Santos Cidade Educadora
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
Designated UNESCO Creative City in 2015
#PraCegoVer
A VERSÃO EM PDF DO DIÁRIO OFICIAL AGORA TEM DESCRIÇÃO DE IMAGENS

DIÁRIO OFICIAL DE Santos

Ano XXXIII • Nº 8026 • Terça-feira, 30 de novembro de 2021 • Diário Oficial de Santos • www.santos.sp.gov.br

ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO

ÍNDICE

PODER EXECUTIVO 1
FINANÇAS 12
GESTÃO 22
EDUCAÇÃO..... 30
OUVIDORIA, TRANSPARÊNCIA E CONTROLE 39
GOVERNO 338
MEIO AMBIENTE..... 343
SERVIÇOS PÚBLICOS..... 346
INFRAESTRUTURA E EDIFICAÇÕES 379
SAÚDE..... 381
CAPEP 383
CET 384
PROCURADORIA GERAL 387
CÂMARA 387
CONSELHOS..... 390
FUNDAÇÕES 391
COHAB..... 393

LEI Nº 3.956
DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021

(PROJETO DE LEI Nº 245/2021 –
AUTOR: PREFEITO MUNICIPAL)

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A ALIENAR BEM IMÓVEL QUE ESPECIFICA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ROGÉRIO SANTOS, Prefeito Municipal de Santos, faço saber que a Câmara Municipal aprovou em sessão realizada em 23 de novembro de 2021 e eu sanciono e promulgo a seguinte:

LEI Nº 3.956

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a alienar, nos termos da lei, por preço não inferior a R$ 700.000,00 (setecentos mil reais), conforme avaliação realizada no Processo Administrativo nº 18.614/2021-37, o imóvel a seguir descrito:

"Inicia-se no ponto A, com coordenadas E (X) 368.076,6400, N (Y) 7.346.566,3600 deste segue com azimute 57º50´58´´ e distância 3.590 metros até encontrar o ponto B, com coordenadas E (X) 368.079,6795, N (Y) 7.346.568,2704, deste segue com azimute 147º36'52" e distância 45,390 metros, no alinhamento da propriedade Macuco Incorporadora até encontrar o ponto C, com coordenadas E (X) 368.103,9913, N (Y) 7.346.529,9399, deste segue com azimute 237º50'58" e distância 3,590 metros, até encontrar o ponto D, com coordenadas E (X) 368.100,9518, N (Y) 7.346.528,0295, deste no alinhamento da Rua Dona Áurea Gonzalez Conde com azimute 327º36'52" e distância 45,390 metros, até encontrar o ponto A, parte inicial deste perímetro, encerrando a área de 162,951m². Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas no sistema UTM"

Parágrafo único. O valor previsto no "caput" deste artigo será devidamente atualizado na data do pagamento.

Art. 2º O valor auferido com a alienação de que trata esta lei será destinado a equipamentos, serviços e/ou obras vinculadas às políticas públicas de requalificação da Região Central do Município.

Art. 3º As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta do adquirente.

Art. 4º Esta lei entra em vigor na data da publicação.

Registre-se e publique-se.

Palácio "José Bonifácio", em 29 de novembro de 2021.

ROGÉRIO SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

Registrada no livro competente.
Departamento de Registro de Atos Oficiais do Gabinete do Prefeito Municipal, em 29 de novembro de 2021.

RODRIGO SALES
CHEFE DO DEPARTAMENTO

DECRETO Nº 9.511
DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021

DISPÕE SOBRE A VIGÊNCIA E A ORGANIZAÇÃO DO PLANO PREVENTIVO DE DEFESA CIVIL DE SANTOS - PPDC, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ROGÉRIO SANTOS, Prefeito Municipal de Santos, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, atendendo o disposto no Decreto nº 10.692, de 03 de maio de 2021, artigo 5º, inciso III, e considerando o período chuvoso que passa a se configurar do começo do mês de dezembro de 2021 e se estende até o final do mês de abril de 2022, gerando eventuais riscos aos moradores dos Morros de Santos,

DECRETA:

Art. 1º Fica determinada, para o período compreendido entre 1º de dezembro de 2021 e 30 de abril de 2022, a vigência do Plano Preventivo de Defesa Civil de Santos – PPDC, específico para escorregamentos em encostas de morros e processos correlatos.

Art.2º O Plano Preventivo de Defesa Civil de Santos - PPDC será operado segundo critérios técnicos previstos pela Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil – CEPDEC, com base na Resolução Cmil/CEPDEC 20-610, ou outra que venha substituí-la ou complementá-la, por meio de monitoramento de previsão meteorológica, acompanhamento de índices pluviométricos e de análise das condições de segurança das encostas, bem como de ações preventivas através da remoção e abrigo de famílias que se encontrem ameaçadas por escorregamentos e processos correlatos.

§ 1º O Plano Preventivo de Defesa Civil de Santos - PPDC poderá ser acionado a qualquer tempo, fora do período estabelecido no "caput" do artigo 1º, desde que os critérios técnicos observados indiquem a necessidade.

§ 2º O Plano Preventivo de Defesa Civil de Santos - PPDC será acionado, excepcionalmente, para atender outras demandas de relevância no período de vigência do plano, que venham a ocorrer em toda a área insular e continental do Município e que demandem atuação da Defesa Civil, visando à segurança, saúde e bem-estar da população.

Art. 3º A Secretaria Municipal de Segurança – SESEG fará a nomeação, por meio de portaria, de servidores para reforçar as equipes, durante a operação do Plano Preventivo de Defesa Civil de Santos - PPDC.

Art. 4º Compete à Secretaria Municipal de Segurança - SESEG, por meio do Departamento de Proteção e Defesa Civil - DEPRODEC, a Coordenação Geral das Operações do Plano, atuando em conjunto com todas as secretarias, empresas públicas, autarquias e fundações da Administração Municipal, as quais, a partir da publicação deste decreto, e sempre que demandadas, deverão definir interlocutores e disponibilizar os meios necessários para a plena viabilização deste Plano.

§ 1º A atuação conjunta a que se refere o "caput" deste artigo visará à mobilização do Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil, com apoio institucional da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil – CEPDEC, do Instituto de Pesquisas Ambientais – IPA, do Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo – IPT, do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais – CEMADEN, da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, das concessionárias de água e esgoto, energia elétrica e telefonia, bem como de outros órgãos públicos federais e estaduais, além de empresas privadas.

§ 2º A rotina operacional do Plano Preventivo de Defesa Civil de Santos - PPDC acha-se detalhada no Plano de Trabalho, que constitui o Anexo Único deste decreto.

Art. 5º Compete ao Chefe do Departamento de Proteção e Defesa Civil - DEPRODEC, Coordenador Geral do Plano, as seguintes atribuições:
I – prover o conjunto de ações necessárias visando a eficiente execução da operação do Plano Preventivo de Defesa Civil de Santos - PPDC;
II – comunicar ao Senhor Prefeito e à Coordenadoria Regional de Proteção e Defesa Civil – REPDEC, as eventuais solicitações de alterações dos Níveis de Operação, previstos no Anexo Único, para aceitação e deflagração;
III – acionar todos os órgãos que compõem o

Sistema Municipal de Defesa Civil nos casos de emergência;

IV – articular as ações dos coordenadores do Plano;

V – manter as autoridades informadas sobre as ações preventivas e de resposta do Plano Preventivo de Defesa Civil de Santos - PPDC;

VI – dar ciência à sociedade das principais ações do Plano, por intermédio da Diretoria de Comunicações – DICOM/SEGOV;

VII – manter plantão técnico no Centro de Controle Operacional – CCO, com meteorologista.

Art. 6º Este decreto entra em vigor no dia 01 de dezembro de 2021.

Registre-se e publique-se.

Palácio José Bonifácio, em 29 de novembro de 2021.

ROGÉRIO SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

Registrado no livro competente.

Departamento de Registro de Atos Oficiais do Gabinete do Prefeito Municipal, em 29 de novembro de 2021.

RODRIGO SALES
CHEFE DO DEPARTAMENTO

ANEXO ÚNICO

PLANO DE TRABALHO

1. HISTÓRICO

O Plano Preventivo de Defesa Civil – PPDC foi elaborado com apoio técnico do Instituto Geológico, do Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo - IPT, além da Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil Estadual, com o objetivo de reduzir as perdas humanas decorrentes dos fenômenos de movimentação gravitacional de massa (escorregamentos e processos correlatos), fundamentando-se para isto na adoção de remoções preventivas antes da ocorrência dos escorregamentos. O PPDC vem sendo operado desde a temporada de 1988/89, nos Municípios da Baixada Santista.

2. FUNCIONAMENTO DO PPDC

O PPDC prevê 04 (quatro) "NÍVEIS" de operação: Observação, Atenção, Alerta e Alerta Máximo, cujos critérios para entrada e saída dos mesmos são expostos em tabela anexa.

A seguir são especificadas as atribuições de todas as instituições em cada "NÍVEL", que serão deflagradas, por meio de análises técnicas da equipe da Coordenação Geral, com a ciência da Coordenadoria Regional de Proteção e Defesa Civil - REPDEC.

2.1 ESTADO DE OBSERVAÇÃO

2.1.1 Secretaria Municipal Segurança – SESEG / Departamento de Proteção e Defesa Civil – DEPRODEC

A Equipe Técnica deverá:

- Manter equipe técnica (prontidão) 24 (vinte e quatro) horas por dia;
- Manter atualizados os registros de ocorrências;
- Atualizar o mapa de risco e áreas de risco priorizando as indicadas no PMRR;
- Elaborar os roteiros de vistoria para o Estado de Atenção;
- Informar e orientar a população sobre o PPDC, notificando sobre as condições das moradias previamente identificadas em setores de risco alto e muito alto;
- Providenciar constantemente a obtenção de dados meteorológicos e realizar o cálculo do Coeficiente de Ciclo Móvel – CCM, acumulado de chuvas, acompanhando e monitorando permanentemente as condições meteorológicas, além de providenciar repasse dessas informações à Coordenação Geral, para análise e posterior remessa à REPDEC;
- Por meio da Coordenação Geral (Departamento de Proteção e Defesa Civil), manter permanente contato com outros órgãos, tais como: Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil – CEPDEC, Coordenadoria Regional de Proteção e Defesa Civil REPDEC, Corpo de Bombeiros e Centro de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais – CEMADEN, Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos de Desastres – CENAD, e outros;
- Manter plantão na sede do Departamento de Proteção e Defesa Civil, para atendimento de chamadas pelo serviço especial de telefonia 199;
- Elaborar a listagem das primeiras remoções, dos pontos de encontro e dos roteiros de vistoria para o estado de Atenção;

2.1.2 Órgãos de Apoio

a) Secretaria Municipal de Serviços Públicos – SESERP

- Intensificar as vistorias nas áreas sob risco de deslizamento, por meio das Subprefeituras, coibindo o acúmulo de lixo e águas servidas nas encostas, novas ocupações irregulares e desmatamento em áreas de APP ou ZPPA;
- Preparar e executar cronograma para manu-

tenção e limpeza do sistema de drenagem pluvial em áreas de encosta e entorno, compreendendo escadas hidráulicas, valas, canaletas, caixas de passagem e de retenção, entre outras.

b) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social – SEDS e Secretaria Municipal de Educação – SEDUC

- Preparar alternativas de abrigo e alimentação para até 2.200 (duas mil e duzentas) famílias;
- Manter pessoal de prontidão 24 (vinte e quatro) horas por dia, com veículos disponíveis para vistoria dos locais indicados pela Coordenação Geral.

c) Secretaria Municipal de Gestão – SEGES

- Garantir veículos leves a disposição para os técnicos realizarem vistorias e transportes emergenciais;
- Manter plantão de veículos durante toda a vigência do Plano, priorizando este serviço e atendendo às solicitações 24 (vinte e quatro) horas por dia;
- Disponibilizar, no mínimo, 05 (cinco) veículos.

- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano – SEDURB

- Disponibilizar plantas oficiais e manter atualizadas informações cartográficas do SIG-SANTOS;
- Efetuar levantamentos referentes à titularidade de áreas afetadas ou atingidas nas ocorrências, bem como informações atualizadas do andamento de ações de regularização fundiária e/ou inquéritos civis propostos pelo Ministério Público referente às áreas mapeadas como Risco Alto ou Muito Alto.

d) Fundo Social de Solidariedade – FSS

- Promover campanha de arrecadação de roupas, alimentos, produtos de higiene pessoal, colchões para famílias afetadas, caso necessário.

e) CET – Santos

- Preparar alternativas de transportes dos pontos de encontro aos abrigos;
- Organizar plantão para a interdição de vias e implantação de rotas alternativas para o trânsito, fornecendo materiais e comunicados à população envolvida.

f) Diretoria de Comunicações – DICOM

- Preparar o material de orientação e divulgação do PPDC e destacar jornalista para acompanhar o PPDC em todas as suas fases;
- Encaminhar relatório à mídia, preocupando-se em deixar os técnicos envolvidos na operação do Plano, desincumbidos de informes à imprensa;
- Divulgar os alertas da Defesa Civil antecipadamente ou chegada de eventos meteorológicos extremos.

g) Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMAM

- Disponibilizar equipes de fiscalização e controle com o objetivo de impedir o lançamento irregular de efluentes líquidos (esgoto), bem como resíduos sólidos em encostas e áreas de risco;
- Coibir a supressão de vegetação nos morros.

2.2 ESTADO DE ATENÇÃO E ALERTA

2.2.1 Secretaria Municipal de Segurança – SESEG/Departamento de Defesa Civil - DEDEC

- Declarar toda mudança de NÍVEL DE OPERAÇÃO e comunicar ao Prefeito;
- Comunicar à REPDEC a mudança de nível e repassar os cálculos pluviométricos (acumulado e Coeficiente de Ciclo Móvel – CCM) para a homologação;
- Informar à DICOM da mudança de NÍVEL DE OPERAÇÃO;
- Ativar equipe de contingência conforme estabelecido em Portaria para estes níveis de atuação;
- Intensificar as vistorias nas áreas de risco, particularmente nos setores críticos previamente identificados;
- Efetuar e repassar à REPDEC os cálculos pluviométricos, inclusive os cálculos do Coeficiente de Ciclo Móvel;
- Manter atualizada as previsões meteorológicas de hora em hora, tipificados;

- Se necessário:

- Acionar a Polícia Militar, Ambiental e o Corpo de Bombeiros;
- Definir em campo os setores de evacuação e elaborar relatórios técnicos;
- Mobilizar a SEDS para remoção e encaminhamento dos desabrigados para os abrigos;
- Colocar de sobreaviso a SEGES/COTRAN, SEDUC, SEDS, CET, SMS, FSS, Guarda Municipal, Subprefeituras (Morros, Zona Noroeste e Área Continental), Polícia Militar e Ambiental e Corpo de Bombeiros, Concessionárias – SABESP, CPFL, e de Telefonia.

2.2.2. Órgãos de Apoio

a) Secretaria Municipal de Serviços Públicos – SESERP

- Responder pela desobstrução de vias e áreas públicas, principalmente áquelas motivadas por quedas de árvores, escorregamentos ou blocos rochosos, bem como pela limpeza e manutenção de sistemas de drenagem essenciais à segurança nos trechos de encosta;
- Manter estado de prontidão para atender as emergências;
- Proceder conforme atribuições estabelecidas

no Decreto Municipal nº 5.489, de 08 de janeiro de 2010.

b) Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMAM

- Disponibilizar técnicos para dar respostas quanto a estudos visando a recuperação de áreas degradadas;
- Proceder conforme atribuições estabelecidas no Decreto Municipal nº 5.489, de 08 de janeiro de 2010.

c) Diretoria de Comunicações – DICOM

- Informar à imprensa sobre a mudança de NÍVEL DE OPERAÇÃO e repassar informações gerais;
- Garantir a ampla divulgação a sociedade da previsão de eventos extremos;
- Proceder conforme atribuições estabelecidas no Decreto Municipal nº 5.489, de 08 de janeiro de 2010.

d) Secretaria Municipal de Gestão – SEGES

- Garantir veículos para as vistorias preventivas dos técnicos e transportes emergenciais, devendo disponibilizar, no mínimo, 05 (cinco) veículos, aumentando as quantidades de veículos de qualquer setor da Prefeitura, conforme solicitação do Coordenador Técnico do PPDC;
- Proceder conforme atribuições estabelecidas no Decreto Municipal nº 5.489, de 08 de janeiro de 2010.

e) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - SEDS

- Providenciar técnicos para cadastramento, recepção e manutenção nos abrigos;
- Disponibilizar abrigamento específico, pelo tempo que se fizer necessário às pessoas / famílias que se encontrem desabrigadas;
- Designar técnicos para atuarem no apoio ao trabalho de remoção das famílias;
- Proceder conforme atribuições estabelecidas no Decreto Municipal nº 5.489, de 08 de janeiro de 2010;
- Promover todas as medidas, socioassistenciais, para acolhimento de famílias eventualmente removidas de áreas de risco.

f) Secretaria Municipal de Educação – SEDUC

- Preparar as Unidades de Ensino para eventuais abrigos, em casos extremos para famílias desabrigadas;
- Acionar as merendeiras da SEDUC, para providenciar a alimentação nos casos de abrigamento temporário;
- Proceder conforme atribuições estabelecidas no Decreto Municipal nº 5.489, de 08 de janeiro de 2010.

g) Secretaria Municipal de Esportes – SEMES

- Preparar os equipamentos esportivos para eventuais abrigos, em casos extremos para famílias desabrigadas;
- Proceder conforme atribuições estabelecidas no Decreto Municipal nº 5.489, de 08 de janeiro de 2010.

2.3 ESTADO DE ALERTA MÁXIMO

2.3.1. Secretaria Municipal de Segurança – SESEG/ Departamento de Proteção e Defesa Civil – DEPRODEC

- Comunicar a mudança de NÍVEL DE OPERAÇÃO, ao Prefeito, que passa a comandar todas as ações emergenciais;
- Comunicar à REPDEC, responsável pelos órgãos de apoio externo, a mudança de nível de operação para homologação;
- Emitir comunicados em conjunto com a DICOM/SEGOV para a imprensa geral, informando à população sobre a gravidade da situação e conclamando a evacuação de todas as áreas de riscos;
- Receber as previsões meteorológicas, mantendo monitoramento permanente;
- Obter os dados pluviométricos de 01 (uma) em 01 (uma) hora;
- Calcular o Coeficiente de Ciclo Móvel; e o acumulado de chuvas no período de 72 (setenta e duas) horas, repassando esses dados à REPDEC;
- Intensificar as vistorias nas áreas de risco para priorizar as remoções não voluntárias;
- Realizar vistorias nas áreas de risco para detectar o surgimento de situações de risco iminente;
- Lançar as ocorrências em cartograma, já no Nível de Atenção;
- Percorrer as áreas de risco reforçando os comunicados emitidos pela imprensa;
- Orientar as famílias para se dirigirem até o ponto de encontro;
- Orientar o policiamento sobre as áreas evacuadas;
- Acionar e disponibilizar todos os seus recursos para a capacidade máxima de trabalho e de todo o Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil.

2.3.2. Órgãos de Apoio

a) Secretaria Municipal de Serviços Públicos – SESERP

- Responder pela desobstrução de vias e áreas públicas, além da limpeza e manutenção de sistemas de drenagem essenciais à segurança nos trechos de encosta;
- Manter estado de prontidão para atender as emergências;
- Proceder conforme atribuições estabelecidas no Decreto Municipal nº 5.489, de 08 de janeiro de 2010.

b) Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMAM
- Disponibilizar técnicos para dar respostas quanto a estudos visando a recuperação de áreas degradadas;
- Proceder conforme atribuições estabelecidas no Decreto Municipal nº 5.489, de 08 de janeiro de 2010.

c) Diretoria de Comunicações – DICOM
- Informar à imprensa sobre a mudança de NÍVEL DE OPERAÇÃO e repassar informações gerais com orientações e procedimentos pertinentes ao evento;
- Proceder conforme atribuições estabelecidas no Decreto Municipal nº 5.489, de 08 de janeiro de 2010.

d) Secretaria Municipal de Gestão – SEGES
- Garantir veículos para as vistorias preventivas dos técnicos e transportes emergenciais, devendo disponibilizar, no mínimo, 05 (cinco) veículos, aumentando as quantidades de veículos de qualquer setor da Prefeitura, conforme solicitação do Coordenador Técnico do PPDC;
- Proceder conforme atribuições estabelecidas no Decreto Municipal nº 5.489, de 08 de janeiro de 2010;
- Disponibilizar veículos ou meios de transportes coletivos para o translado de pessoas desabrigadas do ponto de encontro ao local de abrigamento.

e) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social – SEDS
- Providenciar técnicos para cadastramento e recepção nos abrigos;
- Acionar sua capacidade máxima de trabalho;
- Designar técnicos para atuarem no apoio ao trabalho de remoção das famílias;
- Promover todas as medidas socioassistenciais para acolhimento das famílias socorridas das áreas de risco;
- Organizar o recebimento de doações solidárias da sociedade civil, em conjunto com o Fundo Social de Solidariedade - FSS;
- Proceder conforme atribuições estabelecidas no Decreto Municipal nº 5.489, de 08 de janeiro de 2010.

f) Secretaria Municipal de Educação - SEDUC
- Acionar sua capacidade máxima de trabalho;
- Indicar e preparar os abrigos para recepcionar as famílias desabrigadas;
- Acionar as merendeiras da SEDUC, para providenciar a alimentação;
- Proceder conforme atribuições estabelecidas no Decreto Municipal nº 5.489, de 08 de janeiro de 2010.

g*)* CET – SANTOS
- Auxiliar no isolamento de situações de risco;
- Sinalizar as vias em risco e/ou obstruídas por escorregamentos;
- Acionar a sua capacidade máxima de trabalho.

h) Secretaria Municipal de Esportes – SEMES
- Indicar e preparar os equipamentos esportivos para recepcionar as famílias desabrigadas;
- Proceder conforme atribuições estabelecidas no Decreto Municipal nº 5.489, de 08 de janeiro de 2010.

2.4. DAS ESCALAS DE SERVIÇO

2.4.1. Caberá às secretarias e órgãos municipais, ceder os servidores que cumprirão escalas de serviço em datas pré estabelecidas pelo DEPRODEC.

NÍVEL	CRITÉRIO DE ENTRADA	CRITÉRIO DE SAÍDA
OBSERVAÇÃO	Início do período de vigência (01/12/2021)	Término do período de vigência (30/04/2022)
ATENÇÃO	Acumulado de chuvas maior ou igual a 80mm em 72h e previsão de chuvas com tendência de longa duração de qualquer intensidade ou CCM maior ou igual a 1,2 e previsão de chuvas com tendência de longa duração e precipitação a partir de moderada a forte intensidade ou Recebimento de informação de risco de escorregamento remetida pelo CEMADEN	Previsão de não ocorrência de chuvas com tendência de longa duração de qualquer intensidade e Acumulado de chuvas menor que 80mm em 72h ou Recebimento do cessar da informação de risco do CEMADEN, passadas pelo menos 24h após a mudança de nível (aplicável apenas quando o ingresso se deu em razão de informação do CEMADEN)
ALERTA	Registro de trincas, degraus ou qualquer outra feição de instabilidade em áreas habitadas que indique a possibilidade de escorregamentos de forma generalizada, comprovada através de vistoria de campo, tanto nas áreas de risco quanto fora delas	Previsão de não ocorrência de chuvas com tendência de longa duração de qualquer intensidade e Parecer favorável do IPT e/ou IG, inclusive quanto a necessidade de execução do conjunto de medidas previstas nesse nível, dentre elas a restauração dos sistemas de drenagem e a recuperação das vias de acesso e circulação
ALERTA MÁXIMO	Registro de ocorrências generalizadas de escorregamento nas áreas de risco ou em suas proximidades e Previsão de ocorrência de chuvas com tendência de longa duração de qualquer intensidade	Previsão de não ocorrência de chuvas com tendência de longa duração de qualquer intensidade e Parecer favorável do IPT e/ou IG, inclusive quanto a necessidade de execução do conjunto de medidas previstas nesse nível, dentre elas a restauração dos sistemas de drenagem e a recuperação das vias de acesso e circulação

Tabela baseada na resolução da Cmil 610-220 define os níveis de operação e respectivos critérios de entrada e saída

DECRETO Nº 9.512
DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021

ALTERA DISPOSITIVO DO DECRETO Nº 9.236, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2021, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ROGÉRIO SANTOS, Prefeito Municipal de Santos, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,

DECRETA:

Art. 1º O inciso IV, do artigo 3º do Decreto nº 9.236, de 23 de fevereiro de 2021, passa a vigorar com a seguinte redação:

"**Art. 3º** [...]
IV – 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Assuntos Portuários e Projetos Especiais;"

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se e publique-se.
Palácio "José Bonifácio", em 29 de novembro de 2021.

ROGÉRIO SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

Registrado no livro competente.
Departamento de Registro de Atos Oficiais do Gabinete do Prefeito Municipal, em 29 de novembro de 2021.

RODRIGO SALES
CHEFE DO DEPARTAMENTO

DECRETO Nº 9.513
DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021

ALTERA DISPOSITIVOS DO DECRETO Nº 9.315, DE 29 DE ABRIL DE 2021, QUE NOMEIA MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE SANTOS – CMSBS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ROGÉRIO SANTOS, Prefeito Municipal de Santos, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,

DECRETA:

Art. 1º Os incisos VIII e XVIII do artigo 1º do Decreto nº 9.315, de 29 de abril de 2021, passam a vigorar com a seguinte redação:

"**Art. 1º [...]**
VIII – representantes do Departamento de Proteção e Defesa Civil, da Secretaria Municipal de Segurança:
Titular: Pacita Lopes Franco;
Suplente: Hercules Reis Machado;

[...]

XVIII – representantes da Associação dos Empresários da Construção Civil da Baixada Santista:
Titular: Tupi Rodrigues Cunha;
Suplente: Ricardo Beschizza;"

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data da publicação.

Registre-se e publique-se.
Palácio "José Bonifácio", em 29 de novembro de 2021.

ROGÉRIO SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

Registrado no livro competente.
Departamento de Registro de Atos Oficiais do Gabinete do Prefeito Municipal, em 29 de novembro de 2021.

RODRIGO SALES
CHEFE DO DEPARTAMENTO

ATOS DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO

PORTARIA Nº 153/2021-GPM
DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021

ROGÉRIO SANTOS, Prefeito Municipal de Santos, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, resolve:

Art. 1° Ficam nomeados para integrar a Comissão de Acompanhamento da Implementação da Lei Federal n° 1.132/2021, de 29 de junho de 2020, no Município de Santos, instituída pelo Decreto 9.503, de 18 de novembro de 2021, os seguintes membros:

I – Presidente da Comissão: Rafael Marinho Fernandes Leal;

II – da Secretaria Municipal de Cultura:
a) Tássia Albino Saúda Prado;
b) Vitor Iglezias Cid;
c) Wellington Romualdo Gomes de Lima.

III – da Secretaria Municipal de Finanças: Rogério Nohara Correa de Souza.

IV – da Secretaria Municipal de Planejamento e Inovação: Rogério Rebelo Lima;

V – do Conselho Municipal de Cultura de Santos: Sarah Mascarenhas.

Art. 2° Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

ROGÉRIO SANTOS
PREFEITO DE SANTOS

PORTARIA Nº 154/2021-GPM
DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021

ROGÉRIO SANTOS, Prefeito Municipal de Santos, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, resolve:

Art. 1º Fica instituída a Comissão Coordenadora do Concurso Público para provimento de cargos do quadro efetivo da Prefeitura Municipal de Santos, autorizado por meio do Processo Administrativo nº 268.565/2021-08 (382.090), composta pelos seguintes servidores públicos:

I – Bianca de Souza Alvarez;
II – Eliane Cristina Henriques;
III – Flávio Balula Júnior;
IV – Ironides Agostinho da Silva Júnior;
V – Luciane Picotez da Rocha Coelho Ariza;
VI – Priscila da Silva Amaral Ramos;
VII – Reynaldo Aguadio Gabarron;
VIII – Rubens Goulart Panico.

Parágrafo único. Fica designado Presidente da Comissão Coordenadora instituída por esta portaria o servidor público Ironides Agostinho da Silva Júnior.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

ROGÉRIO SANTOS
PREFEITO DE SANTOS

PORTARIA Nº 4602-P-DEGEPAT/2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTOS, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, em conformidade com o artigo 75, § 1º, letra "a", da Lei nº 4623/84, atendendo ao requerido e informado no Processo nº 064272/2021-45, ***exonera, a pedido***, a partir de 22 de novembro de 2021, a Sra. BARBARA MORAES BUENO, registro nº 35.951-3, do cargo de Agente de Combate às Endemias, Nível B, do Quadro Permanente.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Palácio "José Bonifácio", em 23 de novembro de 2021.

ROGÉRIO SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº 4633-P-DEGEPAT/2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTOS, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, de acordo com os artigos 65 e 66 da Lei 4.623/84, resolve nomear a Sra. TÂNIA MARA DA SILVA MOTA, registro nº 23.629-9, ocupante do cargo de Inspetor de Alunos, Nível G, do Quadro Permanente, para exercer, ***em substituição***, o cargo em comissão, símbolo "CS", de Secretário Municipal de Gestão, Secretaria Municipal de Gestão, durante o impedimento, por licença paternidade, do Sr. Rogério Custódio de Oliveira, no período de 23 de novembro a 07 de dezembro de 2021.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Palácio "José Bonifácio", em 25 de novembro de 2021.

ROGÉRIO SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº 4634-P-DEGEPAT/2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTOS, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, determina que o Sr. EMANOEL JULIO SILVA DE LIMA, registro nº 30.882-5, ocupante do cargo de Técnico de Informática, Nível J, do Quadro Permanente, ***fique à disposição*** do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Santos, com prejuízo das funções, mas sem prejuízo dos vencimentos e das demais vantagens de seu cargo efetivo, no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2022.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Palácio "José Bonifácio", em 29 de novembro de 2021.

ROGÉRIO SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº 4640-P-DEGEPAT/2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTOS, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, de acordo com o artigo 75, § 1º, letra "b", da Lei nº 4.623/84, ***exonera,*** a partir de 04 de novembro de 2021, o Sr. CHRISTOFORO KABBACH FILHO, registro nº 37.381-1, do cargo em comissão, símbolo "C-3", de Assessor Técnico III, Gabinete do Secretário, Secretaria Municipal de Assuntos Portuários e Projetos Especiais, estabelecido pela Lei Complementar nº 667, de 29 de dezembro de 2009.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Palácio "José Bonifácio", em 29 de novembro de 2021.

ROGÉRIO SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº 4641-P-DEGEPAT/2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTOS, usando das

atribuições que lhe são conferidas por lei, de acordo com o artigo 20, inciso I, da Lei 4.623/84, ***nomeia,*** a partir de 04 de novembro de 2021, a Sra. TAMARA RIBEIRO DOS ANJOS, R.G. Nº 27.312.356-7, para exercer o cargo em comissão, símbolo "C-3", de Assessor Técnico III, Gabinete do Secretário, Secretaria Municipal de Assuntos Portuários e Projetos Especiais, estabelecido pela Lei Complementar nº 667, de 29 de dezembro de 2009.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Palácio "José Bonifácio", em 29 de novembro de 2021.

ROGÉRIO SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº 4642-P-DEGEPAT/2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTOS, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, de acordo com o artigo 75, § 1º, letra "b", da Lei nº 4.623/84, ***exonera,*** a partir de 18 de outubro de 2021, a Sra. CAROLINA MAYLART DE LIMA, registro nº 37.314-2, do cargo em comissão, símbolo "C-3", de Coordenador de Projetos de Obras, Departamento de Planejamento de Obras, Secretaria Municipal de Infraestrutura e Edificações, estabelecido pela Lei Complementar nº 667, de 29 de dezembro de 2009.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Palácio "José Bonifácio", em 29 de novembro de 2021.

ROGÉRIO SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº 4643-P-DEGEPAT/2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTOS, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, de acordo com o artigo 20, inciso I, da Lei 4.623/84, ***nomeia,*** a partir de 18 de outubro de 2021, a Sra. CLEBER LUIZ DE OLIVEIRA FRANCA, registro nº 26.464-8, para exercer o cargo em comissão, símbolo "C-3", de Coordenador de Projetos de Obras, Departamento de Planejamento de Obras, Secretaria Municipal de Infraestrutura e Edificações, estabelecido pela Lei Complementar nº 667, de 29 de dezembro de 2009.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Palácio "José Bonifácio", em 29 de novembro de 2021.

ROGÉRIO SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº 4644-P-DEGEPAT/2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTOS, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, de acordo com o artigo 20, inciso I, da Lei 4.623/84, ***nomeia,*** a partir de 18 de outubro de 2021, a Sra. CAROLINA MAYLART DE LIMA, registro nº 37.314-2, para exercer o cargo em comissão, símbolo "C-2", de Coordenador de Planejamento de Obras, Departamento de Planejamento de Obras, Secretaria Municipal de Infraestrutura e Edificações, estabelecido pela Lei Complementar nº 667, de 29 de dezembro de 2009.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Palácio "José Bonifácio", em 29 de novembro de 2021.

ROGÉRIO SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº 4652-P-DEGEPAT/2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTOS, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, ***revoga*** a partir de 16 de novembro de 2021, a Portaria nº 3439-P-DEGEPAT/2021, através da qual o Sr. ALEX CHARLEAUX AMORIM, registro nº 34.508-2, ocupante do cargo de Enfermeiro, Nível Q, do Quadro Permanente, foi colocado à disposição da Prefeitura Municipal de Bertioga, com prejuízo das funções e dos vencimentos, mas sem prejuízo das demais vantagens de seu cargo efetivo.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Palácio "José Bonifácio", em 29 de novembro de 2021.

ROGÉRIO SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

RETIFICAÇÃO DE PORTARIA:
PORTARIA Nº 3842-P-DEGEPAT/2021,
DE ACORDO COM O P.A. Nº 266322/2021-27,
PUBLICADA EM 17/09/2021.

Onde se lê:

"..., no período de 25 de agosto a 22 de novembro de 2021. "

Leia-se:

"...,no período de 25 de agosto a 03 de novembro de 2021. "

EXPEDIENTE DESPACHADO EM 29/11/2021

Processo nº 268.565/2021-08 (382.090): Autorizo a realização de concurso público para provimento dos cargos do quadro efetivo da Prefeitura Municipal de Santos relacionados nos autos, nos termos das manifestações da SEGES, da SEFIN e da SEPLAN e do parecer da PROTRAB/PGM.

ATOS DO CHEFE DO DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE ATOS OFICIAIS

EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO

TERMO DE FOMENTO Nº 2/2021 - SEECTUR

PROCESSO Nº 19737/2021-12.

PARTES: MUNICÍPIO DE SANTOS e FUNDAÇÃO SETTAPORT DE RESPONSABILIDADE SOCIAL E INTEGRAÇÃO PORTO CIDADE.

OBJETO: Destinação de recursos, provenientes de emenda parlamentar, para o desenvolvimento do Projeto Maria Maria – Arte Beleza e Cidadania, proporcionando aos munícipes a oportunidade de terem acesso ao projeto de capacitação.

VIGÊNCIA: A partir da data de assinatura até 31 de Dezembro de 2021.

VALOR TOTAL: R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

UNIDADE: SEECTUR.

ASSINATURAS: Pelo MUNICÍPIO DE SANTOS, a Secretária Municipal de Empreendedorismo, Economia Criativa e Turismo, SELLEY STORINO, e pela ENTIDADE, JOSÉ FABIANO DE QUEIROZ WAGNER, em 26/11/2021.

RODRIGO SALES
CHEFE DO DERAT

EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO

TERMO DE FOMENTO Nº 3/2021 - SEECTUR

PROCESSO Nº 19165/2021-81.

PARTES: MUNICÍPIO DE SANTOS e FUNDAÇÃO SETTAPORT DE RESPONSABILIDADE SOCIAL E INTEGRAÇÃO PORTO CIDADE.

OBJETO: Destinação de recursos, provenientes de emenda parlamentar, para o desenvolvimento do Projeto Curso de Qualificação Profissional Agente Logístico Portuário, proporcionando aos munícipes a oportunidade de terem acesso ao projeto de capacitação.

VIGÊNCIA: A partir da data de assinatura até 31 de Dezembro de 2021.

VALOR TOTAL: R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

UNIDADE: SEECTUR.

ASSINATURAS: Pelo MUNICÍPIO DE SANTOS, a Secretária Municipal de Empreendedorismo, Economia Criativa e Turismo, SELLEY STORINO, e pela ENTIDADE, JOSÉ FABIANO DE QUEIROZ WAGNER, em 26/11/2021.

RODRIGO SALES
CHEFE DO DERAT

EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO

TERMO DE FOMENTO Nº 4/2021 - SEECTUR

PROCESSO Nº 19286/2021-03.

PARTES: MUNICÍPIO DE SANTOS e FUNDAÇÃO SETTAPORT DE RESPONSABILIDADE SOCIAL E INTEGRAÇÃO PORTO CIDADE.

OBJETO: Destinação de recursos, provenientes de emenda parlamentar, para o desenvolvimento do Projeto COSTURANDO CIDADANIA – Centro de Moda e Economia Solidária e Criativa, proporcionando aos munícipes transformações sociais através da qualificação profissional, com aulas de corte e costura, industrial e sob medida.

VIGÊNCIA: A partir da data de assinatura até 31 de Dezembro de 2021.

VALOR TOTAL: R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais).

UNIDADE: SEECTUR.

ASSINATURAS: Pelo MUNICÍPIO DE SANTOS, a Secretária Municipal de Empreendedorismo, Economia Criativa e Turismo, SELLEY STORINO, e pela ENTIDADE, JOSÉ FABIANO DE QUEIROZ WAGNER, em 26/11/2021.

RODRIGO SALES
CHEFE DO DERAT

SECRETARIA DE FINANÇAS

ATOS DO SECRETÁRIO

EXPEDIENTE DESPACHADO EM 26.11.2021

Processo nº:50.548/2021-26: SALÃO DE CABELEIREIRO FORÇA CARVALHO LTDA-ME – Deferido o parcelamento de ISSQN referente as ND's nºs: 1591, 1592, 1593, 1595, 1597, 1598, 1599 e 1600/2021 em 36 (trinta e seis) parcela mensais, amparado pela Lei Complementar nº 374/99, artigos 1º e 8º, inciso III.

ATOS DO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO EMPRESARIAL E ATIVIDADES VIÁRIAS

EDITAL Nº 1007/2021 - DEFEMP/SEFIN
LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO

O Departamento de Fiscalização Empresarial e Atividades Viárias, nos termos dos parágrafos 2º e 4º do artigo 2º da Lei Complementar nº 917, de 28 de dezembro de 2015, torna público por este edital, a lavratura do Auto de Infração nº 38110 em nome de ADEMARIO DE JESUS SANTOS, CPF nº 694.746.805-15, situado à, Rua Ver. José Vicente Barros, 532.

Data da lavratura: 09/01/2020.

Descrição da infração: Por não apresentar a licença de vendedor ambulante e crachá.

Infração: Artigo 455, § 2º da Lei 3531/68.

Penalidade: Artigo 608, inciso II da Lei 3531/68.

Valor da multa: R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

O prazo para pagamento da multa é de 30 (trinta) dias, contados desta publicação, devendo o autuado, para tanto, dirigir-se à Rua Amador Bueno nº 333 – 7º andar – sala 701 de segunda à sexta, das 13 às 17 horas.

Fica notificado o autuado, ainda, que, querendo, poderá oferecer defesa, no prazo de 30 (trinta) dias contados desta publicação, a qual deverá ser protocolizada no Posto Poupatempo, situado na Rua João Pessoa nº 246, Centro, **atendimento somente por agendamento eletrônico através do link https://egov.santos.sp.gov.br/agendamento. Telefone para orientações: 3201-5611.**

O não pagamento ou o não oferecimento de defesa no prazo concedido importará na inscrição do débito na Dívida Ativa do Município de Santos e consequente ajuizamento de execução fiscal.

MABEL BARREIRO CARDAMA
CHEFE DO DEFEMP/SEFIN

EDITAL Nº 1008/2021 - DEFEMP/SEFIN
LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO

O Departamento de Fiscalização Empresarial e Atividades Viárias, nos termos dos parágrafos 2º e 4º do artigo 2º da Lei Complementar nº 917, de 28 de dezembro de 2015, torna público por este edital, a lavratura do Auto de Infração nº 42624 em nome de CASA CINZA BAR EIRELI, CNPJ nº 31.315.318/0001-95, situado à, Rua da Paz, 51.

Data da lavratura: 25/07/2021.

Descrição da infração: Estabelecimento se encontrava funcionando fora do horário regulamentado conforme decreto.

Infração: Artigo 433, inciso III da Lei 3531/68.

Penalidade: Artigo 608, inciso II da Lei 3531/68.

Valor da multa: R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O prazo para pagamento da multa é de 30 (trinta) dias, contados desta publicação, devendo o autuado, para tanto, dirigir-se à Rua Amador Bueno nº 333 – 7º andar – sala 701 de segunda à sexta, das 13 às 17 horas.

Fica notificado o autuado, ainda, que, querendo, poderá oferecer defesa, no prazo de 30 (trinta) dias contados desta publicação, a qual deverá ser protocolizada no Posto Poupatempo, situado na Rua João Pessoa nº 246, Centro, **atendimento somente por agendamento eletrônico através do link https://egov.santos.sp.gov.br/agendamento. Telefone para orientações: 3201-5611.**

O não pagamento ou o não oferecimento de defesa no prazo concedido importará na inscrição do débito na Dívida Ativa do Município de Santos e consequente ajuizamento de execução fiscal.

MABEL BARREIRO CARDAMA
CHEFE DO DEFEMP/SEFIN

EDITAL Nº 1009/2021 - DEFEMP/SEFIN
LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO

O Departamento de Fiscalização Empresarial e Atividades Viárias, nos termos dos parágrafos 2º e 4º do artigo 2º da Lei Complementar nº 917, de 28 de dezembro de 2015, torna público por este edital, a lavratura do Auto de Infração nº 42621 em nome de CASA CINZA BAR EIRELI, CNPJ nº 31.315.318/0001-95, situado à, Rua da Paz, 51.

Data da lavratura: 25/07/2021.

Descrição da infração: Estabelecimento se encontrava com partes sem máscara de proteção em seu interior.

Infração: Artigo 1 do decreto 8944/2020.

Penalidade: Artigo 4 do decreto 8944/2020.

Valor da multa: R$ 3.000,00 (três mil reais).

O prazo para pagamento da multa é de 30 (trinta) dias, contados desta publicação, devendo o autuado, para tanto, dirigir-se à Rua Amador Bueno nº 333 – 7º andar – sala 701 de segunda à sexta, das 13 às 17 horas.

Fica notificado o autuado, ainda, que, querendo, poderá oferecer defesa, no prazo de 30 (trinta) dias contados desta publicação, a qual deverá ser protocolizada no Posto Poupatempo, situado na Rua João Pessoa nº 246, Centro, **atendimento somente por agendamento eletrônico através do link https://egov.santos.sp.gov.br/agendamento. Telefone para orientações: 3201-5611.**

O não pagamento ou o não oferecimento de defesa no prazo concedido importará na inscrição do débito na Dívida Ativa do Município de Santos e consequente ajuizamento de execução fiscal.

MABEL BARREIRO CARDAMA
CHEFE DO DEFEMP/SEFIN

EDITAL Nº 1010/2021 - DEFEMP/SEFIN
LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO

O Departamento de Fiscalização Empresarial e Atividades Viárias, nos termos dos parágrafos 2º e 4º do artigo 2º da Lei Complementar nº 917, de 28 de dezembro de 2015, torna público por este edital, a lavratura do Auto de Infração nº 35302 em nome de JOYCE SANTANA DE LUCIA QUIOSQUE - ME, CNPJ nº 01.372.729/0001-51, situado à Av. Bartolomeu de Gusmão, 0.

Data da lavratura: 26/07/2021.

Descrição da infração: Estabelecimento se encontrava com partes sem máscara de proteção em seu interior.

Infração: Artigo 1 do decreto 8944/2020.

Penalidade: Artigo 4 do decreto 8944/2020.

Valor da multa: R$ 3.000,00 (três mil reais).

O prazo para pagamento da multa é de 30 (trinta) dias, contados desta publicação, devendo o autuado, para tanto, dirigir-se à Rua Amador Bueno nº 333 – 7º andar – sala 701 de segunda à sexta, das 13 às 17 horas.

Fica notificado o autuado, ainda, que, querendo, poderá oferecer defesa, no prazo de 30 (trinta) dias contados desta publicação, a qual deverá ser protocolizada no Posto Poupatempo, situado na Rua João Pessoa nº 246, Centro, **atendimento somente por agendamento eletrônico através do link https://egov.santos.sp.gov.br/agendamento. Telefone para orientações: 3201-5611.**

O não pagamento ou o não oferecimento de defesa no prazo concedido importará na inscrição do débito na Dívida Ativa do Município de Santos e consequente ajuizamento de execução fiscal.

MABEL BARREIRO CARDAMA
CHEFE DO DEFEMP/SEFIN

EDITAL Nº 1011/2021 - DEFEMP/SEFIN
LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO

O Departamento de Fiscalização Empresarial e Atividades Viárias, nos termos dos parágrafos 2º e 4º do artigo 2º da Lei Complementar nº 917, de 28 de dezembro de 2015, torna público por este edital, a lavratura do Auto de Infração nº 27496 em nome de LUA BARBOSA NOGUEIRA, CNPJ nº 23.397.015/0001-30, situado à Av. Conselheiro Nébias, 334.

Data da lavratura: 21/07/2021.

Descrição da infração: Fica o estabelecimento autuado por exercer atividade no local sem alvará.

Infração: Artigo 427 da Lei 3531/68.

Penalidade: Artigo 608, inciso II da Lei 3531/68.

Valor da multa: R$ 8.000,00 (oito mil reais).

O prazo para pagamento da multa é de 30 (trinta) dias, contados desta publicação, devendo o autuado, para tanto, dirigir-se à Rua Amador Bueno nº 333 – 7º andar – sala 701 de segunda à sexta, das 13 às 17 horas.

Fica notificado o autuado, ainda, que, querendo, poderá oferecer defesa, no prazo de 30 (trinta) dias contados desta publicação, a qual deverá ser protocolizada no Posto Poupatempo, situado na Rua João Pessoa nº 246, Centro, **atendimento somente por agendamento eletrônico através do link https://egov.santos.sp.gov.br/agendamento. Telefone para orientações: 3201-5611.**

O não pagamento ou o não oferecimento de defesa no prazo concedido importará na inscrição do débito na Dívida Ativa do Município de Santos e consequente ajuizamento de execução fiscal.

MABEL BARREIRO CARDAMA
CHEFE DO DEFEMP/SEFIN

EDITAL Nº 1012/2021 - DEFEMP/SEFIN
LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO

O Departamento de Fiscalização Empresarial e Atividades Viárias, nos termos dos parágrafos 2º e 4º do artigo 2º da Lei Complementar nº 917, de 28 de dezembro de 2015, torna público por este edital, a lavratura do Auto de Infração nº 13109 em nome de ZÉ COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA, CNPJ nº 42.844.777/0001-82, situado à Av. Pinheiro Machado, 492.

Data da lavratura: 21/07/2021.

Descrição da infração: Descumpriu a intimação nº 106.086-B que determina o encerramento das atividades por falta de documentação.

Infração: Artigo 427 e 578 da Lei 3531/68.

Penalidade: Artigo 608, inciso II da Lei 3531/68.

Valor da multa: R$ 2.000,00 (dois mil reais).

O prazo para pagamento da multa é de 30 (trinta) dias, contados desta publicação, devendo o autuado, para tanto, dirigir-se à Rua Amador Bueno nº 333 – 7º andar – sala 701 de segunda à sexta,

das 13 às 17 horas.

Fica notificado o autuado, ainda, que, querendo, poderá oferecer defesa, no prazo de 30 (trinta) dias contados desta publicação, a qual deverá ser protocolizada no Posto Poupatempo, situado na Rua João Pessoa nº 246, Centro, **atendimento somente por agendamento eletrônico através do link https://egov.santos.sp.gov.br/agendamento. Telefone para orientações: 3201-5611.**

O não pagamento ou o não oferecimento de defesa no prazo concedido importará na inscrição do débito na Dívida Ativa do Município de Santos e consequente ajuizamento de execução fiscal.

MABEL BARREIRO CARDAMA
CHEFE DO DEFEMP/SEFIN

EDITAL Nº 1013/2021 - DEFEMP/SEFIN
LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO

O Departamento de Fiscalização Empresarial e Atividades Viárias, nos termos dos parágrafos 2º e 4º do artigo 2º da Lei Complementar nº 917, de 28 de dezembro de 2015, torna público por este edital, a lavratura do Auto de Infração nº 13108 em nome de LA Q'BRADA MINIMERCADO LTDA, CNPJ nº 38.545.983/0001-14, situado à Rua Coronel Raposo de Almeida, 105.

Data da lavratura: 07/07/2021.

Descrição da infração: Estabelecimento estava acima da capacidade estabelecida no decreto 9301/21.

Infração: Artigo 6 § 1 do decreto 9301/21.

Penalidade: Artigo 610, inciso III da Lei 3531/68.

Valor da multa: R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

O prazo para pagamento da multa é de 30 (trinta) dias, contados desta publicação, devendo o autuado, para tanto, dirigir-se à Rua Amador Bueno nº 333 – 7º andar – sala 701 de segunda à sexta, das 13 às 17 horas.

Fica notificado o autuado, ainda, que, querendo, poderá oferecer defesa, no prazo de 30 (trinta) dias contados desta publicação, a qual deverá ser protocolizada no Posto Poupatempo, situado na Rua João Pessoa nº 246, Centro, **atendimento somente por agendamento eletrônico através do link https://egov.santos.sp.gov.br/agendamento. Telefone para orientações: 3201-5611.**

O não pagamento ou o não oferecimento de defesa no prazo concedido importará na inscrição do débito na Dívida Ativa do Município de Santos e consequente ajuizamento de execução fiscal.

MABEL BARREIRO CARDAMA
CHEFE DO DEFEMP/SEFIN

EDITAL Nº 1014/2021 - DEFEMP/SEFIN
LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO

O Departamento de Fiscalização Empresarial e Atividades Viárias, nos termos dos parágrafos 2º e 4º do artigo 2º da Lei Complementar nº 917, de 28 de dezembro de 2015, torna público por este edital, a lavratura do Auto de Infração nº 42625 em nome de PABLO FERNANDES MOYANO, CPF nº 400.434.768-80, situado à Rua da Paz, 51.

Data da lavratura: 25/07/2021.

Descrição da infração: Despejou em logradouro público bituca de cigarro.

Infração: Artigo 14 da Lei 3531/68.

Penalidade: Artigo 14 § 1 A da Lei 3531/68.

Valor da multa: R$ 213,09 (duzentos e treze reais e nove centavos).

O prazo para pagamento da multa é de 30 (trinta) dias, contados desta publicação, devendo o autuado, para tanto, dirigir-se à Rua Amador Bueno nº 333 – 7º andar – sala 701 de segunda à sexta, das 13 às 17 horas.

Fica notificado o autuado, ainda, que, querendo, poderá oferecer defesa, no prazo de 30 (trinta) dias contados desta publicação, a qual deverá ser protocolizada no Posto Poupatempo, situado na Rua João Pessoa nº 246, Centro, **atendimento somente por agendamento eletrônico através do link https://egov.santos.sp.gov.br/agendamento. Telefone para orientações: 3201-5611.**

O não pagamento ou o não oferecimento de defesa no prazo concedido importará na inscrição do débito na Dívida Ativa do Município de Santos e consequente ajuizamento de execução fiscal.

MABEL BARREIRO CARDAMA
CHEFE DO DEFEMP/SEFIN

EDITAL Nº 1015/2021 - DEFEMP/SEFIN
LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO

O Departamento de Fiscalização Empresarial e Atividades Viárias, nos termos dos parágrafos 2º e 4º do artigo 2º da Lei Complementar nº 917, de 28 de dezembro de 2015, torna público por este edital, a lavratura do Auto de Infração nº 28605 em nome de DJADER RODRIGUES DOS SANTOS, CPF nº 235.687.368-61, situado à Rua João Pessoa, 221.

Data da lavratura: 14/05/2021.

Descrição da infração: Descumprimento da intimação 102.107-B.

Infração: Artigo 14 e 578 da Lei 3531/68.

Penalidade: Artigo 14 § 1 A da Lei 3531/68.

Valor da multa: R$ 1.420,81 (mil e quatrocentos e vinte reais e oitenta e um centavos).

O prazo para pagamento da multa é de 30 (trinta) dias, contados desta publicação, devendo o autuado, para tanto, dirigir-se à Rua Amador Bueno nº 333 – 7º andar – sala 701 de segunda à sexta, das 13 às 17 horas.

Fica notificado o autuado, ainda, que, querendo, poderá oferecer defesa, no prazo de 30 (trinta) dias contados desta publicação, a qual deverá ser protocolizada no Posto Poupatempo, situado na Rua João Pessoa nº 246, Centro, **atendimento so-**

mente por agendamento eletrônico através do link https://egov.santos.sp.gov.br/agendamento. Telefone para orientações: 3201-5611.

O não pagamento ou o não oferecimento de defesa no prazo concedido importará na inscrição do débito na Dívida Ativa do Município de Santos e consequente ajuizamento de execução fiscal.

MABEL BARREIRO CARDAMA
CHEFE DO DEFEMP/SEFIN

EDITAL Nº 1016/2021 - DEFEMP/SEFIN
LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO

O Departamento de Fiscalização Empresarial e Atividades Viárias, nos termos dos parágrafos 2º e 4º do artigo 2º da Lei Complementar nº 917, de 28 de dezembro de 2015, torna público por este edital, a lavratura do Auto de Infração nº 30261 em nome de CLAUDINEI SILVA DE OLIVEIRA, CPF nº 394.997.478-42, situado à Rua Prof Dr. Manoel de Carvalho, 2562.

Data da lavratura: 04/06/2021.

Descrição da infração: Fica o contribuinte acima autuado por infringir a Lei 3531/68.

Infração: Artigo 14 § 2 da Lei 3531/68.

Penalidade: Artigo 14 § 2 da Lei 3531/68.

Valor da multa: R$ 213,09 (duzentos e treze reais e nove centavos).

O prazo para pagamento da multa é de 30 (trinta) dias, contados desta publicação, devendo o autuado, para tanto, dirigir-se à Rua Amador Bueno nº 333 – 7º andar – sala 701 de segunda à sexta, das 13 às 17 horas.

Fica notificado o autuado, ainda, que, querendo, poderá oferecer defesa, no prazo de 30 (trinta) dias contados desta publicação, a qual deverá ser protocolizada no Posto Poupatempo, situado na Rua João Pessoa nº 246, Centro, **atendimento somente por agendamento eletrônico através do link https://egov.santos.sp.gov.br/agendamento. Telefone para orientações: 3201-5611.**

O não pagamento ou o não oferecimento de defesa no prazo concedido importará na inscrição do débito na Dívida Ativa do Município de Santos e consequente ajuizamento de execução fiscal.

MABEL BARREIRO CARDAMA
CHEFE DO DEFEMP/SEFIN

LAVRATURA DO AUTO DE EMBARGO Nº 30/2021
DEFEMP/SEFIN

A Chefe do Departamento de Fiscalização Empresarial e Atividades Viárias, por meio do presente edital, torna público para todos os efeitos legais, a lavratura do auto de embargo nº 30/2021 em 24 de novembro de 2021, referente ao embargo das atividades do estabelecimento CARMAR COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES (CNPJ n° 17.660.360/0001-12), situado à Rua Julio de Mesquita , nº 108, na forma da Lei 3531 de 16 de abril de 1968, Artigo 617, Inciso VIII e por infração ao disposto no artigo 427 da Lei 3531/68, ficando o infrator desde logo, ciente que qualquer desrespeito ao presente embargo implicará em imediata medida judicial e policial, na forma da lei.

MABEL BARREIRO CARDAMA
CHEFE DO DEFEMP/SEFIN

EDITAL Nº 1029/2021 - DEFEMP/SEFIN
LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO

O Departamento de Fiscalização Empresarial e Atividades Viárias, nos termos dos parágrafos 2º e 4º do artigo 2º da Lei Complementar nº 917, de 28 de dezembro de 2015, torna público por este edital, a lavratura do Auto de Infração nº 55362 em nome MERCEARIA E BAR SÃO PEDRO LTDA ME, CNPJ nº: 58.127.556/0001-23, situado a Rua Duque de Caxias, n° 46.

Data da lavratura: 05/11/2021.

Descrição da infração: Descumpriu a intimação 150.766-B, que cientificava sobre desordem, algazarras.

Infração: Artigo 578 e 188 §1° da Lei 3531/68.

Penalidade: 608 II c/c 614 da lei 3531/68

Valor da multa: R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

O prazo para pagamento da multa é de 30 (trinta) dias, contados desta publicação, devendo o autuado, para tanto, dirigir-se à Rua Amador Bueno nº 333 – 7º andar – sala 701, segundas, quartas e sextas, das 13 às 17 horas.

Fica notificado o autuado, ainda, que, querendo, poderá oferecer defesa, no prazo de 30 (trinta) dias contados desta publicação, a qual deverá ser protocolizada no Posto Poupatempo, situado na Rua João Pessoa nº 246, Centro – Santos, de Segunda à Sexta-feira das 9h00 às 17h00, e aos Sábados das 9h00 as 13h, **atendimento somente por agendamento eletrônico através do link https://egov.santos.sp.gov.br/agendamento. Telefone para orientações: 3201-5611.**

O não pagamento ou o não oferecimento de defesa no prazo concedido importará na inscrição do débito na Dívida Ativa do Município de Santos e consequente ajuizamento de execução fiscal.

MABEL BARREIRO CARDAMA
CHEFE DO DEFEMP/SEFIN

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 1031/2021 –
DEFEMP/SEFIN

Intimação 153947-B – CICERA MONTEIRO DA SILVA – Está sendo intimada a encerrar a atividade de comércio de resíduos e/ou sucata no local acima, visto que se trata de atividade não licenciada,

conforme artigo 427 da lei 3531/68, sob pena de multa e embargo em caso de descumprimento.

MABEL BARREIRO CARDAMA
CHEFE DO DEFEMP/SEFIN

Alvará - Comércio Ambulante

251225/2019-42 - CLEONICE MARIA DA SILVA ALVES - Indeferido conforme manifestação da Sefis-Amb.

ATOS DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

Certidão de Débitos de Tributos Mobiliários

Processo nº 289807/2021-25 - TECHNO AMBIENTAL - EIRELI - Expedida a certidão número 1169/2021

Certidão de Débitos de Tributos Municipais

Processo nº 290087/2021-03 - ITAMARATY LOGISTICA LTDA. - Expedida a certidão número 1166/2021

Processo nº 289965/2021-76 - V2PA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - Expedida a certidão número 1170/2021

ITBI - Imunidade / Isenção

Processo Digital nº 246947/2021-72 - 6S SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES LTDA -Reconhemos a não incidência do ITBI, com base no artigo 4º, inciso IV da lei 634/89, conforme manifestação da Sefis-ITBI. Fica a empresa sujeita a fiscalização futura para apuração da atividade preponderante.

Simples Nacional - Alteração da Taxa de licença

Processo n° 290118/2021-27 - AM2L BAR E RESTAURANTE LTDA - Deferido : Sim, na forma da Lei. Cancelado o aviso 455418/2021 e lançada a Taxa de Licença ano base 2021 com o desconto do Simples Nacional para o exercício de 2022.

Processo n° 290116/2021-00 - ALEX TUDO COMERCIO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - Deferido : Sim, na forma da Lei. Empresa Optante pelo Simples Nacional. Lançada a Taxa de Licença ano base 2021 com o desconto do Simples Nacional para o exercício de 2022.

ATOS DO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO DA RECEITA

Alvará - Eventos e Feiras Comerciais

Processo digital n.º 280.832/2021-43. RAQUEL DA CUNHA DE SANTANA. CPF sob o n.º 471.871.358-74. "SENTIMENTOS" - ESPETÁCULO DE BALÉ. Indeferido, tendo em vista os pareceres da COINST e Auditores Fiscais de Tributos.

DESPACHOS EXARADOS EM 29/11/2021

Processo nº 37885/2021-91 – SANTISTA BOMBAS E PROJETOS EIRELI – EPP – Defiro o cancelamento da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 72646, emitida em 31/05/2021, pela Inscrição Municipal nº 253.228-8, nos termos da manifestação da fiscalização em 23/11/2021.

Processo n.º 59762/2021-75 – IRMANDADE DA SANTA CASA DA MISERICORDIA DE SANTOS - Defiro o cancelamento da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº25669, emitida em 20/09/2021, pela Inscrição Municipal nº 103.373-3, nos termos da manifestação da fiscalização em 22/11/2021.

Processo n.º 62263/2021-83 – HOSPITAL ANA COSTA S.A. - Defiro o pedido de centralização da emissão de Notas Fiscais de Serviço Eletrônicas através da matriz com I.M. nº 009.935-4, assim como a centralização da escrituração dos serviços tomados para a mesma Inscrição Municipal, nos termos da manifestação da fiscalização em 24/11/2021.

Processo n.º 63898/2021-71– PRATICOS – SERVIÇOS DE PRATICAGEM DO PORTO DE SANTOS E BAIXADA SANTISTA SOCIEDADE SIMPLES LTDA - Defiro o cancelamento da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº74596, emitida em 17/06/2021, pela Inscrição Municipal nº 119.907-5, nos termos da manifestação da fiscalização em 23/11/2021.

ATOS DA SALA DO EMPREENDEDOR SANTISTA

Alvará - Empresa (Ponto de Referência)

290125/2021-92 - SASSERON SERVICOS MEDICOS LTDA - Sim, na forma da lei, como ponto de referência.

290098/2021-11 - MANOEL F. DE ARAUJO NETO - Sim, na forma da lei, como ponto de referência.

290092/2021-35 - SERVICO DE REABILITACAO NEUROLOGICA LTDA - Sim, na forma da lei, como ponto de referência.

290072/2021-28 - WHITEYORKIE DESENVOLVIMENTO E ANALISE DE SOFTWARE LTDA - Sim, na forma da lei, como ponto de referência.

289946/2021-21 - ALEXANDRE SANTOS RESENDE - Sim, na forma da lei, como ponto de referência.

289910/2021-84 - COMPLIANCE LTDA - Sim, na forma da lei, como ponto de referência.

289784/2021-21 -R.M GUEDES - Indeferido. As atividades de CNAE´s 1629-3/01, 2229-3/99 e 2599-3/99 são permitidas somente para Artesão MEI,

não encontrando amparo no decreto 9383/21.
289680/2021-26 - RC PREMIUM - SEGUROS E INTERMEDIAÇÕES LTDA - Sim, na forma da lei, como ponto de referência.

Alvará-Prof. Liberal e Autônomo (Ponto Referência)
290225/2021-37 - CARLOS FELLIPE PEREIRA HARDER - Sim, na forma da lei, como ponto de referência.
289817/2021-89 - ROBSON GONÇALVES FIGUEIREDO - Sim, na forma da lei, como ponto de referência.
289793/2021-12 - ANA PAULA DA SILVA SOARES - Sim, na forma da lei, como ponto de referência.
289766/2021-40 - LUCIMARA RODRIGUES TOMAZ - Sim, na forma da lei, como ponto de referência.

ATOS DO CHEFE DA SEÇÃO DE CADASTRAMENTO TRIBUTÁRIO

EXPEDIENTE DESPACHADO EM 26.11.2021.

PROCESSOS: 7801/2021-12 – CLAUDIA GUIMARÃES FERREIRA; 13203/2021-55 – CONSTRUTORA PADRÃO LTDA; 045523/2021-56 – COMERCIAL E CONSTRUTORA ÂNCORA LTDA; 058275/2021-59 – MISMA BARBOSA TEIXEIRA; 058863/2021-47 – CHRISTIAN HENRIQUE MALOUF; 059072/2021-15 – RENATA SCORSAFAVA RODRIGUES DE ALMEIDA; 059080/2021-35 – PAULO SÉRGIO FERREIRA JÚNIOR; 059570/2021-12 – DEONILA ZANNI; 059743/2021-21 – CLÁUDIO RODRIGUES GONÇALVES; 060015/2021-71 – RESIDENCIAL JOÃO GUERRA EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA; 060729/2021-05 – CLÉCIO COLAÇO; 062338/2021-81 – PEDRO MARQUES PATROCÍNIO.
EXPEÇA-SE A CERTIDÃO.

PROCESSO: 054111/2021-80 – ANA CAROLINA DE CASTRO MARTINS.
INDEFERIDO, FACE A NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA.

PROCESSOS: 028551/2021-44 – KASUAKI AKUTSU; 037036/2021-10 – LUIZ AURÉLIO TONIN; 037536/2021-42 – JOSÉ NONATO FILHO.
SIM, NA FORMA DA LEI PARA O EXERCÍCIO DE 2022, QUANTO AO DESCONTO DE 50% NO IMPOSTO PREDIAL ENAS TAXAS CORRELATAS.

PROCESSO: 22423/2021-42 – NEIDE DIAS DUARTE ROSA.
MANTIDO O INDEFERIMENTO, POR AUFERIR RENDIMENTOS SUPERIORES A 6 (SEIS) SALÁRIOS MÍNIMOS.

PROCESSO: 41008/2020-15 – JUAREZ D'AVILA MARTINS.
INDEFERIDO, POR AUFERIR RENDIMENTOS SUPERIORES A 6 (SEIS) SALÁRIOS MÍNIMOS MENSAIS.

PROCESSO: 54096/2020-15- MÁRIO SÉRGIO FERNANDES DA SILVA LOPES.
INDEFERIDO POR POSSUIR MAIS DE 1 (UM) IMÓVEL E POR FALTA DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA.

PROCESSO: 24157/2021-00 – LAURINDA AFONSO RAMOS; 26732/2021-19 – AREOTILDES GONÇALVES DOS SANTOS; 27415/2021-00 – ALCIDES ALVES DA LUZ; 27602/2021-49 – MANUEL PEDRO TAVARES FÉLIX.
INDEFIRO A REDUÇÃO DE 50% NO IPTU E TRLD, PARA APOSENTADO/PENSIONISTA, PARA O EXERCICIO DE 2022, POR FALTA DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA.

PROCESSO: 059204/2021-46 – RAIMUNDA PEREIRA DA SILVA.
INDEFIRO A REDUÇÃO DE 50% NO IPTU E TRLD, PARA APOSENTADO/PENSIONISTA, PARA O EXERCICIO DE 2022, POR SER INTEMPESTIVO, PELA REQUERENTE POSSUIR MAIS DE 1 (UM) IMÓVEL E POR FALTAR DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA.

PROCESSO: 061132/2021-70 – PAULO CÉSAR MACIEL.
INDEFIRO A REDUÇÃO DE 50% NO IPTU E TRLD, PARA APOSENTADO/PENSIONISTA, PARA O EXERCICIO DE 2022, POR SER INTEMPESTIVO E CONTER DÉBITO.

PROCERSSO: 48693/2020-10 – MARCO ANTÔNIO UCHÔA BARBOSA.
CRIADA A INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA 66.002.027.037, EM VIRTUDE DE ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL, ANTERIORMENTE IDENTIFICADO PELA INSCRIÇÃO 66.002.027.034, E CONFORME PARECER DA PROFISC.

PROCESSO: 5308/2021-68 – VITOR AUGUSTO LANZA FILHO.
CRIADA A INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA 66.027.024.010, EM VIRTUDE DE ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL, ANTERIORMENTE IDENTIFICADO PELA INSCRIÇÃO 66.027.024.008 E, CONFORME PARECER DA PROFISC.

PROCESSO: 11406/2021-61 – KRISTIAN ISSAME EMBREUS.
CRIADA A INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA

65.007.003.016, EM VIRTUDE DE ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL, ANTERIORMENTE IDENTIFICADO PELA INSCRIÇÃO 65.007.003.008, E CONFORME PARECER DA PROFISC.

PROCESSO: 11997/2021-40 – ELIANE MARIA MANSUR REIMÃO.

CRIADA A INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA 26.018.035.999, EM VIRTUDE DE ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL, ANTERIORMENTE IDENTIFICADO PELA INSCRIÇÃO 26.018.035.000, E CONFORME PARECER DA PROFISC.

PROCESSO: 13529/2021-82 – FELIPE DA SILVA LOPES.

CRIADA A INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA 89.023.015.037, EM VIRTUDE DE ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL, ANTERIORMENTE IDENTIFICADO PELA INSCRIÇÃO 89.023.015.004, E CONFORME PARECER DA PROFISC.

PROCESSO: 24267/2021-08 – REBELC EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

CRIADA A INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA 67.006.087.055, EM VIRTUDE DE ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL, ANTERIORMENTE IDENTIFICADO PELA INSCRIÇÃO 67.006.087.007, E CONFORME PARECER DA PROFISC.

PROCESSO: 031074/2021-96 – FELIPPE DA SILVA LOPES.

CRIADA A INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA 54.046.035.055, EM VIRTUDE DE ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL ANTERIORMENTE IDENTIFICADO PELA INSCRIÇÃO 54.046.035.013.

PROCESSO: 051232/2021-98 – FÁBIO JOSÉ PAIVA OLIVAR.

CADASTRO ATUALIZADO, INCLUINDO-SE O REQUERENTE COMO RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO, COM BASE EM MANIFESTAÇÃO DA PROFISC.

ATOS DO CHEFE DA SEÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DO ISSQN E RECEITAS TRANSFERIDAS

EDITAL Nº 425/2021 – SEFIS-ISS

O Chefe da Seção de Fiscalização do ISSQN e Receitas Transferidas, por meio do presente edital, torna público para todos os efeitos legais, a lavratura da **Notificação de Débito nº 1740/2021**, em nome de **ASCENÇÃO SISTEMAS LTDA – ME**., **Inscrição Municipal nº 186.680-3,** situado à Rua Pedro Américo, 234/3 **- Santos – SP.**

Processo administrativo: 042546/2021-45.

Data da lavratura: 08/11/2021.

Descrição da infração: Não recolhimento do ISS no prazo regulamentar.

Infração: Art. 77 da Lei 3.750/71 combinado com o Art. 42 do Decreto 3.735/01**.**

Penalidade: Acréscimos legais de acordo com o artigo 216 da lei 3.750/71 com alterações posteriores.

Obs.: Serviços prestados: CNAE 6201501 (item 1.04 da lista de serviços constante do parágrafo 4º do Artigo 50 da Lei 3.750/71 com as alterações posteriores).

Valor original da notificação de débito: R$ 4.562,25 (quatro mil, quinhentos e sessenta e dois reais e vinte e cinco centavos).

Os encargos moratórios serão calculados conforme artigo 216 da Lei nº 3.750/1971.

O autuado não foi localizado para assinar o documento acima citado.

Prazo para pagamento: 30 dias a partir da publicação.

Prazo para defesa: 30 dias a partir da publicação, conforme artigo 182 da Lei nº 3.750/1.971 e alterações posteriores.

ROBERTO BARBIERI MELLO
CHEFE DA SEFIS-ISS

EDITAL Nº 426/2021 – SEFIS-ISS

O Chefe da Seção de Fiscalização do ISSQN e Receitas Transferidas, por meio do presente edital, torna público para todos os efeitos legais, a lavratura do **Auto de Infração nº 1740/2021** em nome de **ASCENÇÃO SISTEMAS LTDA – ME**., **Inscrição Municipal nº 186.680-3,** situado à Rua Pedro Américo, 234/3 **- Santos – SP.**

Processo administrativo: 042546/2021-45.

Data da lavratura: 08/11/2021.

Descrição da infração: Não recolhimento do ISS no prazo regulamentar.

Infração: Art. 77 da Lei 3.750/71 combinado com o Art. 42 do Decreto 3.735/01**.**

Penalidade: Artigo 81, Inciso III, Letra "a" da Lei 3.750/71 com alterações posteriores.

Obs.: Serviços prestados: CNAE 6201501 (item 1.04 da lista de serviços constante do parágrafo 4º do Artigo 50 da Lei 3.750/71 com as alterações posteriores).

Valor original do auto de Infração: R$ 2.758,65 (dois mil, setecentos e cinquenta e oito reais e sessenta e cinco centavos).

Os encargos moratórios serão calculados conforme artigo 216 da Lei nº 3.750/1971.

O autuado não foi localizado para assinar o documento acima citado.

Prazo para pagamento: 30 dias a partir da publicação.

Prazo para defesa: 30 dias a partir da publicação, conforme artigo 182 da Lei nº 3.750/1.971 e

alterações posteriores.

ROBERTO BARBIERI MELLO
CHEFE DA SEFIS-ISS

EDITAL Nº 427/2021 – SEFIS-ISS

O Chefe da Seção de Fiscalização do ISSQN e Receitas Transferidas, por meio do presente edital, torna público para todos os efeitos legais, a lavratura da **Notificação de Débito nº 1741/2021**, em nome de **ASCENÇÃO SISTEMAS LTDA – ME**., **Inscrição Municipal nº 186.680-3,** situado à Rua Pedro Américo, 234/3 **- Santos – SP.**

Processo administrativo: 042546/2021-45.

Data da lavratura: 08/11/2021.

Descrição da infração: Não recolhimento do ISS no prazo regulamentar.

Infração: Art. 77 da Lei 3.750/71 combinado com o Art. 42 do Decreto 3.735/01**.**

Penalidade: Acréscimos legais de acordo com o artigo 216 da lei 3.750/71 com alterações posteriores.

Obs.: Serviços prestados: CNAE 6201501 (item 1.04 da lista de serviços constante do parágrafo 4º do Artigo 50 da Lei 3.750/71 com as alterações posteriores).

Valor original da notificação de débito: R$ 4.446,85 (quatro mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e oitenta e cinco centavos).

Os encargos moratórios serão calculados conforme artigo 216 da Lei nº 3.750/1971.

O autuado não foi localizado para assinar o documento acima citado.

Prazo para pagamento: 30 dias a partir da publicação.

Prazo para defesa: 30 dias a partir da publicação, conforme artigo 182 da Lei nº 3.750/1.971 e alterações posteriores.

ROBERTO BARBIERI MELLO
CHEFE DA SEFIS-ISS

EDITAL Nº 428/2021 – SEFIS-ISS

O Chefe da Seção de Fiscalização do ISSQN e Receitas Transferidas, por meio do presente edital, torna público para todos os efeitos legais, a lavratura do **Auto de Infração nº 1741/2021** em nome de **ASCENÇÃO SISTEMAS LTDA – ME**., **Inscrição Municipal nº 186.680-3,** situado à Rua Pedro Américo, 234/3 **- Santos – SP.**

Processo administrativo: 042546/2021-45.

Data da lavratura: 08/11/2021.

Descrição da infração: Não recolhimento do ISS no prazo regulamentar.

Infração: Art. 77 da Lei 3.750/71 combinado com o Art. 42 do Decreto 3.735/01**.**

Penalidade: Artigo 81, Inciso III, Letra "a" da Lei 3.750/71 com alterações posteriores.

Obs.: Serviços prestados: CNAE 6201501 (item 1.04 da lista de serviços constante do parágrafo 4º do Artigo 50 da Lei 3.750/71 com as alterações posteriores).

Valor original do auto de Infração: R$ 2.519,52 (dois mil, quinhentos e dezenove reais e cinquenta e dois centavos).

Os encargos moratórios serão calculados conforme artigo 216 da Lei nº 3.750/1971.

O autuado não foi localizado para assinar o documento acima citado.

Prazo para pagamento: 30 dias a partir da publicação.

Prazo para defesa: 30 dias a partir da publicação, conforme artigo 182 da Lei nº 3.750/1.971 e alterações posteriores.

ROBERTO BARBIERI MELLO
CHEFE DA SEFIS-ISS

EDITAL Nº 429/2021 – SEFIS-ISS

O Chefe da Seção de Fiscalização do ISSQN e Receitas Transferidas, por meio do presente edital, torna público para todos os efeitos legais, a lavratura da **Notificação de Débito nº 1742/2021**, em nome de ASCENÇÃO SISTEMAS LTDA – ME., **Inscrição Municipal nº 186.680-3,** situado à Rua Pedro Américo, 234/3 **- Santos – SP.**

Processo administrativo: 042546/2021-45.

Data da lavratura: 08/11/2021.

Descrição da infração: Não recolhimento do ISS no prazo regulamentar.

Infração: Art. 77 da Lei 3.750/71 combinado com o Art. 42 do Decreto 3.735/01**.**

Penalidade: Acréscimos legais de acordo com o artigo 216 da lei 3.750/71 com alterações posteriores.

Obs.: Serviços prestados: CNAE 6201501 (item 1.04 da lista de serviços constante do parágrafo 4º do Artigo 50 da Lei 3.750/71 com as alterações posteriores).

Valor original da notificação de débito: R$ 4.778,00 (quatro mil, setecentos e setenta e oito reais).

Os encargos moratórios serão calculados conforme artigo 216 da Lei nº 3.750/1971.

O autuado não foi localizado para assinar o documento acima citado.

Prazo para pagamento: 30 dias a partir da publicação.

Prazo para defesa: 30 dias a partir da publicação, conforme artigo 182 da Lei nº 3.750/1.971 e alterações posteriores.

ROBERTO BARBIERI MELLO
CHEFE DA SEFIS-ISS

EDITAL Nº 430/2021 – SEFIS-ISS

O Chefe da Seção de Fiscalização do ISSQN e Receitas Transferidas, por meio do presente edital,

torna público para todos os efeitos legais, a lavratura do **Auto de Infração nº 1742/2021** em nome de **ASCENÇÃO SISTEMAS LTDA – ME**., **Inscrição Municipal nº 186.680-3,** situado à Rua Pedro Américo, 234/3 **- Santos – SP.**

Processo administrativo: 042546/2021-45.

Data da lavratura: 08/11/2021.

Descrição da infração: Não recolhimento do ISS no prazo regulamentar.

Infração: Art. 77 da Lei 3.750/71 combinado com o Art. 42 do Decreto 3.735/01**.**

Penalidade: Artigo 81, Inciso III, Letra "a" da Lei 3.750/71 com alterações posteriores.

Obs.: Serviços prestados: CNAE 6201501 (item 1.04 da lista de serviços constante do parágrafo 4º do Artigo 50 da Lei 3.750/71 com as alterações posteriores).

Valor original do auto de Infração: R$ 2.624,52 (dois mil, seiscentos e vinte e quatro reais e cinquenta e dois centavos).

Os encargos moratórios serão calculados conforme artigo 216 da Lei nº 3.750/1971.

O autuado não foi localizado para assinar o documento acima citado.

Prazo para pagamento: 30 dias a partir da publicação.

Prazo para defesa: 30 dias a partir da publicação, conforme artigo 182 da Lei nº 3.750/1.971 e alterações posteriores.

ROBERTO BARBIERI MELLO
CHEFE DA SEFIS-ISS

EDITAL Nº 431/2021 – SEFIS-ISS

O Chefe da Seção de Fiscalização do ISSQN e Receitas Transferidas, por meio do presente edital, torna público para todos os efeitos legais, a lavratura da **Notificação de Débito nº 1743/2021**, em nome de **ASCENÇÃO SISTEMAS LTDA – ME**., **Inscrição Municipal nº 186.680-3,** situado à Rua Pedro Américo, 234/3 **- Santos – SP.**

Processo administrativo: 042546/2021-45.

Data da lavratura: 08/11/2021.

Descrição da infração: Não recolhimento do ISS no prazo regulamentar.

Infração: Art. 77 da Lei 3.750/71 combinado com o Art. 42 do Decreto 3.735/01**.**

Penalidade: Acréscimos legais de acordo com o artigo 216 da lei 3.750/71 com alterações posteriores.

Obs.: Serviços prestados: CNAE 6201501 (item 1.04 da lista de serviços constante do parágrafo 4º do Artigo 50 da Lei 3.750/71 com as alterações posteriores).

Valor original da notificação de débito: R$ 5.506,71 (cinco mil, quinhentos e seis reais e setenta e hum centavos).

Os encargos moratórios serão calculados conforme artigo 216 da Lei nº 3.750/1971.

O autuado não foi localizado para assinar o documento acima citado.

Prazo para pagamento: 30 dias a partir da publicação.

Prazo para defesa: 30 dias a partir da publicação, conforme artigo 182 da Lei nº 3.750/1.971 e alterações posteriores.

ROBERTO BARBIERI MELLO
CHEFE DA SEFIS-ISS

EDITAL Nº 432/2021 – SEFIS-ISS

O Chefe da Seção de Fiscalização do ISSQN e Receitas Transferidas, por meio do presente edital, torna público para todos os efeitos legais, a lavratura do **Auto de Infração nº 1743/2021** em nome de **ASCENÇÃO SISTEMAS LTDA – ME**., **Inscrição Municipal nº 186.680-3,** situado à Rua Pedro Américo, 234/3 **- Santos – SP.**

Processo administrativo: 042546/2021-45.

Data da lavratura: 08/11/2021.

Descrição da infração: Não recolhimento do ISS no prazo regulamentar.

Infração: Art. 77 da Lei 3.750/71 combinado com o Art. 42 do Decreto 3.735/01**.**

Penalidade: Artigo 81, Inciso III, Letra "a" da Lei 3.750/71 com alterações posteriores.

Obs.: Serviços prestados: CNAE 6201501 (item 1.04 da lista de serviços constante do parágrafo 4º do Artigo 50 da Lei 3.750/71 com as alterações posteriores).

Valor original do auto de Infração: R$ 2.900,38 (dois mil, novecentos reais e trinta e oito centavos).

Os encargos moratórios serão calculados conforme artigo 216 da Lei nº 3.750/1971.

O autuado não foi localizado para assinar o documento acima citado.

Prazo para pagamento: 30 dias a partir da publicação.

Prazo para defesa: 30 dias a partir da publicação, conforme artigo 182 da Lei nº 3.750/1.971 e alterações posteriores.

ROBERTO BARBIERI MELLO
CHEFE DA SEFIS-ISS

EDITAL Nº 433/2021 – SEFIS-ISS

O Chefe da Seção de Fiscalização do ISSQN e Receitas Transferidas, por meio do presente edital, torna público para todos os efeitos legais, a lavratura da **Notificação de Débito nº 1744/2021**, em nome de **ASCENÇÃO SISTEMAS LTDA – ME**., **Inscrição Municipal nº 186.680-3,** situado à Rua Pedro Américo, 234/3 **- Santos – SP.**

Processo administrativo: 042546/2021-45.

Data da lavratura: 08/11/2021.

Descrição da infração: Não recolhimento do ISS no prazo regulamentar.

Infração: Art. 77 da Lei 3.750/71 combinado

com o Art. 42 do Decreto 3.735/01**.**

Penalidade: Acréscimos legais de acordo com o artigo 216 da lei 3.750/71 com alterações posteriores.

Obs.: Serviços prestados: CNAE 6201501 (item 1.04 da lista de serviços constante do parágrafo 4º do Artigo 50 da Lei 3.750/71 com as alterações posteriores).

Valor original da notificação de débito: R$ 1.683,36 (hum mil, seiscentos e oitenta e três reais e trinta e seis centavos).

Os encargos moratórios serão calculados conforme artigo 216 da Lei nº 3.750/1971.

O autuado não foi localizado para assinar o documento acima citado.

Prazo para pagamento: 30 dias a partir da publicação.

Prazo para defesa: 30 dias a partir da publicação, conforme artigo 182 da Lei nº 3.750/1.971 e alterações posteriores.

ROBERTO BARBIERI MELLO
CHEFE DA SEFIS-ISS

EDITAL Nº 434/2021 – SEFIS-ISS

O Chefe da Seção de Fiscalização do ISSQN e Receitas Transferidas, por meio do presente edital, torna público para todos os efeitos legais, a lavratura do **Auto de Infração nº 1744/2021** em nome de **ASCENÇÃO SISTEMAS LTDA – ME**., **Inscrição Municipal nº 186.680-3,** situado à Rua Pedro Américo, 234/3 **- Santos – SP.**

Processo administrativo: 042546/2021-45.

Data da lavratura: 08/11/2021.

Descrição da infração: Não recolhimento do ISS no prazo regulamentar.

Infração: Art. 77 da Lei 3.750/71 combinado com o Art. 42 do Decreto 3.735/01**.**

Penalidade: Artigo 81, Inciso III, Letra "a" da Lei 3.750/71 com alterações posteriores.

Obs.: Serviços prestados: CNAE 6201501 (item 1.04 da lista de serviços constante do parágrafo 4º do Artigo 50 da Lei 3.750/71 com as alterações posteriores).

Valor original do auto de Infração: R$ 861,12 (oitocentos e sessenta e hum reais e doze centavos).

Os encargos moratórios serão calculados conforme artigo 216 da Lei nº 3.750/1971.

O autuado não foi localizado para assinar o documento acima citado.

Prazo para pagamento: 30 dias a partir da publicação.

Prazo para defesa: 30 dias a partir da publicação, conforme artigo 182 da Lei nº 3.750/1.971 e alterações posteriores.

ROBERTO BARBIERI MELLO
CHEFE DA SEFIS-ISS

EDITAL Nº 435/2021– SEFIS-ISS

O Chefe da Seção de Fiscalização do ISSQN e Receitas Transferidas, por meio do presente edital, torna público para todos os efeitos legais, a lavratura da **Notificação de Débito 1763/2021**, em nome de **ROBSON DOS SANTOS MONTEIRO**, CNPJ/CPF: 072.210.698-08, situado à Rua João Caetano, 45 – Santos –SP.

Processo administrativo: 054739/2017-90.

Data da lavratura: 12/11/2021.

Descrição da infração: Não recolhimento do ISS s/serviços contratados de Construção Civil na qualidade de responsável solidário.

Infração: Art. 62-A, Incisos III e IV, e art. 77 da Lei nº 3.750/71 com alterações posteriores c/c art. 42 do Decreto nº 3.735/01 com alterações posteriores.

Penalidade: Acréscimos legais de acordo com o artigo 216 da lei 3.750/71 com alterações posteriores.

Obs.: Item 7.02 e 7.05 da lista do § 4º, Art. 50 da Lei Municipal nº 3.750/1.971 - Serviços Tomados de Construção Civil - Construção – Local: João Caetano, 45 **– Área com acresc.: 494,39 M² - Área sem Acresc.: 543,93 m² - residência: Bom – Valor arbitrado pela tabela de mão de obra nos termos do Art. 56 da Lei 3.750/1971, § 5º do Art. 13 do Decreto 3.735/2001 E O.S. 001/2002 – SEFIN de 01/10/2002 Substituída pela O.S. 02/2014 – GAB – SEFIN de 11/04/2014**

Valor original da notificação de débito: R$ 9.444,10(nove mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e dez centavos).

Os encargos moratórios serão calculados conforme artigo 216 da Lei nº 3.750/1971.

O autuado não foi localizado para assinar o documento acima citado.

Prazo para pagamento: 30 dias a partir da publicação.

Prazo para defesa: 30 dias a partir da publicação, conforme artigo 182 da Lei nº 3.750/1.971 e alterações posteriores.

ROBERTO BARBIERI MELLO
CHEFE DA SEFIS-ISS

SECRETARIA DE GESTÃO

ATOS DO SECRETÁRIO

RETIFICAÇÃO DE PORTARIA:
PORTARIA Nº 411-P-DEGEPAT/2021,
DE ACORDO COM O P.A. Nº 202131/2021-19,
PUBLICADA EM 19/01/2021.

Onde se lê:

"..., por impedimento da Sra. Cristina Gomes, no período de 04 de janeiro a 31 de dezembro de 2021."

Leia-se:

"..., por impedimento da Sra. Cristina Gomes, nos períodos de 04 de janeiro a 28 de fevereiro e 31 de março a 27 de outubro de 2021."

PORTARIA Nº 412-P-DEGEPAT/2021,
DE ACORDO COM O P.A. Nº 202131/2021-19,
PUBLICADA EM 19/01/2021.

Onde se lê:

"..., por impedimento da Sra. Ivone Barros Dantas, no período de 04 de janeiro a 31 de dezembro de 2021."

Leia-se:

"..., por impedimento da Sra. Ivone Barros Dantas, nos períodos de 04 de janeiro a 28 de fevereiro, 31 de março a 01 de agosto e 01 de setembro a 27 de outubro e, por férias, no período de 01 a 30 de março de 2021."

ATOS DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS E AMBIENTE DE TRABALHO

Abono de Faltas

Processo nº 289236/2021-56 - P.D. n° 403200 - FABIANA SOARES ILHOSA LOURO - DEFERIDO o afastamento por Licença Maternidade no período de 23/11/2021 a 21/05/2022 - CREM tipo 3, face à manifestação da SEPEM/COMED.

Processo nº 280022/2021-23 - P.D. n° 393817 - MARCOS ROBERTO DUARTE PRADO - DEFERIDO o afastamento por Licença Médica no período de 16/10/2021 a 18/10/2021 - CREM tipo 2, face à manifestação da SEPEM/COMED.

Processo nº 277593/2021-26 - P.D. n° 391367 - MARCOS ROBERTO DUARTE PRADO - DEFERIDO o afastamento por Licença Médica no período de 07/10/2021 a 08/10/2021 - CREM tipo 2, face à manifestação da SEPEM/COMED.

Processo nº 277387/2021-34 - P.D. n° 391159 - LUCAS ELIAS CEGARRA MAGALHAES - DEFERIDO afastamento por Licença Médica no período de 05/10/2021 à 14/10/2021 - CREM tipo 2, face a manifestação da SEPEM/COMED.

Processo nº 277373/2021-20 - P.D. n° 391145 - LETICIA SILVA TADEU - DEFERIDO o afastamento por Licença Acompanhante no dia 05/10/2021 - CREM tipo 3, face à manifestação da SEPEM/COMED..

Processo nº 277362/2021-11 - P.D. n° 391134 - JONATAS ROBERTO COSTA - DEFERIDO afastamento por Licença Médica no dia 05/10/2021 - CREM tipo 2, face a manifestação da SEPEM/COMED.

Processo nº 277356/2021-19 - P.D. n° 391128 - ANA PATRICIA OLIVEIRA DA COSTA - DEFERIDO afastamento por Licença Médica no período de 04/10/2021 à 07/10/2021 - CREM tipo 2, face a manifestação da SEPEM/COMED.

Processo nº 269017/2021-60 - P.D. n° 382547 - JULIANA MOURA CAMPOS - DEFERIDO afastamento por Licença Acompanhante no dia 10/09/2021 - CREM tipo 3, face a manifestação da SEPEM/COMED.

Abono Permanência

Processo nº 253798/2020-53 - MIRIAM VALERIA APARECIDA RETT RUSSO - Indeferido em face da manifestação do IPREVSANTOS.

Processo nº 202652/2021-11 - ALBERTO FRANCISCO DOS SANTOS - Indeferido em face da manifestação do IPREVSANTOS.

Licença Prêmio Gozo

Processo nº 266705/2021-96 - MICHELLE ALMEIDA DE SOUZA - Autorizo 4 meses de Licença-Prêmio a partir de 30/11/2021, nos termos do artigo 199 da Lei 4623/84.

Processo nº 280523/2021-19 - CARLOS JOSE DO NASCIMENTO - Autorizo 1 mês de Licença-Prêmio a partir de 01/01/2022, nos termos do artigo 199 da Lei 4623/84.

Licença Sem Vencimentos

Processo nº 286381/2021-49 - P.D. nº 400.296 - ANA MARCIA TAVARES E SILVA - Revogo o despacho exarado em 09/11/2021 no P.A.D. nº 280846/2021-58 (#394.661), para constar: Autorizo 01 ano de Licença sem Vencimentos a partir de 03/01/2022, nos termos do artigo 195, da Lei 4623/84.

Processo nº 284305/2021-90 - P.D. nº 398.189

- ELENIR GOMES DA SILVA CALDAS - Indefiro, nos termos do artigo 195, § 3º da Lei 4623/84.

Processo nº 282607/2021-88 - P.D. nº 396.435 - STEFFANY CRISTINA MOREIRA DE ALMEIDA SANTOS - Indefiro, nos termos do artigo 195, § 3º da Lei 4623/84.

Pecúlio Alteração Beneficiário

Processo nº 256262/2021-71 - PAULO PAIM DE CAMPOS - Indeferido, tendo em vista que o(a) requerente não possui a documentação necessária.

Reconsideração Abono de Faltas

Processo nº 276909/2021-62 - P.D. nº 390.672 - YVES PLACA SALGADO - Indeferido, face à manifestação da SEPEM/COMED. Assunto tratado através do Processo nº 259340/2021-99 (#372729)

EXPEDIENTE DESPACHADO
EM 29 DE NOVEMBRO DE 2021

Processo nº: 64810/2021-65: Ofício nº. 1622/2021-SEBDIR/CCP/DEGEPAT/SEGES – Defiro, nos termos do artigo 154 da Lei 4623/84.

ATOS DO CHEFE DA SEÇÃO DE READAPTAÇÃO PROFISSIONAL

RETIFICAÇÃO DE PUBLICAÇÃO REALIZADA
EM 10/11/2021:

Onde se lê:

"..., Readaptação concluída em 20/10/2021, ... "

Leia-se:

"..., Acréscimo de restrição médica em 19/01/2021 com alteração de centro de custo, permanecendo na mesma função de OFICIAL DE ADMINISTRAÇÃO. Arquive-se."

ATOS DA SEÇÃO ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTE DESPACHADO EM 29/11/2021.

Processos nºs: 062832/2021-27, 062833/2021-90 – LEANDRA ALVES ROSETE; **054003/2021-15 –** TBG TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA; **054542/2021-91 -** SINDSERV; **059018/2021-61** – CRISTIANE DUARTE DE FRANCISCO - **Compareça no prazo de 05 (cinco) dias úteis para recolhimento dos custos das cópias reprográficas, conforme decreto n° 6.140/2012, art. 24, §2º, referente a Certidão solicitada.**

ATOS DA COORDENADORIA DE LICITAÇÕES

AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 17.094/2021
(COM COTA EXCLUSIVA PARA ME/EPP/COOP)

Acha-se aberto na Secretaria Municipal de Gestão o Pregão Eletrônico n.º 17.094/2021, Processo n.º 12.433/2021-70, cujo objeto é a seleção de propostas para REGISTRO DE PREÇOS visando ao fornecimento de termohigrômetros, para controle de medição da temperatura e umidade dos ambientes, das unidades do Departamento de Atenção Pré-Hospitalar e Hospitalar-DAPHOS e da Secretaria Municipal de Saúde-SMS, conforme descrição constante no Anexo I – Termo de Referência, do Edital. O encerramento do recebimento das propostas dar-se-á em 13/12/2021, às 9h e a disputa de lances ocorrerá em 13/12/2021 às 10h.

O edital, na íntegra, encontrar-se-á disponível a partir de 01/12/2021, no endereço eletrônico www.santos.sp.gov.br, através do aplicativo "Licitações-e".

Para qualquer esclarecimento, entrar em contato: telefone (13) 3201-5009, e-mail: comlic3@santos.sp.gov.br.

Santos, 29 de novembro de 2021.

ELIANA OLIVEIRA AMORIM
COORDENADORA DE LICITAÇÕES
COLIC

ATOS DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES I

COMUNICADO

A Comissão supramencionada, situada na Rua Dom Pedro II, nº 25 – 4º andar, comunica que, com referência ao **Pregão Eletrônico nº 13.056/2021**, **Processo nº 20017/2021-91**, cujo objeto é a seleção de propostas para **REGISTRO DE PREÇOS**, visando a prestação de serviço de locação diária de equipamentos e mobiliários, para estruturação dos eventos realizados pelo Município de Santos através da Secretaria Municipal de Saúde-SMS, Secretaria Municipal de Cultura-SECULT, Secretaria Municipal de Serviços Públicos-SESERP e Secretaria Municipal de Empreendedorismo, Economia Criativa e Turismo-SECTUR, incluindo transporte, instalação, montagem/desmontagem das estruturas, correções e adequações, encontra-se suspensa **"sine die".**

Santos, 29 de novembro de 2021.

DILMARA A. PEPICELLI AIRES
PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES I - PREGOEIRA – COMLIC I

COMUNICADO

A Comissão supramencionada, situada na Rua D. Pedro II, nº. 25 – 4º Andar – Centro - Santos, comunica que, com referência à **Tomada de Preços nº. 13510/2021, Processo nº. 38809/2021-49,** que tem como objeto a contratação de empresa para execução de obras de adequação e acessibilidade nas UME's: Elsa Virtuoso, Olívia Fernandes, Auxiliadora da Instrução, Antonio de Oliveira Passos Sobrinho e Porchat de Assis, incluindo materiais, equipamentos e mão-de-obra, a sessão de abertura do envelope nº. 02 – HABILITAÇÃO, das 03 (três) primeiras empresas classificadas, fica designada para o dia **03/12/2021 às 15h00.**

Santos, 29 de novembro de 2021.

Comissão Permanente de Licitações I

DILMARA A PEPICELLI AIRES
PRESIDENTE

COMUNICADO

A Comissão supramencionada, situada na Rua Dom Pedro II, nº 25, 4º andar – Centro - Santos, comunica que a Sra. Secretária Municipal de Gestão – em substituição, HOMOLOGOU o procedimento licitatório realizado através do **Pregão Eletrônico nº 13044/2021 – Processo nº 46124/2021-76** que tem como objeto a seleção de propostas para REGISTRO DE PREÇOS visando ao fornecimento de material de pintura, a ser utilizado pela Secretaria Municipal de Serviços Públicos – SESERP, nos serviços de manutenção em Próprios Municipais da SEECTUR, SEDUC, SECULT, SAÚDE, SEDS, SEMAM, SEMES, SUP/AC, SUP/MORROS, SUP/ZNO, SUP/ZOI e SUP/RCH, conforme a seguir:

Empresa vencedora do lote 01: COMERCIAL ELÉTRICA IGARATÁ EIRELI

LOTE 01 **(COTA PRINCIPAL – AMPLA PARTICIPAÇÃO)**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE ESTIMADA ANUAL	MARCA	PREÇO UNITÁRIO R$	PREÇO TOTAL ESTIMADO R$
1.1	ÁGUA RÁZ MINERAL EM LATA DE 900ML	LATA	540	Natrielli	11,41	6.161,40
1.2	ÁGUA RÁZ MINERAL EM LATA 5 LITROS	LATA	540	Itaqua	56,49	30.504,60
1.3	BROXA QUADRADA DE NYLON P/ PINTURA	UN	900	Max	4,09	3.681,00
1.4	DESEMPENADEIRA DE AÇO DENTADA	UN	180	Compel	9,60	1.728,00
1.5	DESEMPENADEIRA DE AÇO LISA	UN	180	Compel	10,96	1.972,80
1.6	LIXA D` AGUA GRÃO 120	UN	4500	Tatu	1,28	5.760,00
1.7	LIXA D` AGUA GRÃO 80	UN	4500	Norton	1,28	5.760,00
1.8	LIXA P/ FERRO GRÃO 120	UN	4500	Norton	2,25	10.125,00
1.9	LIXA P/ FERRO GRÃO 50	UN	4500	Rocart	2,49	11.205,00
1.10	ROLO DE ESPUMA EM POLIESTER C/ CABO 10 CM	UN	900	Atlas	4,14	3.726,00
1.11	ROLO DE ESPUMA EM POLIESTER C/ CABO 15 CM	UN	900	Atlas	6,61	5.949,00
1.12	ROLO LÂ DE CARNEIRO COM CABO DE 23 CM - ROLO PARA SER UTILIZADO EM TINTA LÁTEX E ACRÍLICO; COMPOSTO DE LÃ DE CARNEIRO, COM ALTURA DA LÃ DE 22CM; INDICADO PARA SUPERFÍCIES RUGOSAS.	UN	900	Castor	17,34	15.606,00

1.13	THINNER EM LATA DE 1 LITRO	LATA	540	Itaqua	14,24	7.689,60
1.14	THINNER EM LATA DE 5 LITROS	LATA	540	Itaqua	54,55	29.457,00
1.15	TRINCHA P/ PINTURA DE ¾" - PARA SER UTILIZADO EM TINTA ESMALTE E ÓLEO; FORMATO BÁSICO; CABO DE MADEIRA; COR VERNIZ; VIROLA ESTANHADA; CERDAS PRETAS.	UN	900	Atlas	1,87	1.683,00
1.16	TRINCHA P/ PINTURA DE 2" - PARA SER UTILIZADO EM TINTA ESMALTE E ÓLEO; FORMATO BÁSICO; CABO DE MADEIRA; COR VERNIZ; VIROLA ESTANHADA; CERDAS PRETAS.	UN	900	Atlas	4,63	4.167,00
1.17	TRINCHA P/ PINTURA DE 3" - PARA SER UTILIZADO EM TINTA ESMALTE E ÓLEO; FORMATO BÁSICO; CABO DE MADEIRA; COR VERNIZ; VIROLA ESTANHADA; CERDAS PRETAS.	UN	900	Atlas	8,10	7.290,00
1.18	TRINCHA P/ PINTURA DE 4" - PARA SER UTILIZADO EM TINTA ESMALTE E ÓLEO; FORMATO BÁSICO; CABO DE MADEIRA; COR VERNIZ; VIROLA ESTANHADA; CERDAS PRETAS.	UN	900	Atlas	10,83	9.747,00
1.19	MASSA ADESIVA PLÁSTICA 400 GRAMAS	LATA	540	Iberê	10,07	5.437,80
1.20	ESTOPA PARA POLIMENTO E LIMPEZA, SACO DE 400 GRAMAS	SACO	540	GP Pauliceia	6,93	3.742,20
1.21	ADESIVO TRANSPARENTE À BASE DE BORRACHA DE SILICONE, CURA ACÉTICA, ANTIFUNDO, EM TEMPERATURA AMBIENTE, FORMA PELÍCULA ENTRE 10 E 20 MINUTOS, E SECA EM VINTE E QUATRO HORAS. INDICADO PARA VEDAÇÃO EM SUPERFÍCIES VITRIFICADAS, ALIMÍNIO, VIDROS COMUNS E LOUÇAS SANITÁRIAS, EM TUBOS DE 280 GRAMAS.	TUBO	540	Tek bond	21,46	11.588,40

Valor total estimado do Lote 01: R$ 182.980,80 (cento e oitenta e dois mil, novecentos e oitenta reais e oitenta centavos)

Empresa vencedora do lote 02: TARARA COMERCIAL EIRELI - ME
LOTE 02 (COTA RESERVADA PARA ME- EPP-COOP)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE ESTIMADA ANUAL	MARCA	PREÇO UNITÁRIO R$	PREÇO TOTAL ESTIMADO R$
2.1	ÁGUA RÁZ MINERAL EM LATA DE 900ML	LATA	180	Itaqua	11,00	1.980,00
2.2	ÁGUA RÁZ MINERAL EM LATA 5 LITROS	LATA	180	Itaqua	54,50	9.810,00

2.3	BROXA QUADRADA DE NYLON P/ PINTURA	UN	300	Roma	8,20	2.460,00
2.4	DESEMPENADEIRA DE AÇO DENTADA	UN	60	Max	8,90	534,00
2.5	DESEMPENADEIRA DE AÇO LISA	UN	60	Max	8,90	534,00
2.6	LIXA D` AGUA GRÃO 120	UN	1500	Tatu	1,00	1.500,00
2.7	LIXA D` AGUA GRÃO 80	UN	1500	Tatu	1,00	1.500,00
2.8	LIXA P/ FERRO GRÃO 120	UN	1500	Tatu	1,80	2.700,00
2.9	LIXA P/ FERRO GRÃO 50	UN	1500	Tatu	2,20	3.300,00
2.10	ROLO DE ESPUMA EM POLIESTER C/ CABO 10 CM	UN	300	Roma	3,70	1.110,00
2.11	ROLO DE ESPUMA EM POLIESTER C/ CABO 15 CM	UN	300	Roma	5,50	1.650,00
2.12	ROLO LÂ DE CARNEIRO COM CABO DE 23 CM - ROLO PARA SER UTILIZADO EM TINTA LÁTEX E ACRÍLICO; COMPOSTO DE LÃ DE CARNEIRO, COM ALTURA DA LÃ DE 22CM; INDICADO PARA SUPERFÍCIES RUGOSAS.	UN	300	Roma	21,50	6.450,00
2.13	THINNER EM LATA DE 1 LITRO	LATA	180	Itaqua	1,10	198,00
2.14	THINNER EM LATA DE 5 LITROS	LATA	180	Itaqua	56,00	10.080,00
2.15	TRINCHA P/ PINTURA DE ¾" - PARA SER UTILIZADO EM TINTA ESMALTE E ÓLEO; FORMATO BÁSICO; CABO DE MADEIRA; COR VERNIZ; VIROLA ESTANHADA; CERDAS PRETAS.	UN	300	Roma	2,55	765,00
2.16	TRINCHA P/ PINTURA DE 2" - PARA SER UTILIZADO EM TINTA ESMALTE E ÓLEO; FORMATO BÁSICO; CABO DE MADEIRA; COR VERNIZ; VIROLA ESTANHADA; CERDAS PRETAS.	UN	300	Roma	5,50	1.650,00
2.17	TRINCHA P/ PINTURA DE 3" - PARA SER UTILIZADO EM TINTA ESMALTE E ÓLEO; FORMATO BÁSICO; CABO DE MADEIRA; COR VERNIZ; VIROLA ESTANHADA; CERDAS PRETAS.	UN	300	Roma	10,40	3.120,00
2.18	TRINCHA P/ PINTURA DE 4" - PARA SER UTILIZADO EM TINTA ESMALTE E ÓLEO; FORMATO BÁSICO; CABO DE MADEIRA; COR VERNIZ; VIROLA ESTANHADA; CERDAS PRETAS.	UN	300	Roma	12,50	3.750,00
2.19	MASSA ADESIVA PLÁSTICA 400 GRAMAS	LATA	180	Carplast	9,50	1.710,00
2.20	ESTOPA PARA POLIMENTO E LIMPEZA, SACO DE 400 GRAMAS	SACO	180	Pauliceia	7,50	1.350,00

2.21	ADESIVO TRANSPARENTE À BASE DE BORRACHA DE SILICONE, CURA ACÉTICA, ANTIFUNDO, EM TEMPERATURA AMBIENTE, FORMA PELÍCULA ENTRE 10 E 20 MINUTOS, E SECA EM VINTE E QUATRO HORAS. INDICADO PARA VEDAÇÃO EM SUPERFÍCIES VITRIFICADAS, ALIMÍNIO, VIDROS COMUNS E LOUÇAS SANITÁRIAS, EM TUBOS DE 280 GRAMAS.	TUBO	180	Tekbond	14,50	2.610,00

Valor total estimado do Lote 02: R$ 58.761,00 (cinquenta e oito mil e setecentos e sessenta e um reais).

Valor total estimado da despesa: R$ 241.741,80 (duzentos e quarenta e um mil, setecentos e quarenta e um reais e oitenta centavos)

Santos, 29 de novembro de 2021.

DILMARA A. PEPICELLI AIRES
PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES I
COMLIC I – PREGOEIRA

ATOS DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES III

COMUNICADO

A Comissão supramencionada, situada na Rua D. Pedro II, nº. 25 – 4º Andar– Centro - Santos, comunica o julgamento da fase de **habilitação** referente à **Concorrência nº. 17.952/2021**, Processo nº. 7509/2020-18, que tem como objeto a Permissão Administrativa de Uso de bem público, a título precário, remunerada, para exploração comercial de 01 (uma) área com 22,55 m², situada no pavimento térreo do "Teatro Guarany", localizado na Praça dos Andradas, n.º 100, Centro Histórico, Santos/SP, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, destinada ao funcionamento de uma cafeteria., após a abertura do envelope nº. 02 – "Documentos para Habilitação", **apresentado pela empresa nos termos do artigo 48, § 3º, da Lei Federal nº 8666/93**.

HABILITADAS:
THIAGO APÓSTOLO DE JESUS MEDEIROS 41427032858
SANDRA APARECIDA VIEIRA GONÇALVES 28069729813
Santos, 29 de novembro de 2021.

DENISE CALICHIO BOMFIM
PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES III
COMLIC III

ATOS DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES IV

COMUNICADO

A Comissão supramencionada, situada na Rua D. Pedro II, nº 25 - 4º andar – Centro - Santos/SP, comunica que o Sr. Secretário Municipal de Gestão, **HOMOLOGOU** o procedimento licitatório realizado através do **Pregão Eletrônico n° 16.077/2021 – Processo n° 50.203/2021-54,** que tem como objeto a contratação de seguro contra incêndio (inclusive decorrente de tumultos), raio, explosão de qualquer natureza: (vendaval, furacão, ciclone, tornado, granizo, queda de aeronaves, impacto de veículos terrestres, fumaça) e danos elétricos, para a cobertura dos imóveis próprios Municipais das Unidades da Secretaria Municipal

de Desenvolvimento Social - SEDS, pelo período de 12 (doze) meses, à empresa:

LOTE 01 – GENTE SEGURADORA S/A, no valor total de **R$ 8.909,21 (oito mil, novecentos e nove reais e vinte e um centavos).**

Valor total da despesa: R$ 8.909,21 (oito mil, novecentos e nove reais e vinte e um centavos).

Santos, 29 de novembro de 2021

ANA CLAUDIA ARCANJO
PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES IV
PREGOEIRA – COMLIC IV

COMUNICADO

A Comissão supramencionada, situada na Rua D. Pedro II, nº 25 - 4º andar – Centro - Santos/SP, comunica que o Sr. Secretário Municipal de Gestão, **HOMOLOGOU** o procedimento licitatório realizado através do **Pregão Eletrônico n° 16.073/2021 – Processo n° 27.660/2021-45** que tem como objeto a aquisição de carros mortuários manuais, pneus e câmaras de ar, a serem utilizados nos 03 (três) Cemitérios Municipais da Cidade de Santos/SP, às empresas:

LOTE 01 – D. DA SILVA SANTOS, no valor total de R$ **36.439,83 (trinta e seis mil, quatrocentos e trinta e nove reais e oitenta e três centavos).**

LOTE 02 – CHEVROMAIS COMÉRCIO DE PEÇAS, ACESSÁRIOS E LUBRIFICANTES LTDA. no valor total de R**$ 3.174,84 (três mil, cento e setenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos).**

Valor total da despesa R$ 39.614,67 (trinta e nove mil, seiscentos e quatorze reais e sessenta e sete centavos).

Santos, 29 de novembro de 2021

ANA CLAUDIA ARCANJO
PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES IV
PREGOEIRA – COMLIC IV

ATOS DO CHEFE DA SEÇÃO DE INGRESSO, ACESSO E MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAL

CONVOCAÇÃO PARA POSSE

A Seção de Ingresso, Acesso e Movimentação de Pessoal, convoca os candidatos nomeados em **13/10/2021** para os cargos Oficial de Administração e Motorista, abaixo relacionados, a comparecer a SIAM, Rua João Pessoa, 130 – Centro – Santos, no dia e horário determinado, (**com toda a documentação necessária para Posse):**

Por conta da pandemia do novo Coronavirus, o atendimento se dará somente no horário marcado, não sendo possível a entrada no prédio em outro horário e será obrigatório o uso de máscara durante toda a permanência.

Caso não seja possível comparecer, favor entrar em contato com a SIAM, pelo telefone 3213-7166 ou através do e-mail: siam@santos.sp.gov.br, para agendamento de uma nova data, dentro do prazo estipulado em lei.

Dia: 01/12/2021

Horário: 09:00H

NOME	RG
NAYANE CHRISTINE FERNANDES	48.914.961-3

Horário: 09:30H

NOME	RG
MARCELO LOPES DA SILVA	25.552.059-1

Horário: 10:00H

NOME	RG
IGOR DA SILVA PINHEIRO DANTAS	43.031.645-8

Horário: 10:30H

NOME	RG
GILIARDO NOVAES DOS SANTOS	34.248.758-9

BIANCA DE SOUZA ALVAREZ
CHEFE DA SIAM/COMAC/DEGEPAT/SEGES

ATOS DO CHEFE DA SEÇÃO DE MEDICINA DO TRABALHO

CONVOCAÇÃO

A Seção de Segurança do Trabalho – SESETRA, convoca as pessoas abaixo relacionadas, para que compareçam nesta Seção, sita **à Rua Cidade de Toledo, 13 – 1ª andar – Centro** – Departamento de Gestão de Pessoas e Ambiente de Trabalho – DEGEPAT, para tratar de assunto relacionado ao P.A. mencionado. O não comparecimento implicará no arquivamento do processo.

NOME	REGISTRO OU R.G.	P.A.	A PARTIR DO DIA
MARIA DIA RIBEIRO QUISSAK	14.548.618	53.197/2021-60	01/DEZ/21 ÀS 09H00
MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA DA CUNHA	10.149.863-74	57.997/2021-78	01/DEZ/21 ÀS 10H00
ALESSANDRA MARIA DE PAULA	6.868.791	58.322/2021-37	01/DEZ/21 ÀS 11H00
MARIZA XAVIER FAUSTO GOMES	16.697.724-X	59.645/2021-10	01/DEZ/21 ÀS 14H00
FRANCISCO CANINDÉ JERÔNIMO	8.700.416-1	56.634/2021-63	01/DEZ/21 ÀS 15H00

ANTONIO LUIS BORGES
CHEFE DA SESETRA/ COSEG/ DEGEPAT/ SEGES

ARQUIVE-SE: Documentações solicitadas (PPP) foram retiradas pelos requerentes
PA 51.044/2021-88 – LILIANE DE ALCANTÂRA ARAÚJO.

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

ATOS DA SECRETÁRIA

COMUNICADO Nº 107 / 2021 – SEDUC
DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021

A Secretária de Educação, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, publica as vagas disponíveis para fixação de sede para o ano letivo de 2022, dos cargos de Professor de Educação Básica I e II, Especialistas de Educação conforme anexos.

CRISTINA A. R. BARLETTA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

ANEXO I

EDUCAÇÃO INFANTIL		
UME	**PERÍODO**	**VAGAS**
Anizio Bento	T	1
Antônio de Oliveira Passos Sobrinho	T	3
Bandeira Brasil	T	1
Candinha Ribeiro de Mendonça	M	1
	T	3
Cely de Moura Negrini	M	1
	T	6
Claudia Helena Dos Santos O. Correa	T	1
Colegio Santista	M	1
Cyro de Athayde Carneiro	T	3
Derosse José de Oliveira	T	2
Dos Andradas	T	2
Elsa Virtuoso	T	2
Eunice Caldas	T	1
Flavio Cipriano Barbosa	T	1
Gemma Rebello	T	5
Hilda D´onófrio Papa	M	2
	T	4
Hilda Rabaça	T	2
Iveta Mesquita Nogueira	T	1
João Ignácio	M	1
João Walter Sampaio Smolka	T	4
José Carlos de Azevedo Júnior	M	2
	T	4
José de Sá Porto	T	1
José da Costa Barbosa	T	1
Luiz Alca de Sant Anna	M	1
	T	6
Luiz Carlos Prestes	T	1
Lydia Federici	T	2
Magali Alonso	T	3
Maria Dolores	T	6
Maria Lucia Prandi	M	1
	T	2
Maria Luiza Simões Ribeiro	M	1
	T	5
Maria Patrícia	T	1
Nelson de Toledo Piza	T	2
Noel Gomes Ferreira	M	2
	T	4
Olívia Fernandes	t	2
Orlando Adegas	M	5
	T	5
Paulo Gomes Barbosa	M	5
	T	11
Regina Altman	M	5
	T	6
Samuel Augusto Leão de Moura	T	3
Sandra Cristina Teixeira da Gama	T	1
Terezinha Maria Calcada Bastos	M	6
	T	6
Yara Nascimento Santini	T	1

FUNDAMENTAL I		
UME	**PERÍODO**	**VAGAS**
Barão do Rio Branco	T	1
Cidade de Santos	T	1
Colégio Santista	M	11
Deputado Rubens Lara	M	4
	T	6
Dino Bueno	T	3
Emilia Maria Reis	T	5
Esmeraldo Tarquínio	M	3
Fernando Costa	M	2
	T	3
Florestan Fernandes	T	2
Gota de Leite	T	2
João Papa Sobrinho	M	3
José Bonifácio	M	3
	T	3
José Carlos de Azevedo Júnior	T	1
José da Costa e Silva Sobrinho	T	2
José Genésio	T	2
Leonardo Nunes	T	5
Lúcio Floro	M	3
Maria de Lourdes Borges Bernal	M	1
	T	3
Maria Luiza Alonso Silva	T	2
Mário de Almeida Alcântara	T	10
Martins Fontes	M	2
Oswaldo Justo	T	4
Paulo Gomes Barbosa	M	7
Pedro Crescenti	M	2
	T	7
Pedro II	T	1
Ricardo Sampaio Cardoso	M	1
Therezinha de Jesus Siqueira Pimentel	M	4
	T	9
Waldery de Almeida	M	3
	T	5

ANEXO II

UNIDADE	Diretor de Unidade de Ensino	Assistente de Direção	Coordenador Pedagógico	Orientador Educacional
Anízio Bento		Vago (M/T)		
Profº Antonio de O. Passos Sobrinho			Vago (M/T)	Vago (M/T)
Profº Antônio Demóstenes de Souza Brito				
Auxiliadora da Instrução	Vago (M/T)		Vago (M/T)	
Prof ºAvelino da Paz Vieira	Vago (M/T)	Vago (M/T)	Vago (M/T)	Vago (M/T)
Ayrton Senna da Silva	Vago (M/T)	Vago (M/T)	Vago (M/T)	
General Bandeira Brasil	Vago (M/T)		Vago (M/T)	
Barão do Rio Branco				
Candinha Ribeiro Mendonça	Vago (M/T)		Vago (M/T)	
Profº Cely de Moura Negrini		Vago (M/T)	Vago (M/T)	
Cidade de Santos	Vago (N/D)	Vago (M/T)	Vago (M/T)	Vago (M/T)
Cláudia Helena dos Santos O. Correa	Vago (M/T)	Vago (M/T)	Vago (M/T)	
Dr.Cyro de Athayde Carneiro	Vago (M/T)	Vago (M/T)	Vago (M/T)	Vago (M/T)
Derosse José de Oliveira				
Dr.Dino Bueno			Vago (M/T)	Vago (M/T)
Dos Andradas	Vago (M/T)	Vago (M/T)		Vago (M/T)
Dos Andradas II			Vago (M/T)	Vago (M/T)
Edméa Ladevig	Vago (M/T)	Vago (M/T)	Vago (M/T)	Vago (M/T)
Elsa Virtuoso			Vago (M/T)	
Profª Emília Maria Reis	Vago (M/T)		Vago (M/T)	Vago (M/T)
Pref. Esmeraldo Tarquínio	Vago (N/D)	Vago (M/T)	Vago (M/T)	Vago (M/T)
Eunice Caldas				
Dr. Fernando Costa			Vago (M/T)	Vago (M/T)
Flávio Cipriano Barbosa	Vago (M/T)	Vago (M/T)	Vago (M/T)	Vago (M/T)
Prof° Florestan Fernandes	Vago (M/T)	Vago (M/T)		
Pd. Francisco Leite	Vago (M/T)		Vago (M/T)	
Gemma Rebelo	Vago (M/T)	Vago (M/T)	Vago (M/T)	Vago (M/T)
Gota de Leite	Vago (M/T)	Vago (M/T)	Vago (M/T)	Vago (M/T)

Hilda D' Onófrio Papa	Vago (M/T)	Vago (M/T)		Vago (M/T)
Hilda Rabaça	Vago (M/T)	Vago (M/T)	Vago (M/T)	
Profª Iveta Mesquita Nogueira				
Vereador João Ignácio	Vago (M/T)		Vago (M/T)	Vago (M/T)
Profº João Papa Sobrinho			Vago (M/T)	Vago (M/T)
João Walter S. Smolka	Vago (M/T)	Vago (M/T)	Vago (M/T)	
José Bonifácio			Vago (M/T)	Vago (M/T)
Dr.José Carlos Azevedo Jr.		Vago (M/T)	Vago (M/T)	Vago (M/T)
José C.Barbosa	Vago (M/T)			
Dr. José da Costa e Silva Sobrinho		Vago (M/T)	Vago (M/T)	Vago (M/T)
Prof º José de Sá Porto		Vago (M/T)	Vago (M/T)	Vago (M/T)
Irmão José Genésio	Vago (M/T)	Vago (M/T)		Vago (M/T)
Judoca Ricardo Sampaio	Vago (M/T)		Vago (M/T)	Vago (M/T)
Laurival Rodrigues		Vago (M/T)		
Leonardo Nunes			Vago (M/T)	
Leonor Mendes de Barros	Vago (M/T)			
Lourdes Ortiz		Vago (M/T)	Vago (M/T)	Vago (M/T)
Padre Lúcio Floro	Vago (M/T)	Vago (M/T)		
Luiz Alca de Sant'Anna		Vago (M/T)	Vago (M/T)	Vago (M/T)
Luiz Carlos Prestes	Vago (M/T)	Vago (M/T)	Vago (M/T)	
Dr.Luiz Lopes				Vago (M/T)
Lydia Federici	Vago (M/T)			
Profª Magali Alonso	Vago (M/T)	Vago (M/T)	Vago (M/T)	Vago (M/T)
Margareth Rose Gonçalves Buchmann	Vago (M/T)			
Profª Maria Carmelita Proost Vilaça	Vago (M/T)	Vago (M/T)	Vago (M/T)	
Profª Maria de Lourdes Borges Bernal			Vago (M/T)	Vago (M/T)
Irmã Maria Dolores	Vago (M/T)		Vago (M/T)	Vago (M/T)
Prof ªMaria Helena Roxo		Vago (M/T)	Vago (M/T)	Vago (M/T)
Profª Maria Lucia Prandi	Vago (M/T)	Vago (M/T)	Vago (M/T)	
Profª Maria Luiza Alonso Silva				Vago (M/T)
Profª Maria Luiza Simões Ribeiro	Vago (M/T)	Vago (M/T)	Vago (M/T)	Vago (M/T)

Maria Patrícia	Vago (M/T)	Vago (M/T)		
Profº Mário de Almeida Alcântara			Vago (M/T)	Vago (M/T)
Martins Fontes	Vago (M/T)	Vago (M/T)	Vago (M/T)	
Monte Cabrão				Vago (M/T)
Dr.Nelson de Toledo Piza	Vago (M/T)	Vago (M/T)	Vago (M/T)	
Noel Gomes Ferreira		Vago (M/T)	Vago (M/T)	Vago (M/T)
Olavo Bilac			Vago (M/T)	Vago (M/T)
Olívia Fernandes	Vago (M/T)			
Orlando Adegas	Vago (M/T)	Vago (M/T)	Vago (M/T)	Vago (M/T)
Pref.Oswaldo Justo	Vago (M/T)	Vago (M/T)		
Pref. Paulo Gomes Barbosa	Vago (M/T)	Vago (M/T)	Vago (M/T)	Vago (M/T)
Pedro Crescenti		Vago (M/T)	Vago (M/T)	Vago (M/T)
Pedro II	Vago (M/T)			Vago (M/T)
Dr.Porchat de Assis				
Regina Altman	Vago (M/T)	Vago (M/T)	Vago (M/T)	Vago (M/T)
Deputado Rubens Lara	Vago (M/T)	Vago (M/T)	Vago (M/T)	Vago (M/T)
Samuel Augusto Leão de Moura	Vago (M/T)	Vago (M/T)	Vago (M/T)	Vago (M/T)
Sandra Cristina Teixeira da Gama	Vago (M/T)			
Santista	Vago (M/T)	Vago (M/T)	Vago (M/T)	Vago (M/T)
Therezinha de Jesus S. Pimentel	Vago (N/D)	Vago (M/T)	Vago (M/T)	
Terezinha Mª Calçada Bastos (SÃO BENTO)	Vago (M/T)	Vago (M/T)	Vago (M/T)	Vago (M/T)
Vinte e Oito de Fevereiro	Vago (N/D)	Vago (M/T)	Vago (M/T)	
Padre Waldemar Valle Martins		Vago (M/T)		Vago (M/T)
Waldery de Almeida	Vago (M/T)	Vago (M/T)	Vago (M/T)	Vago (M/T)
Yara Nascimento Santini	Vago (M/T)	Vago (M/T)	Vago (M/T)	Vago (M/T)

LEGENDA:				
(T/N)	TARDE/NOITE – Horários Disponíveis			
(M/T)	MANHÃ/TARDE – Horários Disponíveis			
(N/D)	Será definido no momento da atribuição de diretor			

COMUNICADO Nº 108/ 2021- SEDUC
DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021

A Secretária de Educação, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, publica a classificação dos inscritos para substituição das funções de Especialista de Educação II e III para o ano letivo de 2022, após análise de recursos.

A classificação foi efetuada de acordo com as Portarias nº 85 e 87/2021.

Os candidatos que entraram com recurso, receberão o resultado da análise por meio do e-mail cadastrado no momento de preenchimento do formulário.

Deferido: 218883.

Indeferido: 282152.

Especialista de Educação III – Supervisor de Ensino

1- Especialista de Educação II, com tempo de substituição na função de Especialista de Educação III – Supervisor de Ensino.

Nº	Registro	Nome	Tempo de subst. até 30/06/2021
1	130229	CASSIA EDWIGES PAGANO AUGUSTO	2110
2	218883	NAIR SISSI VENTURA FONSECA	1924
3	133223	MONICA TRAVESSO FERREIRA	1849
4	197707	ANGELICA EGLER GRACA GOMES	866
5	271080	VLADIMIR ANTONIO VLADAO TROMBINI PEREIRA	500
6	216606	ROSILENE FULGERI GOMES	135

2- Especialista de Educação II, por tempo no cargo.

Nº	Registro	Nome	Tempo no cargo até 30/06/2021
1	120386	MARIA DE LOURDES CORDEIRO	2383
2	270975	MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA	2380
3	219949	LILIANE PONCIDORO RODRIGUES	2320

Indeferido: 229153; 229112; 231365; 240119; 241851; 246157; 246298; 246397; 246421; 248294; 248864; 277723; 282152; 289298; 289330.

Especialista de Educação II – Diretor de Unidade de Ensino – Área Continental

1- Especialista de Educação I, com tempo de substituição na função de Especialista de Educação II – Diretor de Ensino.

Nº	Registro	Nome	Tempo de subst. até 30/06/2021
1	247619	YARA ROSA MATTOS BENTO	136
2	228890	MARCIA VELISTA CAVALCANTE	113

Indeferidos: 255992; 232983; 236950; 242693; 255687; 255885; 263418; 272666; 272773; 280677.

Especialista de Educação II – Diretor de Unidade de Ensino

1- Especialista de Educação I, com tempo de substituição na função de Especialista de Educação II – Diretor de Ensino.

Nº	Registro	Nome	Tempo de subst. até 30/06/2021
1	148452	MARINA TERUKO SUGAWARA	4640
2	127324	IVONE BARROS DANTAS	2687
3	211086	ELAINE ZIPOLI MARTINEZ NOVAES	2357

4	129445	KATIA YAMAMURA IGARI	1799
5	210898	VALERIA LEAL VITAL RUIZ	1593
6	247221	ELIZABETH DOS ANJOS TEIXEIRA	1139
7	246132	JANAINA OLGA PEREIRA	896
8	216648	ROSELAINE BATISTA DO CARMO PAIVA	800
9	239921	ANA MARIA LOURENCO POGGIANI	783
10	246439	ROSEMAR NIZZOLI PADILHA	753
11	248732	PEDRO ROGERIO RODRIGUES	720
12	231860	ROBERTA EDUVIRGES TENREIRO LOURENCO	642
13	179911	MARIA CLAUDIA CARDOSO MARCAL DOS SANTOS	615
14	230854	MARIA CRISTINA MAGALHAES DE PAULA	601
15	247148	MARLI FIRMINO SAMPAIO	555
16	230730	MARIA CELIA GONCALVES DE ALMEIDA	379
17	247049	HELENA MARIA COSTACURTA	368
18	241760	MARILISA CRISTINA FIGUEIRAS	166
19	126326	JUCELIA DA CRUZ	152
20	247619	YARA ROSA MATTOS BENTO	136
21	224972	FATIMA REGINA COSTA DA MOTTA	60
22	240200	ELIANE CORREIA LAURENTINO	60
23	247114	CRISTINA LAMELAS OLIVEIRA	30

2- Especialista de Educação I, por tempo no cargo.

Nº	Registro	Nome	Tempo no cargo até 30/06/2021
1	211656	ELISA LORENZO CARDOSO FURLAN DA SILVA	2320
2	248955	CHRISTIANE CORDEIRO ANDREA	2190

Indeferidos: 280677; 211565; 217885; 221507; 228593; 230300; 231407; 232983; 236950; 240028; 242693; 246033; 255562; 255687; 255802; 255885; 255984; 255992; 256354; 256404; 256586; 256818; 257618; 257774; 259812; 259929; 262048; 262071; 262139; 262626; 262709; 263079; 263145; 263418; 263699; 264135; 267054; 268904; 271304; 272617; 272666; 272773; 272955; 274282; 274779; 274837; 274902; 275073; 275321; 275347; 277095; 279695; 279992.

Desempate:
tempo na P.M.S.
filhos menores de 18 anos
idade

CRISTINA A. R. BARLETTA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

CONVOCAÇÃO Nº 141 / 2021 – SEDU
DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021

A Secretária de Educação, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, convoca os candidatos classificados para substituição da função de Especialistas de Educação para o ano letivo de 2022, conforme segue:

Data: 02/12/2021 (quinta-feira).
Horário: 11h
Local: Praça do Andradas, 27 – Centro (SALOP / SEDUC)

Especialista de Educação III – Supervisor de Ensino

1- Especialista de Educação II, com tempo de substituição na função de Especialista de Educação III – Supervisor de Ensino, classificados conforme COMUNICADO Nº 108/2021-SEDUC.

Nº	Registro	Nome
1	130229	CASSIA EDWIGES PAGANO AUGUSTO
2	218883	NAIR SISSI VENTURA FONSECA
3	133223	MONICA TRAVESSO FERREIRA
4	197707	ANGELICA EGLER GRACA GOMES
5	271080	VLADIMIR ANTONIO VLADÃO TROMBINI PEREIRA
6	216606	ROSILENE FULGERI GOMES

Data: 02/12/2021 (quinta-feira).
Horário: 14h
Local: Praça do Andradas, 27 – Centro (SALOP / SEDUC)

Especialista de Educação II – Diretor de Unidade de Ensino – Área Continental

1- Especialista de Educação I, com tempo de substituição na função de Especialista de Educação II – Diretor de Ensino, classificados conforme COMUNICADO Nº 108/2021-SEDUC.

Nº	Registro	Nome
1	247619	YARA ROSA MATTOS BENTO
2	228890	MARCIA VELISTA CAVALCANTE

Especialista de Educação II – Diretor de Unidade de Ensino

1- Especialista de Educação I, com tempo de substituição na função de Especialista de Educação II – Diretor de Ensino, classificados conforme COMUNICADO Nº 108/2021-SEDUC.

Nº	Registro	Nome
1	148452	MARINA TERUKO SUGAWARA
2	127324	IVONE BARROS DANTAS
3	211086	ELAINE ZIPOLI MARTINEZ NOVAES
4	129445	KATIA YAMAMURA IGARI
5	210898	VALERIA LEAL VITAL RUIZ
6	247221	ELIZABETH DOS ANJOS TEIXEIRA
7	246132	JANAINA OLGA PEREIRA
8	216648	ROSELAINE BATISTA DO CARMO PAIVA
9	239921	ANA MARIA LOURENCO POGGIANI
10	246439	ROSEMAR NIZZOLI PADILHA
11	248732	PEDRO ROGERIO RODRIGUES
12	231860	ROBERTA EDUVIRGES TENREIRO LOURENÇO
13	179911	MARIA CLAUDIA CARDOSO MARCAL DOS SANTOS
14	230854	MARIA CRISTINA MAGALHAES DE PAULA

15	247148	MARLI FIRMINO SAMPAIO
16	230730	MARIA CELIA GONCALVES DE ALMEIDA
17	247049	HELENA MARIA COSTACURTA
18	241760	MARILISA CRISTINA FIGUEIRAS
19	126326	JUCELIA DA CRUZ
20	247619	YARA ROSA MATTOS BENTO
21	224972	FATIMA REGINA COSTA DA MOTTA
22	240200	ELIANE CORREIA LAURENTINO
23	247114	CRISTINA LAMELAS OLIVEIRA

2- Especialista de Educação I, por tempo no cargo, classificados conforme COMUNICADO Nº 108/2021-SEDUC.

Nº	Registro	Nome
1	211656	ELISA LORENZO CARDOSO FURLAN DA SILVA
2	248955	CHRISTIANE CORDEIRO ANDREA

CRISTINA A. R. BARLETTA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

CONVOCAÇÃO Nº 142 /2021 – SEDUC
DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021

A Secretária de Educação, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, convoca as servidoras cipeiras, Paloma Paula Paulino de Melo e Regina Célia Moraes de Souza Oliveira, para realizar a revalidação dos Mapas de Riscos nas UMEs Luiz Alca de Sant'Anna e José Carlos de Azevedo Júnior, no dia 3 de dezembro, das 13h às 17h.

CRISTINA A. R. BARLETTA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

PORTARIA Nº 115 /2021 – SEDUC
DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021

Dispõe sobre a nomeação dos membros da Comissão Eleitoral - Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA Setorial Educação.

A Secretária de Educação, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei,

RESOLVE:

Art. 1º A nomeação dos membros da Comissão Eleitoral que atuará na organização das eleições da CIPA Setorial Educação – 2022/2023 deverá seguir o disposto nesta Portaria.

Art. 2º Ficam nomeados para compor a referida Comissão os seguintes servidores:

I – Andrea Gonçalves da Mata Lima;
II - Débora Gil Souza,
III – Maria Cristina Zinezi;
IV – Maria de Fátima Alves dos Santos;
V – Natalie Alves Silva de Souza;
VI – Regina Célia Moraes de Souza Oliveira;
VII - Rosana da Costa Corrêa Parra;
VIII – Valéria de Oliveira.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

CRISTINA A. R. BARLETTA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

ATOS DA COMISSÃO TÉCNICA DE SELEÇÃO

RESOLUÇÃO Nº 2 /2021

A Comissão Técnica de Seleção, instituída pela Portaria nº 91/2021- Seduc de 19 de outubro de 2021, no exercício das competências que lhes foram outorgadas para analisar os documentos apresentados, visando ao credenciamento das Organizações da Sociedade Civil (OSCs), para oferta de serviços de apoio escolar inclusivo aos alunos com deficiência e/ou transtornos do espectro autista, em conformidade ao regulamentado pelo Edital nº 04/2021,

RESOLVE:

Art. 1° Divulgar o resultado preliminar da relação das OSCs inscritas que tiveram seu pedido de adesão deferido ou indeferido, mediante a análise da documentação e das declarações apresentadas, conforme segue:

I - DEFERIDAS - atenderam às condições indicadas no item 4.0, 5.0 e 6.0 do Edital nº 04/2021:

Bloco 1
Associação de Assistência Social Evolução

Bloco 2
Associação Amigos Metroviários dos Excepcionais- AME

Bloco 3
Associação Amigos Metroviários dos Excepcionais- AME

II - INDEFERIDAS - Não houve indeferidos.

COMISSÃO TÉCNICA DE SELEÇÃO

OUVIDORIA, TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

ATOS DO OUVIDOR

Santos, 25 de novembro de 2021

PORTARIA Nº 104/2021 – CQ – OTC

O OUVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,

RESOLVE:

I – Instaurar INQUÉRITO ADMINISTRATIVO a fim de apurar eventual responsabilidade administrativa do servidor LUIZ FELIPE RAMOS PEDROSA, registro nº 36.153-5, ocupante do cargo de Agente de Combate as Endemias, nível N-B, lotado na SMS, do quadro permanente, por ter faltado sem motivo justificado nos períodos de 26 de abril a 06 de junho e de 07 de julho a 26 de julho de 2021, fatos narrados nos autos do Processo Administrativo nº

262450/2021-65, que configuram, em tese, infrações administrativas previstas no disposto nos artigos 54 (interromper o exercício por mais de 30 (trinta) dias consecutivos) e 233 (será aplicada ao funcionário a pena de demissão nos casos de), inciso I (abandono de cargo), § 1º (faltas ao serviço por mais de 30 (trinta) dias consecutivos), todos da Lei nº 4.623/84;

II – Determinar à Comissão Permanente de Inquéritos e Sindicâncias – 1ª Câmara, que conduza o processo administrativo disciplinar, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa, e apresente relatório final no prazo de 90 (noventa) dias, nos termos do artigo 257, da Lei nº 4.623/84.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

RIVALDO SANTOS
OUVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Processo 32251/2019-09 – I – Acompanho o relatório final da COMINQ, com a decisão da Secretária Municipal de Finanças, pela ABSOLVIÇÃO ao funcionário SIDNEY COSTA DA SILVA, registro nº 26.150-3, ocupante do cargo de Oficial de Administração, pelas faltas registradas no transcorrer do ano de 2019, nos termos do disposto no artigo 266, da Lei nº 4623/84. Advogada Gysele Gomes de Carvalho Muraro – OAB/SP nº 257.659; II– Ao DEGEPAT para anotações e demais providências.

Santos, 29 de novembro de 2021.

COMUNICADO Nº 24/2021 - GAB/OTC

RIVALDO SANTOS, Ouvidor Público Municipal, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz publicar lista completa das Secretarias/Órgãos, e os respectivos resultados do sistema INDICAMETA, referentes às metas dos CONTRATOS DE GESTÃO DE METAS E RESULTADOS (PDR), referentes ao Período de Janeiro a Outubro/2021.

RANKING	SECRETARIA / ÓRGÃO	TOTAL DE METAS	TOTAL DE METAS AVALIADAS	NOTA FINAL
1º	Secretaria de Finanças - SEFIN	44	36	9,76
2º	Secretaria de Desenvolvimento Urbano - SEDURB	27	18	9,58
3º	Secretaria de Gestão - SEGES	43	24	9,56
4º	Secretaria de Serviços Públicos - SESERP	97	68	9,16
5º	Secretaria de Planejamento e Inovação - SEPLAN	28	12	8,88

6º	Secretaria de Segurança - SESEG	30	14	8,75
7º	Ouvidoria, Transparência e Controle - OTC	29	25	8,74
8º	Secretaria de Meio Ambiente - SEMAM	37	28	8,71
9º	Secretaria de Educação - SEDUC	27	13	8,65
10º	Secretaria de Saúde - SMS	46	28	8,64
11º	Secretaria de Infraestrutura e Edificações - SIEDI	92	41	8,45
12º	Gabinete do Prefeito Municipal - GPM	22	14	8,39
13º	Procuradoria Geral do Município - PGM	20	14	8,29
14º	Fundação Pró-Esporte - FUPES	14	8	8,13
15º	Secretaria de Empreendedorismo, Economia Criativa e Turismo - SEECTUR	45	24	7,69
16º	Secretaria de Governo - SEGOV	48	34	7,59
17º	Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Santos - IPREVSANTOS	15	12	7,58
18º	Companhia de Engenharia de Tráfego - CET	23	10	7,40
19º	Caixa de Assistência ao Servidor Público Municipal de Santos - CAPEP	21	14	7,39
20º	Secretaria de Cultura - SECULT	26	14	7,25
21º	Secretaria de Assuntos Portuários e Desenvolvimento da Região Central - SEPORT-RC	10	5	7,10
22º	Progresso e Desenvolvimento de Santos S.A. - PRODESAN	21	17	6,53
23º	Fundação Arquivo e Memória de Santos - FAMS	15	12	6,33
24º	Companhia de Habitação da Baixada Santista - COHAB	17	6	6,17
25º	Fundação Parque Tecnológico de Santos - FPTS	23	12	4,75
26º	Secretaria de Esportes - SEMES	22	10	3,95
27º	Secretaria de Desenvolvimento Social - SEDS	43	27	3,52
	GERAL	885	540	7,66

As notas são calculadas de acordo com o Índice de Cumprimento da Meta (ICM), considerando a média de desempenho obtida nos Indicadores de cada Secretaria/Órgão.

Questionamentos sobre o Contrato de Gestão serão avaliados pela Comissão Consultiva, conforme previsto no Decreto nº 7979/2018.

RIVALDO SANTOS
OUVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Santos, 29 de novembro de 2021.

COMUNICADO Nº 25/2021 - GAB/OTC

CONSIDERANDO a necessidade de acompanhamento do cumprimento do Plano de Governo pelos santistas; e em atendimento ao parágrafo único do artigo 8º e inciso II do artigo 9º ambos do Decreto Municipal nº 6.243, de 26 de outubro de 2012;

RIVALDO SANTOS, Ouvidor Público Municipal, faz publicar RANKING e lista completa das Secretarias/Órgãos, e os respectivos resultados dos COMPROMISSOS DE PLANO DE GOVERNO E PRIORIDADES DE GESTÃO, que compõem as metas do PLANO MUNICIPAL DE METAS, até o período de Novembro2021.

RANKING	SECRETARIA / ÓRGÃO	TOTAL DE METAS	TOTAL DE METAS CONCLUÍDAS	PERCENTUAL DE CUMPRIMENTO
1	IPREV	1	1	100,00%
2	Educação	27	18	66,67%
3	Finanças	14	4	28,57%
4	Serviços Públicos	89	25	28,09%
5	Planejamento e Inovação	26	7	26,92%
6	Meio Ambiente	33	6	18,18%
7	CET	22	4	18,18%
8	Ouvidoria Transparência e Controle	12	2	16,67%
9	Fundação Pró-Esporte	6	1	16,67%
10	Gestão	33	5	15,15%
11	Desenvolvimento Urbano	17	2	11,76%
12	Infraestrutura e Edificações	113	11	9,73%
13	Saúde	31	3	9,68%
14	Empreendedorismo, Econo--mia Criativa e Turismo	62	5	8,06%
15	Governo	25	1	4,00%
16	Desenvolvimento Social	35	0	0,00%
17	Segurança	30	0	0,00%
18	Esportes	16	0	0,00%
19	Cultura	14	0	0,00%
20	PRODESAN	11	0	0,00%
21	COHAB	9	0	0,00%
22	Fundação Arquivo e Memória	8	0	0,00%
23	Fundação Parque Tecnológico	6	0	0,00%
24	CAPEP-SAUDE	5	0	0,00%
25	Assuntos Portuários e Desen--volvimento da Região Central	4	0	0,00%
26	Procuradoria	3	0	0,00%
27	Gabinete do Prefeito	1	0	0,00%
	Total	653	95	14,55%

RIVALDO SANTOS
OUVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

PREFEITURA DE SANTOS
PREFEITURA
Plano de Metas

CAPEP-SAUDE

Número : 105	**Tipo :** Plano de Governo	**Eixo :** Santos Eficiente e Inovadora	**Status :** NÃO CUMPRIDA

Meta
Modernizar a legislação e gestão da Capep-Saúde e ampliar e melhorar os serviços oferecidos aos servidores

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	CAPEP-SAUDE	Definir grupo de trabalho.	04/01/2021	13/05/2021	CONCLUÍDA
Gestor	GILVANIA KARLA NUNES BELTRAO ALVARES				
2	CAPEP-SAUDE	Apresentar estudos dos impactos da alteração proposta.	06/04/2021	08/06/2021	CONCLUÍDA
Gestor	CARLOS ALBERTO ARIAS MOROZETTI ALVES				
3	CAPEP-SAUDE	Elaborar Minuta da Proposta de alteração da legislação e ampliação de serviços.	06/04/2021	08/06/2021	CONCLUÍDA
Gestor	GILVANIA KARLA NUNES BELTRAO ALVARES				
4	CAPEP-SAUDE	Análise do Impacto Orçamentário e Financeiro	18/06/2021	13/07/2021	CONCLUÍDA
Gestor	TATIANA RIBEIRO				
5	CAPEP-SAUDE	Apresentação da proposta ao prefeito para deliberação.	02/07/2021	10/08/2021	CONCLUÍDA
Gestor	GILVANIA KARLA NUNES BELTRAO ALVARES				
6	CAPEP-SAUDE	Análise Jurídica da proposta aprovada pelo prefeito.	18/10/2021	29/10/2021	NÃO CUMPRIDA
Gestor	GILVANIA KARLA NUNES BELTRAO ALVARES				
7	CAPEP-SAUDE	Apresentação do Projeto ao Conselho Administrativo.	03/11/2021	08/11/2021	NÃO CUMPRIDA
Gestor	GILVANIA KARLA NUNES BELTRAO ALVARES				
8	CAPEP-SAUDE	Envio do projeto de lei à Câmara Municipal.	10/11/2021	12/11/2021	NÃO CUMPRIDA
Gestor	GILVANIA KARLA NUNES BELTRAO ALVARES				

PREFEITURA DE SANTOS
PREFEITURA
Plano de Metas

Número : 468	**Tipo :** Prioridade de Gestão	**Eixo :** Santos Eficiente e Inovadora	**Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Credenciar toda rede de serviços de saúde de acordo com a lei de licitações e contratos.

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	CAPEP-SAUDE	Criar Comissão Técnica para o levantamento dos procedimentos por especialidade e grupos.	04/01/2021	08/01/2021	CONCLUÍDA
Gestor	GILVANIA KARLA NUNES BELTRAO ALVARES				
2	CAPEP-SAUDE	Apresentar estudos técnicos por especialidade e grupo de procedimentos com o estudo de preços a serem praticados.	08/01/2021	31/12/2021	EM ANDAMENTO
Gestor	CARLOS ALBERTO ARIAS MOROZETTI ALVES				
3	CAPEP-SAUDE	Análise Orçamentária e Financeira.	08/01/2021	31/12/2021	EM ANDAMENTO
Gestor	TATIANA RIBEIRO				
4	CAPEP-SAUDE	Elaborar Termo de Referência e Edital para abertura de credenciamento.	08/01/2021	31/12/2021	EM ANDAMENTO
Gestor	CARLOS ALBERTO ARIAS MOROZETTI ALVES				
5	CAPEP-SAUDE	Abertura dos Credenciamentos de serviços de saúde.	08/01/2021	30/09/2022	EM ANDAMENTO
Gestor	CARLOS ALBERTO ARIAS MOROZETTI ALVES				
6	CAPEP-SAUDE	Celebrar Termos de Credenciamentos de Serviços de Saúde.	08/01/2021	30/09/2022	EM ANDAMENTO
Gestor	MARCIA SUCOMINE				

Número : 469	**Tipo :** Prioridade de Gestão	**Eixo :** Santos Eficiente e Inovadora	**Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Revisar a utilização da Tabela AMB-92 para o rol de procedimentos e atendimentos.

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status

2	CAPEP-SAUDE	Definir equipe de trabalho.	04/01/2021	08/01/2021	CONCLUÍDA
Gestor	GILVANIA KARLA NUNES BELTRAO ALVARES				
3	CAPEP-SAUDE	Elaborar estudo para substituir a tabela AMB-92 por tabela própria da Capep-Saúde.	08/01/2021	31/12/2021	EM ANDAMENTO
Gestor	CARLOS ALBERTO ARIAS MOROZETTI ALVES				
4	CAPEP-SAUDE	Análise Orçamentária e Financeira.	08/01/2021	31/12/2021	EM ANDAMENTO
Gestor	TATIANA RIBEIRO				
5	CAPEP-SAUDE	Implantar Tabela Própria para abertura dos Credenciamentos.	10/05/2021	31/12/2021	EM ANDAMENTO
Gestor	MARCIA SUCOMINE				

Número : 470	**Tipo :** Prioridade de Gestão	**Eixo :** Santos Eficiente e Inovadora	**Status :** NÃO CUMPRIDA

Meta
Atualizar a legislação da Capep-Saúde, apontando as obrigações legais e o rol de procedimentos com cobertura e forma de financiamento.

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	CAPEP-SAUDE	Criar grupo técnico para estudo e elaboração do rol de cobertura de serviços de saúde para definição e inclusão em lei.	04/01/2021	08/01/2021	CONCLUÍDA
Gestor	GILVANIA KARLA NUNES BELTRAO ALVARES				
2	CAPEP-SAUDE	Apresentar os estudos técnicos com a definição das obrigações, rol de procedimentos cobertos e proposta de alteração de financiamento.	11/01/2021	10/06/2021	CONCLUÍDA
Gestor	GILVANIA KARLA NUNES BELTRAO ALVARES				
3	CAPEP-SAUDE	Enviar para inclusão na proposta de alteração da legislação.	14/06/2021	24/06/2021	CONCLUÍDA
Gestor	MARCIA SUCOMINE				
4	CAPEP-SAUDE	Análise do Impacto Orçamentário e Financeiro.	25/06/2021	25/06/2021	CONCLUÍDA
Gestor	TATIANA RIBEIRO				

PREFEITURA DE SANTOS
PREFEITURA
Plano de Metas

5	CAPEP-SAUDE	Apresentação da proposta ao prefeito.	10/08/2021	10/08/2021	CONCLUÍDA
Gestor	GILVANIA KARLA NUNES BELTRAO ALVARES				
6	CAPEP-SAUDE	Análise jurídica da proposta aprovada pelo prefeito.	18/10/2021	29/10/2021	NÃO CUMPRIDA
Gestor	GILVANIA KARLA NUNES BELTRAO ALVARES				
7	CAPEP-SAUDE	Apresentação do projeto de lei ao Conselho Administrativo.	03/11/2021	08/11/2021	NÃO CUMPRIDA
Gestor	GILVANIA KARLA NUNES BELTRAO ALVARES				
8	CAPEP-SAUDE	Envio do projeto de lei à Câmara Municipal.	10/11/2021	12/11/2021	NÃO CUMPRIDA
Gestor	GILVANIA KARLA NUNES BELTRAO ALVARES				

Número : 471 **Tipo :** Prioridade de Gestão **Eixo :** Santos Eficiente e Inovadora **Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Reformular a Lei nº 771, de 29 de junho de 2012, em relação a estrutura organizacional da Capep-Saúde.

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
2	CAPEP-SAUDE	Elaborar a proposta organizacional da estrutura administrativa da Capep-Saúde.	30/06/2021	10/12/2021	EM ANDAMENTO
Gestor	TATIANA RIBEIRO				
3	CAPEP-SAUDE	Apresentar os estudos do impacto da alteração proposta.	08/12/2021	10/12/2021	EM ANDAMENTO
Gestor	TATIANA RIBEIRO				
4	CAPEP-SAUDE	Elaborar a análise do estudo do impacto orçamentário e financeiro.	13/12/2021	14/12/2021	EM ANDAMENTO
Gestor	TATIANA RIBEIRO				
5	CAPEP-SAUDE	Elaboração da minuta da proposta de lei para aprovação do prefeito.	10/12/2021	20/12/2021	EM ANDAMENTO
Gestor	TATIANA RIBEIRO				
6	CAPEP-SAUDE	Apresentação do projeto de lei para aprovação do prefeito.	10/01/2022	10/01/2022	EM ANDAMENTO
Gestor	GILVANIA KARLA NUNES BELTRAO ALVARES				

PREFEITURA DE SANTOS
PREFEITURA
Plano de Metas

7	CAPEP-SAUDE	Apresentação do projeto de lei ao Conselho Administrativo.	21/12/2021	31/12/2021	NÃO INICIADA
Gestor	GILVANIA KARLA NUNES BELTRAO ALVARES				
8	CAPEP-SAUDE	Envio do projeto de lei à Câmara Municipal.	27/10/2022	09/12/2022	NÃO INICIADA
Gestor	GILVANIA KARLA NUNES BELTRAO ALVARES				

PREFEITURA DE SANTOS
PREFEITURA
Plano de Metas

CET

Número : 118 | **Tipo :** Plano de Governo | **Eixo :** Santos Sustentável e da Vida Animal | **Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Criar o Programa Andar & Pedalar

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SEDURB	Elaborar Plano de vias exclusivas de pedestres e ruas compartilhadas e Plano de Rotas Preferenciais de Pedestres conforme previsto no Plano Municipal de Mobilidade.	01/01/2021	31/12/2021	EM ANDAMENTO

Gestor Glaucus Renzo Farinello

Número : 169 | **Tipo :** Plano de Governo | **Eixo :** Santos Mobilidade | **Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Promover revisão do sistema de transporte público municipal compartível com a implantação da Fase 2 do VLT

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	CET	Concluir estudo de revisão de itinerários das linha municipais e intermunicipais em conjunto com a EMTU.	04/01/2021	06/06/2022	EM ANDAMENTO
2	CET	Concluir estudo de demanda de passageiros e reequilíbrio do contrato de transporte municipal para estabelecer a partição tarifária do uso compartilhado do sistema com o VLT.	06/06/2022	05/09/2022	NÃO INICIADA
3	CET	Firmar convênio com a EMTU estabelecendo as condições de integração.	05/09/2022	03/10/2022	NÃO INICIADA

Número : 174 | **Tipo :** Plano de Governo | **Eixo :** Santos Mobilidade | **Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Reformar e melhorar a sinalização da ciclovia da Avenida Afonso Pena

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	CET	Revisão e Atualização do Projeto	01/09/2021	31/12/2021	EM ANDAMENTO

Gestor ANTONIO CARLOS SILVA GONCALVES

2	SIEDI	Elaboração de orçamento e edital; e realização de licitação e contratação da obra.	05/04/2021	04/10/2021	NÃO CUMPRIDA
3	SIEDI	Execução e Gerenciamento da obra	04/10/2021	04/04/2022	EM ANDAMENTO

Número : 176 **Tipo :** Plano de Governo **Eixo :** Santos Mobilidade **Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Reformar e melhorar a sinalização da ciclovia da Avenida Pinheiro Machado

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	CET	Revisão e Atualização do projeto	04/01/2021	04/04/2022	EM ANDAMENTO
2	SIEDI	Elaboração de orçamento e edital; e realização de licitação e contratação da obra.	05/04/2021	03/10/2022	EM ANDAMENTO
3	SIEDI	Execução e gerenciamento da obra.	04/10/2021	04/04/2022	EM ANDAMENTO

Número : 182 **Tipo :** Plano de Governo **Eixo :** Santos Mobilidade **Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Criar o Programa Escola de Trânsito

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
2	CET	Em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, serão ministradas palestras aos alunos de escolas públicas e privadas interessadas, previamente agendadas, da Educação Infantil até o Ensino Médio, totalizando 2000 atendimentos (média de 500 alunos por mês) considerando o intervalo entre agosto e novembro deste ano.	01/07/2021	30/11/2021	EM ANDAMENTO

Gestor Regiane Cristina Andrade Paulino

Número : 183 **Tipo :** Plano de Governo **Eixo :** Santos Mobilidade **Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Ampliar a disponibilidade de serviços on-line ao cidadão no site da CET

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status

1	CET	Disponibilizar Auto de Infração no site da CET	04/01/2021	08/01/2021	CONCLUÍDA
2	CET	Disponibilizar serviço de indicação de condutor no site da CET	11/01/2021	31/12/2021	EM ANDAMENTO

Gestor ANTONIO CARLOS SILVA GONCALVES

Número : 184 **Tipo :** Plano de Governo **Eixo :** Santos Mobilidade **Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Disponibilizar serviço de parcelamento de multas de trânsito

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	CET	Concluir chamamento e cadastramento de instituições financeiras	04/01/2021	31/12/2021	EM ANDAMENTO

Gestor Amadeu Alvares Júnior

Número : 196 **Tipo :** Plano de Governo **Eixo :** Santos Mobilidade **Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Implantar novos corredores de fluidez em vias de itinerários de transporte público

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	CET	Implantar nova sinalização viária.	04/01/2021	06/12/2021	EM ANDAMENTO

Gestor ANTONIO CARLOS SILVA GONCALVES

Número : 198 **Tipo :** Plano de Governo **Eixo :** Santos Mobilidade **Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Ampliar a utilização de veículos elétricos na frota do transporte público municipal

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	CET	Acompanhar evolução do valor de mercado dos veículos para determinar o melhor momento para aquisição	04/01/2021	08/07/2024	EM ANDAMENTO

PREFEITURA DE SANTOS
PREFEITURA
Plano de Metas

Número : 199	**Tipo :** Plano de Governo	**Eixo :** Santos Mobilidade	**Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Multiplicar a modernização das controladoras da rede semafórica com tecnologia de telefonia móvel

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	CET	Concluir a implantação das novas placas e modens nas controladoras.	04/01/2021	06/12/2021	EM ANDAMENTO

Número : 200	**Tipo :** Plano de Governo	**Eixo :** Santos Mobilidade	**Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Revisar itinerários e promover integração tarifária do serviço de autolotação do sistema de transporte público municipal

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	CET	Concluir estudo de revisão de itinerários do sistema autolotação.	04/01/2021	05/10/2021	NÃO CUMPRIDA

Gestor ANTONIO CARLOS SILVA GONCALVES

2	CET	Concluir estudo de demanda de passageiros, partição tarifária e atualização tecnológica dos validadores.	05/07/2021	03/01/2022	EM ANDAMENTO
3	CET	Revisar contratos e termos de permissão.	04/10/2021	03/01/2022	EM ANDAMENTO

Número : 201	**Tipo :** Plano de Governo	**Eixo :** Santos Mobilidade	**Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Implantar climatização nos veículos do serviço de autolotação

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	CET	Revisar contratos dos permissionários.	04/10/2021	03/01/2022	EM ANDAMENTO
2	CET	Acompanhar adequação da frota dos permissionários.	03/01/2022	05/12/2022	NÃO INICIADA

Número : 202	**Tipo :** Plano de Governo	**Eixo :** Santos Mobilidade	**Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Firmar convênio com EMTU para estabelecer partição tarifária nas linhas de transporte público intermunicipal

PREFEITURA DE SANTOS
PREFEITURA
Plano de Metas

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	CET	Realizar estudo para estabelecer a proporção do seccionamento da tarifa pública.	05/07/2021	06/12/2021	EM ANDAMENTO
2	CET	Firmar convênio com a EMTU para garantir o benefício aos usuários.	05/07/2021	04/07/2022	EM ANDAMENTO

Gestor Amadeu Alvares Júnior

Número : 203 **Tipo :** Plano de Governo **Eixo :** Santos Mobilidade **Status :** CONCLUÍDA

Meta
Expandir o estacionamento regulamentado (Zona Azul Digital) para novas áreas

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	CET	Concluir implantação de sinalização viária e atualizar aplicativo.	04/01/2021	05/04/2021	CONCLUÍDA

Gestor Amadeu Alvares Júnior

Número : 204 **Tipo :** Plano de Governo **Eixo :** Santos Mobilidade **Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Implantar bicicletários de alta capacidade com serviço de guarda em polos geradores de trãnsito

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	CET	Realizar estudo para definição do modelo de negócio.	01/01/2021	31/12/2021	EM ANDAMENTO

Gestor ANTONIO CARLOS SILVA GONCALVES

Número : 309 **Tipo :** Plano de Governo **Eixo :** Santos Cultural, Turística e Criativa **Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Recuperar os bondes inativos para o retorno à circulação

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status

1	CET	Concluir manutenção dos Bondes Porto 193, Café e Reboque 01.	04/01/2021	31/12/2021	EM ANDAMENTO
Gestor	MARCOS				
2	CET	Todos os três bondes ficarão à disposição em 31/12/2021	01/01/2021	31/12/2021	EM ANDAMENTO
Gestor	ABEL TADEU MONTEIRO				

Número : 321 | **Tipo :** Plano de Governo | **Eixo :** Santos Mobilidade | **Status :** CONCLUÍDA

Meta
Viabilizar projeto de mobilidade de qualidade do transporte nos Morros e Área Continental

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	CET	Essa proposta será atendida conforme a conclusão das propostas 177, 208, 209 e 210.	04/01/2021	05/12/2022	CONCLUÍDA

Número : 360 | **Tipo :** Plano de Governo | **Eixo :** Santos Mobilidade | **Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Implementar Plano de Ciclorrotas e Vias Compartilhadas

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	CET	Desenvolver projeto de Sinalização para o plano	05/07/2021	06/12/2021	EM ANDAMENTO
Gestor	ANTONIO CARLOS SILVA GONCALVES				
2	CET	Implantar sinalização viária	03/01/2022	05/12/2022	NÃO INICIADA

Número : 361 | **Tipo :** Plano de Governo | **Eixo :** Santos Mobilidade | **Status :** NÃO INICIADA

Meta
Ampliação de Vias Peatonais na Região Central

Número : 382 | **Tipo :** Plano de Governo | **Eixo :** Santos Mobilidade | **Status :** CONCLUÍDA

Meta
Garantir banheiros masculinos e femininos nos pontos finais das linhas de ônibus

PREFEITURA DE SANTOS
PREFEITURA
Plano de Metas

Número : 396	**Tipo :** Plano de Governo	**Eixo :** Santos Mobilidade	**Status :** CONCLUÍDA

Meta
Revisar os cruzamentos semaforizados com a adoção de outros meios de controle de fluxo

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	CET	Esta demanda será atendida pela proposta 207.	04/01/2021	06/12/2021	CONCLUÍDA

Número : 397	**Tipo :** Plano de Governo	**Eixo :** Santos Mobilidade	**Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Implantar programa de substituição e colocação de placas de identificação de rua em toda a Cidade

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	CET	Implantar 5300 novas placas de logradouro no município,	04/01/2021	30/12/2024	EM ANDAMENTO

PREFEITURA DE SANTOS
PREFEITURA
Plano de Metas

COHAB

Número : 316	**Tipo :** Plano de Governo	**Eixo :** Santos Zeladora, Planejada e Habitacional	**Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Regulamentar o Programa de Locação Social

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	COHAB	a) Alteração de legislação com objetivo de ampliar as formas de acesso a moradia para população de baixa renda, que não tenham possibilidade de participar dos programas de financiamente para aquisiçao de imóveis. Tendo como público alvo individuos ou famílias,priorizando pessoas acima de 60 anos, pessoas portadoras de necessidades especiais, pessoas em situação de rua e moradores em áreas de risco e de insalubridade. b) Modalidades: 1. Locação social de parque público: RETROFIT para utilização de prédios públicos, com subsídio para a demanda e incentivos urbanístico e tributário; 2. Locação social de parque privado: RETROFIT ou construção de prédios exclusivamente pela inciativa privada, com subsídio para a demanda e incentivos urbanístico e tributário.	02/01/2021	31/12/2024	EM ANDAMENTO

Número : 320	**Tipo :** Plano de Governo	**Eixo :** Santos Zeladora, Planejada e Habitacional	**Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Instituir projeto de desenvolvimento econômico de famílias atendidas em conjuntos habitacionais

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	COHAB	Utilizar os cursos em execução nas Vilas Criativas, para a oferta de qualificação profissional de novos beneficiários de unidades habitacionais de interesse social.	04/01/2021	31/12/2024	EM ANDAMENTO

Número : 376	**Tipo :** Plano de Governo	**Eixo :** Santos Zeladora, Planejada e Habitacional	**Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Criar o Conselho Gestor no âmbito do Fundo de Incentivo à Construção da Habitação Popular - FINCOHAP.

PREFEITURA DE SANTOS
PREFEITURA
Plano de Metas

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	COHAB	Definição da Equipe de Trabalho	01/02/2021	31/12/2021	EM ANDAMENTO
Gestor	MAURICIO QUEIROZ PRADO				
2	COHAB	Definição das entidades envolvidas e adequação à norma existente .	04/01/2021	31/12/2021	EM ANDAMENTO
Gestor	MAURICIO QUEIROZ PRADO				
3	COHAB	Elaboração da minuta do projeto de lei e decreto de regulamentação	04/01/2021	31/12/2021	EM ANDAMENTO
Gestor	MAURICIO QUEIROZ PRADO				
4	COHAB	Envio à PGM para análise jurídica e ajuste legal	04/01/2021	31/12/2021	EM ANDAMENTO
Gestor	MAURICIO QUEIROZ PRADO				
5	COHAB	Envio do Projeto de lei à Câmara para análise e discursão	04/01/2021	31/12/2021	EM ANDAMENTO
Gestor	MAURICIO QUEIROZ PRADO				
6	COHAB	Conhecimento pelo Conselho e aplicação pelo Órgão Operador do FINCOHAP	04/01/2021	31/12/2021	EM ANDAMENTO
Gestor	MAURICIO QUEIROZ PRADO				

Número : 377 **Tipo :** Plano de Governo **Eixo :** Santos Zeladora, Planejada e Habitacional **Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Revisar a legislação do FINCOHAP referente à concessão de benefícios destinados a famílias vulnerabilizadas social e economicamente por sinistros

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	COHAB	Definição da Equipe de trabalho	11/01/2021	31/12/2021	EM ANDAMENTO
Gestor	MAURICIO QUEIROZ PRADO				

PREFEITURA DE SANTOS
PREFEITURA
Plano de Metas

2	COHAB	Elaboração da minuta de revisão do decreto de regulamentação em aplicação e adequação à norma existente	11/01/2021	31/12/2021	EM ANDAMENTO
Gestor	MAURICIO QUEIROZ PRADO				
3	COHAB	Envio `a PGM para análise jurídica e ajuste legal	11/01/2021	31/12/2021	EM ANDAMENTO
Gestor	MAURICIO QUEIROZ PRADO				
4	COHAB	Conhecimento, implantação e operacionalização orçamentária, contábil e financeira pelo Órgão Operador do FINCOHAP .	11/01/2021	31/12/2021	EM ANDAMENTO
Gestor	MAURICIO QUEIROZ PRADO				

Número : 378 **Tipo :** Plano de Governo **Eixo :** Santos Zeladora, Planejada e Habitacional **Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Celebrar contrato de gestão com o Órgão Operador do Fundo executor da política de habitação, definindo objetivos e metas de desempenho

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	COHAB	Definição da Equipe de Trabalho	04/01/2021	31/12/2021	EM ANDAMENTO
Gestor	MAURICIO QUEIROZ PRADO				
2	COHAB	Definição das atividades e custos necessários à subvenção	04/01/2021	31/12/2021	EM ANDAMENTO
Gestor	MAURICIO QUEIROZ PRADO				
3	COHAB	Elaboração da minuta do projeto de lei, minuta do decreto de regulamentação e minuta do instrumento de contrato	04/01/2021	31/12/2021	EM ANDAMENTO
Gestor	MAURICIO QUEIROZ PRADO				
4	COHAB	Envio à SEFIN para análise do impacto orçamentário .	04/01/2021	31/12/2021	EM ANDAMENTO
Gestor	MAURICIO QUEIROZ PRADO				

5	COHAB	Envio à PGM para análise jurídica e ajuste legal.	04/01/2021	31/12/2021	EM ANDAMENTO
Gestor	MAURICIO QUEIROZ PRADO				
6	COHAB	Envio do projeto de lei à Câmara para análise e discursão	04/01/2021	31/12/2021	EM ANDAMENTO
Gestor	MAURICIO QUEIROZ PRADO				
7	COHAB	Conhecimento, implantação e operacionalização orçamentária, contábil e financeira pelo Órgão Operador do FINCOHAP subvencionado.	04/01/2021	31/12/2021	EM ANDAMENTO
Gestor	MAURICIO QUEIROZ PRADO				

Número : 379	**Tipo :** Plano de Governo	**Eixo :** Santos Zeladora, Planejada e Habitacional	**Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Isentar de tributos para a construção de habitações de interesse social produzidas com fonte de recursos públicos

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	COHAB	Definição da Equipe de Trabalho	01/01/2021	31/12/2021	EM ANDAMENTO
Gestor	FABIO VENTURA AYRES				
2	COHAB	Elaboração do Projeto	01/02/2021	31/12/2021	EM ANDAMENTO
Gestor	MAURICIO QUEIROZ PRADO				
3	COHAB	Análise do Impacto Orçamentário	01/07/2021	31/12/2021	EM ANDAMENTO
Gestor	MAURICIO QUEIROZ PRADO				
4	COHAB	Análise Jurídica e ajuste Legal	01/08/2021	31/12/2021	EM ANDAMENTO
Gestor	MAURICIO QUEIROZ PRADO				
5	COHAB	Envio de Projeto de Lei à Câmara para análise e discussão.	01/11/2021	31/12/2021	EM ANDAMENTO
Gestor	MAURICIO QUEIROZ PRADO				

6	COHAB	Capacitação da equipe para implantação do Projeto.	02/01/2022	31/12/2022	NÃO INICIADA
Gestor	MAURICIO QUEIROZ PRADO				
7	COHAB	Implantação	01/02/2022	31/12/2022	NÃO INICIADA
Gestor	MAURICIO QUEIROZ PRADO				

Número : 380	**Tipo :** Plano de Governo	**Eixo :** Santos Zeladora, Planejada e Habitacional	**Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Isentar o IPTU, pelo prazo de até 5 anos, os adquirentes de habitação de interesse social produzida com recursos públicos

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	COHAB	Definição da Equipe de Trabalho	01/01/2021	31/12/2021	EM ANDAMENTO
Gestor	MAURICIO QUEIROZ PRADO				
2	COHAB	Elaboração do Projeto	01/02/2020	31/12/2021	EM ANDAMENTO
Gestor	MAURICIO QUEIROZ PRADO				
3	COHAB	Análise do Impacto Orçamentário	15/03/2021	31/12/2021	EM ANDAMENTO
Gestor	MAURICIO QUEIROZ PRADO				
4	COHAB	Análise Jurídica e ajuste Legal	27/03/2021	31/12/2021	EM ANDAMENTO
Gestor	MAURICIO QUEIROZ PRADO				
5	COHAB	Envio de Projeto à Câmara para análise e discussão	16/04/2021	31/12/2021	EM ANDAMENTO
Gestor	MAURICIO QUEIROZ PRADO				
6	COHAB	Capacitação da equipe para implantação do Projeto	11/05/2021	31/12/2021	EM ANDAMENTO
Gestor	MAURICIO QUEIROZ PRADO				
7	COHAB	Implantação do Projeto	11/06/2021	31/12/2021	EM ANDAMENTO
Gestor	MAURICIO QUEIROZ PRADO				

PREFEITURA DE SANTOS
PREFEITURA
Plano de Metas

Número : 381	**Tipo :** Plano de Governo	**Eixo :** Santos Zeladora, Planejada e Habitacional	**Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Construir 3 mil unidades habitacionais

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	COHAB	Santos "X" (Faixa da União 1) Av Senador Feijó, nº 516/ Rua Comendador Martins, nº 159, Vila Mathias, Santos- SP 132 Famílias cadastradas no CMH CDHU/ PMS/ COHAB: Convênio nº 9.00.00.00/3.00.00.00/0153/18 (Assinado em 25/08/2018, prazo 60 meses - Término: 24/08/2023). CDHU/ PMS/ COHAB: Convênio nº 9.00.00.00/3.00.00.00/0144/20 - Nossa Casa (Assinado em 13/08/2020, prazo 48 meses - Término: 12/08/2024).	02/08/2021	31/12/2024	EM ANDAMENTO
2	COHAB	Santos "Y" (Bananal) Rua Gilberto Franco Silva, nº 438/ Avenida Francisco Ferreira Canto, nº 192- Caneleira, Santos-SP 140 Área em risco socioeconomico e ambiental do município de Santos CDHU/ PMS/ COHAB: Convênio nº 9.00.00.00/3.00.00.00/0156/18 (Assinado em 25/08/2018, prazo 60 meses - Término: 24/08/2023).	02/08/2021	31/12/2024	EM ANDAMENTO
3	COHAB	Santos "Z" (Jabaquara) Av Francisco Manoel e Rua Joaquim Távora nº 194, Jabaquara, Santos- SP 300 Área em risco socioeconomico e ambiental do município de Santos CDHU/ PMS/ COHAB: Convênio nº 9.00.00.00/3.00.00.00/0155/18 (Assinado em 25/08/2018, prazo 60 meses - Término: 24/08/2023).	02/08/2021	31/12/2024	EM ANDAMENTO
4	COHAB	Santos "I" (Paquetá) Rua São Francisco x Rua Amador Bueno nº 434- Centro, Santos- SP 50 Cortiços da região central do município de Santos CDHU/ PMS/ COHAB: Convênio nº 9.00.00.00/3.00.00.00/0308/20 (Assinado em 09/10/2020, prazo 36 meses - Término: 08/10/2023).	02/08/2021	31/12/2024	EM ANDAMENTO
5	COHAB	Santos "LIX" (Faixa da União 2) Matrícula cancelada pela SPU (pendente de resolução)* Gravado em ZEIS Rua Constituição x Bráz Cubas 252 Famílias cadastradas no CMH CDHU/ PMS/ COHAB: Convênio nº 9.00.00.00/3.00.00.00/0143/20 - Nossa Casa (Assinado em 13/08/2020, prazo 48 meses - Término: 12/08/2024).	02/08/2021	31/12/2024	EM ANDAMENTO
6	COHAB	Santos "LX" (Faixa da União 3) Matrícula cancelada pela SPU (pendente de resolução)* Gravado em ZEIS Av Conselheiro Nébias x Constituição 220 Famílias cadastradas no CMH CDHU/ PMS/ COHAB: Convênio nº 9.00.00.00/3.00.00.00/0143/20 - Nossa Casa (Assinado em 13/08/2020, prazo 48 meses - Término: 12/08/2024).	02/08/2021	31/12/2024	EM ANDAMENTO

7	COHAB	Prainha II Rua Zelnor de Paiva Magalhães, s/nº, Bom Retiro, Santos- SP 550 Área em risco socioeconomico e ambiental do município de Santos Estudo de viabilidade através de PPP	03/01/2022	31/12/2024	NÃO INICIADA
8	COHAB	Santos "V" (Estradão) Rua César Augusto de Castro Rios, nº 516, Areia Branca- Santos-SP 896 Área em risco socioeconomico e ambiental do município de Santos Estudo de viabilidade através de PPP	03/01/2022	31/12/2024	NÃO INICIADA
9	COHAB	Mantiqueira Rua Waldemar L. Martins, Conj. Afonso Schmidt, Cubatão-SP 150 Famílias que residem em áreas de risco na Mantiqueira CDHU/ PMS/ COHAB: Convênio nº 9.00.00.00/3.00.00.00/0182/18 (Assinado em 06/07/2018, prazo 60 meses - Término: 05/07/2023).	02/08/2021	31/12/2024	EM ANDAMENTO
10	COHAB	Meu Lar Praça Visconde de Ouro Preto, nº 118, Estuário, Santos-SP 320 Funcionários públicos e CMH Estudo de viabilidade através de PPP	03/01/2022	31/12/2024	NÃO INICIADA
11	COHAB	Santos "T2" (Vila Santa Casa) Av. Senador Feijó, Santos-SP 226 Área em risco socioeconomico e ambiental do município de Santos Estudo de viabilidade através de PPP	03/01/2022	31/12/2024	NÃO INICIADA
12	COHAB	Santos "LXI" (Gonçalves Dias RETROFIT) Alteração de destição da saúde para habitação na Cessão da SPU. Rua Gonçalves Dias, 8, Centro, Santos-SP 36 Famílias cadastradas no CMH CDHU/ PMS/ COHAB: Convênio nº 9.00.00.00/3.00.00.00/0142/20 - Nossa Casa (Assinado em 13/08/2020, prazo 48 meses - Término: 12/08/2024).	02/08/2021	31/12/2024	EM ANDAMENTO

Número : 400 | **Tipo :** Plano de Governo | **Eixo :** Santos Zeladora, Planejada e Habitacional | **Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Implantar habitações de Interesse Social no Centro por PPP - Parceria Público Privada

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	COHAB	a) Utilização de terrenos de propriedade da municipalidade; b) Identificar imóveis vazios, abandonados, sem uso, com débitos de IPTU na Região Central e realizar estudo/projeto para verificar potencial construtivo e viabilidade financeira dos imóveis para construção de unidade habitacionais de interesse social; c) As PPP?s se viabilizarão com contraprestação e/ou benefícios tributários e urbanísticos (Lei 1.083/19) entre: Município , iniciativa privada, Governo Estadual e Governo Federal; Viabilidade: 1. Terreno; 2. Incentivo fiscal; 3. Incentivo urbanístico; 4. Subsídio (contraprestação).	04/01/2021	30/12/2022	EM ANDAMENTO

PREFEITURA DE SANTOS
PREFEITURA
Plano de Metas

Gestor FABIO VENTURA AYRES

PREFEITURA DE SANTOS
PREFEITURA
Plano de Metas

FAMS-ADM

Número : 406	**Tipo :** Plano de Governo	**Eixo :** Santos Cultural, Turística e Criativa	**Status :** NÃO CUMPRIDA

Meta
Formalizar convênio com o Instituto Histórico e Geográfico de Santos para a instalação do Museu da Cidade, conforme Lei 1.891, de 12/11/1956

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SECULT	Produzir o Plano de Trabalho e o Plano Museológico em conjunto com o Instituto Histórico e Geográfico de Santos, além de relatório de impacto financeiro, para fins de elaboração de minuta do Termo de Fomento com a finalidade precípua desta ação.	11/01/2021	19/04/2021	NÃO CUMPRIDA

Número : 509	**Tipo :** Prioridade de Gestão	**Eixo :** Santos Eficiente e Inovadora	**Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Elaboração de minuta de Lei para formação de quadro próprio de servidores para a Fundação Arquivo e Memória de Santos, visando garantir a solidez e o trabalho regular da instituição.

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	FAMS-ADM	Viabilizar a criação do Quadro Próprio de acordo com a proposta encaminhada via processo administrativo	04/01/2021	31/12/2021	EM ANDAMENTO

Gestor LUIZ DIAS GUIMARAES

Número : 643	**Tipo :** Prioridade de Gestão	**Eixo :** Santos Cultural, Turística e Criativa	**Status :** NÃO CUMPRIDA

Meta
Construir uma edificação com todas as características arquitetônicas e estruturais para atender as necessidades de uma instituição arquivística, com setores seco, molhado, áreas de guarda de documentos iconográficos, cartográficos e documental com temperatura e nivel de umidade controladas e área de restauro, dentro dos preceitos elencados pelo Conselho Nacional de Arquivos (Conarq).

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status

1	SEGOV	Construir uma relação institucional com a administração no sentido de busca de oportunidades de recursos externos (editais, emendas, trimcs, recursos de justiça, etc).	18/01/2021	28/06/2021	NÃO CUMPRIDA

Número : 645 **Tipo :** Prioridade de Gestão **Eixo :** Santos Eficiente e Inovadora **Status :** NÃO CUMPRIDA

Meta
Recuperar a participação orçamentária da Fams em relação ao orçamento global do município.

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SEFIN	Desenvolver um cronograma de recuperação orçamentária para os próximos quatro anos.	18/01/2021	18/06/2021	NÃO CUMPRIDA

Número : 646 **Tipo :** Prioridade de Gestão **Eixo :** Santos Eficiente e Inovadora **Status :** NÃO CUMPRIDA

Meta
Obter a cessão de novos servidores para a Fams

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	FAMS-ADM	Buscar junto à Seges identificar no quadro da Prefeitura por profissionais que possam ser aproveitados nos competes da Fams, sem prejuizo das Secretarias de origem	18/01/2021	18/06/2021	NÃO CUMPRIDA

Gestor LUIZ DIAS GUIMARAES

Número : 647 **Tipo :** Prioridade de Gestão **Eixo :** Santos Eficiente e Inovadora **Status :** NÃO CUMPRIDA

Meta
Contratar cerca de 10 estagiários de cursos que tenham correlação com os competes da Fams (história, arquitetura, arquivística, comunicação) para suprir a ausência de servidores cedidos.

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SEFIN	Buscar suplementação orçamentária para 2021 visando obter recursos para as contratações	18/01/2021	18/06/2021	NÃO CUMPRIDA

Número : 649 **Tipo :** Prioridade de Gestão **Eixo :** Santos Eficiente e Inovadora **Status :** NÃO CUMPRIDA

Meta
Transferir toda a parte administrativa da Fundação Arquivo e Memória de Santos para as dependências do Outeiro de Santa Catarina (diretorias, presidência, secretaria, financeiro, jurídico, imprensa), resgatando a história da entidade, que ali nasceu em 1995. Ao

mesmo tempo será necessário regularizar a questão do precatório ainda pendente para a transferência da propriedade daquele sítio à Fams, como está previsto em sua lei de criação.

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SEFIN	Obter recursos suplementares para a promoção da mudança, bem como para manter o equipamento pelos meses que serão utilizados no exercício de 2021	18/01/2021	18/06/2021	NÃO CUMPRIDA

Número : 651 **Tipo :** Prioridade de Gestão **Eixo :** Santos Eficiente e Inovadora **Status :** NÃO CUMPRIDA

Meta
Criar um Serviço de digitalização para atender as demandas internas e externas, sendo esta uma fonte de renda alternativa para a Fams (digitalização de processos, plantas, fotos).

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	FAMS-ADM	Licitar a compra dos equipamentos e contratar pessoal para operação	18/01/2021	18/06/2021	NÃO CUMPRIDA

Gestor LUIZ DIAS GUIMARAES

PREFEITURA DE SANTOS
PREFEITURA
Plano de Metas

FPTS

Número : 129	**Tipo :** Plano de Governo	**Eixo :** Santos Educadora, Empreendedora e Tecnológica	**Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Fomentar oportunidades de emprego com a atração de novas empresas na área de tecnologia

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	FPTS	Revisar programa de incentivo fiscal ampliando os tipos de atividades ligadas à tecnologia dentro da área de abrangência da FPTS.	05/04/2021	31/12/2021	EM ANDAMENTO
Gestor	Rogério Vilani				
2	FPTS	Escolher e implantar um modelo de gestão no novo prédio Núcleo do Parque Tecnológico de Santos de forma que atraia Startups, Investidores, Empresas para fomentar a atividade de Inovação em nossa região.	04/01/2021	30/12/2021	EM ANDAMENTO
3	FPTS	Aprovar projeto de lei contemplando a revisão do programa de incentivo fiscal.	01/06/2021	31/12/2021	EM ANDAMENTO
Gestor	Rogério Vilani				

Número : 130	**Tipo :** Plano de Governo	**Eixo :** Santos Educadora, Empreendedora e Tecnológica	**Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Transformar o Parque Tecnológico de Santos em um local desenvolvimento econômico.

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	FPTS	Chegar a 10 empresas incubadas em dez/2021 na Incubadora de Empresas da FPTS. Em dez/2020 estamos com 5 empresas.	14/12/2020	30/12/2021	EM ANDAMENTO
2	FPTS	Renovar a parceria com a Amazon Web Servce - AWS, para propiciar oportunidades de formação em tecnologia de Nuvem para alunos da Instituições de Ensino conveniadas à FPTS.	12/01/2021	30/12/2021	EM ANDAMENTO

Número : 151	**Tipo :** Plano de Governo	**Eixo :** Santos Educadora, Empreendedora e Tecnológica	**Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Criar o Hub de Inovação no Parque Tecnológico de Santos para criação de serviços e produtos inovadores

AÇÕES DO PLANO

PREFEITURA DE SANTOS
PREFEITURA
Plano de Metas

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
2	FPTS	Formalizar convênio com parceiros estratégicos para atuação no núcleo da FPTS.	05/04/2021	31/12/2021	EM ANDAMENTO

Gestor Rogério Vilani

Número : 172 **Tipo :** Plano de Governo **Eixo :** Santos Educadora, Empreendedora e Tecnológica **Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Criar o Núcleo de Design e Inovação no Parque Tecnológico

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	FPTS	Viabilizar no novo prédio da FPTS um local para desenvolver competências em Design e Inovação no Parque Tecnológico	01/03/2021	23/12/2021	EM ANDAMENTO

Número : 235 **Tipo :** Plano de Governo **Eixo :** Santos Educadora, Empreendedora e Tecnológica **Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Criar a Incubadora para Desenvolvimento de Games no Parque Tecnológico de Santos e cultivo de grupos de desenvolvedores da região.

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	FPTS	Equipar área específica para desenvolvimento de games.	05/04/2021	31/12/2021	EM ANDAMENTO

Gestor Rogério Vilani

2	FPTS	Abrir um chamamento público para interessados em montar uma Startup de Desenvolvimento de Games no novo prédio da FPTS.	01/06/2021	31/12/2021	EM ANDAMENTO

Gestor Rogério Vilani

3	FPTS	Realizar campanha para captação de interessados em participar do chamamento público.	02/06/2021	31/12/2021	EM ANDAMENTO

Gestor Rogério Vilani

4	FPTS	Instalar uma empresa incubada para o desenvolvimento de games.	30/06/2021	31/12/2021	EM ANDAMENTO

Gestor Rogério Vilani

PREFEITURA DE SANTOS
PREFEITURA
Plano de Metas

Número : 236	**Tipo :** Plano de Governo	**Eixo :** Santos Educadora, Empreendedora e Tecnológica	**Status :** NÃO CUMPRIDA

Meta
Criar o Encontro de Desenvolvedores de Games Independentes, tendo como referência a Campus Party

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	FPTS	Viabilizar recursos, local e parcerias para a realização do encontro.	03/05/2021	01/10/2021	NÃO CUMPRIDA
Gestor	Rogério Vilani				
2	FPTS	Divulgar campanha de atração para o encontro.	02/08/2021	08/10/2021	NÃO CUMPRIDA
Gestor	Rogério Vilani				
3	FPTS	Incluir na 7ª SMCT - Semana Municipal de Ciência e Tecnologia, que ocorrerá em outubro de 2021, o Encontro de Desenvolvedores de Games Independentes, fomentando a atividade e reconhecendo as melhores	01/10/2021	31/10/2021	NÃO CUMPRIDA
Gestor	Rogério Vilani				

PREFEITURA DE SANTOS
PREFEITURA
Plano de Metas

FUPES

Número : 86 | **Tipo :** Plano de Governo | **Eixo :** Santos Esportiva | **Status :** CONCLUÍDA

Meta
Viabilizar a criação de equipes de alto rendimento para atuação no cenário nacional

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	FUPES	Viabilizar articulação com entidades que possuem equipes de alto rendimento para atuação no cenário nacional	15/02/2021	21/09/2021	CONCLUÍDA

Gestor CRISITHIAN MARTINS PEREIRA

Número : 402 | **Tipo :** Plano de Governo | **Eixo :** Santos Esportiva | **Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Utilizar os atletas bolsistas da Fupes como monitores de atividades em escolas e equipamentos esportivos

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	FUPES	Articular as ações necessárias para cumprir essa meta, junto à SEDUC e SEMES	01/03/2021	31/12/2021	EM ANDAMENTO

Gestor CRISITHIAN MARTINS PEREIRA

Número : 416 | **Tipo :** Plano de Governo | **Eixo :** Santos Esportiva | **Status :** NÃO INICIADA

Meta
CRIAÇÃO DE UM QUADRO DE SERVIDORES PARA FUNDAÇÃO PRO ESPORTE DE SANTOS

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	FUPES	Publicação da Lei que cria o quadro de pessoal da FUPES Existe o PA 68633/2018-18, aberto em 03/10/2018 pela FUPES, com projeto de lei para criação do quadro de pessoal já pronto e ajustado. Porém, teve prejudicado o andamento até 31/12/2021, face ao disposto da L.C.Federal 173/2020.	01/01/2022	31/12/2022	NÃO INICIADA

Gestor CRISITHIAN MARTINS PEREIRA

2	FUPES	Realizar Concurso Público para preenchimento dos cargos criados.	01/01/2022	31/12/2023	NÃO INICIADA

Gestor CRISITHIAN MARTINS PEREIRA

Número : 417 | **Tipo :** Plano de Governo | **Eixo :** Santos Esportiva | **Status :** EM ANDAMENTO

Meta
ATUALIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS DA FUNDAÇÃO PRO ESPORTE DE SANTOS

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	FUPES	Modernizar 50% dos equipamentos administrativos da FUPES (mobiliário e computadores)	15/02/2021	31/12/2022	EM ANDAMENTO

Gestor CRISITHIAN MARTINS PEREIRA

2	FUPES	Modernizar 50% restantes dos equipamentos administrativos da FUPES (mobiliário e computadores), totalizando 100% até o final do Governo	01/01/2023	31/12/2024	NÃO INICIADA

Gestor CRISITHIAN MARTINS PEREIRA

Número : 419 | **Tipo :** Prioridade de Gestão | **Eixo :** Santos Eficiente e Inovadora | **Status :** EM ANDAMENTO

Meta
ESTRUTURAR A DIRETORIA DE MARKETING.

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	FUPES	Alterar a denominação da Diretoria de Marketing para Diretoria de Comunicação e Marketing, a fim de investir na Comunicação e Divulgação, priorizando a criação do site próprio da Fundação, Redes Sociais, e divulgação de tudo o que acontece com os nossos atletas/modalidades.	01/03/2021	31/12/2021	EM ANDAMENTO

Gestor CRISITHIAN MARTINS PEREIRA

2	FUPES	Publicar Edital de Chamamento Público visando o credenciamento de Agências de captação de patrocínio	01/03/2021	31/12/2021	EM ANDAMENTO

Gestor CRISITHIAN MARTINS PEREIRA

PREFEITURA DE SANTOS
PREFEITURA
Plano de Metas

Número : 425	**Tipo :** Prioridade de Gestão	**Eixo :** Santos Esportiva	**Status :** EM ANDAMENTO

Meta
ATUALIZAR O PROJETO CAMPEÃO NA ESCOLA .

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	FUPES	Regulamentar, através de Decreto, o Projeto "Campeão na Escola"	01/03/2021	31/12/2022	EM ANDAMENTO
Gestor	CRISITHIAN MARTINS PEREIRA				
2	FUPES	Articular, junto à SEDUC, o aumento das atividades/eventos do Projeto. Antes da pandemia, era realizado 1 x por mês. Aumentar para pelo menos, 2 x por mês.	01/01/2022	31/12/2022	NÃO INICIADA
Gestor	CRISITHIAN MARTINS PEREIRA				

PREFEITURA DE SANTOS
PREFEITURA
Plano de Metas

GPM

Número : 128	**Tipo :** Plano de Governo	**Eixo :** Santos Assistencial, Cidadã e Saudável	**Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Criar a Rede de Amigos da Solidariedade

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	GPM	Lançar edital para participação da sociedade na Rede Amigos da Solidariedade	09/08/2021	06/09/2021	NÃO CUMPRIDA
Gestor	SYLVIO ALARCON ESTRADA JUNIOR				
2	GPM	Cadastrar os interessados na participação	20/09/2021	11/10/2021	NÃO CUMPRIDA
Gestor	SYLVIO ALARCON ESTRADA JUNIOR				
3	GPM	Realização de Treinamento para os participantes	25/10/2021	26/11/2021	EM ANDAMENTO
Gestor	SYLVIO ALARCON ESTRADA JUNIOR				
4	GPM	Início das atividades dos voluntários nos Programas Sociais	06/12/2021	31/12/2021	NÃO INICIADA
Gestor	SYLVIO ALARCON ESTRADA JUNIOR				

PREFEITURA DE SANTOS
PREFEITURA
Plano de Metas

IPREV

Número : 100	**Tipo :** Plano de Governo	**Eixo :** Santos Eficiente e Inovadora	**Status :** CONCLUÍDA

Meta
Promover o equilíbrio atuarial para o fortalecimento do IprevSantos e a garantir as futuras aposentadorias e pensões

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	IPREV	Minuta de lei para modernização da legislação previdenciária municipal contemplando: i. adequação às regras trazidas pela Emenda Constitucional n. 103/2019 e leis federais, com apresentação de cenários; ii. possíveis soluções financeiras e atuariais; iii. adequação da estrutura para atender às exigências do Programa de Modernização da Gestão (PROGESTÃO) da Secretaria de Previdência;	01/10/2020	15/12/2020	CONCLUÍDA
Gestor	RUI SERGIO GOMES DE ROSIS JUNIOR				
2	IPREV	Estudos preliminares dos impactos atuarias das adequações da legislação às regras da Emenda Constitucional n.103/2019 e soluções financeiras e atuariais	12/02/2020	10/11/2020	CONCLUÍDA
3	IPREV	Reunião para apresentação do projeto e impactos das propostas ao Prefeito para deliberação política da proposta final	01/01/2021	30/01/2021	CONCLUÍDA
Gestor	RUI SERGIO GOMES DE ROSIS JUNIOR				
4	IPREV	Elaboração da minuta de lei conforme deliberação do Prefeito Municipal.	01/01/2021	01/02/2021	CONCLUÍDA
Gestor	RUI SERGIO GOMES DE ROSIS JUNIOR				
5	IPREV	Estudo financeiro e atuarial da versão final da proposta para embasar o projeto de lei.	01/01/2021	26/02/2021	CONCLUÍDA
Gestor	RUI SERGIO GOMES DE ROSIS JUNIOR				
6	PGM	Análise jurídica da versão final da minuta de lei	01/01/2021	26/02/2021	CONCLUÍDA
Gestor	RENATA ARRAES LOPES CARDOSO				
7	SEFIN	Análise financeira da versão final da minuta de lei	01/01/2021	26/02/2021	CONCLUÍDA
Gestor	ADRIANO LUIZ LEOCADIO				

8	IPREV	Apresentação do projeto de lei ao conselho de administração do IPREVSANTOS.	01/02/2021	30/03/2021	CONCLUÍDA
Gestor	RUI SERGIO GOMES DE ROSIS JUNIOR				
9	IPREV	Encaminhamento à PMS de minuta de lei complementar, contemplando a modernização da legislação previdenciária, acompanhada de justificativa e estudos atuarias da proposta	01/02/2021	01/03/2021	CONCLUÍDA
Gestor	RUI SERGIO GOMES DE ROSIS JUNIOR				

PREFEITURA DE SANTOS
PREFEITURA
Plano de Metas

OTC

Número : 131 | **Tipo :** Plano de Governo | **Eixo :** Santos Eficiente e Inovadora | **Status :** NÃO CUMPRIDA

Meta
Instituir o Termo de Compromisso Público e o Plano de Trabalho

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	OTC	Elaborar os contratos de gestão com todos os compromissos e prioridades inseridos no sistema do Plano de Governo (www.santos.sp.gov.br/prioridades)	07/12/2020	21/12/2020	NÃO CUMPRIDA
2	OTC	Aprovar as minutas dos contratos da gestão com os compromissos e prioridades	21/12/2020	28/12/2020	NÃO CUMPRIDA

Número : 133 | **Tipo :** Plano de Governo | **Eixo :** Santos Transparente, Participativa e Democrática | **Status :** NÃO CUMPRIDA

Meta
Instituir reuniões bimestrais do prefeito com o Comitê dos Conselhos Municipais para discussão de pautas de interesse comum

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	OTC	Elaborar a agenda das reuniões e definir os integrantes do Comitê dos Conselhos	04/01/2021	08/01/2021	NÃO CUMPRIDA

Número : 178 | **Tipo :** Plano de Governo | **Eixo :** Santos Transparente, Participativa e Democrática | **Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Criar o curso on-line de Transparência Pública e Controle Social pela Escola da Transparência de Santos

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	OTC	Definir o conteúdo curricular do curso e os responsáveis pela capacitação	04/01/2021	30/06/2021	NÃO CUMPRIDA
Gestor	RIVALDO SANTOS ALMEIDA JUNIOR				
2	OTC	Elaborar o calendário dos cursos e promover a divulgação do curso	01/07/2021	31/12/2021	EM ANDAMENTO
Gestor	RIVALDO SANTOS ALMEIDA JUNIOR				

PREFEITURA DE SANTOS
PREFEITURA
Plano de Metas

Número : 179	**Tipo :** Plano de Governo	**Eixo :** Santos Transparente, Participativa e Democrática	**Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Instituir o Núcleo de Auditoria Pública na Controladoria Geral do Município

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	OTC	Apresentar projeto de lei estruturando a Controladoria contemplando, Departamentos, Coordenadorias e Seções. Dentre estes estaria a Auditoria.	01/01/2021	30/12/2021	EM ANDAMENTO

Gestor MARIANO BRAZ GONCALVES JUNIOR

Número : 180	**Tipo :** Plano de Governo	**Eixo :** Santos Transparente, Participativa e Democrática	**Status :** NÃO CUMPRIDA

Meta
Criar o Programa Fiscal Voluntário do Bairro

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	OTC	Elaborar o decreto municipal que cria o Programa Fiscal Voluntário do Bairro com os requisitos para participação.	04/01/2021	29/01/2021	NÃO CUMPRIDA

Gestor RIVALDO SANTOS ALMEIDA JUNIOR

Número : 223	**Tipo :** Plano de Governo	**Eixo :** Santos Transparente, Participativa e Democrática	**Status :** NÃO CUMPRIDA

Meta
Criar a Agenda Viva o Bairro com vistorias nos bairros

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	OTC	Elaborar e publicar portaria com as regras da Agenda Viva o Bairro com vistoria nos bairros pelo prefeito, vice-prefeita e ouvidor	04/01/2021	22/01/2021	NÃO CUMPRIDA

Número : 243	**Tipo :** Plano de Governo	**Eixo :** Santos Eficiente e Inovadora	**Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Ampliar as auditorias estratégicas e as capacitações de servidores como medida preventiva de combate à corrupção e promoção da ética pública

PREFEITURA DE SANTOS
PREFEITURA
Plano de Metas

AÇÕES DO PLANO					
Sequência	**Secretaria**	**Ação**	**Início**	**Término**	**Status**
1	OTC	Aguardar a emissão do Relatório do Controle interno relativo ao ano anterior	01/04/2021	30/06/2021	CONCLUÍDA
Gestor	MARIANO BRAZ GONCALVES JUNIOR				
2	OTC	mapeamento de risco através da análise do resultado do relatórios de controle interno	01/07/2021	08/08/2021	CONCLUÍDA
Gestor	MARIANO BRAZ GONCALVES JUNIOR				
3	OTC	Desenvolvimento do Plano da Auditoria Interna para o ano com devida aprovação e publicação por portaria.	12/08/2021	30/11/2021	EM ANDAMENTO
Gestor	MARIANO BRAZ GONCALVES JUNIOR				
4	SEGES	Pesquisar cursos para os servidores, onde seja abordado os seguintes assuntos: - Integridade Pública - Compliance - Medidas anti-corrupção - Ética no serviço público	01/01/2021	30/12/2022	EM ANDAMENTO
Gestor	ALLAN MICHEL SIMOES PIVA				
5	SEGES	Oferecer os cursos identificados para os servidores, onde seja abordado os seguintes assuntos: - Integridade Pública - Compliance - Medidas anti-corrupção - Ética no serviço público	01/01/2022	30/04/2022	NÃO INICIADA
Gestor	ALLAN MICHEL SIMOES PIVA				

Número : 245	**Tipo :** Plano de Governo	**Eixo :** Santos Eficiente e Inovadora	**Status :** CONCLUÍDA

Meta
Criar a terceira câmara da Comissão de Inquérito e Sindicâncias

AÇÕES DO PLANO					
Sequência	**Secretaria**	**Ação**	**Início**	**Término**	**Status**

1	OTC	Elaborar minuta de lei com a criação da terceira câmara da Cominq	04/01/2021	30/06/2021	CONCLUÍDA

Gestor EDUARDO JORGE RODRIGUES DE MIRANDA

2	OTC	Apresentar projeto de lei ao Gabinete do Prefeito a respeito da criação da terceira câmara da COMINQ	01/07/2021	16/09/2021	CONCLUÍDA

Gestor RIVALDO SANTOS ALMEIDA JUNIOR

Número : 247 | **Tipo :** Plano de Governo | **Eixo :** Santos Transparente, Participativa e Democrática | **Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Disponibilizar no Portal da Transparência do Município 100% dos processos administrativos não sigilosos para consulta pública, sem cadastro prévio

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	OTC	Desenvolver sistema, em conjunto com o Detic, para disponibilizar os processos administrativos não sigilosos no Portal da Transparência	04/01/2021	30/12/2024	EM ANDAMENTO

Gestor RUDNEI GALDINO SANTIAGO

Número : 260 | **Tipo :** Plano de Governo | **Eixo :** Santos Transparente, Participativa e Democrática | **Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Criar o Plano Municipal da Transparência Pública e Controle Social

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	OTC	Criar sistema que permita que os munícipes possam apresentar propostas para o Plano Municipal de Transparência Pública e Controle Social.	04/01/2021	22/01/2021	NÃO CUMPRIDA
2	OTC	Promover consultas públicas para apresentação de propostas para o Plano Municipal de Transparência Pública e Controle Social	01/02/2021	01/06/2021	NÃO CUMPRIDA
3	OTC	Publicação do Plano	01/07/2021	31/12/2021	EM ANDAMENTO

Gestor RIVALDO SANTOS ALMEIDA JUNIOR

PREFEITURA DE SANTOS
PREFEITURA
Plano de Metas

Número : 635	**Tipo :** Prioridade de Gestão	**Eixo :** Santos Transparente, Participativa e Democrática	**Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Aprovar decreto municipal que cria o Plano Santista de Promoção da Integridade - PSPI

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	OTC	Elaborar minuta do decreto que cria o PSPI	04/01/2021	30/03/2021	CONCLUÍDA
Gestor	MARIANO BRAZ GONCALVES JUNIOR				
2	PGM	Apreciar e aprovar a minuta do decreto que cria o PSPI	03/12/2020	30/04/2021	CONCLUÍDA
Gestor	MILENA DAVI LIMA				
3	GPM	Publicação do Decreto no Diário Oficial	01/05/2021	31/12/2021	EM ANDAMENTO
Gestor	SYLVIO ALARCON ESTRADA JUNIOR				

Número : 660	**Tipo :** Prioridade de Gestão	**Eixo :** Santos Transparente, Participativa e Democrática	**Status :** CONCLUÍDA

Meta
Criar o Código de Conduta Ética do Agente Público e Alta Administração

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	OTC	Elaborar a minuta do projeto de decreto municipal que cria o Código de Conduta Ética do Agente Público e da Alta Administração	01/12/2020	20/12/2020	CONCLUÍDA
Gestor	MARIANO BRAZ GONCALVES JUNIOR				
2	PGM	Apreciar e aprovar a minuta do decreto municipal que cria o Código de Conduta Ética do Agente Público e da Alta Administração	11/01/2021	30/04/2021	CONCLUÍDA
Gestor	PÉRSIO SANTOS FREITAS				
3	OTC	Apresentar projeto de lei que cria o Código de Conduta Ética do Agente Público e da Alta Administração Municipal	01/05/2021	16/09/2021	CONCLUÍDA
Gestor	MARIANO BRAZ GONCALVES JUNIOR				

PREFEITURA DE SANTOS
PREFEITURA
Plano de Metas

PGM

Número : 463 | **Tipo :** Prioridade de Gestão | **Eixo :** Santos Eficiente e Inovadora | **Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Projeto de lei de reestruturação da PGM e Carreira do Procurador Municipal

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	PGM	Trabalho integralmente desenvolvido em âmbito interno da PGM; criação de grupo de estudos formado por integrantes da carreira; minuta de projeto de lei a ser encaminhada ao Legislativo pelo Chefe do Poder executivo	01/01/2021	31/12/2021	EM ANDAMENTO

Número : 464 | **Tipo :** Prioridade de Gestão | **Eixo :** Santos Eficiente e Inovadora | **Status :** NÃO CUMPRIDA

Meta
Projeto de Lei - institui parâmetros e procedimentos para pagamento de Indenização Administrativa (em conjunto com a SEGOV)

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	PGM	Instituir grupo de estudos na PGM em conjunto com membro da SEGOV e de outras Secretarias de relevância para o projeto; elaborar minuta de projeto de lei; encaminhar ao Legislativo	01/01/2021	31/12/2021	EM ANDAMENTO
2	PGM	Elaboração de projeto de lei, em conjunto com a Secretaria de Governo e GPM, para regulamentar o pagamento de indenização administrativa	04/01/2021	31/03/2021	NÃO CUMPRIDA

Gestor RENATA ARRAES LOPES CARDOSO

Número : 465 | **Tipo :** Prioridade de Gestão | **Eixo :** Santos Eficiente e Inovadora | **Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Ampliação do Protesto da dívida ativa para o IPTU, a fim de alcançar inicialmente os 1000 (mil) maiores devedores do Município

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	PGM	Compra de CRIs atualizadas dos imóveis objeto da cobrança para fins de protesto extrajudicial; custo estimado R$ 25.000,00	01/01/2021	31/12/2021	EM ANDAMENTO

Gestor RENATA ARRAES LOPES CARDOSO

PREFEITURA DE SANTOS
PREFEITURA
Plano de Metas

PRODESAN

Número : 473	**Tipo :** Prioridade de Gestão	**Eixo :** Santos Eficiente e Inovadora	**Status :** NÃO INICIADA

Meta
Equacionar as dívidas com a PMS, para evitar a incidência de juros e aumento do passivo.

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	PRODESAN	Depende exclusivamente da Prefeitura que é a principal acionista da PRODESAN.	01/12/2021	31/12/2021	NÃO INICIADA

Número : 474	**Tipo :** Prioridade de Gestão	**Eixo :** Santos Eficiente e Inovadora	**Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Obter contratos com a PMS no mesmo valor dos compromissos financeiros da empresa.

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	PRODESAN	Adequar valores financeiros de contratos ao mercado. Então Prefeitura contratar PRODESAN	01/01/2021	31/12/2024	EM ANDAMENTO

Número : 475	**Tipo :** Prioridade de Gestão	**Eixo :** Santos Eficiente e Inovadora	**Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Enxugar a estrutura administrativa da empresa.

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	PRODESAN	Elaborar reengenharia no organograma da empresa.	01/01/2021	31/12/2021	EM ANDAMENTO

Número : 476	**Tipo :** Prioridade de Gestão	**Eixo :** Santos Eficiente e Inovadora	**Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Diminuir o número de assessores.

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status

PREFEITURA DE SANTOS
PREFEITURA
Plano de Metas

1	PRODESAN	Manter somente assessores necessários à PRODESAN.	01/01/2021	31/12/2021	EM ANDAMENTO

Número : 477 **Tipo :** Prioridade de Gestão **Eixo :** Santos Zeladora, Planejada e Habitacional **Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Centralizar na PRODESAN a execução de todos os projetos arquitetônicos com orçamentos necessários à PMS.

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	PRODESAN	PRODESAN já dispõe de quadro necessário de Engenheiros/Arquitetos Orçamentistas para atender a demanda da Prefeitura.	01/01/2021	31/12/2024	EM ANDAMENTO

Número : 478 **Tipo :** Prioridade de Gestão **Eixo :** Santos Zeladora, Planejada e Habitacional **Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Oferecer a PMS um programa de zeladoria das áreas públicas do município.

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	PRODESAN	Adequar quadro para execução de zeladoria em áreas públicas	01/01/2021	31/12/2024	EM ANDAMENTO

Número : 479 **Tipo :** Prioridade de Gestão **Eixo :** Santos Zeladora, Planejada e Habitacional **Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Fornecer massa asfáltica para pavimentação no município

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	PRODESAN	Prefeitura contratar a PRODESAN para fornecimento de massa asfáltica.	01/01/2021	31/12/2024	EM ANDAMENTO

Número : 480 **Tipo :** Prioridade de Gestão **Eixo :** Santos Eficiente e Inovadora **Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Transferir a Rodoviária para a PMS, a fim de abater a dívida com a PMS.

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status

PREFEITURA DE SANTOS
PREFEITURA
Plano de Metas

1	PRODESAN	Atualização do valor do imóvel pela PRODESAN para oferta à Prefeitura.	01/01/2021	31/12/2021	EM ANDAMENTO

Número : 481 **Tipo :** Prioridade de Gestão **Eixo :** Santos Eficiente e Inovadora **Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Adequar o Edifício Sede, a fim de obter o AVCB.

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	PRODESAN	Atender as especificações de projeto do corpo de bombeiros.	01/01/2021	31/12/2021	EM ANDAMENTO

Número : 482 **Tipo :** Prioridade de Gestão **Eixo :** Santos Eficiente e Inovadora **Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Implementar ações junto a gerência de informática a fim de aumentar o contrato de TI com a PMS.

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	PRODESAN	Prefeitura realiza a contratação de execução e gestão dos serviços de TI, com contrato específico e não apenas como cessão de funcionários.	01/01/2021	31/12/2024	EM ANDAMENTO

Número : 671 **Tipo :** Prioridade de Gestão **Eixo :** Santos Eficiente e Inovadora **Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Adequar a cessão de funcionários da PRODESAN para a Prefeitura, em contratos

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	PRODESAN	Transformar todas as cessões de funcionários da PRODESAN para Prefeitura em contratos específicos, para todas as atividades desenvolvidas.	01/01/2021	31/12/2021	EM ANDAMENTO

PREFEITURA DE SANTOS
PREFEITURA
Plano de Metas

SECULT

Número : 7	**Tipo :** Plano de Governo	**Eixo :** Santos Educadora, Empreendedora e Tecnológica	**Status :** NÃO CUMPRIDA

Meta
Criar, em parceria com a iniciativa privada, o Circuito Santista de E-sports

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SECULT	1 - entrar em contato com federações e entidades ligadas ao E-Sports nacional 2 - entrar em contato com a grande mídia, inclusive canais de TV à cabo, como a ESPN e Sportv, que mantém ampla cobertura no e-sports. 3 - Desenvolver projeto para captação de recursos via Proac-SP. 4 - Projeto para captação de recursos junto à iniciativa privada 5 - Reunião com vereadores para captação de emendas parlamentares.	18/01/2021	10/11/2021	NÃO CUMPRIDA

Gestor VINICIUS CESAR SERGIO

Número : 15	**Tipo :** Plano de Governo	**Eixo :** Santos Cultural, Turística e Criativa	**Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Criar Cursos de Ritmistas e DJs para formação de jovens para o mercado de trabalho

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SECULT	Incluir os dois cursos no edital de chamamento público do Fábrica Cultural. As ações vão ocorrer, prioritariamente, no Centro Cultural da Zona Noroeste e no Centro Cultural do Morro São Bento.	01/03/2021	01/03/2022	EM ANDAMENTO

Gestor CRISTINA DE ALMEIDA VIDA MADEIRA COSTA

Número : 30	**Tipo :** Plano de Governo	**Eixo :** Santos Cultural, Turística e Criativa	**Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Criar o Memorial Esmeraldo Tarquínio

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status

1	SECULT	Viabilizar recursos em conjunto com a CET-Santos e demais secretarias da prefeitura, Instituito Histórico e Geográfico e Fundação Arquivo e Memória. Manter contato com representantes do Conselho da Comunidade Negra e familiares de Esmeraldo Tarquínio, para eleboração do projeto.	04/01/2021	31/12/2024	EM ANDAMENTO

Gestor MARIA INES RANGEL GARCIA

Número : 44 **Tipo :** Plano de Governo **Eixo :** Santos Cultural, Turística e Criativa **Status :** NÃO INICIADA

Meta
Implantar o Programa Cultura Jovem

Número : 121 **Tipo :** Plano de Governo **Eixo :** Santos Cultural, Turística e Criativa **Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Implantar Móbile Marinho na Ponta da Praia

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SECULT	Trabalhar o conceito da obra com a Secretaria de Turismo, de Meio Ambiente e de Desenvolvimento Urbano, para elaboração e execução do projeto.	04/01/2021	31/12/2024	EM ANDAMENTO

Número : 134 **Tipo :** Plano de Governo **Eixo :** Santos Cultural, Turística e Criativa **Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Transformar o bairro Valongo em área de eventos culturais, shows com música ao vivo

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SECULT	Incremento de grandes eventos que já são realizados na região, como o Santos Criativa Festival Geek, Festival do Imigrante, Santos Café, Dia de Portugal, Semana do Choro, Escola do Rei e Rainha, entre outros.	04/01/2021	31/12/2021	EM ANDAMENTO
2	SECULT	Ao término da pandemia, retomar os eventos e o apoio aos festivais realizados no Centro. Para 2022, com a verba obtida por meio do programa Orçamento Participativo, realiza grande evento comemorativo aos 100 anos da Semana de Arte Moderna.	01/11/2021	31/12/2022	EM ANDAMENTO

Gestor VINICIUS CESAR SERGIO

PREFEITURA DE SANTOS
PREFEITURA
Plano de Metas

Número : 154	**Tipo :** Plano de Governo	**Eixo :** Santos Cultural, Turística e Criativa	**Status :** NÃO CUMPRIDA

Meta
Reformular a Film Commission para torná-la captadora de recursos e incentivadora do cinema regional.

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SECULT	Atrair produções nacionais e internacionais com incentivos e facilidades para as produtoras, usando o selo Cidade Cinema da Unesco para fortalecer as ações.	04/01/2021	27/12/2021	EM ANDAMENTO
Gestor	RAFAEL MARINHO FERNANDES LEAL				
2	SECULT	Elaborar plano de trabalho detalhado com as ações, estratégias e metas para captação de recursos para incentivo do cinema	04/01/2021	31/12/2021	EM ANDAMENTO
Gestor	RAFAEL MARINHO FERNANDES LEAL				
3	SECULT	Elaborar e publicar decreto municipal que regulamente normas e procedimentos para realização e filmagens na cidade Santos com eventuais contrapartidas para o Município	04/01/2021	31/12/2021	EM ANDAMENTO
Gestor	RAFAEL MARINHO FERNANDES LEAL				
4	SECULT	Elaborar novo decreto para potencializar as ações da Film Commission. E atrair novas produções para Cidade. A minuta está pronta, sendo analisada pela Projur.	01/06/2021	01/11/2021	NÃO CUMPRIDA
Gestor	RAQUEL CRISTINA PELLEGRINI ALMEIDA				

Número : 186	**Tipo :** Plano de Governo	**Eixo :** Santos Cultural, Turística e Criativa	**Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Organizar mais eventos em logradouros diversos do Centro

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SECULT	Desenvolver ações de pequeno e médio porte em parceria com a Secretaria de Turismo e comércio local, nos mesmo moldes do projeto Happy Centro.	04/01/2021	31/12/2021	EM ANDAMENTO
Gestor	VINICIUS CESAR SERGIO				

PREFEITURA DE SANTOS
PREFEITURA
Plano de Metas

Número : 268	**Tipo :** Plano de Governo	**Eixo :** Santos Cultural, Turística e Criativa	**Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Criar o Comitê de Acompanhamento de Eventos em Espaços Públicos

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SECULT	Reavaliação do decreto 6889, para inserção deste comitê na normativa, acrescentando as responsabilidades que este grupo terá.	01/02/2021	31/12/2021	EM ANDAMENTO
Gestor	VINICIUS CESAR SERGIO				
2	SECULT	Consultas e reuniões com funcionários e gestores de secretarias que promovem eventos em espaço público, conjuntamente com a CET e Guarda Municipal.	12/08/2021	17/12/2021	EM ANDAMENTO
Gestor	VINICIUS CESAR SERGIO				

Número : 388	**Tipo :** Plano de Governo	**Eixo :** Santos Cultural, Turística e Criativa	**Status :** NÃO CUMPRIDA

Meta
Implantar o 1º Conservatório Musical da Zona Noroeste

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SECULT	Tentar viabilizar recursos junto à iniciativa privada. Em um primeiro momento poderão ser aproveitados os professores e iniciativas já existentes no Programa Fábrica Cultural.	04/01/2021	31/12/2021	EM ANDAMENTO
2	SECULT	Reunião com representantes da Secretaria de Cultura do Estado em busca de parceria, por meio do Projeto Guri, e também com os setores que implementaram a Escola de Música do Estado de SP- Tom Jobim	09/08/2021	09/08/2021	NÃO CUMPRIDA
Gestor	CRISTINA DE ALMEIDA VIDA MADEIRA COSTA				

Número : 405	**Tipo :** Plano de Governo	**Eixo :** Santos Zeladora, Planejada e Habitacional	**Status :** NÃO CUMPRIDA

Meta
Criar o Programa Rua das Cores e da Arte

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status

1	SECULT	Em setembro de 2021 será dado início ao programa com o evento comemorativo à Semana da Primavera. A proposta é levar artistas (grafiteiros) a diversos locais da Cidade. Ação, que contará com painéis, arranjos florais etc. marcará também a retomada gradual das atividades culturais em espaços públicos.	22/09/2021	22/09/2021	NÃO CUMPRIDA

Gestor VINICIUS CESAR SERGIO

Número : 542 | **Tipo :** Prioridade de Gestão | **Eixo :** Santos Cultural, Turística e Criativa | **Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Fortalecimento do Festival Santos Criativa Festival Geek

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SECULT	Potencializar a ocupação de todo o Centro Histórico no período de realização do festival.	04/01/2021	30/06/2022	EM ANDAMENTO

Gestor VINICIUS CESAR SERGIO

2	SECULT	Em 2021, com vistas a volta do Festival Geek em 2022, a Secult está em tratativas para obtenção de recursos junto à iniciativa privada e emendas parlamentares	09/08/2021	30/06/2022	EM ANDAMENTO

Gestor VINICIUS CESAR SERGIO

Número : 543 | **Tipo :** Prioridade de Gestão | **Eixo :** Santos Cultural, Turística e Criativa | **Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Atividades no Teatro Rosinha Mastrângelo

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SECULT	Reativar projetos de sucessos como Arena Rock e Fábrica Musical, além de abrir espaço para novas linguagens artísticas, palestras e seminários na área cultural.	01/02/2021	31/12/2021	EM ANDAMENTO

Número : 662 | **Tipo :** Prioridade de Gestão | **Eixo :** Santos Educadora, Empreendedora e Tecnológica | **Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Film Commission como captadora de recursos e negócios e fomentadora do cinema regional.

AÇÕES DO PLANO

PREFEITURA DE SANTOS
PREFEITURA
Plano de Metas

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SEECTUR	Ampliação das parcerias com as empresas do setor audio visual de Santos e de outras localidades	10/12/2020	15/02/2022	EM ANDAMENTO
2	SEECTUR	Estabelecer prospecção contínua de produções, ampliando a carteira de clientes da Film Commission	06/01/2020	20/12/2021	EM ANDAMENTO
3	SEECTUR	Promoção de editais de fomento ao áudio visual santista em parceria com a iniciativa privada e com a Film Commission de São Paulo	08/02/2021	29/12/2021	EM ANDAMENTO

PREFEITURA DE SANTOS
PREFEITURA
Plano de Metas

SEDS

Número : 14	**Tipo :** Plano de Governo	**Eixo :** Santos Assistencial, Cidadã e Saudável	**Status :** NÃO CUMPRIDA

Meta
Criar o Disque Racismo

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SEDS	Criação de Central de atendimento Telefônico, destinada a receber denuncias de discriminação e racismo, a mesma ficará sob responsabilidade da Ouvidoria do Município, com a Supervisão da Coordenadoria de Promoção da Igualdade Racial e Etnica.	01/01/2021	30/04/2021	NÃO CUMPRIDA

Número : 16	**Tipo :** Plano de Governo	**Eixo :** Santos Assistencial, Cidadã e Saudável	**Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Implantar o Núcleo de Atendimento Especializado para Pessoa com Deficiência

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SEDS	Integrar serviço às ações da Coordenadoria dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Atendimento especializado para acolhimento e apuração de violação de direitos e crimes praticados contra pessoas com deficiência, sediado em alguma delegacia e/ou implantação de delegacia especializada para pessoa com deficiência em parceria com o Governo do Estado.	01/01/2021	03/01/2022	EM ANDAMENTO

Número : 17	**Tipo :** Plano de Governo	**Eixo :** Santos Assistencial, Cidadã e Saudável	**Status :** NÃO CUMPRIDA

Meta
Implantar banco de dados sistematizado para formação de um censo de pessoas com deficiência

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SEDS	Integrar ao censo nacional e aos dados da SMS, SEDUC e SEDS	01/01/2021	30/04/2021	NÃO CUMPRIDA

Número : 22	**Tipo :** Plano de Governo	**Eixo :** Santos Assistencial, Cidadã e Saudável	**Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Implantar sistema remoto em Libras nas UPAs 24h

PREFEITURA DE SANTOS
PREFEITURA
Plano de Metas

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SEDS	Articular com a Secretaria de Saúde a disponibilidade de profissionais para atuar com as ferramentas digitais	01/01/2021	01/01/2022	EM ANDAMENTO

Número : 23 **Tipo :** Plano de Governo **Eixo :** Santos Assistencial, Cidadã e Saudável **Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Garantir o acolhimento às vítimas de homofobia e de outros tipos de violência em razão da orientação sexual

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SEDS	Proporcionar atendimento de saúde, jurídico e social. Articular com a Comissão da Diversidade em conjunto com as Secretarias Municipais	01/01/2021	01/01/2022	EM ANDAMENTO

Número : 24 **Tipo :** Plano de Governo **Eixo :** Santos Assistencial, Cidadã e Saudável **Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Criar o Serviço de Apoio a Refugiados.

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SEDS	Criação de um serviço de apoio aos refugiados sob a supervisão da Coordenadoria de Promoção da Igualdade Racial e Etnica, afim de acolher as demandas e articular com as instituições da cidade, juntamente com o apoio do CADOJ (jurídico).	01/01/2021	01/01/2022	EM ANDAMENTO

Número : 33 **Tipo :** Plano de Governo **Eixo :** Santos Assistencial, Cidadã e Saudável **Status :** NÃO CUMPRIDA

Meta
Ampliar o número de canais de atendimento do Procon

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SEDS	Criação de perfil oficial (Facebook, Instagram, twitter), além de whatsapp oficial, permitindo interação rápida e pratica com o órgão	01/01/2021	31/03/2021	NÃO CUMPRIDA

PREFEITURA DE SANTOS
PREFEITURA
Plano de Metas

Número : 34	**Tipo :** Plano de Governo	**Eixo :** Santos Assistencial, Cidadã e Saudável	**Status :** NÃO CUMPRIDA

Meta
Criar o Procon Responde pelo meio digital

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SEDS	Aprimoramento do serviço já existente por e-mail, que aumentou muito durante a pandemia e sinalizou uma carência dos consumidores em obterem respostas rápidas e diretas sobre dúvidas cotidianas das relações de consumo	01/01/2021	01/03/2021	NÃO CUMPRIDA

Número : 41	**Tipo :** Plano de Governo	**Eixo :** Santos Assistencial, Cidadã e Saudável	**Status :** NÃO CUMPRIDA

Meta
Implantar o Sistema de Gestão de Informações da Terceira Idade

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SEDS	Unificar, com o apoio da SEGES, as informações sobre atendimento a idosos de todas as Secretarias Municipais	01/01/2021	31/03/2021	NÃO CUMPRIDA

Número : 45	**Tipo :** Plano de Governo	**Eixo :** Santos Assistencial, Cidadã e Saudável	**Status :** NÃO CUMPRIDA

Meta
Aumentar o valor da dotação bienal da Assistência Judiciária Gratuita

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SEDS	Suplementar o valor previsto na orçamento para 2021, com o objetivo de ampliar o número de pessoas atendidas	01/01/2021	01/07/2021	NÃO CUMPRIDA

Número : 46	**Tipo :** Plano de Governo	**Eixo :** Santos Assistencial, Cidadã e Saudável	**Status :** NÃO CUMPRIDA

Meta
Expandir convênio da Assistência Judiciária Gratuita aos Guardas Municipais.

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status

1	SEDS	Ampliar o alcançe da legislação e o valor do convênio com a OAB, possibilitando aumento do número de atendidos pelo serviço.	01/01/2021	01/07/2021	NÃO CUMPRIDA

Número : 47 **Tipo :** Plano de Governo **Eixo :** Santos Assistencial, Cidadã e Saudável **Status :** NÃO CUMPRIDA

Meta
Instituir novos postos de atendimento da Assistência Judiciária Gratuita

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SEDS	Estabelecer parcerias com universidades e entidades com o objetivo de ampliar os locais de atendimento.	01/01/2021	30/04/2021	NÃO CUMPRIDA

Número : 52 **Tipo :** Plano de Governo **Eixo :** Santos Assistencial, Cidadã e Saudável **Status :** NÃO CUMPRIDA

Meta
Criar o Comitê Intersetorial de Execução de Políticas Públicas para População em Situação de Rua - Compop

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SEDS	A proposta de criação do Comitê já foi enviada à Procuradoria através de processo administrativo	01/12/2020	31/12/2020	NÃO CUMPRIDA

Número : 53 **Tipo :** Plano de Governo **Eixo :** Santos Assistencial, Cidadã e Saudável **Status :** NÃO CUMPRIDA

Meta
Criar um serviço híbrido de acolhimento de idosos em situação de vulnerabilidade social e risco em grau III de dependência (equipe de saúde)

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SEDS	Criação de Comissão compostas pela Secretaria de Saúde, Finanças e SEDS	01/01/2021	01/02/2021	NÃO CUMPRIDA

Número : 58 **Tipo :** Plano de Governo **Eixo :** Santos Assistencial, Cidadã e Saudável **Status :** NÃO CUMPRIDA

Meta
Criar programa de qualificação profissional para adolescentes em situação de trabalho infantil/acolhimento institucional/medidas socioeducativas

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status

1	SEDS	Realizar pesquisa com os principais interesses dos jovens para o mercado de trabalho. Foram abertas no início de dezembro, inscrições para a realização de 6 módulos on line (conteúdo didático, tutorial on line, exercícios, simulados, cases) a fim de fomentar novos empreendedores.	02/12/2020	30/04/2021	NÃO CUMPRIDA

Gestor CARLOS ALBERTO FERREIRA MOTA

Número : 62 **Tipo :** Plano de Governo **Eixo :** Santos Assistencial, Cidadã e Saudável **Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Reformular o programa de assistência e auxílio Guarda Subsidiada - Cuidar em Família

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SEDS	Readequar os critérios de seleção do programa e ampliar o número de vaga para famílias que aderirem ao programa.	04/01/2021	30/12/2021	EM ANDAMENTO

Gestor CARLOS ALBERTO FERREIRA MOTA

Número : 65 **Tipo :** Plano de Governo **Eixo :** Santos Assistencial, Cidadã e Saudável **Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Criar programa de transferência de renda voltado a famílias de idosos em situação de vulnerabilidade social, risco e dependência

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SEDS	Estudar planos para implantação do programa de transferências de recursos e estudar as maiores necessidades das famílias que precisam desse programa.	04/01/2021	02/03/2022	EM ANDAMENTO

Número : 77 **Tipo :** Plano de Governo **Eixo :** Santos Assistencial, Cidadã e Saudável **Status :** NÃO CUMPRIDA

Meta
Implantar a Casa de Passagem - Maria da Penha para atender mulheres vítimas de violência doméstica, sem risco de morte

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SEDS	Planejamento para um chamamento público para implantação e execução do serviço, além de um estudo para sua implantação.	01/01/2021	01/07/2022	EM ANDAMENTO

2	SEDS	Prospecção de entidades dispostas a executar o serviço na modalidade acolhimento.	10/12/2020	30/01/2021	NÃO CUMPRIDA

Gestor CARLOS ALBERTO FERREIRA MOTA

Número : 79 **Tipo :** Plano de Governo **Eixo :** Santos Assistencial, Cidadã e Saudável **Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Criar projeto de educação continuada para capacitação e aprimoramento dos servidores do Sistema Único de Assistência Social - Suas

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SEDS	Planejamento e pesquisa dos cursos necessários para aprimoramento do SUAS, através do COGESUAS.	01/01/2021	31/12/2021	EM ANDAMENTO

Gestor CARLOS ALBERTO FERREIRA MOTA

Número : 81 **Tipo :** Plano de Governo **Eixo :** Santos Assistencial, Cidadã e Saudável **Status :** NÃO CUMPRIDA

Meta
Implantar serviço de proteção social básica no domicílio para pessoas com deficiência e idosas

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SEDS	Realização de pesquisa socioterritorial para identificar os territórios com maior índice de idosos em zona de vulnerabilidade.	01/01/2021	01/06/2021	NÃO CUMPRIDA

Número : 82 **Tipo :** Plano de Governo **Eixo :** Santos Assistencial, Cidadã e Saudável **Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Ampliar o investimento em ferramentas e tecnologias digitais nos serviços de assistência social

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SEDS	Estudo para ampliação e garantia das plataformas utilizadas pelo SUAS no atendimento ao usuário.	01/01/2021	31/12/2021	EM ANDAMENTO

Gestor CARLOS ALBERTO FERREIRA MOTA

Número : 83 **Tipo :** Plano de Governo **Eixo :** Santos Assistencial, Cidadã e Saudável **Status :** NÃO CUMPRIDA

Meta
Alterar as leis que regulamentam os programas de transferência de renda Nossa Família, Valorização do Jovem e Novo Rumo

PREFEITURA DE SANTOS
PREFEITURA
Plano de Metas

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SEDS	Preparar as minutas de alteração das leis e encaminhar para o setor de finanças os impactos gerados pelas mudanças.	15/12/2020	30/01/2021	NÃO CUMPRIDA

Gestor CARLOS ALBERTO FERREIRA MOTA

Número : 107 **Tipo :** Plano de Governo **Eixo :** Santos Assistencial, Cidadã e Saudável **Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Ampliar as vagas de acolhimento para população em situação de rua

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SEDS	Estudo para construção de nova unidade de atendimento a população de rua, além de estudos para um novo chamamento dessa nova unidade.	01/01/2021	30/12/2021	EM ANDAMENTO

Gestor CARLOS ALBERTO FERREIRA MOTA

Número : 108 **Tipo :** Plano de Governo **Eixo :** Santos Assistencial, Cidadã e Saudável **Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Aumentar o orçamento para a política de assistência social

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SEDS	Ampliar o orçamento da Política de Assistência Social, considerando os impactos da crise causada pela pandemia do COVID - 19 por meio da ampliação de forma emergencial do Programa Nossa Família para famílias em situação de extrema pobreza	01/04/2021	30/09/2021	NÃO CUMPRIDA

Gestor CARLOS ALBERTO FERREIRA MOTA

2	SEDS	Ampliar o orçamento da Política de Assistência Social, considerando os impactos da crise causada pela pandemia do COVID - 19 por meio da ampliação na oferta de benefícios eventuais, modalidade auxílio alimentação para famílias em situação de vulnerabilidade social	01/01/2021	31/12/2021	EM ANDAMENTO

Gestor CARLOS ALBERTO FERREIRA MOTA

PREFEITURA DE SANTOS
PREFEITURA
Plano de Metas

Número : 109	**Tipo :** Plano de Governo	**Eixo :** Santos Assistencial, Cidadã e Saudável	**Status :** NÃO CUMPRIDA

Meta
Reordenar a estrutura de gestão do Suas

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SEGES	Solicitar a equiparação da estrutura da Coordenadoria para símbolo C2, da mesma forma que todas as outras coordenadorias do SUAS. A COGESUAS possui a responsabilidade de fazer a gestão e controle social de todos os serviços. Atualmente a unidade está com símbolo C3. Na eventual reforma administrativa, essa seria uma importante equiparação.	01/01/2021	01/02/2021	NÃO CUMPRIDA

Número : 110	**Tipo :** Plano de Governo	**Eixo :** Santos Assistencial, Cidadã e Saudável	**Status :** NÃO CUMPRIDA

Meta
Reestruturar os procedimentos administrativos e readequar o RH da Secretaria de Assistência

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SEDS	Solicitar a nomeação de funcionários condizentes com a Norma Operacional Básica de Recursos Humanos do Sistema Único da Assistência Social	01/01/2021	28/02/2021	NÃO CUMPRIDA
2	SEFIN	Autorizar, através da JUPOF, a nomeação dos funcionários necessários para compor o quadro mínimo de RH da Secretaria	01/01/2021	28/02/2021	NÃO CUMPRIDA

Número : 111	**Tipo :** Plano de Governo	**Eixo :** Santos Assistencial, Cidadã e Saudável	**Status :** NÃO CUMPRIDA

Meta
Ampliar as equipes de abordagem com prioridade para parcerias

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SEDS	Ampliação da equipe de abordagem no modelo que já hoje existe de abordagem especializada, com chamamento público.	01/01/2021	01/07/2021	NÃO CUMPRIDA

Gestor CARLOS ALBERTO FERREIRA MOTA

2	SEDS	Estudo para ampliação de equipes de abordagens, através de parcerias ou chamamentos.	01/01/2021	01/07/2021	NÃO CUMPRIDA

Gestor CARLOS ALBERTO FERREIRA MOTA

Número : 205 **Tipo :** Plano de Governo **Eixo :** Santos Assistencial, Cidadã e Saudável **Status :** NÃO CUMPRIDA

Meta
Criar o agente voluntário de abordagem social de moradores em situação de rua

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SEDS	Pesquisa de modelos de ações que possam ser aplicadas para este novo programa.	01/01/2021	01/07/2021	NÃO CUMPRIDA

Número : 221 **Tipo :** Plano de Governo **Eixo :** Santos Assistencial, Cidadã e Saudável **Status :** NÃO CUMPRIDA

Meta
Criar a rede colaborativa de apoio a ressocialização de moradores em situação de rua

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SEDS	Pesquisa de busca de parceiros para a ressocialização de moradores de ruas na sociedade e no mercado de trabalho.	01/01/2021	01/07/2021	NÃO CUMPRIDA

Gestor CARLOS ALBERTO FERREIRA MOTA

Número : 270 **Tipo :** Plano de Governo **Eixo :** Santos Assistencial, Cidadã e Saudável **Status :** NÃO CUMPRIDA

Meta
Implantar o Centro de Referência Especializado de Assistência Social - Creas na região dos Morros

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SEDS	Estudo para construção de novo equipamento na Região dos Morros.	01/01/2021	01/03/2021	NÃO CUMPRIDA

Número : 272 **Tipo :** Plano de Governo **Eixo :** Santos Assistencial, Cidadã e Saudável **Status :** NÃO CUMPRIDA

Meta
Realizar plano de reformas das unidades da Secretaria de Assistência Social, com apoio de parcerias com a iniciativa privada

AÇÕES DO PLANO

PREFEITURA DE SANTOS
PREFEITURA
Plano de Metas

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SEDS	Realizar visitas com as equipes de obras da SESERP e atualizar com base nas novas atas de registro de preços da SESERP os valores de reformas das unidades. Após as visitas e levantamentos, elencar as prioridades.	01/01/2021	30/01/2021	NÃO CUMPRIDA

Gestor CARLOS ALBERTO FERREIRA MOTA

Número : 273 **Tipo :** Plano de Governo **Eixo :** Santos Assistencial, Cidadã e Saudável **Status :** NÃO CUMPRIDA

Meta
Implantar o abrigamento no modelo de república para população em situação de rua

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SEDS	Estudo para a implantação de um novo serviço para a população de rua, com construção ou locação e chamamento público ou com RH da própria administração.	31/12/2020	01/07/2021	NÃO CUMPRIDA

Gestor CARLOS ALBERTO FERREIRA MOTA

2	SEDS	Identificar imóvel de pequeno porte que possa ser viabilizado o projeto	10/12/2020	30/01/2021	NÃO CUMPRIDA

Gestor CARLOS ALBERTO FERREIRA MOTA

3	SEDS	Seleção técnica dos casos prioritários que permitam o encaminhamento para a nova modalidade de serviço.	01/01/2021	30/03/2021	NÃO CUMPRIDA

Gestor CARLOS ALBERTO FERREIRA MOTA

Número : 298 **Tipo :** Plano de Governo **Eixo :** Santos Assistencial, Cidadã e Saudável **Status :** NÃO INICIADA

Meta
Criar o Centro de Referência da Mulher

Número : 299 **Tipo :** Plano de Governo **Eixo :** Santos Assistencial, Cidadã e Saudável **Status :** NÃO CUMPRIDA

Meta
Implantar o Sistema Integrado de Informações sobre Violência contra a Mulher

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status

1	SEDS	Implantar sistema integrado de informações sobre violência contra a mulher entre a Delegacia da Mulher, Coordenadoria de Políticas para a Mulher e as Secretarias de Assistência Social, Saúde e Educação.	01/01/2021	01/07/2021	NÃO CUMPRIDA

Número : 300	**Tipo :** Plano de Governo	**Eixo :** Santos Assistencial, Cidadã e Saudável	**Status :** NÃO CUMPRIDA

Meta
Instalar a Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher em Santos, em parceria com o Tribunal de Justiça do Estado

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SEDS	Articulação entre Prefeitura e TJSP solicitando a instalação da Vara Especializada em Violência e Familiar contra a Mulher em Santos.	01/01/2021	01/07/2021	NÃO CUMPRIDA

PREFEITURA DE SANTOS
PREFEITURA
Plano de Metas

SEDUC

Número : 18	**Tipo :** Plano de Governo	**Eixo :** Santos Educadora, Empreendedora e Tecnológica	**Status :** CONCLUÍDA

Meta
Criar a Comissão de Projetos de Inclusão e Acessibiidade em Unidades Escolares

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SEDUC	Instituir e publicar em Diário Oficial de Santos, portaria de composição da Comissão de Acompanhamento das Políticas de Inclusão pela Secretaria de Educação.	04/01/2021	30/04/2021	CONCLUÍDA

Gestor ZAIDA FERNANDES DE AZEVEDO

Número : 26	**Tipo :** Plano de Governo	**Eixo :** Santos Educadora, Empreendedora e Tecnológica	**Status :** CONCLUÍDA

Meta
Introduzir, no currículo da rede municipal de Educação, a história de heróis negros brasileiros (santistas)

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SEDUC	Realizar formação dos profissionais da educação e alunos, por meio de roteiros/vídeos educativos, evidenciando a participação da população negra na construção e desenvolvimento da cidade de Santos.	01/02/2021	30/12/2021	CONCLUÍDA

Gestor FABIANA RIVEIRO DE MORAIS

Número : 27	**Tipo :** Plano de Governo	**Eixo :** Santos Educadora, Empreendedora e Tecnológica	**Status :** CONCLUÍDA

Meta
Implantar a Capoeira nas Escolas Municipais

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SEDUC	Dar continuidade à oficina de capoeira nos núcleos da Escola Total e nas UMEs híbridas e de tempo integral.	01/02/2021	30/12/2021	CONCLUÍDA

Gestor ZAIDA FERNANDES DE AZEVEDO

PREFEITURA DE SANTOS
PREFEITURA
Plano de Metas

Número : 28	**Tipo :** Plano de Governo	**Eixo :** Santos Educadora, Empreendedora e Tecnológica	**Status :** CONCLUÍDA

Meta
Instituir o Projeto Música no Currículo Escolar para o Desenvolvimento Humano

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SEDUC	Ampliar a oferta da Oficina de Música para 4 núcleos de atendimento ao Projeto Jornada Ampliada.	04/01/2021	30/12/2021	CONCLUÍDA

Gestor FABIANA RIVEIRO DE MORAIS

Número : 40	**Tipo :** Plano de Governo	**Eixo :** Santos Educadora, Empreendedora e Tecnológica	**Status :** NÃO INICIADA

Meta
Criar a Rede Educativa para a Longevidade

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SEDUC	Viabilizar parceria por meio do Projeto Vovô Sabe Tudo.	03/02/2022	30/12/2024	NÃO INICIADA

Gestor FABIANA RIVEIRO DE MORAIS

2	SEDS	Organizar o grupo de voluntários da 3ª Idade para atuar no projeto.	03/02/2022	30/12/2024	NÃO INICIADA

Gestor RODRIGO SALVADOR LACHI

Número : 66	**Tipo :** Plano de Governo	**Eixo :** Santos Educadora, Empreendedora e Tecnológica	**Status :** CONCLUÍDA

Meta
Desvincular a Rede Municipal do Programa de Matrícula Antecipada / Chamada Escolar, do Governo do Estado

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SEDUC	Desvincular o Programa de Matrícula Antecipada / Chamada Escolar, do Governo do Estado.	04/01/2021	11/01/2021	CONCLUÍDA

Gestor ZAIDA FERNANDES DE AZEVEDO

PREFEITURA DE SANTOS
PREFEITURA
Plano de Metas

Número : 106	**Tipo :** Plano de Governo	**Eixo :** Santos Educadora, Empreendedora e Tecnológica	**Status :** CONCLUÍDA

Meta
Reformar o prédio da UME Regina Altman, na Vila Progresso

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SEDUC	Acompanhar a obra até a sua finalização.	04/01/2021	20/12/2021	CONCLUÍDA

Gestor MARIA DO CARMO MACHADO CHAVES RIBEIRO

Número : 143	**Tipo :** Plano de Governo	**Eixo :** Santos Educadora, Empreendedora e Tecnológica	**Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Desenvolver o Programa Escolas Empreendedoras

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SEDUC	Elaborar o programa.	02/03/2021	30/12/2021	EM ANDAMENTO

Gestor FABIANA RIVEIRO DE MORAIS

Número : 193	**Tipo :** Plano de Governo	**Eixo :** Santos Educadora, Empreendedora e Tecnológica	**Status :** CONCLUÍDA

Meta
Instituir o Plano de Modernização e Acessiblidade de Prédios Escolares, com prioridade de recursos orçamentários

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SEDUC	Solicitar a Comissão de Projetos de Inclusão e Acessibilidade em UMEs, o Plano de Modernização e Acessibilidade de Prédios Escolares com a articulação com as outras Secretarias.	01/05/2021	30/12/2021	CONCLUÍDA

Gestor MARIA DO CARMO MACHADO CHAVES RIBEIRO

Número : 194	**Tipo :** Plano de Governo	**Eixo :** Santos Educadora, Empreendedora e Tecnológica	**Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Ampliar a oferta de atendimento em período integral.

PREFEITURA DE SANTOS
PREFEITURA
Plano de Metas

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SEDUC	Ampliar o número de vagas ofertadas nas Unidades Municipais de Educação (UMEs), Núcleos do Escola Total e construção de novas UMEs.	04/01/2021	30/12/2024	EM ANDAMENTO

Gestor RENATA CARDOSO PAES DA SILVA TRAMONTINO

Número : 215 **Tipo :** Plano de Governo **Eixo :** Santos Educadora, Empreendedora e Tecnológica **Status :** CONCLUÍDA

Meta
Ampliar os investimentos em tecnologia para aprimorar o ensino-aprendizagem dos alunos nas escolas e no ensino híbrido.

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SEDUC	Publicar Edital sobre o Conecta Educador que visa conceder auxílio financeiro para aquisição de computadores portáteis para professores e equipe gestora.	04/01/2021	05/01/2021	CONCLUÍDA

Gestor FABIANA RIVEIRO DE MORAIS

2	SEDUC	Analisar documentação entregue conforme o Edital.	04/01/2021	31/03/2021	CONCLUÍDA

Gestor FABIANA RIVEIRO DE MORAIS

3	SEDUC	Instalar o Access Point em 15 escolas.	04/01/2021	30/12/2021	CONCLUÍDA

Gestor FABIANA RIVEIRO DE MORAIS

Número : 217 **Tipo :** Plano de Governo **Eixo :** Santos Educadora, Empreendedora e Tecnológica **Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Criar núcleo colaborativo de reforço escolar, com a produção de material didático específico

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SEDUC	Realizar o acompanhamento e reforço escolar em nossas UMEs por meio do Projeto Estratégico de Ações (PEA).	04/01/2021	30/12/2024	EM ANDAMENTO

Gestor FABIANA RIVEIRO DE MORAIS

2	SEDUC	Produzir de forma coletiva, material didático, entre docentes e envolvendo as seções do Departamento Pedagógico (DEPED), respeitando uma metodologia de projetos.	04/01/2021	30/12/2021	EM ANDAMENTO

Gestor FABIANA RIVEIRO DE MORAIS

Número : 218 | **Tipo :** Plano de Governo | **Eixo :** Santos Educadora, Empreendedora e Tecnológica | **Status :** CONCLUÍDA

Meta
Criar projeto de atendimento psicológico aos alunos da rede municipal, em parceria com instituições universitárias

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SEDUC	Solicitar junto aos reitores das Universidades a viabilização de parceria.	01/02/2021	23/08/2021	CONCLUÍDA

Gestor ZAIDA FERNANDES DE AZEVEDO

Número : 278 | **Tipo :** Plano de Governo | **Eixo :** Santos Educadora, Empreendedora e Tecnológica | **Status :** NÃO INICIADA

Meta
Instituir o Zelador da Escola

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SEDUC	Solicitar, para o próximo ano, a nomeação dos Auxiliares de Serviço Geral devido a Lei complementar n.173, de 27/5/2020.	03/01/2022	30/04/2022	NÃO INICIADA

Gestor MARIA DO CARMO MACHADO CHAVES RIBEIRO

Número : 281 | **Tipo :** Plano de Governo | **Eixo :** Santos Educadora, Empreendedora e Tecnológica | **Status :** CONCLUÍDA

Meta
Instituir Programa de Segurança Escolar integrado ao monitoramento por câmeras

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SEDUC	Solicitar para a SESEG a presença de Guardas Municipais nas UMEs.	04/01/2021	31/01/2021	CONCLUÍDA

Gestor ZAIDA FERNANDES DE AZEVEDO

3	SEDUC	Abrir e acompanhar processo de contratação de empresa de segurança para algumas unidades da Secretaria de Educação, com maior vulnerabilidade a invasões.	01/02/2021	20/12/2021	CONCLUÍDA
Gestor	MARIA DO CARMO MACHADO CHAVES RIBEIRO				
4	SEDUC	Estruturar, em parceria com a Secretaria de Segurança, um Programa de Segurança Escolar.	05/04/2021	20/12/2021	CONCLUÍDA
Gestor	MARIA DO CARMO MACHADO CHAVES RIBEIRO				

Número : 285 | **Tipo :** Plano de Governo | **Eixo :** Santos Educadora, Empreendedora e Tecnológica | **Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Fortalecer as ações de Educação Alimentar e Nutricional com o uso das mídias sociais

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SEDUC	Realizar reunião com aluno ouvidor.	01/04/2021	30/12/2021	CONCLUÍDA
Gestor	MARIA DO CARMO MACHADO CHAVES RIBEIRO				
2	SEDUC	Publicar cardápio mensal no Portal da Educação.	01/03/2021	30/12/2021	CONCLUÍDA
Gestor	MARIA DO CARMO MACHADO CHAVES RIBEIRO				
3	SEDUC	Realizar avaliação antropométrica de 10% das escolas de Ensino Fundamental.	01/04/2021	30/12/2021	EM ANDAMENTO
Gestor	MARIA DO CARMO MACHADO CHAVES RIBEIRO				

Número : 287 | **Tipo :** Plano de Governo | **Eixo :** Santos Educadora, Empreendedora e Tecnológica | **Status :** CONCLUÍDA

Meta
Regulamentar o trabalho remoto entre os profissionais da Educação

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SEDUC	Meta já alcançada por meio da Portaria n° 36/2020 - SEDUC, de 29 de junho de 2020, que dispõe sobre a reorganização da jornada de trabalho e o regime de trabalho remoto - "home office" dos servidores públicos da Secretaria de Educação.	04/01/2021	30/12/2021	CONCLUÍDA
Gestor	ZAIDA FERNANDES DE AZEVEDO				

PREFEITURA DE SANTOS
PREFEITURA
Plano de Metas

Número : 288	**Tipo :** Plano de Governo	**Eixo :** Santos Educadora, Empreendedora e Tecnológica	**Status :** CONCLUÍDA

Meta
Instituir o sistema digital de prestação de contas para as Associações de Pais e Mestres (APMs)

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SEPLAN	Concluir o sistema (DETIC).	04/01/2021	28/02/2021	CONCLUÍDA
Gestor	JOAO DE DEUS SIMAO NETO				
2	SEPLAN	Providenciar os testes do programa (DETIC).	01/03/2021	01/04/2021	CONCLUÍDA
Gestor	JOAO DE DEUS SIMAO NETO				
3	SEPLAN	Treinar os usuários do sistema (DETIC).	02/04/2021	02/06/2021	CONCLUÍDA
Gestor	JOAO DE DEUS SIMAO NETO				
4	SEPLAN	Implantar o programa (DETIC).	03/06/2021	03/08/2021	CONCLUÍDA
Gestor	JOAO DE DEUS SIMAO NETO				
5	SEDUC	Convocar os Diretores para uma formação sobre o uso do Sistema, em parceria com o DETIC.	05/04/2021	10/05/2021	CONCLUÍDA
Gestor	MARIA DO CARMO MACHADO CHAVES RIBEIRO				
6	SEDUC	Acompanhar a implantação do Sistema, dirimindo possíveis dúvidas dos Diretores.	02/06/2021	20/12/2021	CONCLUÍDA
Gestor	MARIA DO CARMO MACHADO CHAVES RIBEIRO				

Número : 290	**Tipo :** Plano de Governo	**Eixo :** Santos Educadora, Empreendedora e Tecnológica	**Status :** CONCLUÍDA

Meta
Abrir novas inscrições para o Programa de Formação Permanente Mestre-aluno, mediante destinação de recursos financeiros públicos e privados

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status

1	SEDUC	Verificar disponibilidade financeira para custeio de novas bolsas de estudo.	04/01/2021	05/02/2021	CONCLUÍDA

Gestor ZAIDA FERNANDES DE AZEVEDO

Número : 322 **Tipo :** Plano de Governo **Eixo :** Santos Educadora, Empreendedora e Tecnológica **Status :** CONCLUÍDA

Meta
Construir nova creche no São Manoel

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SEDUC	Solicitar informação quanto a construção da escola por meio do TRIMMC com a Ecovias.	04/01/2021	30/12/2021	CONCLUÍDA

Gestor MARIA DO CARMO MACHADO CHAVES RIBEIRO

Número : 323 **Tipo :** Plano de Governo **Eixo :** Santos Educadora, Empreendedora e Tecnológica **Status :** CONCLUÍDA

Meta
Construir um novo prédio para UME José Carlos de Azevedo Júnior, no São Manoel

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SEDUC	Solicitar informações quanto a construção da escola por meio de TRIMMC com a Ecovias.	04/01/2021	30/12/2021	CONCLUÍDA

Gestor MARIA DO CARMO MACHADO CHAVES RIBEIRO

Número : 324 **Tipo :** Plano de Governo **Eixo :** Santos Educadora, Empreendedora e Tecnológica **Status :** CONCLUÍDA

Meta
Construir novo prédio para a UME Hilda Rabaça, no Chico de Paula

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SEDUC	Analisar o projeto encaminhado pela Prodesan.	04/01/2021	31/03/2021	CONCLUÍDA

Gestor ZAIDA FERNANDES DE AZEVEDO

PREFEITURA DE SANTOS
PREFEITURA
Plano de Metas

Número : 325	**Tipo :** Plano de Governo	**Eixo :** Santos Educadora, Empreendedora e Tecnológica	**Status :** CONCLUÍDA

Meta
Construir uma escola na Caneleira.

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SEDUC	Solicitar informações ao GPM sobre a possibilidade de disponibilização de terreno para construção da UME.	04/01/2021	30/06/2021	CONCLUÍDA

Gestor ZAIDA FERNANDES DE AZEVEDO

Número : 326	**Tipo :** Plano de Governo	**Eixo :** Santos Educadora, Empreendedora e Tecnológica	**Status :** CONCLUÍDA

Meta
Ampliar o Projeto Santos à Luz da Leitura

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SEDUC	Envolver os professores de todos os segmentos (Educação Infantil, Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos) nas propostas do projeto por meio da formação continuada.	04/01/2021	30/12/2024	CONCLUÍDA

Gestor ZAIDA FERNANDES DE AZEVEDO

2	SEDUC	Ampliar o projeto para 2 Vilas Criativas.	04/01/2021	30/12/2021	CONCLUÍDA

Gestor ZAIDA FERNANDES DE AZEVEDO

Número : 331	**Tipo :** Plano de Governo	**Eixo :** Santos Educadora, Empreendedora e Tecnológica	**Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Atualizar o Decreto 4.499/2005 (Bolsa de Estudos) com prioridade às vagas de período integral na Educação Infantil

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SEDUC	Atualizar o decreto de acordo com a necessidade da Secretaria de Educação.	04/01/2021	30/12/2021	EM ANDAMENTO

Gestor RENATA CARDOSO PAES DA SILVA TRAMONTINO

PREFEITURA DE SANTOS
PREFEITURA
Plano de Metas

Número : 334	**Tipo :** Plano de Governo	**Eixo :** Santos Educadora, Empreendedora e Tecnológica	**Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Implantar Coordenadoria de Zeladoria e Obras nas Escolas

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SEDUC	Após reunião realizada entre a Secretária de Educação e OTC ficou acordado que essa será revista em reunião que será marcada com o Ouvidor.	04/01/2021	20/12/2024	EM ANDAMENTO

Gestor MARIA DO CARMO MACHADO CHAVES RIBEIRO

Número : 413	**Tipo :** Plano de Governo	**Eixo :** Santos Educadora, Empreendedora e Tecnológica	**Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Criar a TV Educativa on line para produção de vídeos educativos voltados aos alunos da rede municipal de ensino

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SEDUC	Criar uma sala/estúdio de gravação para produção de vídeos, no Centro de Formação Darcy Ribeiro.	04/01/2021	30/12/2021	EM ANDAMENTO

Gestor FABIANA RIVEIRO DE MORAIS

2	SEDUC	Elaborar projeto para dinâmica de trabalho do espaço de produção..	05/04/2021	20/12/2021	EM ANDAMENTO

Gestor FABIANA RIVEIRO DE MORAIS

PREFEITURA DE SANTOS
PREFEITURA
Plano de Metas

SEDURB

Número : 155 | **Tipo :** Plano de Governo | **Eixo :** Santos Educadora, Empreendedora e Tecnológica | **Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Implantar a ZIRP - Zona Industrial Retroportuária na Área Continental de Santos

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SEDURB	Reunir GTT da PMS.	04/01/2021	31/12/2021	CONCLUÍDA
Gestor	LAIS DE OLIVEIRA				
2	SEDURB	Preparar material para apresentar nas instâncias necessárias: CMDU, Audiência Pública, Câmara Municipal.	04/01/2021	31/12/2021	CONCLUÍDA
Gestor	LAIS DE OLIVEIRA				
3	SEDURB	Apresentar e aprovar o material nas instâncias necessárias.	03/01/2022	30/12/2022	EM ANDAMENTO
Gestor	LAIS DE OLIVEIRA				
4	SEDURB	Alteração na Lei de Uso e Ocupação do Solo da Área Continental.	03/01/2022	30/12/2022	EM ANDAMENTO
Gestor	LAIS DE OLIVEIRA				

Número : 158 | **Tipo :** Plano de Governo | **Eixo :** Santos Educadora, Empreendedora e Tecnológica | **Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Criar zonas de amortecimento para o desenvolvimento de atividades retroportuárias e geração de empregos

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SEDURB	Reunir GTT da PMS, em atendimento à meta de Revisão da Lei de Uso e Ocupação do Solo da Área Insular.	04/01/2021	31/12/2021	CONCLUÍDA
Gestor	Glaucus Renzo Farinello				

2	SEDURB	Preparar material para apresentação nas instâncias necessárias: CMDU, Audiência Pública, Câmara Municipal, em atendimento a revisão da Lei de Uso e Ocupação do Solo da Área Insular	04/01/2021	31/12/2021	CONCLUÍDA
Gestor	Glaucus Renzo Farinello				
3	SEDURB	Apresentar e aprovar nas instâncias necessárias.	03/01/2022	30/12/2022	EM ANDAMENTO
Gestor	LAIS DE OLIVEIRA				
4	SEDURB	Alterar a lei de uso e ocupação do solo da área insular, em conformidade com os projetos da Secretaria de Assuntos Portuários e da Secretaria de Finanças, de forma a gerar mais empregabilidade.	03/01/2022	30/12/2022	EM ANDAMENTO
Gestor	LAIS DE OLIVEIRA				

Número : 177 **Tipo :** Plano de Governo **Eixo :** Santos Mobilidade **Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Estudar rota cicloviária na Avenida Conselheiro Nébias

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SEDURB	Desenvolver projeto	04/01/2021	30/12/2021	EM ANDAMENTO

Número : 188 **Tipo :** Plano de Governo **Eixo :** Santos Zeladora, Planejada e Habitacional **Status :** CONCLUÍDA

Meta
Promover o retrofit e a requalificação dos edifícios do Centro Histórico para implantação de usos diversificados

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
2	SEDURB	Identificar os imóveis com seus respectivos níveis de proteção na macrozona Centro.	01/07/2021	31/12/2021	EM ANDAMENTO
Gestor	RICARDO MARTINS DA SILVA				
3	SEDURB	Criar banco de dados com imóveis passíveis de RETROFIT na região central.	04/01/2021	30/06/2021	CONCLUÍDA
Gestor	RICARDO MARTINS DA SILVA				

PREFEITURA DE SANTOS
PREFEITURA
Plano de Metas

Número : 197	**Tipo :** Plano de Governo	**Eixo :** Santos Mobilidade	**Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Implantar o Plano Municipal Cicloviário com corredres verdes , novas ciclovias, ciclofaixas e rotas cicláveis

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SEDURB	Elaborar Plano Cicloviário conforme previsto no Plano Municipal de Mobilidade	04/01/2021	31/12/2021	EM ANDAMENTO
Gestor	LEONARDO FIGUEIRAS DE CARVALHO				
2	SEDURB	Desenvolver com a SIEDI os projetos necessários, levando em conta projetos existentes.	04/01/2021	31/12/2022	EM ANDAMENTO

Número : 249	**Tipo :** Plano de Governo	**Eixo :** Santos Assistencial, Cidadã e Saudável	**Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Promover a regularização fundiária nos bairros da região dos morros, com medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SEDURB	Apresentar Planto de Trabalho detalhando o trabalho já desenvolvido.	04/01/2021	30/06/2021	CONCLUÍDA
Gestor	CARLA GUIMARAES PUPIN				
2	SEDURB	Elaborar projetos de regularização fundiária - Zeis 1 - Pantanal de Cima e Caruara	04/01/2021	31/12/2021	CONCLUÍDA
Gestor	CARLA GUIMARAES PUPIN				
3	SEDURB	Utilização de verba prevista no FUNDURB ou outra para implantar os projetos complementares.	04/01/2021	31/12/2024	EM ANDAMENTO

Número : 274	**Tipo :** Plano de Governo	**Eixo :** Santos Zeladora, Planejada e Habitacional	**Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Revisar a Lei de Zona Especial de Interesse Social - Zeis

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status

1	SEDURB	Criar Termo de Referência para contratação de consultoria especializada para atualização do Plano Municipal de Habitação	04/01/2021	31/12/2021	EM ANDAMENTO
Gestor	LAIS DE OLIVEIRA				
2	SEDURB	Reunir GTT da PMS para definição das prioridades.	04/01/2021	31/12/2021	EM ANDAMENTO
Gestor	LAIS DE OLIVEIRA				
3	SEDURB	Definição da proposta e apresentação nas instâncias necessárias.	03/01/2022	30/11/2022	NÃO INICIADA
Gestor	LAIS DE OLIVEIRA				
4	SEDURB	Aprovação do Plano.	03/01/2022	30/11/2022	NÃO INICIADA
Gestor	LAIS DE OLIVEIRA				

Número : 275 **Tipo :** Plano de Governo **Eixo :** Santos Zeladora, Planejada e Habitacional **Status :** NÃO CUMPRIDA

Meta
Ampliar a fonte de recursos financeiros e equipe técnica para os projetos de regularização fundiária

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SEDURB	Elaborar plano de trabalho dos projetos de regularização fundiária com estimativa de custos das ações previstas, considerando que o gasto anual	04/01/2021	04/02/2021	CONCLUÍDA
Gestor	CARLA GUIMARAES PUPIN				
2	SEFIN	Incluir no PPA, LDO e PPA as ações previstas para os projetos de regularização fundiária, com a reserva orçamentária necessária para execução	04/02/2021	30/04/2021	NÃO CUMPRIDA

Número : 317 **Tipo :** Plano de Governo **Eixo :** Santos Zeladora, Planejada e Habitacional **Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Compatibilizar a legislação ambiental à legislação urbana, favorecendo desenvolvimento econômico e sustentável da Área Continental

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status

1	SEDURB	Reunir GTT da PMS, em atendimento à meta de Elaboração da Lei de Uso e Ocupação do Solo da Área Continental.	04/01/2021	31/12/2021	CONCLUÍDA
Gestor	LAIS DE OLIVEIRA				
2	SEDURB	Preparar material para apresentar nas instâncias necessárias: CMDU, Audiência Pública, Câmara Municipal.	04/01/2021	31/12/2021	CONCLUÍDA
Gestor	LAIS DE OLIVEIRA				
3	SEDURB	Apresentar e aprovar o material nas instâncias necessárias.	03/01/2022	30/12/2022	EM ANDAMENTO
Gestor	LAIS DE OLIVEIRA				
4	SEDURB	Envio a Câmara Municipal de Revisão da Lei de Uso e Ocupação do Solo da Área Continental.	03/01/2022	30/12/2022	EM ANDAMENTO
Gestor	LAIS DE OLIVEIRA				

Número : 318 **Tipo :** Plano de Governo **Eixo :** Santos Zeladora, Planejada e Habitacional **Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Ampliar os investimentos em projetos de reestruturação urbana, nos moldes de Operações Urbanas Consorciadas

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SEDURB	Contratação de consultoria especializada para nortear principalmente as ações do Poder Público em conformidade com os projetos para a região.	01/04/2021	30/12/2022	EM ANDAMENTO
Gestor	LAIS DE OLIVEIRA				
2	SEDURB	Desenvolver projetos e obras em parceria com a iniciativa privada para alavancar o desenvolvimento da região central (Paquetá e Valongo).	03/01/2022	31/12/2024	NÃO INICIADA
Gestor	LEONARDO FIGUEIRAS DE CARVALHO				

Número : 319 **Tipo :** Plano de Governo **Eixo :** Santos Zeladora, Planejada e Habitacional **Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Implantar plano municipal para requalificar os logradouros públicos e estimular a caminhabiidade

AÇÕES DO PLANO

PREFEITURA DE SANTOS
PREFEITURA
Plano de Metas

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SEDURB	Desenvolvimento do plano, junto às outras secretarias, em consonância com outros projetos municipais.	04/01/2021	30/12/2021	EM ANDAMENTO
Gestor	LAIS DE OLIVEIRA				
2	SEDURB	Reuniões com a CET quando se tratar de intervenções em leitos carroçáveis, supressão de vagas, etc.	04/01/2021	31/12/2024	EM ANDAMENTO
Gestor	LAIS DE OLIVEIRA				

Número : 329 **Tipo :** Plano de Governo **Eixo :** Santos Eficiente e Inovadora **Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Revisar, adequar e tornar mais transparentes os padrões construtivos de imóveis do Cadastro Municipal

Número : 336 **Tipo :** Plano de Governo **Eixo :** Santos Zeladora, Planejada e Habitacional **Status :** CONCLUÍDA

Meta
Aplicar as sanções previstas no Estatuto da Cidade nos imóveis abandonados da região central

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SEDURB	Definição da Equipe de Trabalho	01/01/2021	31/01/2021	CONCLUÍDA
Gestor	RENATA SIOUFI FAGUNDES DOS SANTOS				
2	SEDURB	Elaboração do Projeto	01/02/2021	31/03/2021	CONCLUÍDA
Gestor	RENATA SIOUFI FAGUNDES DOS SANTOS				
3	SEDURB	Análise do Impacto Orçamentário	01/04/2021	30/04/2021	NÃO CUMPRIDA
Gestor	RENATA SIOUFI FAGUNDES DOS SANTOS				
4	SEDURB	Análise Jurídica e ajuste Legal	01/05/2021	31/05/2021	CONCLUÍDA
Gestor	RENATA SIOUFI FAGUNDES DOS SANTOS				
5	SEDURB	Periodo de prepação de equipe para implantação do Projeto	01/06/2021	30/07/2021	CONCLUÍDA
Gestor	RENATA SIOUFI FAGUNDES DOS SANTOS				

6	SEDURB	Implantação	01/08/2021	30/12/2021	CONCLUÍDA

Gestor RENATA SIOUFI FAGUNDES DOS SANTOS

Número : 411 **Tipo :** Plano de Governo **Eixo :** Santos Educadora, Empreendedora e Tecnológica **Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Revitalizar a Avenida Amador Bueno para transformá-la em um grande corredor comercial e de serviços

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SEDURB	Desenvolver projeto para implantação concomitantemente à implantação do VLT.	04/01/2021	29/12/2023	EM ANDAMENTO

Gestor LEONARDO FIGUEIRAS DE CARVALHO

Número : 412 **Tipo :** Plano de Governo **Eixo :** Santos Educadora, Empreendedora e Tecnológica **Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Revitalizar a Avenida Santista, no Morro da Nova Cintra, para transformá-la em um grande corredor comercial e de serviços e geração de empregos

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SEDURB	Desenvolver projeto e compatibilizar a legislação pertinente, evidenciando a lei de uso e ocupação do solo.	04/01/2021	30/12/2022	EM ANDAMENTO

Gestor LEONARDO FIGUEIRAS DE CARVALHO

Número : 669 **Tipo :** Prioridade de Gestão **Eixo :** Santos Mobilidade **Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Projeto macro de reestruturação e integração dos modais de transporte.

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SEDURB	Reuniões com a EMTU, Piracicaba, CET, etc, para adequação dos pontos, itinerários, biciletários.	04/01/2021	03/01/2023	EM ANDAMENTO

Gestor VERIDIANA NOBRE LOPES TEIXEIRA

2	SEDURB	Desenvolvimento da proposta.	04/01/2021	31/12/2024	EM ANDAMENTO

Gestor VERIDIANA NOBRE LOPES TEIXEIRA

Número : 670	**Tipo :** Prioridade de Gestão	**Eixo :** Santos Cultural, Turística e Criativa	**Status :** NÃO INICIADA

Meta
Criar o projeto Circuito das Fontes.

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SEDURB	Implantar projeto em desenvolvimento.	04/07/2022	31/07/2024	NÃO INICIADA

Gestor RICARDO MARTINS DA SILVA

PREFEITURA DE SANTOS
PREFEITURA
Plano de Metas

SEECTUR

Número : 25	**Tipo :** Plano de Governo	**Eixo :** Santos Cultural, Turística e Criativa	**Status :** NÃO INICIADA

Meta
Criar espaço para comércio de atividades de economia criativa, arte e cultura da comunidade negra (afroempreendedorismo)

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SEECTUR	Inserir espaço para afroempreendedorismo nos espaços de comercialização de produtos criativos na cidade	03/01/2022	30/12/2022	NÃO INICIADA

Gestor SELLEY STORINO

Número : 43	**Tipo :** Plano de Governo	**Eixo :** Santos Assistencial, Cidadã e Saudável	**Status :** NÃO INICIADA

Meta
Criar o Programa Empreender Jovem

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SEECTUR	Definição da Equipe de Trabalho	03/01/2022	30/12/2022	NÃO INICIADA
Gestor	ANDRE FALCHI BUENO				
2	SEECTUR	Elaboração doProjeto	03/01/2022	30/12/2022	NÃO INICIADA
Gestor	ANDRE FALCHI BUENO				
3	SEECTUR	Análise do Impacto Orçamentário	03/01/2022	30/12/2022	NÃO INICIADA
Gestor	ANDRE FALCHI BUENO				
4	SEECTUR	Análise Jurídica e ajuste Legal	03/01/2022	30/12/2022	NÃO INICIADA
Gestor	ANDRE FALCHI BUENO				
5	SEECTUR	Envio de Projeto à Camara para análise e discussão	03/01/2022	30/12/2022	NÃO INICIADA
Gestor	ANDRE FALCHI BUENO				

6	SEECTUR	Capacitação da equipe para implantação do Projeto	03/01/2022	30/12/2022	NÃO INICIADA

Gestor ANDRE FALCHI BUENO

7	SEECTUR	Implantação do Projeto	03/01/2022	30/12/2022	NÃO INICIADA

Gestor ANDRE FALCHI BUENO

Número : 71 **Tipo :** Plano de Governo **Eixo :** Santos Esportiva **Status :** CONCLUÍDA

Meta
Ampliar as parcerias com a iniciativa privada, terceiro setor e governos, visando a ampliação de projetos ligados a economia criativa.

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SEECTUR	Realizar encontros com os diversos setores para a apresentação de projetos voltados a economia criativa	04/01/2021	30/12/2021	CONCLUÍDA

Gestor ANDRE FALCHI BUENO

2	SEECTUR	Celebrar paracerias com as entidades públicas e privadas	04/01/2021	30/12/2021	CONCLUÍDA

Gestor ANDRE FALCHI BUENO

Número : 84 **Tipo :** Plano de Governo **Eixo :** Santos Assistencial, Cidadã e Saudável **Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Inserir atividades e promover eventos de interação intergeracional para idosos nas Vilas Criativas.

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SEECTUR	Atração de parceiros do governo e da iniciativa privada para a formatação das ações .	04/01/2021	30/12/2021	EM ANDAMENTO

Gestor ANDRE FALCHI BUENO

Número : 113 **Tipo :** Plano de Governo **Eixo :** Santos Sustentável e da Vida Animal **Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Implantar a Oficina de Mobiliário Urbano na Ecofábrica Criativa, em parceria com as associações de Design, profissionais liberais, com organismos de governo e universidades.

AÇÕES DO PLANO

PREFEITURA DE SANTOS
PREFEITURA
Plano de Metas

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SEECTUR	Estabelecer reunião com os parceiros para a apresentação das ações da Ecofábrica.	04/01/2021	30/12/2021	EM ANDAMENTO
Gestor	ANDRE FALCHI BUENO				
2	SEECTUR	Produzir com parceiros os protótipos do mobiliário urbano.	04/01/2021	30/12/2021	EM ANDAMENTO
Gestor	ANDRE FALCHI BUENO				

Número : 117 **Tipo :** Plano de Governo **Eixo :** Santos Sustentável e da Vida Animal **Status :** NÃO INICIADA

Meta
Criar o Guia Verde Santos

Número : 122 **Tipo :** Plano de Governo **Eixo :** Santos Cultural, Turística e Criativa **Status :** NÃO INICIADA

Meta
Criar o Comitê Municipal de Economia Criativa

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SEECTUR	Elaborar, aprovar e publicar decreto municipal que cria o Comitê Municipal de Economia Criativa, com a participação de representantes do Poder Público, empreendedores e entidades que atuam no segmento	03/01/2022	30/12/2022	NÃO INICIADA
Gestor	ANDRE FALCHI BUENO				

Número : 123 **Tipo :** Plano de Governo **Eixo :** Santos Cultural, Turística e Criativa **Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Campanha de ampliação de seguidores da plataforma Feito em Santos visando aumentar visibilidade dos produtos e serviços divulgados na rede social (Instagram).

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SEECTUR	Criar campanha periódica de divulgação nas redes sociais da Prefeitura e na imprensa.	04/01/2021	30/12/2021	EM ANDAMENTO
Gestor	ANDRE FALCHI BUENO				

PREFEITURA DE SANTOS
PREFEITURA
Plano de Metas

Número : 124	**Tipo :** Plano de Governo	**Eixo :** Santos Cultural, Turística e Criativa	**Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Realização de Encontros, Seminários, Lives, Palestras e Workshop com especialistas nos segmentos do Empreendedorismo, Economia Criativa e Turismo.

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SEECTUR	Realizar levantamento de assuntos de destaque e nomes de especialistas para programação dos eventos	04/01/2021	30/12/2021	EM ANDAMENTO
Gestor	SELLEY STORINO				
2	SEECTUR	Desenvolver agenda anual com temas e nomes de especialistas para realização dos seminários nos segmentos da Turismo, Empreendedorismo e Economia Criativa	04/01/2021	30/12/2021	EM ANDAMENTO
Gestor	SELLEY STORINO				

Número : 125	**Tipo :** Plano de Governo	**Eixo :** Santos Cultural, Turística e Criativa	**Status :** CONCLUÍDA

Meta
Participar de eventos que fortaleçam a Rede de Cidades Criativas da UNESCO

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SEECTUR	Participar de eventos que fortaleçam a Rede de Cidades Criativas da UNESCO.	04/01/2021	30/12/2021	CONCLUÍDA
Gestor	SELLEY STORINO				

Número : 126	**Tipo :** Plano de Governo	**Eixo :** Santos Cultural, Turística e Criativa	**Status :** NÃO INICIADA

Meta
Promover o ensino da Economia Criativa na escola

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SEECTUR	Inserir nos projetos desenvolvidos pela SEduc atividades que estimulem a criatividade e o empreendedorismo, com foco nos segmentos da EC.	03/01/2022	30/12/2022	NÃO INICIADA
Gestor	ANDRE FALCHI BUENO				

PREFEITURA DE SANTOS
PREFEITURA
Plano de Metas

Número : 127	**Tipo :** Plano de Governo	**Eixo :** Santos Cultural, Turística e Criativa	**Status :** NÃO INICIADA

Meta
Criar a Agenda e o Plano de Metas da Economia Criativa

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SEECTUR	Desenvolver Planejamento Anual com detalhamento de objetivos a serem alcançados nos segmentos da EC	03/01/2022	30/12/2022	NÃO INICIADA

Gestor ANDRE FALCHI BUENO

Número : 135	**Tipo :** Plano de Governo	**Eixo :** Santos Cultural, Turística e Criativa	**Status :** NÃO INICIADA

Meta
Utilizar as Vilas Criativas como espaço de orientação aos munícipes na área de Economia Criativa

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SEECTUR	Desenvolver cursos de qualificação e espaço para orientação ao empreendedorismo nas VIlas Criativas	03/01/2022	30/12/2022	NÃO INICIADA

Gestor RICARDO GIULIANO CHAVES SERRA

2	SEECTUR	Realizar sondagem para verificar o interesse da comunidade em alguma área específica da EC	03/01/2022	30/12/2022	NÃO INICIADA

Gestor ANDRE FALCHI BUENO

Número : 136	**Tipo :** Plano de Governo	**Eixo :** Santos Cultural, Turística e Criativa	**Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Ampliar vagas nos Cursos de Qualificação Profissional e Empreendedorismo nas Vilas Criativas

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SEECTUR	Formatação da Parceria com o Governo do Estado (Centro Paula Souza).	04/01/2021	30/12/2021	EM ANDAMENTO

Gestor ANDRE FALCHI BUENO

2	SEECTUR	Formalização da Parceria com o Sebrae.	04/01/2021	30/12/2021	EM ANDAMENTO
Gestor	RICARDO GIULIANO CHAVES SERRA				
3	SEECTUR	Apresentação da Agenda com os cursos profissionalizantes.	04/01/2021	30/12/2021	EM ANDAMENTO
Gestor	ANDRE FALCHI BUENO				

Número : 137 | **Tipo :** Plano de Governo | **Eixo :** Santos Cultural, Turística e Criativa | **Status :** NÃO INICIADA

Meta
Realizar a Conferencia Anual UCCN (Unesco Creative Cities Network)

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SEECTUR	Realizar a Conferencia Anual UCCN (Unesco Creative Cities Network)	03/01/2022	30/12/2022	NÃO INICIADA
Gestor	SELLEY STORINO				

Número : 138 | **Tipo :** Plano de Governo | **Eixo :** Santos Cultural, Turística e Criativa | **Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Implantar o Roteiro do Cinema na cidade de Santos

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SEECTUR	Levantamento dos locais que foram utilizados como cenários para produções cinematográficas e publicitárias.	04/01/2021	30/12/2021	CONCLUÍDA
Gestor	SELLEY STORINO				
2	SEECTUR	Divulgação do Roteiro do Cinema na cidade de Santos, nas mídias em geral.	04/01/2021	30/12/2021	EM ANDAMENTO
Gestor	SELLEY STORINO				

Número : 139 | **Tipo :** Plano de Governo | **Eixo :** Santos Cultural, Turística e Criativa | **Status :** NÃO INICIADA

Meta
Ampliar as parcerias para a qualificação profissional e design da Ecofábrica Criativa

AÇÕES DO PLANO

PREFEITURA DE SANTOS
PREFEITURA
Plano de Metas

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SEECTUR	Estabelecer parceria com a Associações de Design, profissionais liberais, com organismos de governo e universidades , visando ampliar a qualificação profissional e os produtos da ecofabrica.	03/01/2022	30/12/2022	NÃO INICIADA

Gestor SELLEY STORINO

Número : 140 **Tipo :** Plano de Governo **Eixo :** Santos Cultural, Turística e Criativa **Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Criar o Observatório do Empreendedorismo, Economia Criativa e Turismo com o objetivo de reunir dados e informações que contribuirão para a direcionamento de programas e ações.

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SEECTUR	Desenvolver levantamento de atividades, ações e iniciativas nos segmentos do Turismo, Empreendedorismo e Economia Criativa.	04/01/2021	30/12/2021	EM ANDAMENTO

Gestor SELLEY STORINO

2	SEECTUR	Implantação do Observatório.	04/01/2021	30/12/2021	EM ANDAMENTO

Gestor SELLEY STORINO

Número : 141 **Tipo :** Plano de Governo **Eixo :** Santos Educadora, Empreendedora e Tecnológica **Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Estimular a criação do cooperativismo como forma de incentivar o empreendedorismo social.

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SEECTUR	Iniciar as palestras de incentivo ao cooperativismos atrelada aos cursos profissionalizantes.	04/01/2021	30/12/2021	EM ANDAMENTO

Gestor ANDRE FALCHI BUENO

2	SEECTUR	Cursos de orientação ao cooperativismo e ao empreendedorismo social.	09/03/2021	30/12/2021	EM ANDAMENTO

Gestor ANDRE FALCHI BUENO

3	SEECTUR	Estabelecer uma cooperativa.	04/01/2021	30/12/2021	EM ANDAMENTO

Gestor ANDRE FALCHI BUENO

Número : 142	**Tipo :** Plano de Governo	**Eixo :** Santos Educadora, Empreendedora e Tecnológica	**Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Criar Plano de Ação no Conselho Municipal de Emprego, Trabalho e Renda de Santos para a discussão de políticas públicas dirigidas a empregabilidade do município.

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SEECTUR	Participar da eleição, indicando um membro da Diretoria	04/01/2021	30/12/2021	EM ANDAMENTO

Gestor RICARDO GIULIANO CHAVES SERRA

2	SEECTUR	Oficiar sindicatos e demais secretarias a indicarem membros para o Conselho	04/01/2021	30/12/2021	EM ANDAMENTO

Gestor RICARDO GIULIANO CHAVES SERRA

3	SEECTUR	Propor nas reuniões ações que visam a empregabilidade no município	04/01/2021	30/12/2021	EM ANDAMENTO

Gestor RICARDO GIULIANO CHAVES SERRA

Número : 144	**Tipo :** Plano de Governo	**Eixo :** Santos Cultural, Turística e Criativa	**Status :** NÃO INICIADA

Meta
Reformar o Armazem de Bagagem da Estação do Valongo

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SEECTUR	Reunião com órgãos externos e o governo municipal para discutir a definição de ocupação do espaço.	03/01/2022	30/12/2022	NÃO INICIADA

Gestor MARIA APARECIDA HERRADOR

2	SEECTUR	Caso definida a destinação do armazém para o Museu Ferroviário, solicitar a finalização do projeto já existente e a verba para o DADETUR.	03/01/2022	30/12/2022	NÃO INICIADA

Gestor MARIA APARECIDA HERRADOR

PREFEITURA DE SANTOS
PREFEITURA
Plano de Metas

Número : 152	**Tipo :** Plano de Governo	**Eixo :** Santos Educadora, Empreendedora e Tecnológica	**Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Criar Espaços Tecnológicos nas Vilas Criativas da Vila Nova, Progresso e Penha

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SEECTUR	Formalização do recurso de 150.000 reais com a Caixa Econômica Federal.	04/01/2021	30/12/2021	EM ANDAMENTO
Gestor	ANDRE FALCHI BUENO				
2	SEECTUR	Elaborar projeto/layout dos espaços	15/12/2020	30/12/2021	EM ANDAMENTO
Gestor	ANDRE FALCHI BUENO				
3	SEECTUR	Elaborar a licitação para aquisição de equipamentos e mobiliário.	20/01/2021	30/12/2021	EM ANDAMENTO
Gestor	ANDRE FALCHI BUENO				

Número : 153	**Tipo :** Plano de Governo	**Eixo :** Santos Cultural, Turística e Criativa	**Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Criar Agenda única das Feiras Criativas no Centro através do Programa Carrossel Criativo (Feito em Santos, Feira da Diversidade, etc)

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SEECTUR	Elaborar projeto de lei que institui isenção de taxas para feiras e eventos em espaços públicos (Carrossel Criativo).	04/01/2021	27/12/2021	EM ANDAMENTO
Gestor	ANDRE FALCHI BUENO				
2	SEECTUR	Criar e publicar a agenda das Feiras Criativas	04/01/2021	30/12/2021	EM ANDAMENTO
Gestor	ANDRE FALCHI BUENO				

Número : 160	**Tipo :** Plano de Governo	**Eixo :** Santos Assistencial, Cidadã e Saudável	**Status :** NÃO CUMPRIDA

Meta
Implantar unidade do Espaço do Idoso, na Zona Noroeste

AÇÕES DO PLANO

PREFEITURA DE SANTOS
PREFEITURA
Plano de Metas

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SEECTUR	Pesquisa de terreno/área para construção da unidade junto ao GPM e SEGES	01/12/2020	30/01/2021	NÃO CUMPRIDA
Gestor	SELLEY STORINO				
2	SEECTUR	Elaborar projeto junto ä SIEDI a partir da definição do local. Propor parceria através do COMAIV.	15/01/2021	01/02/2021	NÃO CUMPRIDA
Gestor	SELLEY STORINO				

Número : 171 **Tipo :** Plano de Governo **Eixo :** Santos Educadora, Empreendedora e Tecnológica **Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Realizar as palestras do Time do Emprego nas Vilas Criativas para estimular a Educação Empreendedora

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SEECTUR	Prospecção das Vilas Criativas	15/01/2021	30/12/2021	EM ANDAMENTO
Gestor	ANDRE FALCHI BUENO				
2	SEECTUR	Desenvolver calendário.	04/01/2021	30/12/2021	EM ANDAMENTO
Gestor	RICARDO GIULIANO CHAVES SERRA				
3	SEECTUR	Abertura e Inicio dos Cursos.	04/01/2021	30/12/2021	EM ANDAMENTO
Gestor	RICARDO GIULIANO CHAVES SERRA				

Número : 219 **Tipo :** Plano de Governo **Eixo :** Santos Sustentável e da Vida Animal **Status :** NÃO INICIADA

Meta
Implantar a Vila Criativa Verde no Jardim Botânico de Santos

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SEECTUR	Elaborar projeto detalhado com indicação de recursos para implantação da Vila Criativa Verde	03/01/2022	30/12/2022	NÃO INICIADA
Gestor	ANDRE FALCHI BUENO				

2	SEECTUR	Garantir a entrega da Vila Criativa Verde do Jardim Botânico até 31/12/2020	03/01/2022	30/12/2022	NÃO INICIADA

Gestor ANDRE FALCHI BUENO

Número : 251 **Tipo :** Plano de Governo **Eixo :** Santos Educadora, Empreendedora e Tecnológica **Status :** NÃO INICIADA

Meta
Implementar a construção de creches e escolas infantis em parceria com a iniciativa privada

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SEECTUR	Contatar empresas e instituições privadas para viabilizar a construção de creches e escolas infantis	03/01/2022	30/12/2022	NÃO INICIADA

Gestor SELLEY STORINO

Número : 252 **Tipo :** Plano de Governo **Eixo :** Santos Assistencial, Cidadã e Saudável **Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Implementar parceria com o Centro Paula Souza, Senai, Sebrae e outras entidades de capacitação profissional para aulas práticas em prédios públicos

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SEECTUR	Celebrar parcerias com o Centro Paula Souza, Senai, Sebrae e outras entidades para aulas práticas de capacitação em prédios públicos.	03/01/2021	30/12/2022	EM ANDAMENTO

Gestor SELLEY STORINO

Número : 261 **Tipo :** Plano de Governo **Eixo :** Santos Cultural, Turística e Criativa **Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Criar rotas de cicloturismo na cidade de Santos

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SEECTUR	Fazer levantamento dos atrativos, equipamentos e monumentos das áreas que contemplam rotas de ciclovias	01/01/2021	28/02/2021	CONCLUÍDA

Gestor LEONARDO CARVALHO E CARVALHO

2	SEECTUR	Criação, encaminhamento à CET e disponibilização do Roteiro no Portal do Turismo	01/03/2021	31/12/2021	EM ANDAMENTO

Gestor LEONARDO CARVALHO E CARVALHO

Número : 280 **Tipo :** Plano de Governo **Eixo :** Santos Cultural, Turística e Criativa **Status :** CONCLUÍDA

Meta
Elaborar projeto de divulgação no interior do Estado através de programas (como o Santos vai ao Interior) e/ou veículos e segmentos especializados (revistas, cinemas, etc).

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SEECTUR	Elaborar projeto de divulgação no interior do Estado	01/01/2021	31/12/2021	CONCLUÍDA

Gestor SELLEY STORINO

2	SEECTUR	Verificar influencers e revistas especializadas no segmento para divulgação da cidade	04/01/2021	31/12/2021	CONCLUÍDA

Gestor SELLEY STORINO

Número : 282 **Tipo :** Plano de Governo **Eixo :** Santos Cultural, Turística e Criativa **Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Número de Atendimentos para suporte e orientação a empreendedores e potenciais empreendedores no Espaço "SEBRAE Aqui"

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SEECTUR	Participar de atividades e eventos para a divulgação do Espaço	04/01/2021	30/12/2021	EM ANDAMENTO

Gestor RICARDO GIULIANO CHAVES SERRA

Número : 283 **Tipo :** Plano de Governo **Eixo :** Santos Cultural, Turística e Criativa **Status :** NÃO CUMPRIDA

Meta
Implantação de uma linha circular, interligando o Terminal de Passageiros ao Centro Histórico / Gonzaga

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status

1	SEECTUR	Concluir projeto de itinerário.	04/01/2021	07/06/2021	CONCLUÍDA
Gestor	SELLEY STORINO				
2	CET	Estudar a utilização dos contratos de transporte existentes para viabilizar o serviço.	05/04/2021	07/06/2021	NÃO CUMPRIDA

Número : 284 | **Tipo :** Plano de Governo | **Eixo :** Santos Cultural, Turística e Criativa | **Status :** NÃO INICIADA

Meta
Ampliar a participação em feiras de turismo

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SEECTUR	Verificar a viabilidade de participação em feiras de turismo, inclusive internacionais, além das já visitadas	03/01/2022	30/12/2022	NÃO INICIADA
Gestor	SELLEY STORINO				
2	SEECTUR	Elaborar cronograma de feiras de turismo em 2021	03/01/2022	30/12/2022	NÃO INICIADA
Gestor	SELLEY STORINO				

Número : 286 | **Tipo :** Plano de Governo | **Eixo :** Santos Cultural, Turística e Criativa | **Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Criar parceria com o Santos Futebol Clube para promover os atrativos turísticos durante os jogos na Vila Belmiro

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SEECTUR	Em caso de abertura dos jogos para o público, em face à melhora dos índices da pandemia, consolidar a reprodução do vídeo do turismo de Santos durante os jogos na Vila Belmiro	01/01/2021	31/12/2021	CONCLUÍDA
Gestor	SELLEY STORINO				
2	SEECTUR	Realizar troca de conhecimentos entre os guias de turismo do Museu Pelé e equipe de receptivo do Memorial das Conquistas	01/10/2021	31/12/2021	EM ANDAMENTO
Gestor	SELLEY STORINO				

PREFEITURA DE SANTOS
PREFEITURA
Plano de Metas

Número : 289	**Tipo :** Plano de Governo	**Eixo :** Santos Cultural, Turística e Criativa	**Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Instalar totens interativos para divulgação de eventos e informações turísticas

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SEECTUR	Implantar projeto piloto	01/01/2021	31/12/2021	EM ANDAMENTO

Gestor SELLEY STORINO

Número : 291	**Tipo :** Plano de Governo	**Eixo :** Santos Cultural, Turística e Criativa	**Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Implantar sistema de visitas virtuais aos equipamentos turísticos públicos

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SEECTUR	Verificar sistemas semelhantes instalados em equipamentos turísticos em outros municípios e ver sua viabilidade em Santos	01/01/2021	30/04/2021	NÃO CUMPRIDA
Gestor	MARIA APARECIDA HERRADOR				
2	SEECTUR	Discussão do projeto junto ao Parque Tecnológico	01/05/2021	31/07/2021	NÃO CUMPRIDA
Gestor	MARIA APARECIDA HERRADOR				
3	SEECTUR	Levantamento dos custos e verbas para o projeto	01/08/2021	31/10/2021	NÃO CUMPRIDA
Gestor	MARIA APARECIDA HERRADOR				
4	SEECTUR	Abertura de processo licitatório	01/11/2021	31/12/2021	EM ANDAMENTO
Gestor	MARIA APARECIDA HERRADOR				
5	SEECTUR	Implantar o sistema de visitas virtuais em um equipamento	01/01/2021	31/12/2021	EM ANDAMENTO
Gestor	MARIA APARECIDA HERRADOR				

PREFEITURA DE SANTOS
PREFEITURA
Plano de Metas

Número : 292	**Tipo :** Plano de Governo	**Eixo :** Santos Cultural, Turística e Criativa	**Status :** NÃO INICIADA

Meta
Viabilizar o Curso Superior de Gestão em Turismo

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SEECTUR	As Secretarias de Turismo e Desenvolvimento Econômico do Governo do Estado já foram oficiadas do interesse da cidade em viabilizar o curso técnico de Gestão em Turismo no Centro Paula Souza. Aguardando resposta.	03/01/2022	30/12/2022	NÃO INICIADA
Gestor	SELLEY STORINO				
2	SEECTUR	Reiterar ofício enviado, pleiteando uma reunião com o Desenvolvimento Econômico do Governo do Estado para tratar do assunto.	03/01/2022	30/12/2022	NÃO INICIADA
Gestor	SELLEY STORINO				

Número : 293	**Tipo :** Plano de Governo	**Eixo :** Santos Cultural, Turística e Criativa	**Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Ampliar a Feira Livre Criativa para outros bairros da Cidade

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SEECTUR	Elaborar, aprovar e publicar decreto municipal que regulamente a Feira Livre Criativa. Publicado o DECRETO Nº 9.338 DE 28 DE MAIO DE 2021 que institui o Projeto Carrossel Criativo.	03/01/2021	28/05/2021	CONCLUÍDA
Gestor	ANDRE FALCHI BUENO				
2	SEECTUR	Elaborar o calendário das Feiras Livres Criativas com a indicação dos novos locais	31/05/2021	30/12/2022	EM ANDAMENTO
Gestor	ANDRE FALCHI BUENO				

Número : 294	**Tipo :** Plano de Governo	**Eixo :** Santos Cultural, Turística e Criativa	**Status :** NÃO INICIADA

Meta
Criar o projeto Turismo na Escola

AÇÕES DO PLANO

PREFEITURA DE SANTOS
PREFEITURA
Plano de Metas

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SEECTUR	Estudar junto a Secretaria de Educação a reativação do projeto "Educação Turística nas Escolas" já existente	03/01/2022	30/12/2022	NÃO INICIADA
Gestor	SELLEY STORINO				
2	SEECTUR	Caso viável, fazer o levantamento das necessidades de execução (recursos humanos, transporte, etc).	03/01/2022	30/12/2022	NÃO INICIADA
Gestor	SELLEY STORINO				

Número : 306 **Tipo :** Plano de Governo **Eixo :** Santos Cultural, Turística e Criativa **Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Quantidade de empreendedores beneficiados por meio de crédito no Banco do Povo Paulista (nº de contratos)

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SEECTUR	Participar de atividades e eventos a fim de divulgar o Banco do Povo	04/01/2021	31/12/2021	EM ANDAMENTO
Gestor	RICARDO GIULIANO CHAVES SERRA				

Número : 307 **Tipo :** Plano de Governo **Eixo :** Santos Cultural, Turística e Criativa **Status :** NÃO INICIADA

Meta
Revisar a Linha Conheça Santos com novas opções de embarque e desembarque

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SEECTUR	Estudar junto a CET e Guaiuba a possibilidade de aumento de frota de forma a viabilizar um melhor formato para o passeio	03/01/2022	30/12/2022	NÃO INICIADA
Gestor	SELLEY STORINO				
2	SEECTUR	Caso seja viável, providenciar a alteração do formato do passeio.	03/01/2022	30/12/2022	NÃO INICIADA
Gestor	SELLEY STORINO				

PREFEITURA DE SANTOS
PREFEITURA
Plano de Metas

Número : 308	**Tipo :** Plano de Governo	**Eixo :** Santos Cultural, Turística e Criativa	**Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Instituir Plano de Regulamentação do Turismo de 1 dia

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SEECTUR	Elaborar minuta para uma legislação específica para os turistas de 1 dia, de forma a diminuir os transtornos causados pelos veículos (vans, microonibus e ônibus de turismo) e pela movimentação destes turistas nas proximidades da orla.	01/01/2021	31/01/2021	CONCLUÍDA
Gestor	SELLEY STORINO				
2	SEECTUR	Oficiar os envolvidos (CET, Guarda Municipal,SEMAM) para adequações, se necessárias, da minuta.	01/02/2021	28/02/2021	CONCLUÍDA
Gestor	SELLEY STORINO				
3	SEECTUR	Envio do projeto de lei à Câmara Municipal.	01/03/2021	30/12/2021	EM ANDAMENTO
Gestor	SELLEY STORINO				

Número : 310	**Tipo :** Plano de Governo	**Eixo :** Santos Cultural, Turística e Criativa	**Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Publicização do Museu Pelé

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SEECTUR	Iniciar o processo de publicização do equipamento	01/01/2021	31/12/2021	EM ANDAMENTO
Gestor	MARIA APARECIDA HERRADOR				
2	SEECTUR	Lançamento do Edital	01/01/2021	31/12/2021	EM ANDAMENTO
Gestor	MARIA APARECIDA HERRADOR				

Número : 311	**Tipo :** Plano de Governo	**Eixo :** Santos Cultural, Turística e Criativa	**Status :** NÃO INICIADA

Meta
Incentivar a implantação do Trem Turístico de Santos

PREFEITURA DE SANTOS
PREFEITURA
Plano de Metas

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SEECTUR	Estudar junto a Secretaria de Estado de Transportes Metropolitanos e a MRS a retomada do projeto de viabilização de passeio de trem turístico, com saída e chegada no Valongo.	03/01/2022	30/12/2022	NÃO INICIADA

Gestor SELLEY STORINO

Número : 312 **Tipo :** Plano de Governo **Eixo :** Santos Cultural, Turística e Criativa **Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Elaborar projeto para o Portinho do Caruara - infraestrutura e identificação de oportunidades

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SEECTUR	Desenvolver projeto junto a SIEDI para o Portinho do Caruara - infraestrutura e identificação de oportunidades	01/01/2021	31/12/2021	EM ANDAMENTO

Gestor MARIA APARECIDA HERRADOR

Número : 313 **Tipo :** Plano de Governo **Eixo :** Santos Cultural, Turística e Criativa **Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Instalar sistema de guia sonoro para descrição dos passeios turísticos

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SEECTUR	Implantar projeto piloto de sistema de audio guide em equipamento turístico do município	01/01/2021	31/12/2021	EM ANDAMENTO

Gestor SELLEY STORINO

2	SEECTUR	Gravação dos áudios com o conteúdo que será disponibilizado	01/09/2021	30/11/2021	EM ANDAMENTO

Gestor SELLEY STORINO

Número : 314 **Tipo :** Plano de Governo **Eixo :** Santos Cultural, Turística e Criativa **Status :** CONCLUÍDA

Meta
Reformar e modernizar o Posto de Informações Turísticas do Gonzaga, instalado em bonde, na Praça das Bandeiras

PREFEITURA DE SANTOS
PREFEITURA
Plano de Metas

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SEECTUR	Aprovar Projeto de reforma	01/01/2021	31/12/2021	CONCLUÍDA

Gestor SELLEY STORINO

Número : 315 **Tipo :** Plano de Governo **Eixo :** Santos Cultural, Turística e Criativa **Status :** NÃO INICIADA

Meta
Instituir a compra on-line e o cartão de débito/crédito de bilhetes e ingressos em equipamentos turísticos

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SEECTUR	Aguardando as tratativas da SEFIN, que são para o pagamento do IPTU junto às operadoras - a intenção é adotar o mesmo sistema.	03/01/2022	30/12/2022	NÃO INICIADA

Gestor MARIA APARECIDA HERRADOR

Número : 335 **Tipo :** Plano de Governo **Eixo :** Santos Mobilidade **Status :** NÃO INICIADA

Meta
Criar o Plano Municipal do Cicloturismo em Santos

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SEECTUR	Criar o Plano Municipal do Cicloturismo em Santos	03/01/2022	30/12/2022	NÃO INICIADA

Gestor SELLEY STORINO

Número : 365 **Tipo :** Plano de Governo **Eixo :** Santos Cultural, Turística e Criativa **Status :** NÃO INICIADA

Meta
Criar o Parque Valongo

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status

1	SEECTUR	projeto Turístico	01/04/2022	31/12/2024	NÃO INICIADA

Número : 383 **Tipo :** Plano de Governo **Eixo :** Santos Educadora, Empreendedora e Tecnológica **Status :** NÃO INICIADA

Meta
Incentivar a instalação de um campus universitário na Zona Noroeste

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SEECTUR	Elaborar e apresentar projeto de lei à Câmara Municipal com a garantia de incentivos fiscais à instalação de campus universitário na Zona Noroeste	03/01/2022	30/12/2022	NÃO INICIADA

Gestor SELLEY STORINO

Número : 398 **Tipo :** Plano de Governo **Eixo :** Santos Cultural, Turística e Criativa **Status :** NÃO INICIADA

Meta
Implantar nova sinalização turística na Cidade

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SEECTUR	Elaborar novo projeto de sinalização em conjunto com a CET	03/01/2022	30/12/2022	NÃO INICIADA

Gestor SELLEY STORINO

2	CET	Implantar nova sinalização viário	03/01/2022	09/09/2024	NÃO INICIADA

Número : 399 **Tipo :** Plano de Governo **Eixo :** Santos Eficiente e Inovadora **Status :** NÃO INICIADA

Meta
Criar plano de comunicação que estimule empreendedores e profissionais com empregos qualificados a desenvolver trabalho home office em Santos

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SEECTUR	Apresentar plano de comunicação com campanhas e ações de marketing para atrair profissionais qualificados no trabalho em home office em Santos	03/01/2022	30/12/2022	NÃO INICIADA

Gestor RICARDO GIULIANO CHAVES SERRA

PREFEITURA DE SANTOS
PREFEITURA
Plano de Metas

Número : 540	**Tipo :** Prioridade de Gestão	**Eixo :** Santos Educadora, Empreendedora e Tecnológica	**Status :** NÃO INICIADA

Meta
Ampliação da Feira Centro com Arte

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SEECTUR	Realizar tratativas junto ao Depto. De Economia Criativa - SEGOV para ampliação e unificação da Feira com outras que já ocorrem no Centro Histórico	03/01/2022	30/12/2022	NÃO INICIADA

Gestor MARIA APARECIDA HERRADOR

Número : 661	**Tipo :** Prioridade de Gestão	**Eixo :** Santos Educadora, Empreendedora e Tecnológica	**Status :** NÃO INICIADA

Meta
Fomento aos coletivos criativos

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SEECTUR	Apresentar calendário das feiras criativas nas diversas regiões da cidade , apoiadas no programa Feito em Santos da Secretaria de Governo	03/01/2022	30/12/2022	NÃO INICIADA

Gestor ANDRE FALCHI BUENO

Número : 663	**Tipo :** Prioridade de Gestão	**Eixo :** Santos Educadora, Empreendedora e Tecnológica	**Status :** CONCLUÍDA

Meta
Articular recursos financeiros para lançamento de editais de fomento às ações de economia criativa na cidade.

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SEECTUR	Articular com o Governo Federal, Estadual e Municipal recursos para fomento de projetos em economia criativa.	04/01/2021	30/12/2021	EM ANDAMENTO

Gestor ANDRE FALCHI BUENO

2	SEECTUR	Publicar edital de fomento às ações de economia criativa	04/01/2021	31/12/2021	CONCLUÍDA

Gestor ANDRE FALCHI BUENO

Número : 664 **Tipo :** Prioridade de Gestão **Eixo :** Santos Educadora, Empreendedora e Tecnológica **Status :** NÃO INICIADA

Meta
Núcleo de design e inovação

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SEECTUR	Estabelecer um plano de ação e formalização das parcerias com a iniciativa privada	03/01/2022	30/12/2022	NÃO INICIADA

Gestor RICARDO GIULIANO CHAVES SERRA

Número : 665 **Tipo :** Prioridade de Gestão **Eixo :** Santos Educadora, Empreendedora e Tecnológica **Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Realizar Caravanas de Oportunidades nas Vilas Criativas, para estimular o empreendedorismo e o micro empreendedor individual das comunidades, facilitando o acesso destes ao crédito e as qualificações necessárias.

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SEECTUR	Criar plano de ação e cronograma para início das caravanas	04/01/2021	30/12/2021	EM ANDAMENTO

Gestor ANDRE FALCHI BUENO

2	SEECTUR	Criar plano de divulgação para a comunidade	04/01/2021	30/12/2021	EM ANDAMENTO

Gestor ANDRE FALCHI BUENO

3	SEECTUR	Ativar os espaços nas Vilas Criativas.	04/01/2021	30/12/2021	EM ANDAMENTO

Gestor ANDRE FALCHI BUENO

Número : 666 **Tipo :** Prioridade de Gestão **Eixo :** Santos Educadora, Empreendedora e Tecnológica **Status :** NÃO INICIADA

Meta
Ampliação das atividades de cultura, esporte, lazer e qualificação profissional das Vilas Criativas

AÇÕES DO PLANO

PREFEITURA DE SANTOS
PREFEITURA
Plano de Metas

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SEECTUR	Restabelecer a parceria com o Centro Paula Souza para a a consecução de cursos profissionalizantes.	03/01/2022	30/12/2022	NÃO INICIADA
Gestor	ANDRE FALCHI BUENO				
2	SEECTUR	Ampliar o edital de chamamento em 25% para ofertar mais atividades culturais, esportivas e recreativas nas Vilas Criativas	03/01/2022	30/12/2022	NÃO INICIADA
Gestor	ANDRE FALCHI BUENO				

Número : 672 | **Tipo :** Prioridade de Gestão | **Eixo :** Santos Educadora, Empreendedora e Tecnológica | **Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Atrair empresas de tecnologia que utilizem dos incentivos fiscais detalhados da Lei existente de distritos criativos na cidade de Santos.

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SEECTUR	Levantamento das empresas de tecnologia de Santos e região.	04/01/2021	30/12/2021	EM ANDAMENTO
Gestor	ANDRE FALCHI BUENO				
2	SEECTUR	Realizar workshops, campanha de estimulo e divulgação do plano de isenção fiscal para empresas de tecnologia referente ao quadrante do parque tecnológico.	04/01/2021	30/12/2021	EM ANDAMENTO
Gestor	ANDRE FALCHI BUENO				

Número : 673 | **Tipo :** Prioridade de Gestão | **Eixo :** Santos Educadora, Empreendedora e Tecnológica | **Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Aumentar a captação de novos produtores criativos da Plataforma Feito em Santos

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SEECTUR	Criar Campanha de Divulgação para novos produtores em redes sociais e sites parceiros	01/04/2021	30/12/2021	EM ANDAMENTO
Gestor	ANDRE FALCHI BUENO				

2	SEECTUR	Cadastrar novos interessados.	06/04/2021	30/12/2021	EM ANDAMENTO
Gestor	ANDRE FALCHI BUENO				

Número : 674	**Tipo :** Prioridade de Gestão	**Eixo :** Santos Educadora, Empreendedora e Tecnológica	**Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Transformar a plataforma do Comercializa Santos em um e-commerce

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SEECTUR	Manutenção da parceria com a Amazon para fornecimento da infraestrutura de nuvem.	04/01/2021	30/12/2021	EM ANDAMENTO
Gestor	ANDRE FALCHI BUENO				
2	SEECTUR	Manutenção da parceria com a spacemoon para reformulação da plataforma.	04/01/2021	30/12/2021	EM ANDAMENTO
Gestor	ANDRE FALCHI BUENO				
3	SEECTUR	Verificação jurídica dos termos de uso e privacidade da plataforma.	04/01/2021	30/07/2021	CONCLUÍDA
Gestor	ANDRE FALCHI BUENO				
4	SEECTUR	Colocar em operação a plataforma.	04/01/2021	30/12/2021	EM ANDAMENTO
Gestor	ANDRE FALCHI BUENO				

PREFEITURA DE SANTOS
PREFEITURA
Plano de Metas

SEFIN

Número : 6	**Tipo :** Plano de Governo	**Eixo :** Santos Eficiente e Inovadora	**Status :** CONCLUÍDA

Meta
Criar o Programa de Conformidade Fiscal para resolução de conflitos tributários

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SEFIN	Definição de equipe de trabalho	02/01/2021	31/01/2021	CONCLUÍDA
Gestor	ANDRE MOTTA CHEUTCHUK				
2	SEFIN	Elaboração do Projeto (P.A. 30911/2021-41 - Minuta do Projeto)	01/02/2021	31/10/2021	CONCLUÍDA
Gestor	ANDRE MOTTA CHEUTCHUK				
3	SEPLAN	Análise de Impacto Orçamentário	01/11/2021	15/11/2021	CONCLUÍDA
Gestor	PLINIO ROLIM DE AGUIAR NETO				
5	SEFIN	Envio do projeto para a Câmara de Santos	01/05/2022	20/07/2022	NÃO INICIADA
Gestor	ANDRE MOTTA CHEUTCHUK				
6	SEGOV	Publicação da legislação reguladora	21/07/2022	31/07/2022	NÃO INICIADA
7	SEFIN	Implantação do projeto	01/08/2022	30/08/2022	NÃO INICIADA
Gestor	ANDRE MOTTA CHEUTCHUK				

Número : 54	**Tipo :** Plano de Governo	**Eixo :** Santos Eficiente e Inovadora	**Status :** NÃO INICIADA

Meta
Criar sistema de confirmação de pagamento de tributos e taxas para os contribuintes

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SEFIN	Definição da Equipe de Trabalho. (COMPROMISSO JÁ ATENDIDO POR MEIO POR MEIO DOS SISTEMA DE EMISSÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA).	03/01/2022	31/01/2022	NÃO INICIADA

Gestor	ALEXANDRE MAGNO SOUZA MARQUES				
2	SEFIN	Elaboração do Projeto (COMPROMISSO JÁ ATENDIDO POR MEIO POR MEIO DOS SISTEMA DE EMISSÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA).	01/02/2022	15/03/2022	NÃO INICIADA
Gestor	ALEXANDRE MAGNO SOUZA MARQUES				
3	SEPLAN	Desenvolvimento de Ferramenta de T.I. em conjunto com a equipe do DETIC.(COMPROMISSO JÁ ATENDIDO POR MEIO POR MEIO DOS SISTEMA DE EMISSÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA).	16/03/2022	30/06/2022	NÃO INICIADA
Gestor	ELIANA MARINHO DE SOUSA				
4	SEFIN	Implantação do sistema, fase de teste, validação e liberação para produção.(COMPROMISSO JÁ ATENDIDO POR MEIO POR MEIO DOS SISTEMA DE EMISSÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA).	01/07/2022	30/07/2022	NÃO INICIADA
Gestor	ALEXANDRE MAGNO SOUZA MARQUES				

Número : 55	**Tipo :** Plano de Governo	**Eixo :** Santos Eficiente e Inovadora	**Status :** NÃO INICIADA

Meta
Implantar o protocolo na Sala do Empreendedor Santista, com a centralização exclusiva da abertura dos processos relacionados aos assuntos pertinentes às atividades da SEMPRE.

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SEFIN	Definição da Equipe de Trabalho	03/01/2022	31/01/2022	NÃO INICIADA
Gestor	WALQUIRIA AZEVEDO DE OLIVEIRA GONZALEZ				
2	SEFIN	Elaboração do Projeto	01/02/2022	19/05/2022	NÃO INICIADA
Gestor	WALQUIRIA AZEVEDO DE OLIVEIRA GONZALEZ				
4	SEPLAN	Desenvolvimento de Ferramenta de T.I. com suporte do DETIC.	20/05/2022	19/08/2022	NÃO INICIADA
Gestor	ELIANA MARINHO DE SOUSA				

5	SEFIN	Capacitação da equipe para implantação do Projeto	20/08/2022	09/09/2022	NÃO INICIADA
Gestor	WALQUIRIA AZEVEDO DE OLIVEIRA GONZALEZ				
6	SEFIN	Implantação do Projeto	10/09/2022	30/09/2022	NÃO INICIADA
Gestor	WALQUIRIA AZEVEDO DE OLIVEIRA GONZALEZ				

Número : 56 | **Tipo :** Plano de Governo | **Eixo :** Santos Eficiente e Inovadora | **Status :** CONCLUÍDA

Meta
Criar site e sistema infomatizado para Sala do Empreendedor Santista

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SEFIN	Definição da equipe de trabalho.	01/03/2021	31/03/2021	CONCLUÍDA
Gestor	WALQUIRIA AZEVEDO DE OLIVEIRA GONZALEZ				
2	SEFIN	Elaboração do Projeto.	01/04/2021	30/04/2021	CONCLUÍDA
Gestor	WALQUIRIA AZEVEDO DE OLIVEIRA GONZALEZ				
3	SEPLAN	Desenvolvimento da ferramenta de T.I. (Desenvolvido o site)	01/05/2021	01/08/2021	CONCLUÍDA
Gestor	ELIANA MARINHO DE SOUSA				
4	SEFIN	Capacitação da equipe.	02/08/2021	31/08/2021	CONCLUÍDA
Gestor	WALQUIRIA AZEVEDO DE OLIVEIRA GONZALEZ				
5	SEFIN	Implantação do projeto. (Site entrou em funcionamento em 17/09/2021 - https://www.santos.sp.gov.br/?q=portal/sala-do-empreendedor)	01/09/2021	20/09/2021	CONCLUÍDA
Gestor	WALQUIRIA AZEVEDO DE OLIVEIRA GONZALEZ				

Número : 57 | **Tipo :** Plano de Governo | **Eixo :** Santos Eficiente e Inovadora | **Status :** CONCLUÍDA

Meta
Promover Auditoria da Despesa Pública do Município. Compromisso será vinculado ao Programa de Eficiência nos Gastos Públicos - Pega, como ação do programa e será de responsabilidade da Controladoria Municipal, uma vez que trata de auditoria, as outras ações já fazem parte do programa que será instituido.

PREFEITURA DE SANTOS
PREFEITURA
Plano de Metas

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SEFIN	Promover estudos para reavaliar a estrutura de despesas do Município. (INCLUIDO AO COMPROMISSO 266).	01/01/2020	30/04/2020	CONCLUÍDA
Gestor	FREMAR PEREIRA HAUCK GAVIO				
2	SEGES	Transferir a folha de pagamento dos servidores hoje na SEPAG/DEGEPAT/SEGES para a SEFIN/DECONFI, com a finalidade de segregar as responsabilidades no pagamento da folha objetivando melhor controle nos pagamentos	01/01/2020	30/06/2020	NÃO CUMPRIDA
3	SEGES	Reavaliar os contratos com fornecedores das maiores secretarias municipais na busca de economicidade e eficácia nos serviços	03/02/2020	30/06/2020	NÃO CUMPRIDA
4	SEFIN	Com base no resultado dos estudos de reavaliação da estrutura de despesas do Município, implementar o aumento da eficiência do gasto público, buscando a otimização de recursos e ganhos de eficiência. (INCLUIDO AO COMPROMISSO 266).	01/05/2020	31/08/2020	CONCLUÍDA
Gestor	FREMAR PEREIRA HAUCK GAVIO				
5	SEFIN	Após a implantação da nova estrutura de despesas, solicitar uma Auditoria da Despesa Pública no município para verificação do atendimento das mudanças implantadas. (INCLUIDO AO COMPROMISSO 266, AÇÃO SERÁ DE RESPONSABILIDADE DA OTC).	02/11/2020	30/11/2020	CONCLUÍDA
Gestor	FREMAR PEREIRA HAUCK GAVIO				

Número : 157 **Tipo :** Plano de Governo **Eixo :** Santos Educadora, Empreendedora e Tecnológica **Status :** NÃO INICIADA

Meta
Desenvolver o cadastro para consulta pública das empresas prestadoras de serviço sediadas em Santos

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SEFIN	Definição da Equipe de Trabalho	01/01/2022	31/01/2022	NÃO INICIADA
Gestor	ALEXANDRE MAGNO SOUZA MARQUES				

2	SEFIN	Elaboração do Projeto	01/02/2022	31/05/2022	NÃO INICIADA
Gestor	ALEXANDRE MAGNO SOUZA MARQUES				
3	SEPLAN	Desenvolvimento de Ferramenta de T.I.	01/06/2022	31/10/2022	NÃO INICIADA
Gestor	ALEXANDRE MAGNO SOUZA MARQUES				
4	SEFIN	Capacitação de equipe para implantação do Projeto	01/11/2022	31/12/2022	NÃO INICIADA
Gestor	ALEXANDRE MAGNO SOUZA MARQUES				
5	SEFIN	Implantação do Projeto	01/01/2023	20/01/2023	NÃO INICIADA
Gestor	ALEXANDRE MAGNO SOUZA MARQUES				

Número : 207 **Tipo :** Plano de Governo **Eixo :** Santos Zeladora, Planejada e Habitacional **Status :** NÃO INICIADA

Meta

Responsabilizar o dono de imóvel locado pelo uso irregular das atividades não permitidas no local

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SEFIN	Definição da equipe de trabalho	01/01/2022	31/01/2022	NÃO INICIADA
Gestor	RENATA DA SILVA BATISTA OLIVEIRA				
2	SEFIN	Elaboração do projeto	01/02/2022	31/03/2022	NÃO INICIADA
Gestor	RENATA DA SILVA BATISTA OLIVEIRA				
3	PGM	Análise jurídica	01/04/2022	30/06/2022	NÃO INICIADA
Gestor	RENATA DA SILVA BATISTA OLIVEIRA				
4	SEFIN	Envio do projeto de lei à Câmara para discussão	01/07/2022	30/09/2022	NÃO INICIADA
Gestor	RENATA DA SILVA BATISTA OLIVEIRA				
5	SEFIN	Definição e capacitação da equipe de implanatação	01/10/2022	30/10/2022	NÃO INICIADA
Gestor	RENATA DA SILVA BATISTA OLIVEIRA				

6	SEFIN	Implantação	01/11/2022	31/12/2022	NÃO INICIADA
Gestor	RENATA DA SILVA BATISTA OLIVEIRA				

Número : 266	**Tipo :** Plano de Governo	**Eixo :** Santos Eficiente e Inovadora	**Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Instituir Programa de Eficiência nos Gastos Públicos - Pega

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SEFIN	Definição da Equipe de Trabalho	01/01/2021	28/02/2021	CONCLUÍDA
Gestor	FREMAR PEREIRA HAUCK GAVIO				
2	SEFIN	Elaboração do Projeto	01/03/2021	31/03/2021	CONCLUÍDA
Gestor	FREMAR PEREIRA HAUCK GAVIO				
3	SEPLAN	Análise do Impacto Orçamentário. (NÃO SE APLICOU UMA VEZ QUE O PROGRAMA FOI INSTITUÍDO POR MEIO DE DECRETO).	01/06/2021	30/06/2021	CONCLUÍDA
Gestor	PLINIO ROLIM DE AGUIAR NETO				
5	SEPLAN	Desenvolvimento de Ferramenta de T.I. (NÃO SE APLICOU, UMA VEZ QUE O PROGRAMA FOI INSTITUÍDO POR MEIO DE DECRETO)	01/07/2021	31/10/2021	CONCLUÍDA
Gestor	PLINIO ROLIM DE AGUIAR NETO				
6	SEFIN	Período de preparação de equipe para implantação do projeto. (EQUIPE FOI INSTITUÍDA PELO DECRETO nº 9.302 DE 19/04/2021)	01/11/2021	30/11/2021	CONCLUÍDA
Gestor	FREMAR PEREIRA HAUCK GAVIO				
7	SEFIN	Implantação. (PROGRAMA FOI IMPLANTADO A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DO DECRETO Nº 9.302 DE 19/04/2021, PUBLICADO EM 20/04/2021)	01/12/2021	31/12/2021	EM ANDAMENTO
Gestor	FREMAR PEREIRA HAUCK GAVIO				
8	SEFIN	Após a implantação da nova estrutura de despesas, solicitar uma Auditoria da Despesa Pública no município para verificação do atendimento das mudanças implantadas.	01/01/2022	01/06/2022	NÃO INICIADA

PREFEITURA DE SANTOS
PREFEITURA
Plano de Metas

Gestor FREMAR PEREIRA HAUCK GAVIO

Número : 277	**Tipo :** Plano de Governo	**Eixo :** Santos Eficiente e Inovadora	**Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Modernizar, revisar e atualizar o Código Tributário Municipal para justiça fiscal e fomento da economia

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SEFIN	Definição da Equipe de Trabalho	01/01/2021	31/01/2021	CONCLUÍDA
Gestor	ALEXANDRE MAGNO SOUZA MARQUES				
2	SEFIN	Elaboração do Projeto.	01/02/2021	30/10/2021	CONCLUÍDA
Gestor	ALEXANDRE MAGNO SOUZA MARQUES				
3	SEPLAN	Análise do Impacto Orçamentário	04/11/2021	12/11/2021	NÃO CUMPRIDA
Gestor	PLINIO ROLIM DE AGUIAR NETO				
5	SEFIN	Elaboração da Minuta e ajustes finais.	16/11/2021	30/12/2021	EM ANDAMENTO
Gestor	ALEXANDRE MAGNO SOUZA MARQUES				
6	SEFIN	Entrega da minuta do PL à Câmara Municipal para aprovação.	01/01/2022	28/02/2022	NÃO INICIADA
Gestor	ALEXANDRE MAGNO SOUZA MARQUES				

Número : 327	**Tipo :** Plano de Governo	**Eixo :** Santos Eficiente e Inovadora	**Status :** CONCLUÍDA

Meta
Modernizar a fiscalização de posturas e tributária com a adoção de recursos tecnológicos, como tablets e celulares e georreferenciamento

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SEFIN	Definição da Equipe de Trabalho	01/01/2021	30/04/2021	CONCLUÍDA
Gestor	LUIZ TRAJANO DE OLIVEIRA				

2	SEFIN	Elaboração do Projeto	01/05/2021	31/10/2021	CONCLUÍDA
Gestor	LUIZ TRAJANO DE OLIVEIRA				
3	SEPLAN	Análise do Impacto Orçamentário. Concluído. O projeto foi concluído por meio do processo 18.244/2021-10 e a licitação para locação dos recursos tecnológicos dará prosseguimento pelo processo 50.633/2021-01, por meio do Detic para atender todas as unidades da prefeitura.	01/11/2021	31/12/2021	CONCLUÍDA
Gestor	PLINIO ROLIM DE AGUIAR NETO				
4	SEFIN	Processo licitatório. O processo licitatório será conduzido pela Seplan (Detic) para disponibilizar os recursos tecnológicos para todas asa unidades da prefeitura pelo processo 50.633/2021-01. A parte da Sefin encontra-se concluída. Solicitamos remanejar a ação para o DETIC	01/01/2022	30/04/2022	CONCLUÍDA
Gestor	LUIZ TRAJANO DE OLIVEIRA				
5	PGM	Encaminhar para Análise jurídica e ajuste legal.	01/05/2022	31/05/2022	NÃO INICIADA
Gestor	LUIZ TRAJANO DE OLIVEIRA				
6	SEPLAN	Desenvolvimento de Ferramenta de T.I.	01/06/2022	31/08/2022	NÃO INICIADA
Gestor	ELIANA MARINHO DE SOUSA				
7	SEFIN	Implantação do Projeto	01/09/2022	31/12/2022	NÃO INICIADA
Gestor	LUIZ TRAJANO DE OLIVEIRA				

Número : 328	**Tipo :** Plano de Governo	**Eixo :** Santos Eficiente e Inovadora	**Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Realizar o Recadastramento Mobiliário do Município.

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SEFIN	Definição da Equipe de Trabalho	01/01/2021	28/02/2021	CONCLUÍDA
Gestor	ALEXANDRE MAGNO SOUZA MARQUES				

2	SEPLAN	Estudo para a atualização do sistema de base de dados para recadastramento do Mobiliário do Município.	01/03/2021	30/07/2021	NÃO CUMPRIDA
Gestor	ELIANA MARINHO DE SOUSA				
3	SEPLAN	Desenvolvimento de Ferramenta de T.I.	01/08/2021	31/10/2021	CONCLUÍDA
Gestor	ELIANA MARINHO DE SOUSA				
4	SEFIN	Elaboração do projeto, para realizar o recadastramento.	01/11/2021	03/01/2022	EM ANDAMENTO
Gestor	ALEXANDRE MAGNO SOUZA MARQUES				
5	SEFIN	Periodo de preparação de equipe para implantação do Projeto.	04/01/2022	31/01/2022	NÃO INICIADA
Gestor	ALEXANDRE MAGNO SOUZA MARQUES				
6	SEFIN	Implantação do projeto.	01/02/2022	10/03/2022	NÃO INICIADA
Gestor	ALEXANDRE MAGNO SOUZA MARQUES				
7	SEFIN	Realizar o recadastramento do mobiliário.	11/03/2022	31/12/2022	NÃO INICIADA
Gestor	ALEXANDRE MAGNO SOUZA MARQUES				

Número : 330 | **Tipo :** Plano de Governo | **Eixo :** Santos Eficiente e Inovadora | **Status :** NÃO INICIADA

Meta
Promover justiça tributária no IPTU

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SEFIN	Definição da equipe de trabalho.	01/01/2022	31/01/2022	NÃO INICIADA
Gestor	ALEXANDRE MAGNO SOUZA MARQUES				
2	SEFIN	Elaboração do projeto	01/02/2022	30/04/2022	NÃO INICIADA
Gestor	ALEXANDRE MAGNO SOUZA MARQUES				

3	PGM	Análise orçamentária e jurídica	01/05/2022	30/08/2022	NÃO INICIADA
Gestor	ALEXANDRE MAGNO SOUZA MARQUES				
4	SEFIN	Envio do projeto de lei à CMS.	31/08/2022	31/10/2022	NÃO INICIADA
Gestor	ALEXANDRE MAGNO SOUZA MARQUES				
5	SEFIN	Capacitação da equipe para implantação do projeto	01/11/2022	30/11/2022	NÃO INICIADA
Gestor	ALEXANDRE MAGNO SOUZA MARQUES				
6	SEFIN	Implantação	01/11/2022	31/01/2023	NÃO INICIADA
Gestor	ALEXANDRE MAGNO SOUZA MARQUES				

Número : 332	**Tipo :** Plano de Governo	**Eixo :** Santos Eficiente e Inovadora	**Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Implantar o TribusWeb (Sistema Tributário Web)

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SEFIN	Definição da Equipe de Trabalho	01/01/2021	31/01/2021	CONCLUÍDA
Gestor	ALEXANDRE MAGNO SOUZA MARQUES				
2	SEFIN	Elaboração do Projeto	01/02/2021	30/04/2021	CONCLUÍDA
Gestor	ALEXANDRE MAGNO SOUZA MARQUES				
3	SEPLAN	Análise do Impacto Orçamentário	15/08/2021	30/10/2021	CONCLUÍDA
Gestor	PLINIO ROLIM DE AGUIAR NETO				
4	SEPLAN	Processo licitatório	01/11/2021	30/03/2022	EM ANDAMENTO
Gestor	ELIANA MARINHO DE SOUSA				
5	SEPLAN	Implantação do 1º módulo da ferramenta de baixa complexidade.	01/04/2022	31/07/2022	NÃO INICIADA
Gestor	ELIANA MARINHO DE SOUSA				

6	SEPLAN	Repasse do conhecimento da tecnologia para os profissionais do DETIC. A SEPLAN deverá definir os prazos frente à tecnologia a ser utilizada e o pessoal disponibilizado. Considerando ainda a média complexidade e alta complexidade, das próximas etapas.	01/08/2022	31/12/2022	NÃO INICIADA

Gestor ELIANA MARINHO DE SOUSA

Número : 333	**Tipo :** Plano de Governo	**Eixo :** Santos Eficiente e Inovadora	**Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Viabilizar o pagamento de tributos com cartões de crédito/débito

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SEFIN	Formação da comissão para o Chamamento Público	02/01/2021	31/03/2021	CONCLUÍDA
Gestor	ALEXANDRE MAGNO SOUZA MARQUES				
2	SEFIN	Publicação do Edital de Chamamento Público (Publicado Edital nº 01/2021 no D.O. Santos de 13/07/2021)	01/04/2021	14/07/2021	CONCLUÍDA
Gestor	ALEXANDRE MAGNO SOUZA MARQUES				
3	SEFIN	Recebimento das Propostas das Empresas	15/07/2021	12/08/2021	CONCLUÍDA
Gestor	ALEXANDRE MAGNO SOUZA MARQUES				
4	SEFIN	Análise das Propostas das Empresas (Publicado no D.O. Santos de 30/08/2021 lista das empresas habilitadas)	13/08/2021	31/08/2021	CONCLUÍDA
Gestor	ALEXANDRE MAGNO SOUZA MARQUES				
5	SEPLAN	Prova de conceito com suporte do DETIC	01/09/2021	31/10/2021	CONCLUÍDA
Gestor	ALEXANDRE MAGNO SOUZA MARQUES				
6	SEFIN	Assinatura dos Termos de Credenciamento	01/11/2021	30/11/2021	EM ANDAMENTO
Gestor	ALEXANDRE MAGNO SOUZA MARQUES				

PREFEITURA DE SANTOS
PREFEITURA
Plano de Metas

7	SEFIN	Implementação - suporte DETIC.	01/12/2021	31/12/2021	NÃO INICIADA
Gestor	ALEXANDRE MAGNO SOUZA MARQUES				

PREFEITURA DE SANTOS
PREFEITURA
Plano de Metas

SEGES

Número : 31	**Tipo :** Plano de Governo	**Eixo :** Santos Assistencial, Cidadã e Saudável	**Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Instituir capacitação permanente de servidores para a temática da discriminação racial

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SEGES	Disponibilizar cursos em conjunto com a SEDS, por meio da COPIRE	05/01/2021	31/12/2021	EM ANDAMENTO
Gestor	ALLAN MICHEL SIMOES PIVA				
2	SEGES	Criação de curso na modalidade on line para atingir o maior número de pessoas possíveis	01/03/2021	31/12/2021	EM ANDAMENTO
Gestor	ALLAN MICHEL SIMOES PIVA				
3	SEGES	Realizar curso com três turmas diferentes, no modo presencial.	01/06/2021	31/12/2021	EM ANDAMENTO
Gestor	ALLAN MICHEL SIMOES PIVA				
4	SEGES	Inserir curso na grade permanente de cursos da EMAPS, a ser realizado anualmente, trimestralmente	04/01/2021	20/12/2024	EM ANDAMENTO

Número : 32	**Tipo :** Plano de Governo	**Eixo :** Santos Eficiente e Inovadora	**Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Criar o Comitê Gestor de Inventário Próprios Municipais.

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SEGES	Indicação dos servidores que integrarão o Comitê	01/02/2021	31/12/2021	EM ANDAMENTO
Gestor	RAFAEL LOPES MEDINA CARVALHO				
2	SEGES	Portaria de nomeação dos membros	01/03/2021	31/12/2021	EM ANDAMENTO
Gestor	RAFAEL LOPES MEDINA CARVALHO				

3	SEGES	Realização do planejamento para execução	01/04/2021	31/12/2021	EM ANDAMENTO
Gestor	RAFAEL LOPES MEDINA CARVALHO				
4	SEGES	Plano de ação, ações 2021	01/07/2021	31/12/2021	EM ANDAMENTO
Gestor	RAFAEL LOPES MEDINA CARVALHO				
5	SEGES	Plano de ação, ações 2022	03/01/2022	20/12/2022	NÃO INICIADA
6	SEGES	Plano de ação, ações 2023	02/01/2023	20/12/2023	NÃO INICIADA
7	SEGES	Plano de ação, ações 2024	02/01/2024	20/12/2024	NÃO INICIADA

Número : 36 **Tipo :** Plano de Governo **Eixo :** Santos Eficiente e Inovadora **Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Revisar os Planos de Carreira dos Servidores Municipais

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SEGES	Nomeação de Comissão responsável pela Elaboração de Minuta de Revisão de Plano de Carreira do Servidor .	04/01/2021	31/12/2021	EM ANDAMENTO
Gestor	IRONIDES AGOSTINHO DA SILVA JUNIOR				
2	SEGES	Apresentação de Minuta pela Comissão de Servidores	01/03/2021	31/12/2021	EM ANDAMENTO
Gestor	IRONIDES AGOSTINHO DA SILVA JUNIOR				
3	SEGES	Entrega de Projeto De Lei Complementar à Camara Municipal de Santos	01/09/2021	31/12/2021	EM ANDAMENTO
Gestor	ROGERIO CUSTODIO DE OLIVEIRA				

Número : 37 **Tipo :** Plano de Governo **Eixo :** Santos Eficiente e Inovadora **Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Sistematizar 100% a gestão de pessoal, como a folha de pagamento

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status

1	SEGES	Elaboração de Minuta de Edital para Licitação de Novo Sistema de Folha de Pagamento.	01/11/2020	31/12/2021	EM ANDAMENTO
Gestor	DANILO MEDEIROS SOARES				
2	SEGES	Destinar Recursos para Realização do Processo Licitatório	02/01/2021	31/12/2021	EM ANDAMENTO
Gestor	DANILO MEDEIROS SOARES				
3	SEGES	Realização de Processo Licitatório com Assinatura de Contrato.	01/02/2021	31/12/2021	EM ANDAMENTO
Gestor	DANILO MEDEIROS SOARES				
4	SEGES	Fase de Implantação de Sistema.	01/04/2021	31/12/2021	EM ANDAMENTO
Gestor	DANILO MEDEIROS SOARES				

Número : 38 **Tipo :** Plano de Governo **Eixo :** Santos Eficiente e Inovadora **Status :** CONCLUÍDA

Meta
Criar uma instância de negociação permanente de diálogo com os sindicatos dos servidores

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SEGES	Criação e Nomeação do Grupo de Negociação Sindical com participação dos órgãos públicos, entidades do governo municipal e sindicatos	01/04/2021	31/12/2021	CONCLUÍDA
Gestor	CELIA REGINA GONCALVES FUGAZZA				
2	SEGES	Criação e execução da agenda permanente 2022	03/01/2022	20/12/2022	NÃO INICIADA
3	SEGES	Criação e execução da agenda permanente 2023	02/01/2023	20/12/2023	NÃO INICIADA
4	SEGES	Criação e execução da agenda permanente 2024	02/01/2024	20/12/2024	NÃO INICIADA

Número : 39 **Tipo :** Plano de Governo **Eixo :** Santos Eficiente e Inovadora **Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Aprimorar as regras de avaliação dos servidores com estímulos à eficiência pública

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status

1	SEGES	Nomeação de Comissão responsável pela Elaboração de Minuta de Revisão de avaliação de desempenho Servidor .	01/03/2021	31/12/2021	CONCLUÍDA
Gestor	CELIA REGINA GONCALVES FUGAZZA				
2	SEGES	Apresentação de Minuta pela Comissão de Servidores	01/06/2021	31/12/2021	CONCLUÍDA
Gestor	CELIA REGINA GONCALVES FUGAZZA				
3	SEGES	Entrega de Projeto de Lei à Câmara Municipal de Santos	01/11/2021	31/12/2021	EM ANDAMENTO
Gestor	ROGERIO CUSTODIO DE OLIVEIRA				

Número : 49 **Tipo :** Plano de Governo **Eixo :** Santos Eficiente e Inovadora **Status :** CONCLUÍDA

Meta
Implantar a Política Municipal de Readaptação de Servidores

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SEGES	Elaboração de Minuta de Projeto de Lei que cria a Política Municipal Proteção e Saúde do Trabalhador	01/10/2020	31/12/2021	CONCLUÍDA
Gestor	CARLOS AUGUSTUS MAUA				
2	PGM	Análise Jurídica do Projeto de Lei	01/12/2020	31/01/2021	NÃO CUMPRIDA
3	SEGES	Ennvio do Projeto de Lei à Câmara de Santos	01/03/2021	31/12/2021	EM ANDAMENTO
Gestor	ROGERIO CUSTODIO DE OLIVEIRA				
4	SEGES	Elaboração de Minuta Decreto Muncipal disciplinando a Readaptação Profissional	01/06/2021	31/12/2021	CONCLUÍDA
Gestor	CARLOS AUGUSTUS MAUA				

Número : 50 **Tipo :** Plano de Governo **Eixo :** Santos Eficiente e Inovadora **Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Instituir o transporte individual por aplicativo para agentes públicos municipais.

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status

1	SEGES	levantamento das demandas das Secretarias e Órgão Muncipais	01/10/2020	31/12/2021	EM ANDAMENTO
Gestor	RAFAEL LOPES MEDINA CARVALHO				
2	SEGES	Elaboração de Edital de Licitação da Empresas de transporte por APP	02/01/2021	31/12/2021	EM ANDAMENTO
Gestor	RAFAEL LOPES MEDINA CARVALHO				
3	SEGES	Regulamentação da utilização do transporte por aplicativo pelos agentes públicos	03/05/2021	31/12/2021	EM ANDAMENTO
Gestor	RAFAEL LOPES MEDINA CARVALHO				

Número : 51 **Tipo :** Plano de Governo **Eixo :** Santos Eficiente e Inovadora **Status :** NÃO INICIADA

Meta
Criar o Observatório de Gestão de Políticas Públicas

Número : 59 **Tipo :** Plano de Governo **Eixo :** Santos Eficiente e Inovadora **Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Criar indicadores de avaliação e acompanhamento da saúde do servidor

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SEGES	Criação de Grupo Técnico para Acompanhamento e Elaboração de Propostas de Cuidados com a Saúde do Servidor Municpal	01/02/2021	31/12/2021	CONCLUÍDA
Gestor	CARLOS AUGUSTUS MAUA				
2	SEGES	Construção de Indicadores	01/03/2021	31/12/2021	CONCLUÍDA
Gestor	CARLOS AUGUSTUS MAUA				
3	SEGES	Divulgação Mensal dos Indicadores de Saúde dos Servidores.	01/06/2021	31/12/2024	EM ANDAMENTO

Número : 60 **Tipo :** Plano de Governo **Eixo :** Santos Eficiente e Inovadora **Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Implantar o Almoxarifado Virtual

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status

PREFEITURA DE SANTOS
PREFEITURA
Plano de Metas

1	SEGES	Estudo para implantação e contração do almoxarifado virtual	04/01/2021	30/04/2021	NÃO CUMPRIDA
Gestor	MARIANA FORTI ZARIF CAVALEIRO				
2	SEGES	Plano de ação para implantação	03/05/2021	20/12/2021	EM ANDAMENTO
Gestor	MARIANA FORTI ZARIF CAVALEIRO				

Número : 63 **Tipo :** Plano de Governo **Eixo :** Santos Eficiente e Inovadora **Status :** CONCLUÍDA

Meta
Ampliar a Escola de Governo de Santos em um novo espaço e tecnologia de capacitação a distância

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SESERP	Reforma e ampliação do 5 andar do Paço Muncipal . Auditório e salas multiuso	01/10/2020	31/12/2020	CONCLUÍDA
Gestor	WAGNER ANTONIO DE OLIVEIRA RAMOS				
2	SEGES	Adequação de espaço físico e tecnologia para ensino a distância.	04/01/2021	26/10/2021	CONCLUÍDA
Gestor	THIAGO SOUZA DE ANDRADE				

Número : 64 **Tipo :** Plano de Governo **Eixo :** Santos Eficiente e Inovadora **Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Abrir novos processos seletivos internos para o preenchimento de funções gratificadas e cargos em comissão

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SEGES	Fomento para promoção de processos seletivos para o preenchimento de funções e cargos em comissão	04/01/2021	20/12/2024	EM ANDAMENTO

Número : 67 **Tipo :** Plano de Governo **Eixo :** Santos Eficiente e Inovadora **Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Revisar e atualizar as atribuições das unidades administrativas para maior eficiência e eficácia

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status

1	SEGES	Nomeação de Comissão responsável pela Elaboração de Minuta de Revisão de Revisão da estrutura de governo, reforma administrativa .	04/01/2021	30/03/2021	NÃO CUMPRIDA

Gestor IRONIDES AGOSTINHO DA SILVA JUNIOR

2	SEGES	Apresentação de Minuta pela Comissão de Servidores	05/04/2021	30/09/2021	NÃO CUMPRIDA
3	SEGES	Entrega de Projeto De Lei Complementar à Câmara Municipal de Santos	01/10/2021	30/11/2021	EM ANDAMENTO

Número : 150 **Tipo :** Plano de Governo **Eixo :** Santos Eficiente e Inovadora **Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Instituir o Calendário Municipal de Segurança do Trabalho em Repartições Públicas

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SEGES	Criação da agenda de ações permanentes voltadas a segurança do trabalho nos postos de trabalho	04/01/2021	20/12/2024	EM ANDAMENTO

Número : 216 **Tipo :** Plano de Governo **Eixo :** Santos Educadora, Empreendedora e Tecnológica **Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Ampliar o prazo de vigência do concurso de promoção da área da educação, que se encerra em março de 2021

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SEGES	Realizar Edital de Prorrogação por mais 1 anos do Prazo do Concurso Público	01/02/2021	31/12/2021	EM ANDAMENTO

Gestor THIAGO SOUZA DE ANDRADE

Número : 220 **Tipo :** Plano de Governo **Eixo :** Santos Zeladora, Planejada e Habitacional **Status :** CONCLUÍDA

Meta
Criar Programa Habitacional dos Servidores Públicos

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SEGES	Criação de Comitê para Habitação do Servidor	01/04/2021	31/12/2021	EM ANDAMENTO

Gestor ROGERIO CUSTODIO DE OLIVEIRA

2	SEGES	Levantamento de informações com os Servidores sobre a situação habitacional	01/07/2021	31/12/2021	CONCLUÍDA
Gestor	ROGERIO CUSTODIO DE OLIVEIRA				
3	SEGES	Edital de Parceria com Empresas Interessadas em Financiar as obras de construção das moradias.	02/01/2022	30/06/2022	NÃO INICIADA

Número : 222 **Tipo :** Plano de Governo **Eixo :** Santos Eficiente e Inovadora **Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Ampliar convênios e parcerias com universidades para oferta de cursos de qualificação, pós-graduações e mestrados para aos servidores

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SEGES	termos de cooperação com universidades, instituições de ensino para capacitação permanente	04/01/2021	20/12/2024	EM ANDAMENTO

Número : 228 **Tipo :** Plano de Governo **Eixo :** Santos Segura **Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Instituir o novo Plano de Carreira da Guarda Civil Municipal de Santos

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SESEG	Craição do Grupo de Trabalaho para elaboração de Minuta de Projeto de Lei para o Plano de Carreira da GCM	01/06/2021	30/08/2021	NÃO CUMPRIDA
2	SEGES	Elaboração de Minuta de Projeto de Lei pelo Comitê de Carreiras da GCM	01/09/2021	31/12/2021	EM ANDAMENTO
Gestor	ROGERIO CUSTODIO DE OLIVEIRA				
3	SESEG	Envio do Projeto de Lei à Camara Municipal	02/01/2022	30/03/2022	NÃO INICIADA

Número : 242 **Tipo :** Plano de Governo **Eixo :** Santos Eficiente e Inovadora **Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Instituir o Processo Administrativo Disciplinar - PAD para uma gestão democrática, participativa e transparente com a valorização dos servidores

AÇÕES DO PLANO

PREFEITURA DE SANTOS
PREFEITURA
Plano de Metas

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	OTC	Criação de grupo técnico de trabalho para elaboração de minuta	01/01/2021	30/06/2021	CONCLUÍDA
Gestor	RIVALDO SANTOS ALMEIDA JUNIOR				
2	OTC	Divulgação de projeto de lei por meio de consulta pública, afim de receber contribuições dos cidadãos	01/07/2021	31/08/2021	CONCLUÍDA
Gestor	RIVALDO SANTOS ALMEIDA JUNIOR				
3	OTC	Apresentar projeto de lei para instituir o Processo Administrativo Disciplinar no Município de Santos	01/09/2021	15/09/2021	CONCLUÍDA
Gestor	RIVALDO DOS SANTOS PEREIRA FILHO				
4	GPM	Entrega de Projeto de Lei Complementar à Câmara Municipal de Santos	16/09/2021	30/03/2022	EM ANDAMENTO
Gestor	SYLVIO ALARCON ESTRADA JUNIOR				

Número : 259 **Tipo :** Plano de Governo **Eixo :** Santos Eficiente e Inovadora **Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Ampliar o quadro de analistas de sistemas para o melhor desenvolvimento de projetos tecnológicos

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SEGES	Elaboração de Relatório de Demandas e Oportunidades para novos Sistemas Informatizados	01/02/2021	31/12/2021	EM ANDAMENTO
Gestor	THIAGO SOUZA DE ANDRADE				
2	SEGES	Definição da Estratégio de Realização das Atividades: Contratação ou Concurso Púbico	01/06/2021	31/12/2021	EM ANDAMENTO
Gestor	THIAGO SOUZA DE ANDRADE				

Número : 265 **Tipo :** Plano de Governo **Eixo :** Santos Eficiente e Inovadora **Status :** CONCLUÍDA

Meta
Realizar a Semana Municipal de Gestão e Eficiência Pública, no mês de janeiro

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status

1	SEGES	Portaria de Criação da Comissão Organizadora	01/04/2021	31/12/2021	CONCLUÍDA
Gestor	ANDERSON MARTINS DA SILVA				
2	SEGES	Busca de Parceiros e Palestrantes para o Evento.	02/05/2021	31/12/2021	EM ANDAMENTO
Gestor	ANDERSON MARTINS DA SILVA				
3	SEGOV	Processo de Divulgação do event	01/11/2021	31/12/2021	EM ANDAMENTO
4	SEGES	Realização do Evento	02/01/2022	31/01/2022	NÃO INICIADA
5	SEGES	Portaria de Criação da Comissão Organizadora	01/01/2021	31/12/2021	CONCLUÍDA
Gestor	THIAGO SOUZA DE ANDRADE				

Número : 418 **Tipo :** Plano de Governo **Eixo :** Santos Eficiente e Inovadora **Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Redução do Número de Acidente de Trabalho

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SEGES	Elaboração Minuta de Projeto de Lei - Implantação da política de Segurança e saúde do servidor público municipal	05/10/2020	08/10/2020	CONCLUÍDA
2	PGM	Analise Jurídica	13/10/2020	31/12/2021	EM ANDAMENTO
Gestor	CELIA REGINA GONCALVES FUGAZZA				
3	SEGES	Entrega de Projeto De Lei r à Câmara Municipal de Santos	04/01/2021	31/12/2021	EM ANDAMENTO
Gestor	THIAGO SOUZA DE ANDRADE				
4	SEGES	Implementação da política de segurança e saúde do servidor público municipal e o serviço especializado em engenharia e medicina do trabalho	03/05/2021	30/05/2022	EM ANDAMENTO

Número : 420 **Tipo :** Prioridade de Gestão **Eixo :** Santos Eficiente e Inovadora **Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Regularização do Pagamento da Licença Prêmio

AÇÕES DO PLANO

PREFEITURA DE SANTOS
PREFEITURA
Plano de Metas

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SEGES	Levantamento dos Processos e Valores em aberto	01/12/2020	31/12/2021	CONCLUÍDA
Gestor	DANILO MEDEIROS SOARES				
2	SEFIN	Criação do Plano de amortização dos Valores	01/03/2021	31/12/2021	CONCLUÍDA
Gestor	ADRIANO LUIZ LEOCADIO				
3	SEGES	Processo de amortização	01/03/2021	01/09/2023	EM ANDAMENTO

Número : 421 **Tipo :** Plano de Governo **Eixo :** Santos Eficiente e Inovadora **Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Diagnóstico da Folha de Pagamento

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SEGES	Portaria de Criação do Programa e do Grupo de Trabalho	01/09/2020	30/09/2020	CONCLUÍDA
2	SEGES	Relatório Mensal de Atividades	01/01/2021	31/12/2024	EM ANDAMENTO

Número : 427 **Tipo :** Prioridade de Gestão **Eixo :** Santos Eficiente e Inovadora **Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Utilização de Painel de Preços para as Compras Municipais.

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SEGES	Convênio com o Governo Federal para utilização da ferramenta.	01/11/2020	30/11/2020	CONCLUÍDA
2	SEGES	Elaboração de Minuta de Decreto Regulamentando a pesquisa de Preços dentro da administração municipal	01/12/2020	31/12/2021	EM ANDAMENTO
Gestor	THIAGO SOUZA DE ANDRADE				
3	PGM	Análise Jurídica da Minuta de Decreto.	01/02/2021	31/12/2021	EM ANDAMENTO
Gestor	THIAGO SOUZA DE ANDRADE				

4	SEGES	Publicação do Decreto	01/02/2021	31/12/2021	EM ANDAMENTO
Gestor	THIAGO SOUZA DE ANDRADE				

Número : 428 | **Tipo :** Prioridade de Gestão | **Eixo :** Santos Eficiente e Inovadora | **Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Disciplinar o Home Office.

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SEGES	Elaboração de Minuta de Decreto.	03/05/2021	31/12/2021	CONCLUÍDA
Gestor	ANDERSON MARTINS DA SILVA				
2	PGM	Análise Jurídica	01/07/2021	31/07/2021	NÃO CUMPRIDA
3	SEGES	Publicação do Decreto Disciplinando o Home Office	01/08/2021	31/12/2021	EM ANDAMENTO
Gestor	ROGERIO CUSTODIO DE OLIVEIRA				

Número : 429 | **Tipo :** Prioridade de Gestão | **Eixo :** Santos Eficiente e Inovadora | **Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Agilizar o Processo de Realocação de Pessoal para áreas de atendimento à População.

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SEGES	Elaboração de Minuta de Decreto	01/11/2020	31/12/2021	EM ANDAMENTO
Gestor	THIAGO SOUZA DE ANDRADE				
2	PGM	Análise Jurícia	01/12/2020	31/12/2021	EM ANDAMENTO
Gestor	THIAGO SOUZA DE ANDRADE				
3	SEGES	Reformular o Banco de Talentos da Prefeitura.	01/02/2021	31/12/2021	EM ANDAMENTO
Gestor	THIAGO SOUZA DE ANDRADE				

PREFEITURA DE SANTOS
PREFEITURA
Plano de Metas

Número : 430	**Tipo :** Prioridade de Gestão	**Eixo :** Santos Transparente, Participativa e Democrática	**Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Cotas Raciais em Concurso Público.

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SEGES	Elaboração de Minuta de PLC	01/11/2020	30/11/2020	CONCLUÍDA
2	PGM	Análise Jurídica do PLC	15/11/2020	01/12/2020	CONCLUÍDA
3	SEGES	Envio do PLC à Camara	01/12/2020	31/12/2021	EM ANDAMENTO

Gestor THIAGO SOUZA DE ANDRADE

Número : 431	**Tipo :** Prioridade de Gestão	**Eixo :** Santos Eficiente e Inovadora	**Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Regulamentação de Cargos e Funções Públicas.

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SEGES	Eaboração de Minuta de Projeto de Lei Complementar visando a regulamentação dos cargos comissionados	01/01/2020	31/12/2021	EM ANDAMENTO

Gestor DANILO MEDEIROS SOARES

2	PGM	Análise Jurídica do PLC	21/12/2020	31/01/2021	NÃO CUMPRIDA
3	GPM	Envio do PLC Cargos em Comissão à Câmara Muncipal	01/02/2021	30/06/2021	NÃO CUMPRIDA
4	SEGES	Criação do Grupo de Trabalho para Regulamentação de Todas as Funções Gratificadas	01/03/2021	31/12/2021	CONCLUÍDA

Gestor DANILO MEDEIROS SOARES

5	SEGES	Elaboração de levantamento da realidade e necessidade administrativa da PMS em realação às Funções Gratificadas .	01/04/2021	31/12/2021	EM ANDAMENTO

Gestor DANILO MEDEIROS SOARES

PREFEITURA DE SANTOS
PREFEITURA
Plano de Metas

6	SEGES	Apresentação, pelo Grupo de trabalho, de Minuta de Projeto de Lei regulamentando as Funções Gratificadas.	01/08/2021	31/12/2021	EM ANDAMENTO
Gestor	DANILO MEDEIROS SOARES				
7	PGM	Análise jurídica do PLC das Funções Gratificadas.	01/08/2021	30/08/2021	NÃO CUMPRIDA
8	GPM	Envio à Camara do PLC das FG's	01/10/2021	15/12/2021	EM ANDAMENTO
Gestor	SYLVIO ALARCON ESTRADA JUNIOR				

Número : 432 **Tipo :** Prioridade de Gestão **Eixo :** Santos Eficiente e Inovadora **Status :** NÃO CUMPRIDA

Meta
Modernização dos Exames Admissionais.

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SEGES	Elaboração de Minuta de Portaria para realização de exames admissionais.	01/04/2021	31/05/2021	NÃO CUMPRIDA
2	SEGES	Estudo para implementação de modelagem de exames admissionais.	01/04/2021	29/10/2021	NÃO CUMPRIDA

Número : 433 **Tipo :** Prioridade de Gestão **Eixo :** Santos Eficiente e Inovadora **Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Criação do Grupo Gestão de AVCB em Próprios Municipais.

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SEGES	Elaboração de Minuta de Decreto para criação do Grupo intersetorial de gestão de AVCB	01/06/2021	31/12/2021	CONCLUÍDA
Gestor	DIEGO DUARTE ALVES SAO PEDRO				
2	GPM	Decretp de Nomeação do Grupo de Gestão de AVCB.	01/08/2021	31/08/2021	NÃO CUMPRIDA
3	SEGES	Levantamento detalhado pelo Grupo Nomeado de Todos os imóveis e quais as respectivas necessidades para implantação de AVCB nos prédios municipais. Com Relatórios mensais e parciais	31/08/2021	31/12/2024	EM ANDAMENTO

PREFEITURA DE SANTOS
PREFEITURA
Plano de Metas

Número : 434	**Tipo :** Prioridade de Gestão	**Eixo :** Santos Eficiente e Inovadora	**Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Implantação de Centro Administrativo Municipal via Parceria Público Privada na Região Central Histórica.

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SEGES	Nomeação de Grupo Técnico para Estudo da Viabilidade Técnica e Econômica da PPP	01/06/2021	30/06/2021	NÃO CUMPRIDA
2	SEGES	Realização de Estudo Técnico de Viabilidade Técnica e Econômica da PPP.	01/07/2021	31/12/2021	EM ANDAMENTO
3	SEGES	Elaboração de Minuta do Certame para Implantação da PPP.	01/01/2022	31/03/2022	NÃO INICIADA
4	SEGES	Publicação do Edital e Consequente assinatura de Contrato.	01/04/2022	31/07/2022	NÃO INICIADA
5	SEGES	Periódo de Implantação do Centro Administrativo	01/08/2022	01/08/2024	NÃO INICIADA

PREFEITURA DE SANTOS
PREFEITURA
Plano de Metas

SEGOV

Número : 8	**Tipo :** Plano de Governo	**Eixo :** Santos Educadora, Empreendedora e Tecnológica	**Status :** NÃO CUMPRIDA

Meta
Implementar o Distrito de Inovação no Centro de Santos

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SEGOV	Estudar a Reformulação da lei de Distritos Criativos para inclusão do Distrito de Inovação no Centro da Cidade	04/01/2021	18/01/2021	NÃO CUMPRIDA
Gestor	FLAVIO RAMIREZ JORDAO				
2	SEGOV	Submeter minuta a PGM para inclusão do Distrito de Inovação no Centro	25/01/2021	01/02/2021	NÃO CUMPRIDA
Gestor	FLAVIO RAMIREZ JORDAO				
3	SEGOV	Desenvolver edital para atração de empresas de inovação no Centro da Cidade	08/02/2021	15/02/2021	NÃO CUMPRIDA
Gestor	FLAVIO RAMIREZ JORDAO				
4	SEGOV	Lançar edital, monitorar os interessados e acompanhar os habilitados	22/02/2021	08/03/2021	NÃO CUMPRIDA
Gestor	FLAVIO RAMIREZ JORDAO				

Número : 20	**Tipo :** Plano de Governo	**Eixo :** Santos Assistencial, Cidadã e Saudável	**Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Ampliar o Praia Acessível com a inclusão de mais dois pontos de atendimento do programa

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SEGOV	Suplementar o valor previsto na orçamento para 2021, com o objetivo de ampliar o número de pontos e equipes, afim de aumentar o número de pessoas atendidas no Programa Praia Acessível.	01/02/2021	31/12/2021	EM ANDAMENTO
Gestor	FLAVIO RAMIREZ JORDAO				

PREFEITURA DE SANTOS
PREFEITURA
Plano de Metas

Número : 21	**Tipo :** Plano de Governo	**Eixo :** Santos Assistencial, Cidadã e Saudável	**Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Criar o Grupo de Monitoramento de Acessibiidade de Obras e Serviços Públicos

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SEGOV	Criar Comissão interdisciplinar.	10/12/2020	31/12/2021	EM ANDAMENTO

Gestor FLAVIO RAMIREZ JORDAO

Número : 29	**Tipo :** Plano de Governo	**Eixo :** Santos Assistencial, Cidadã e Saudável	**Status :** NÃO CUMPRIDA

Meta
Realizar pesquisa, em parceria com as universidades locais, para o mapeamento da população negra de Santos

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SEGOV	Articular com as universidades e com as Secretarias Municipais os dados de atendimento da população negra	01/01/2021	30/04/2021	NÃO CUMPRIDA

Gestor FLAVIO RAMIREZ JORDAO

Número : 35	**Tipo :** Plano de Governo	**Eixo :** Santos Assistencial, Cidadã e Saudável	**Status :** CONCLUÍDA

Meta
Estruturar as audiências de conciliação virtuais no Procon

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SEGOV	Implantada em Junho/2020 para desafogar as audiências presenciais represadas por força da pandemia, o PROCON/Santos foi o PRIMEIRO órgão de defesa do consumidor no Brasil a disponibilizar essa ferramenta ? aqui executada através da plataforma Cisco Weber ? que foi super bem recebida por consumidores e fornecedores e, por isso, incorporada ao sistema de audiências do PROCON/Santos. Nesta modalidade, o tempo de espera pelas audiências telepresenciais é inferior a 30 dias. A proposta envolve a modernização da comunicação com as partes.	01/06/2020	01/07/2020	CONCLUÍDA

PREFEITURA DE SANTOS
PREFEITURA
Plano de Metas

Gestor RONALDO FERREIRA SILVA

Número : 42	**Tipo :** Plano de Governo	**Eixo :** Santos Assistencial, Cidadã e Saudável	**Status :** NÃO CUMPRIDA

Meta
Consolidar o Santos Sênior como um evento anual voltado à população acima de 50 anos

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SEGOV	Criar sistemática virtual e presencial de encontros, fidelizando o público idoso nos diversos atendimentos das Secretarias Municipais	01/01/2021	30/04/2021	NÃO CUMPRIDA

Gestor FLAVIO RAMIREZ JORDAO

Número : 78	**Tipo :** Plano de Governo	**Eixo :** Santos Assistencial, Cidadã e Saudável	**Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Ampliar o atendimento da República de Jovens aos que estejam em processo de reinserção social

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SEGOV	Estudo para ampliação do atendimento da república de jovens e ampliação da equipe.	01/01/2021	31/12/2021	EM ANDAMENTO

Gestor FLAVIO RAMIREZ JORDAO

Número : 166	**Tipo :** Plano de Governo	**Eixo :** Santos Mobilidade	**Status :** NÃO CUMPRIDA

Meta
Fazer gestões ao Governo Federal para agilizar a obra viária de transposição da linha ferroviária entre Av. Augusto Barata e Rodovia Anchieta

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SEGOV	Agendar reuniões com técnicos, ministros e deputados para requerer urgência na execução da obra viária	04/01/2021	25/03/2021	NÃO CUMPRIDA

PREFEITURA DE SANTOS
PREFEITURA
Plano de Metas

Número : 167	**Tipo :** Plano de Governo	**Eixo :** Santos Mobilidade	**Status :** NÃO CUMPRIDA

Meta
Fazer gestões aos governos federal e estadual para execução de obras viárias nas ruas Xavier da Silveira, Antônio Prado e Augusto Barata

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SEGOV	Agendar reuniões, audiências e videoconferências com representantes dos governos federal e estadual para agilizar a execução de obras viárias nas ruas Xavier da Silveira, Antônio Prado e Augusto Barata	04/01/2021	31/03/2021	NÃO CUMPRIDA
2	SEGOV	Promover fórum de debate com a presença de deputados e representantes dos governos federal e estadual para discussão de obras viárias para atividade retroportuária em Santos	04/01/2021	31/03/2021	NÃO CUMPRIDA

Número : 168	**Tipo :** Plano de Governo	**Eixo :** Santos Mobilidade	**Status :** NÃO CUMPRIDA

Meta
Trabalhar em conjunto com o Governo do Estado/EMTU para execução da obra de expansão do VLT até o Centro (fase 2)

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SEGOV	Criar grupo técnico de trabalho com a participação de representantes da Prefeitura, Governo do Estado, EMTU, CET, Ouvidoria e Comércio Varejista para acompanhamento e monitoramento das obras e expansão do VLT até o Centro (fase 2)	04/01/2021	01/02/2021	NÃO CUMPRIDA

Número : 195	**Tipo :** Plano de Governo	**Eixo :** Santos Mobilidade	**Status :** NÃO CUMPRIDA

Meta
Fazer gestões ao Governo Federal e Autoridade Portuária para implantação de pátio para estacionamento veículos de carga na Alemoa Industrial

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SEGOV	Agendar audiência com representantes do Governo Federal e Autoridade Portuária para definir metas para implantação do pátio de estacionamento de veículos de carga na Alemoa Industrial	04/01/2021	04/03/2021	NÃO CUMPRIDA

PREFEITURA DE SANTOS
PREFEITURA
Plano de Metas

2	SEGOV	Elaborar lei de incentivos fiscais para implantação de pátio para estacionamento veículos de carga na Alemoa Industrial	04/01/2021	01/04/2021	NÃO CUMPRIDA

Número : 237 **Tipo :** Plano de Governo **Eixo :** Santos Educadora, Empreendedora e Tecnológica **Status :** NÃO INICIADA

Meta
Criar a Seção de Apoio às Startups na estrutura administrativa da Prefeitura

Número : 239 **Tipo :** Plano de Governo **Eixo :** Santos Eficiente e Inovadora **Status :** NÃO CUMPRIDA

Meta
Instituir o Banco de Ideias e Projetos de Interesse Público - BIP

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SEGOV	Elaborar, aprovar e publicar decreto municipal que cria o Programa Banco de Ideias e Projetos de Interesse Público - BIP	01/01/2021	29/04/2021	NÃO CUMPRIDA

Número : 255 **Tipo :** Plano de Governo **Eixo :** Santos Zeladora, Planejada e Habitacional **Status :** NÃO CUMPRIDA

Meta
Retomar as negociações com o Governo Federal para viabilizar o túnel ligando a Zona Noroeste à Zona Leste de Santos

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SEGOV	Agendar reuniões com representantes do Governo Federal, deputados federais da região e lideranças parlamentares na Câmara e Senado para inclusão da obra nas prioridades do Plano de Mobilidade	04/01/2021	07/06/2021	NÃO CUMPRIDA

Número : 264 **Tipo :** Plano de Governo **Eixo :** Santos Eficiente e Inovadora **Status :** NÃO INICIADA

Meta
Criar o Departamento de Assuntos Jurídicos

Número : 276 **Tipo :** Plano de Governo **Eixo :** Santos Zeladora, Planejada e Habitacional **Status :** NÃO CUMPRIDA

Meta
Promover a revitalização do Centro/Valongo

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status

1	SEGOV	Elaborar o Plano de Metas para a revitalização da região central, com a indicação das ações objetivas, prazos e secretarias responsáveis pela execução nos anos de 2021, 2022, 2023 e 2024	04/01/2021	03/03/2021	NÃO CUMPRIDA

Número : 303 **Tipo :** Plano de Governo **Eixo :** Santos Assistencial, Cidadã e Saudável **Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Capacitar profissionais da educação na temática de respeito à diversidade sexual e de gênero

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SEGOV	Garantir a formação de todo corpo docente e equipe gestora das unidades municipais de educação para prevenir práticas discriminatórias, com o apoio da Seção de Diversidade Sexual.	01/01/2021	31/12/2021	EM ANDAMENTO

Gestor FLAVIO RAMIREZ JORDAO

Número : 304 **Tipo :** Plano de Governo **Eixo :** Santos Assistencial, Cidadã e Saudável **Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Implantar o Selo Santista de Respeito à Diversidade e Combate à Homofobia

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SEGOV	Articulação entre a Seção de Apoio a Diversidade Sexual e empresas, afim de adotarem políticas de respeito à diversidade sexual e de gênero, promovendo a inclusão e contratação da população LGBTI, bem como a igualdade de oportunidades e de tratamento aos seus colaboradores.	01/01/2021	31/12/2021	EM ANDAMENTO

Gestor FLAVIO RAMIREZ JORDAO

Número : 364 **Tipo :** Plano de Governo **Eixo :** Santos Cultural, Turística e Criativa **Status :** NÃO CUMPRIDA

Meta
Criar a Agência de Fomento Investe Centro para o estímulo do empreendedorismo e atração de empresas e negócios

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SEGOV	Elaborar e apresentar projeto de lei à Câmara Municipal para criação da Agência de Fomento Investe Centro	04/01/2021	31/03/2021	NÃO CUMPRIDA

Gestor FLAVIO RAMIREZ JORDAO

PREFEITURA DE SANTOS
PREFEITURA
Plano de Metas

Número : 372	**Tipo :** Plano de Governo	**Eixo :** Santos Mobilidade	**Status :** NÃO CUMPRIDA

Meta
Viabilizar com a Codesp a reforma da Ciclovia Mário Covas

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SEGOV	Obter da Codesp a garantia de prazo de execução da obra da Ciclovia Mário Covas	04/01/2021	04/03/2021	NÃO CUMPRIDA

Número : 401	**Tipo :** Plano de Governo	**Eixo :** Santos Cultural, Turística e Criativa	**Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Criar projeto de identificação visual e artística de regiões da Cidade

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SEGOV	Apresentar o Projeto finalizado.	01/01/2021	31/12/2021	EM ANDAMENTO

Gestor ANNA MARIA VELLARDI DE PONTES PRADO

Número : 414	**Tipo :** Plano de Governo	**Eixo :** Santos Eficiente e Inovadora	**Status :** NÃO CUMPRIDA

Meta
Criar novo procedimento para comunicações do DEALE

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SEGOV	Desenvolver e implementar sistema de comunicação com apoio do Detic	02/01/2021	30/06/2021	NÃO CUMPRIDA

Número : 489	**Tipo :** Plano de Governo	**Eixo :** Santos Transparente, Participativa e Democrática	**Status :** NÃO CUMPRIDA

Meta
Criar junto ao canal de Youtube da Prefeitura, um espaço de divulgação e informação dos órgãos de Segurança e DEDEC, com assuntos de interesse junto à população.

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status

2	GPM	Divulgar as informações da Carta de Serviços ao Usuário (Art. 7, Decreto 8485/2019) e outras ações relevantes da Secretaria Municipal de Segurança.	01/03/2022	30/09/2022	NÃO INICIADA

Gestor MURILO NETTO GONCALVES

3	SESEG	Encaminhar informações sobre as ações, prevenção, orientação e outros assuntos de interesse da população para divulgação pela Departamento de Comunicação.	01/02/2021	30/09/2021	NÃO CUMPRIDA

Gestor SERGIO DEL BEL JUNIOR

Número : 644 **Tipo :** Plano de Governo **Eixo :** Santos Eficiente e Inovadora **Status :** NÃO CUMPRIDA

Meta
Modernização e aquisição de novos equipamentos audiovisuais

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SEGOV	Abertura de processo licitatório para aquisição dos equipamentos	04/01/2021	02/02/2021	NÃO CUMPRIDA

Gestor MURILO NETTO GONCALVES

Número : 659 **Tipo :** Plano de Governo **Eixo :** Santos Transparente, Participativa e Democrática **Status :** NÃO CUMPRIDA

Meta
Criar sistema de Serviço de Atendimento ao Munícipe por Whatsapp

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SEGOV	Contratação de empresa para prestação do serviço inteligente.	02/01/2021	29/01/2021	NÃO CUMPRIDA

Gestor MURILO NETTO GONCALVES

PREFEITURA DE SANTOS
PREFEITURA
Plano de Metas

SEMAM

Número : 93	**Tipo :** Plano de Governo	**Eixo :** Santos Zeladora, Planejada e Habitacional	**Status :** NÃO INICIADA

Meta
Criar o Programa Flores de Santos

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
2	SEMAM	1) Identificar e produzir projetos paisagísticos nos logradouros públicos	04/01/2022	30/06/2022	NÃO INICIADA
Gestor	JOAO LUIZ CIRILO FERNANDES WENDLER				
3	SEMAM	2) Captação de recursos via: Fundo Municipal de Meio Ambiente ou parcerias	30/06/2022	31/12/2022	NÃO INICIADA
Gestor	JOAO LUIZ CIRILO FERNANDES WENDLER				
4	SESERP	3) Realização do Programa em 2023 a 2024, pela COPAISA/SESERP	02/01/2023	31/12/2024	NÃO INICIADA
Gestor	WAGNER ANTONIO DE OLIVEIRA RAMOS				

Número : 102	**Tipo :** Plano de Governo	**Eixo :** Santos Sustentável e da Vida Animal	**Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Criar o Plano de Ações e Metas de Economia Circular

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
2	SEMAM	1) Elaboração do pré-projeto	04/01/2021	30/09/2021	CONCLUÍDA
Gestor	MARCUS NEVES FERNANDES				
3	PGM	2) Análise jurídica.	02/08/2021	02/08/2022	EM ANDAMENTO
Gestor	RENATA ARRAES LOPES CARDOSO				
4	SEMAM	3) Apresentação ao Fundo Municipal de Meio Ambiente	05/09/2022	31/12/2022	NÃO INICIADA
Gestor	MARCUS NEVES FERNANDES				

5	SEMAM	4) Licitação do projeto sobre a temática da Economia Circular para a Administração Municipal	02/01/2023	29/09/2023	NÃO INICIADA
Gestor	MARCUS NEVES FERNANDES				
6	SEMAM	5) Produção do Plano de Ações e Metas de Economia Circular	03/10/2023	31/12/2024	NÃO INICIADA
Gestor	MARCUS NEVES FERNANDES				

Número : 103 **Tipo :** Plano de Governo **Eixo :** Santos Sustentável e da Vida Animal **Status :** CONCLUÍDA

Meta
Ampliar o Programa Condomínio Sustentável com cursos e treinamentos on-line

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
2	SEMAM	1) Elaboração do Programa Condomínio Sustentável com cursos on-line de educação ambiental	04/01/2021	30/09/2021	CONCLUÍDA
Gestor	MARCUS NEVES FERNANDES				
3	SEMAM	2) Apresentação ao Fundo Municipal de Meio Ambiente	29/08/2022	03/10/2022	NÃO INICIADA
Gestor	MARCUS NEVES FERNANDES				
4	SEMAM	3) Início do Programa Condomínio Sustentável com cursos on-line de educação ambiental	02/01/2023	02/05/2024	NÃO INICIADA
Gestor	MARCUS NEVES FERNANDES				

Número : 114 **Tipo :** Plano de Governo **Eixo :** Santos Sustentável e da Vida Animal **Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Criar o Centro de Educação Ambiental Virtual

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
4	SEMAM	2) Direcionar a elaboração do projeto para os Parques (Aquário, Jardim Botânico e Orquidário)	02/01/2023	30/06/2023	NÃO INICIADA
Gestor	MARCUS NEVES FERNANDES				

5	SEMAM	1) Localização da área e elaboração do projeto	01/01/2021	31/12/2021	EM ANDAMENTO
Gestor	MARCUS NEVES FERNANDES				

Número : 115 | **Tipo :** Plano de Governo | **Eixo :** Santos Sustentável e da Vida Animal | **Status :** CONCLUÍDA

Meta
Criar o Programa de Apoio às Energias Renováveis

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
2	SEMAM	1) Elaboração do pré-projeto	04/01/2021	30/09/2021	CONCLUÍDA
Gestor	MARCUS NEVES FERNANDES				
3	SEMAM	2) Análise jurídica.	02/01/2023	30/06/2023	NÃO INICIADA
Gestor	MARCUS NEVES FERNANDES				
4	SEMAM	3) Apresentação ao Fundo Municipal de Meio Ambiente.	03/07/2023	04/09/2023	NÃO INICIADA
Gestor	MARCUS NEVES FERNANDES				
5	SEMAM	4) Licitação.	11/09/2023	29/03/2024	NÃO INICIADA
Gestor	MARCUS NEVES FERNANDES				

Número : 116 | **Tipo :** Plano de Governo | **Eixo :** Santos Sustentável e da Vida Animal | **Status :** CONCLUÍDA

Meta
Criar o Programa Plantar & Colher

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
2	SEMAM	1) Abertura das inscrições para voluntários	04/01/2021	30/09/2021	CONCLUÍDA
Gestor	DEUDAC DE SOUZA PEREIRA				

PREFEITURA DE SANTOS
PREFEITURA
Plano de Metas

Número : 119	**Tipo :** Plano de Governo	**Eixo :** Santos Sustentável e da Vida Animal	**Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Criar o Programa Santos pelo Oceano

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
2	SEMAM	1) Elaboração do projeto	30/03/2021	31/12/2021	EM ANDAMENTO
Gestor	MARCUS NEVES FERNANDES				
3	SEMAM	2) Início	02/01/2023	08/06/2024	NÃO INICIADA
Gestor	MARCUS NEVES FERNANDES				

Número : 120	**Tipo :** Plano de Governo	**Eixo :** Santos Sustentável e da Vida Animal	**Status :** NÃO INICIADA

Meta
Ampliar o Programa Composta Santos

Número : 187	**Tipo :** Plano de Governo	**Eixo :** Santos Sustentável e da Vida Animal	**Status :** NÃO INICIADA

Meta
Promover campanha de educação ambiental para verificação de espécies marinhas e de migrações.

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SEMAM	Eduação Ambiental focada em espécimes da Fauna e Flora das praias de SAntos.	06/03/2023	31/12/2024	NÃO INICIADA
Gestor	MARCUS NEVES FERNANDES				

Número : 295	**Tipo :** Plano de Governo	**Eixo :** Santos Cultural, Turística e Criativa	**Status :** NÃO INICIADA

Meta
Modernizar e ampliar o Aquário Municipal

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status

1	SEMAM	Ampliação e modernização de espaços físicos	01/09/2023	31/12/2024	NÃO INICIADA

Gestor EDER SANTANA DE OLIVEIRA

Número : 338 **Tipo :** Plano de Governo **Eixo :** Santos Sustentável e da Vida Animal **Status :** NÃO INICIADA

Meta
Apoiar a criação de ONGs ou Cooperativas de coleta, separação e reaproveitamento de resíduos sólidos.

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SEMAM	formação profissional na área cooperativas	06/03/2023	31/12/2024	NÃO INICIADA

Gestor PAULO BATISTA DE OLIVEIRA

Número : 341 **Tipo :** Plano de Governo **Eixo :** Santos Sustentável e da Vida Animal **Status :** NÃO INICIADA

Meta
Criar a Unidade de Proteção à Vida Animal dos Morros

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SEMAM	Construção de clinica especializada	01/01/2024	31/12/2024	NÃO INICIADA

Gestor EDER SANTANA DE OLIVEIRA

Número : 342 **Tipo :** Plano de Governo **Eixo :** Santos Sustentável e da Vida Animal **Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Criar o Sistema de Controle Populacional da Vida Animal

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SEMAM	Manter e ampliar as campanhas de castração	01/03/2021	31/12/2024	EM ANDAMENTO

Gestor KAROLINE LINO CASTRO

2	SEMAM	Ampliar o sistema de castração	01/03/2021	31/12/2024	EM ANDAMENTO

Gestor CESAR ALVES MALACO

Número : 343	**Tipo :** Plano de Governo	**Eixo :** Santos Sustentável e da Vida Animal	**Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Apoiar o Cadastro Metropolitano da Vida Animal

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SEMAM	Fomentar via AGEM a criação de um banco de dados metropolitano	03/04/2023	31/12/2024	NÃO INICIADA

Gestor MARCIO GONCALVES PAULO

2	SEMAM	Requisitar junto ao CONDESB a criação de cadastro metropolitano animal	03/04/2023	31/12/2024	NÃO INICIADA

Gestor MARCIO GONCALVES PAULO

Número : 345	**Tipo :** Plano de Governo	**Eixo :** Santos Sustentável e da Vida Animal	**Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Instituir a Semana Municipal de Controle Populacional da Vida Animal - SPAY WEEK

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SEMAM	Parceria com clinicas veterinárias e ONG para castrações com preços tabelados.	01/03/2023	31/12/2024	NÃO INICIADA

Gestor KAROLINE LINO CASTRO

2	SEMAM	Fomentar por uma semana o estimulo de clínicas particulares para oferecerem castrações a valores reduzidos neste período	01/03/2023	31/12/2024	NÃO INICIADA

Gestor KAROLINE LINO CASTRO

Número : 350	**Tipo :** Plano de Governo	**Eixo :** Santos Sustentável e da Vida Animal	**Status :** NÃO INICIADA

Meta
Reestruturar a Coordenaria de Proteção da Vida Animal (Codevida) com maior suporte de profissionais e novas instalações físicas

AÇÕES DO PLANO

PREFEITURA DE SANTOS
PREFEITURA
Plano de Metas

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SEMAM	Criação de Departamento de Bem-Estar Animal com duas novas coordenadorias ADM e Clinica	03/03/2023	31/12/2024	NÃO INICIADA

Gestor MARCIO GONCALVES PAULO

Número : 351 **Tipo :** Plano de Governo **Eixo :** Santos Sustentável e da Vida Animal **Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Criar a Escola Ambiental no Município

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
2	SEMAM	1) Planejamento sendo feito dentro do Programa Municipal de Educação Ambiental (PROMEA). Reuniões mensais envolvendo diversas secretarias e representantes da sociedade civil	30/03/2021	31/12/2024	EM ANDAMENTO

Gestor MARCUS NEVES FERNANDES

5	SEMAM	2) Inclusão de EA nos currículos escolares	05/06/2023	31/12/2024	NÃO INICIADA

Gestor MARCUS NEVES FERNANDES

Número : 353 **Tipo :** Plano de Governo **Eixo :** Santos Sustentável e da Vida Animal **Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Implantar o Centro Municipal de Entrega Voluntária de Resíduos

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
2	SEMAM	Definir áreas e elaboração do pré-projeto	01/07/2021	31/12/2021	EM ANDAMENTO

Gestor MARCUS NEVES FERNANDES

4	SEMAM	Apresentação do pré-projeto ao Fundo Municipal de Meio Ambiente	01/01/2023	30/04/2023	NÃO INICIADA

Gestor MARCUS NEVES FERNANDES

5	SEGES	Realização de procedimento licitatório	01/05/2023	31/01/2024	NÃO INICIADA

Gestor ELIANA OLIVEIRA AMORIM

6	SEMAM	Implantação	01/02/2024	31/07/2024	NÃO INICIADA

Gestor MARCUS NEVES FERNANDES

7	SEMAM	Criação de espaço para PEV	01/03/2023	31/12/2024	NÃO INICIADA

Gestor MARCIO GONCALVES PAULO

Número : 354 **Tipo :** Plano de Governo **Eixo :** Santos Sustentável e da Vida Animal **Status :** CONCLUÍDA

Meta
Ampliar as parcerias em projetos e ações de organizações sociais com foco em desenvolvimento sustentável

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
5	SEMAM	Análise e apresentação das propostas	04/01/2021	30/10/2021	CONCLUÍDA

Gestor MARCUS NEVES FERNANDES

Número : 355 **Tipo :** Plano de Governo **Eixo :** Santos Sustentável e da Vida Animal **Status :** NÃO CUMPRIDA

Meta
Criar o Plano Municipal de Saúde e Bem-Estar Animal

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
2	SEMAM	1) Elaboração do Plano Municipal de Bem Estar Animal	02/01/2023	31/12/2023	NÃO INICIADA

Gestor KAROLINE LINO CASTRO

Número : 356 **Tipo :** Plano de Governo **Eixo :** Santos Sustentável e da Vida Animal **Status :** NÃO INICIADA

Meta
Ampliar o uso de energias alternativas em prédios públicos e oferecer incentivos para os imóveis particulares

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status

1	SEMAM	incentivar uso de energias renováveis em prédios particulares e ampliar nos prédios públicos	03/07/2023	31/12/2024	NÃO INICIADA

Gestor MARCIO GONCALVES PAULO

Número : 367	**Tipo :** Plano de Governo	**Eixo :** Santos Sustentável e da Vida Animal	**Status :** NÃO INICIADA

Meta
Criar o Parque Ambiental do Jabaquara

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SEMAM	Criação de área verde e lazer no bairro Jabaquara	01/03/2023	31/12/2024	NÃO INICIADA

Gestor JOAO LUIZ CIRILO FERNANDES WENDLER

Número : 368	**Tipo :** Plano de Governo	**Eixo :** Santos Sustentável e da Vida Animal	**Status :** NÃO INICIADA

Meta
Criar o Parque Ambiental Palafitas do Dique da Vila Gilda

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SEMAM	Criação de parque linear com plantio de arvores frutíferas e paisagísticas	02/01/2023	31/12/2024	NÃO INICIADA

Gestor JOAO LUIZ CIRILO FERNANDES WENDLER

2	SEMAM	Criar parques verdes em áreas de recuperação ambiental após as retiradas das submoradias em áreas de invasão	02/01/2023	31/12/2024	NÃO INICIADA

Gestor JOAO LUIZ CIRILO FERNANDES WENDLER

Número : 369	**Tipo :** Plano de Governo	**Eixo :** Santos Sustentável e da Vida Animal	**Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Instituir o Plano de Arborização das calçadas opostas aos canais e as que margeiam os imóveis na orla

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status

2	SEMAM	1) Levantamento de áreas com capacidade para introdução de arborização pública com espécies nativas da Mata Atlântica.	26/02/2021	31/12/2021	EM ANDAMENTO
Gestor	JOAO LUIZ CIRILO FERNANDES WENDLER				
3	SEMAM	2) Elaboração do Plano	03/01/2022	31/12/2022	NÃO INICIADA
Gestor	JOAO LUIZ CIRILO FERNANDES WENDLER				
4	SESERP	3) Execução	02/01/2023	31/12/2024	NÃO INICIADA
Gestor	WAGNER ANTONIO DE OLIVEIRA RAMOS				

Número : 371 | **Tipo :** Plano de Governo | **Eixo :** Santos Sustentável e da Vida Animal | **Status :** CONCLUÍDA

Meta
Implantar o Projeto Jundu

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
2	SEMAM	1) Definição de área de atuação e conclusão do projeto executivo	05/04/2021	29/10/2021	CONCLUÍDA
Gestor	JOAO LUIZ CIRILO FERNANDES WENDLER				
3	SEMAM	2) Início do plantio.	02/08/2022	30/12/2022	NÃO INICIADA
Gestor	JOAO LUIZ CIRILO FERNANDES WENDLER				
4	SEMAM	3) Monitoramento e avaliação.	02/01/2023	29/12/2023	NÃO INICIADA
Gestor	JOAO LUIZ CIRILO FERNANDES WENDLER				
5	SEMAM	4) Expansão do projeto.	01/01/2024	31/12/2024	NÃO INICIADA
Gestor	JOAO LUIZ CIRILO FERNANDES WENDLER				

Número : 390 | **Tipo :** Plano de Governo | **Eixo :** Santos Sustentável e da Vida Animal | **Status :** NÃO INICIADA

Meta
Tornar o Aquário municipal o 1° equipamento público autossuficiente na utilização de energia elétrica através da captação de energia solar

AÇÕES DO PLANO

PREFEITURA DE SANTOS
PREFEITURA
Plano de Metas

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SEMAM	implantação de energias renováveis no parque	01/03/2023	31/12/2024	NÃO INICIADA

Número : 391 **Tipo :** Plano de Governo **Eixo :** Santos Cultural, Turística e Criativa **Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Retomar a realização das feiras da uva e do morango nas dependências do Jardim Botânico Chico Mendes

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SEFIN	Definição da equipe de trabalho	01/01/2021	31/01/2021	NÃO CUMPRIDA
2	SEFIN	Elaboração do projeto	01/02/2021	28/02/2021	NÃO CUMPRIDA
3	PGM	Análise jurídica	01/03/2021	31/03/2021	NÃO CUMPRIDA
4	SEFIN	Prepação da equipe de implantação	01/04/2021	30/06/2021	NÃO CUMPRIDA
5	SEFIN	Implantação	01/07/2021	31/12/2021	EM ANDAMENTO

Número : 407 **Tipo :** Plano de Governo **Eixo :** Santos Sustentável e da Vida Animal **Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Implantar Hospital Veterinário

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
3	SEMAM	1) Obtenção de verbas para a obra	02/01/2023	29/12/2023	NÃO INICIADA
Gestor	MARCIO GONCALVES PAULO				
4	SIEDI	2) Obras de adequação	04/09/2023	02/02/2024	NÃO INICIADA
Gestor	RONALD DO COUTO SANTOS				
5	SEMAM	3) Aparelhamento e Mudança	04/03/2024	31/12/2024	NÃO INICIADA
Gestor	MARCIO GONCALVES PAULO				

PREFEITURA DE SANTOS
PREFEITURA
Plano de Metas

Número : 408	**Tipo :** Plano de Governo	**Eixo :** Santos Sustentável e da Vida Animal	**Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Ampliar as campanhas anuais de vacinação para cães e gatos contra doenças virais

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SEMAM	Dar continuidade às campanhas de vacinação para cães e gatos promovidas pela Secretaria de Meio Ambiente desde 2017, com plena divulgação nas mídias sociais e demais veículos oficiais da Administração Municipal.	01/03/2021	31/12/2024	EM ANDAMENTO

Gestor CESAR ALVES MALACO

Número : 409	**Tipo :** Plano de Governo	**Eixo :** Santos Sustentável e da Vida Animal	**Status :** CONCLUÍDA

Meta
Criar o Programa Agente Comunitário Ambiental com participação de jovens do Dique da Vila Gilda e de áreas de risco dos morros em ações de orientação sobre a preservação do meio ambiente, descarte irregular de lixo, ocupações irregulares e políticas públicas de sustentabilidade.

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
2	SEMAM	1) Reunião de avaliação da fase piloto	04/01/2021	30/04/2021	CONCLUÍDA
Gestor	MARCUS NEVES FERNANDES				
3	SEMAM	3) Início das atividades após análise jurídica da PROJUR/PGM, com a capacitação de 30 monitores	30/08/2022	31/12/2022	NÃO INICIADA
Gestor	MARCUS NEVES FERNANDES				
4	SEMAM	2) Capacitação / planejamento / mapeamento	04/01/2021	31/03/2021	CONCLUÍDA
Gestor	MARCUS NEVES FERNANDES				
5	SEMAM	4) Instalação de 05 dispensadoras para o correto descarte de resíduos sólidos em 05 becos situados no Dique da Vila Gilda	03/01/2022	31/12/2022	NÃO INICIADA
Gestor	MARCUS NEVES FERNANDES				

6	SEMAM	5) Mapeamento de nova área para a continuação do Programa e capacitação de 35 monitores	02/01/2023	31/12/2023	NÃO INICIADA
Gestor	MARCUS NEVES FERNANDES				
7	SEMAM	6) Instalação de 10 novas dispensadoras para o correto descarte de resíduos sólidos em 10 novos becos situados no Dique da Vila Gilda e do Jardim São Manoel	02/01/2023	31/12/2023	NÃO INICIADA
Gestor	MARCUS NEVES FERNANDES				
8	SEMAM	7) Mapeamento de nova área para a continuação do Programa e capacitação de 35 monitores	01/01/2024	31/12/2024	NÃO INICIADA
Gestor	MARCUS NEVES FERNANDES				
9	SEMAM	8) Instalação de 20 novas dispensadoras para o correto descarte de resíduos sólidos em 20 novos becos situados no Dique da Vila Gilda, no Jardim São Manoel e na Vila dos Criadores	01/01/2024	31/12/2024	NÃO INICIADA
Gestor	MARCUS NEVES FERNANDES				

Número : 410 | **Tipo :** Plano de Governo | **Eixo :** Santos Sustentável e da Vida Animal | **Status :** NÃO INICIADA

Meta
Criar o Parque Ambiental da Vila Mathias, na área da CET.

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SEMAM	implantar áreas verdes no bairro	02/01/2023	31/12/2024	NÃO INICIADA
Gestor	JOAO LUIZ CIRILO FERNANDES WENDLER				

Número : 675 | **Tipo :** Prioridade de Gestão | **Eixo :** Santos Sustentável e da Vida Animal | **Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Plantio de árvores

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SEMAM	Início	04/01/2021	31/12/2024	EM ANDAMENTO

2	SEMAM	2 - Meta: 2 mil plantios ao ano	04/01/2021	31/12/2024	EM ANDAMENTO
3	SEMAM	plantio de 2000 árvores por ano.	04/01/2021	31/12/2024	EM ANDAMENTO

Gestor MARCIO GONCALVES PAULO

Número : 678	**Tipo :** Prioridade de Gestão	**Eixo :** Santos Sustentável e da Vida Animal	**Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Coleta Seletiva - criação de coleta segregada apenas para vidro, introdução de caminhão-gaiola e aumento no número de dias de coleta por bairro

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SEMAM	Início da coleta seletiva segregada para vidro	06/03/2023	29/12/2023	NÃO INICIADA

Gestor PAULO BATISTA DE OLIVEIRA

2	SEMAM	Aumento no número de dias da coleta seletiva por bairro e introdução do caminhão-gaiola	06/03/2023	30/06/2024	NÃO INICIADA

Gestor PAULO BATISTA DE OLIVEIRA

PREFEITURA DE SANTOS
PREFEITURA
Plano de Metas

SEMES

Número : 68	**Tipo :** Plano de Governo	**Eixo :** Santos Esportiva	**Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Desenvolver gestão compartilhada entre as Secretarias de Esportes, Educação e Fupes para a formação atletas profissionais

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SEMES	Criação do instrumento administrativo de gestão compartilhada, tal como decretos, comissões, leis, etc.	04/01/2021	31/12/2021	EM ANDAMENTO
Gestor	GELASIO AYRES FERNANDES JUNIOR				
2	SEDUC	Criação do instrumento administrativo de gestão compartilhada, tal como Decretos, Comissões, Leis, etc. - Secretaria de Educação	04/01/2021	31/12/2021	EM ANDAMENTO
Gestor	CRISTINA ABREU DA ROCHA BARLETTA				
3	FUPES	Criação do instrumento administrativo de gestão compartilhada, tal como Decretos, Comissões, Leis, etc. -FUPES	04/01/2021	31/12/2021	EM ANDAMENTO
Gestor	HUGO JOSE DUPPRE				
4	SEMES	Elaboração de projetos - SEMES - SEDUC - FUPES	01/04/2021	31/12/2021	EM ANDAMENTO
Gestor	GELASIO AYRES FERNANDES JUNIOR				
5	SEMES	Estruturação : Adequações de Locais, Recursos Humanos e materiais. SEMES - SEDUC - FUPES	01/07/2021	31/12/2022	EM ANDAMENTO
Gestor	GELASIO AYRES FERNANDES JUNIOR				
6	SEMES	Execução SEMES - SEDUC - FUPES	03/01/2022	31/12/2024	NÃO INICIADA

Número : 69	**Tipo :** Plano de Governo	**Eixo :** Santos Esportiva	**Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Promover maior funcionalidade e participação ao Conselho Municipal de Esportes nas ações da Secretaria de Esportes

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status

1	SEMES	Levar ao Conselho questões que tangem o esporte como um todo na cidade, promovendo maior participação da Sociedade em determinadas ações que serão executadas;	04/01/2021	31/12/2024	EM ANDAMENTO

Número : 70 **Tipo :** Plano de Governo **Eixo :** Santos Esportiva **Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Ampliar o número de estações de ginástica e academias ao ar livre com instalação de aparelhos para exercício de pessoas com deficiência.

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SEMES	Mapeamento de locais de demandas.	04/01/2021	30/06/2021	NÃO CUMPRIDA

Gestor GELASIO AYRES FERNANDES JUNIOR

2	SEMES	Viabilização Orçamentária	01/07/2021	01/06/2024	EM ANDAMENTO
3	SEMES	Processos Licitatórios	01/07/2021	01/06/2024	EM ANDAMENTO
4	SEMES	Instalações	01/10/2021	31/12/2024	EM ANDAMENTO

Número : 72 **Tipo :** Plano de Governo **Eixo :** Santos Esportiva **Status :** NÃO CUMPRIDA

Meta
Aperfeiçoar o Programa Municipal de Incentivo Fiscal e Apoio ao Esporte - Promifae

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
2	SEMES	Encaminhamento da proposta de alterações na lei de incentivo ao esporte.	04/01/2021	31/12/2021	EM ANDAMENTO

Gestor GELASIO AYRES FERNANDES JUNIOR

3	SEMES	Consulta ao Conselho Municipal de Esportes	03/01/2021	31/03/2021	NÃO CUMPRIDA

Gestor GELASIO AYRES FERNANDES JUNIOR

Número : 73 **Tipo :** Plano de Governo **Eixo :** Santos Esportiva **Status :** NÃO INICIADA

Meta
Criar o Programa Ruas de Esporte

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
5	SEMES	Planejamento	04/12/2022	31/12/2022	NÃO INICIADA
6	SEMES	Viabilização orçamentária	01/01/2023	01/10/2024	NÃO INICIADA
7	SEMES	Estruturação de recursos humanos e materiais	01/01/2023	01/12/2024	NÃO INICIADA
8	SEMES	Execução	01/12/2024	31/12/2024	NÃO INICIADA

Número : 74 **Tipo :** Plano de Governo **Eixo :** Santos Esportiva **Status :** NÃO INICIADA

Meta
Aprimorar os espaços e equipamentos e estimular a prática de esportes paralímpicos

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SEMES	Planejamento	03/01/2022	01/04/2022	NÃO INICIADA
2	SEMES	Estruturação de locais, recursos humanos e materiais.	02/04/2022	31/12/2022	NÃO INICIADA
3	SEMES	Execução	02/01/2023	31/12/2023	NÃO INICIADA

Número : 75 **Tipo :** Plano de Governo **Eixo :** Santos Esportiva **Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Criar o Programa Cuidando de quem cuida

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
2	SEMES	Planejamento	01/01/2021	30/06/2021	NÃO CUMPRIDA

Gestor GELASIO AYRES FERNANDES JUNIOR

3	SEMES	Estruturação	01/07/2021	01/07/2022	EM ANDAMENTO
4	SEMES	Execução	02/07/2022	31/12/2024	NÃO INICIADA

Número : 76 **Tipo :** Plano de Governo **Eixo :** Santos Esportiva **Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Ampliar e inovar na realização de eventos esportivos no Município

AÇÕES DO PLANO

PREFEITURA DE SANTOS
PREFEITURA
Plano de Metas

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SEMES	Planejamento - Primeiro Semestre 2021	04/01/2021	31/12/2022	EM ANDAMENTO
2	SEMES	Execução	01/02/2021	31/12/2024	EM ANDAMENTO

Número : 80 **Tipo :** Plano de Governo **Eixo :** Santos Esportiva **Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Implantar projeto de cobertura de quadras esportivas externas e pista de caminhada/corrida no Complexo Esportivo e Recreativo Rebouças

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SEMES	Elaboração do Projeto- Primero Semestre 2021 Captação Recursos - Segundo Semestre 2021 Processo Licitatório - Primeiro semestre 2022 Execução e entrega - Segundo Semestre 2022	04/02/2021	31/12/2022	EM ANDAMENTO
2	SEMES	Desenvolver projeto que atenda as demandas latentes em conjunto com outras Secretarias com maior competência no assunto.	04/01/2021	29/12/2023	EM ANDAMENTO
3	SEMES	Viabilizar recursos para execução do projeto previamente elaborado	04/01/2021	31/12/2024	EM ANDAMENTO

Número : 85 **Tipo :** Plano de Governo **Eixo :** Santos Esportiva **Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Ampliar as ações orientadas para o maior envolvimento da população na prática esportiva e física

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SEMES	Planejamento	04/01/2021	30/06/2021	NÃO CUMPRIDA
2	SEMES	Execução	01/07/2021	31/12/2024	EM ANDAMENTO

Número : 87 **Tipo :** Plano de Governo **Eixo :** Santos Esportiva **Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Desenvolver ações para que os equipamentos esportivos do Município sejam referência para eventos e treinamentos de seleções

AÇÕES DO PLANO

PREFEITURA DE SANTOS
PREFEITURA
Plano de Metas

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SEMES	Articular para a realização de campeonatos de nível Nacional e internacional.	04/01/2021	31/12/2024	EM ANDAMENTO

Número : 88 **Tipo :** Plano de Governo **Eixo :** Santos Esportiva **Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Ampliar os serviços de atividades físicas e esportivas para a Terceira Idade

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SEMES	Planejamento	01/07/2021	31/12/2024	EM ANDAMENTO
2	SEMES	Estruturação de Recursos humanos e materiais.	03/01/2022	01/07/2023	NÃO INICIADA

Número : 89 **Tipo :** Plano de Governo **Eixo :** Santos Esportiva **Status :** NÃO INICIADA

Meta
Ampliar as atividades esportivas na Área Continental com a exploração das vocações naturais para esportes náuticos, como a canoagem

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SEMES	Planejamento da ampliação	03/01/2022	31/03/2022	NÃO INICIADA
2	SEMES	Estruturação de Recursos humanos e materiais.	01/04/2022	31/12/2022	NÃO INICIADA
3	SEMES	Execução da ampliação	01/03/2023	31/12/2024	NÃO INICIADA

Número : 90 **Tipo :** Plano de Governo **Eixo :** Santos Esportiva **Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Consagrar o Novo Quebra Mar como local ícone de esportes radicais e olímpicos

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SEMES	Planejamento Janeiro a Junho 20021 Execução Julho 2021	04/01/2021	31/12/2024	EM ANDAMENTO

2	SEMES	Estruturação de materiais e recursos humanos	01/01/2022	31/12/2022	NÃO INICIADA
3	SEMES	Ofertar atividades regulares de modalidades olímpicas e radicais	01/03/2023	31/12/2024	NÃO INICIADA

Número : 676 **Tipo :** Prioridade de Gestão **Eixo :** Santos Esportiva **Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Manter/Aprimorar a prestação de serviço e ampliar os atendimentos realizados

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SEMES	Levantamento de dados sobre os locais de atendimento, bem como do quadro de funcionários.	04/01/2021	31/12/2021	EM ANDAMENTO
Gestor	GELASIO AYRES FERNANDES JUNIOR				
2	SEMES	Estruturação de Recursos humanos e materiais.	01/07/2021	31/12/2022	EM ANDAMENTO
Gestor	GELASIO AYRES FERNANDES JUNIOR				
3	SEMES	Execução	03/01/2022	31/12/2024	NÃO INICIADA

Número : 677 **Tipo :** Prioridade de Gestão **Eixo :** Santos Zeladora, Planejada e Habitacional **Status :** NÃO CUMPRIDA

Meta
Criação de Sistema e Plano de Manutenção em Equipamentos entre Secretarias.

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SEMES	Planejamento entre secretarias	01/02/2021	30/06/2021	NÃO CUMPRIDA
Gestor	GELASIO AYRES FERNANDES JUNIOR				
2	SESERP	Planejamento entre secretarias	01/02/2021	30/06/2021	NÃO CUMPRIDA
3	PRODESAN	Planejamento entre secretarias	01/02/2021	30/06/2021	NÃO CUMPRIDA

PREFEITURA DE SANTOS
PREFEITURA
Plano de Metas

SEPLAN

Número : 2 | **Tipo :** Plano de Governo | **Eixo :** Santos Segura | **Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Desenvolver aplicativo para monitoramento das condições meteorológicas e envio de alertas à população

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SEPLAN	Implantação do sistema licitado para o CCO, denominado aplicativo móvel cidadão	01/01/2021	30/11/2021	EM ANDAMENTO

Gestor PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA SOUZA

Número : 5 | **Tipo :** Plano de Governo | **Eixo :** Santos Segura | **Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Criar aplicativo com informações da Defesa Civil, Trânsito e Segurança Pública

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SEPLAN	Implantação do sistema licitado para o CCO, denominado aplicativo móvel cidadão	01/01/2021	30/11/2021	EM ANDAMENTO

Gestor PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA SOUZA

Número : 48 | **Tipo :** Plano de Governo | **Eixo :** Santos Eficiente e Inovadora | **Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Criar o Centro Administrativo Digital de Santos

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SEPLAN	criação de Decreto, que institua a Política de Governança Digital para o Poder Executivo Municipal e atribua a Secretaria de Gestão a responsabilidade pela elaboração da Estratégia de Governança Digital (EGD) da administração pública municipal.	02/03/2021	30/11/2021	EM ANDAMENTO

Gestor MARIA AUGUSTA BEZERRA DA SILVA

2	SEPLAN	Criação do Portal único na internet: Sendo assim, a criação do PORTAL DE GESTÃO/SERVIÇOS tem o objetivo de concentrar o acesso e a oferta de serviços públicos digitais aos cidadãos santistas inclusive por meio de dispositivos móveis, evitando assim a necessidade de deslocamento, filas ou de autenticação de documentos.	04/05/2021	30/11/2021	EM ANDAMENTO

Gestor MARIA AUGUSTA BEZERRA DA SILVA

Número : 61 **Tipo :** Plano de Governo **Eixo :** Santos Eficiente e Inovadora **Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Criar o Cadastro Único do Cidadão - CUC

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SEPLAN	Desenvolvimento de Tecnologia, criação do login único solução segura para que o cidadão tenha acesso a todos os serviços públicos digitais, a partir de um único cadastro e senha, de forma gratuita	30/06/2021	31/12/2021	EM ANDAMENTO

Número : 240 **Tipo :** Plano de Governo **Eixo :** Santos Transparente, Participativa e Democrática **Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Transmitir as licitaçoes públicas em tempo real pela internet, com a gravação de áudio e vídeo

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SEPLAN	Elaboração de projeto	01/03/2021	31/07/2021	CONCLUÍDA

Gestor MARIA AUGUSTA BEZERRA DA SILVA

2	SEPLAN	Lançamento de edital para contratar empresa especializada	01/08/2021	31/12/2021	EM ANDAMENTO

Gestor MARIA AUGUSTA BEZERRA DA SILVA

Número : 241 **Tipo :** Plano de Governo **Eixo :** Santos Eficiente e Inovadora **Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Ampliar os sistemas de planejamento, controle e gerenciamento dos processos e procedimentos administrativos e financeiros

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status

1	SEPLAN	Desenvolvimento de tecnologia, contração de serviços.	02/08/2021	28/02/2022	EM ANDAMENTO

Número : 244 **Tipo :** Plano de Governo **Eixo :** Santos Eficiente e Inovadora **Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Instituir sistema de acompanhamento digital de contratos e convênios com relatórios e avaliação de resultado

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SEPLAN	Desenvolvimento de tecnologia	01/06/2021	28/02/2022	EM ANDAMENTO

Número : 246 **Tipo :** Plano de Governo **Eixo :** Santos Transparente, Participativa e Democrática **Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Instituir sistema que permita o acompanhamento fácil e simplificado do cumprimento das metas físicas das leis orçamentárias (PPA, LDO e LOAS)

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SEPLAN	Definição da equipe de trabalho	01/01/2021	17/06/2021	CONCLUÍDA
Gestor	PLINIO ROLIM DE AGUIAR NETO				
2	SEPLAN	Elaboração do projeto.	01/02/2021	30/06/2021	CONCLUÍDA
Gestor	PLINIO ROLIM DE AGUIAR NETO				
3	SEPLAN	Análise do impacto orçamentário. O sistema como um todo é gratuito, portanto, não há aspectos orçamentários a serem avaliados.	01/06/2021	31/08/2021	CONCLUÍDA
Gestor	PLINIO ROLIM DE AGUIAR NETO				
4	PGM	Análise jurídica e legal.	01/07/2021	31/08/2021	CONCLUÍDA
Gestor	PLINIO ROLIM DE AGUIAR NETO				
5	SEPLAN	Período de preparação de equipe e de implantação do projeto.	02/08/2021	31/12/2021	EM ANDAMENTO
Gestor	FABIO ALEXANDRE FERNANDES FERRAZ				

PREFEITURA DE SANTOS
PREFEITURA
Plano de Metas

Número : 248	**Tipo :** Plano de Governo	**Eixo :** Santos Eficiente e Inovadora	**Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Criar o Comitê de Soluções Tecnológicas do Município, com a participação de técnicos da Prefeitura e do Parque Tecnológico

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SEPLAN	Definição da equipe que irá compor o grupo técnico de trabalho, visando o atingimento pleno da meta	01/01/2021	30/11/2021	EM ANDAMENTO

Gestor FABIO ALEXANDRE FERNANDES FERRAZ

Número : 258	**Tipo :** Plano de Governo	**Eixo :** Santos Eficiente e Inovadora	**Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Atualizar as ortofotos da base cartográfica da Prefeitura para incremento dos projetos georreferenciados da Cidade

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SEPLAN	Estudo das necessidades tecnológicas para a elaboração do edital	01/12/2020	30/06/2021	CONCLUÍDA

Gestor PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA SOUZA

2	SEPLAN	Busca de recursos para contratação de empresa especializada	01/07/2021	31/12/2021	EM ANDAMENTO

Gestor PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA SOUZA

Número : 262	**Tipo :** Plano de Governo	**Eixo :** Santos Zeladora, Planejada e Habitacional	**Status :** CONCLUÍDA

Meta
Instituir Parceria Público Privada da Limpeza Pública

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SEPLAN	Realizar audiência pública sobre o tema	01/01/2021	15/10/2021	CONCLUÍDA

Gestor ROBERTA RODRIGUES HERRERA

2	SEPLAN	Elaborar edital de licitação. EDITAL ELABORADO PRESENTE NO PROCESSO 54532/2021-38 E DISPONIVEL PARA CONSULTA PÚBLICA NO SITE OFICIAL DA PMS.	01/10/2021	31/12/2021	CONCLUÍDA

Gestor ROBERTA RODRIGUES HERRERA

Número : 357 | **Tipo :** Plano de Governo | **Eixo :** Santos Eficiente e Inovadora | **Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Ampliar o uso de tecnolologia e sistemas na Administração Púbica com a reeestruturação e novos investimentos no Departamento de Tecnologia (Detic)

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SEPLAN	Definição da reestruturação do DETIC, conforme necessidades de investimentos	01/01/2021	30/11/2021	EM ANDAMENTO

Gestor FABIO ALEXANDRE FERNANDES FERRAZ

Número : 358 | **Tipo :** Plano de Governo | **Eixo :** Santos Eficiente e Inovadora | **Status :** CONCLUÍDA

Meta
Instituir dotação orçamentária para projetos de Tecnologia da Informação, na Lei Orçamentária Anual - LOA

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SEPLAN	Analisar a necessidade de orçamento para a correta despesa com os contratos sob gerência do DETIC	01/01/2021	27/09/2021	CONCLUÍDA

Gestor PLINIO ROLIM DE AGUIAR NETO

Número : 359 | **Tipo :** Plano de Governo | **Eixo :** Santos Eficiente e Inovadora | **Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Criar o Programa de Capacitação Especializada em Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SEPLAN	Elaboração de plano de Trabalho e Programação de Conteúdo com escolha das Plataformas a serem utilizadaS.	01/06/2021	30/11/2021	EM ANDAMENTO

Gestor FABIO ALEXANDRE FERNANDES FERRAZ

PREFEITURA DE SANTOS
PREFEITURA
Plano de Metas

Número : 422	**Tipo :** Prioridade de Gestão	**Eixo :** Santos Eficiente e Inovadora	**Status :** CONCLUÍDA

Meta
Novo Contrato de Prestação de Serviços de Informática

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SEPLAN	Tratativas de modelagem do novo contrato de prestação de serviços de informática pela Prodesan	01/10/2020	18/01/2021	CONCLUÍDA
Gestor	MARIA AUGUSTA BEZERRA DA SILVA				
2	SEPLAN	Assinatura do contrato	01/12/2020	18/01/2021	CONCLUÍDA
Gestor	MARIA AUGUSTA BEZERRA DA SILVA				

Número : 423	**Tipo :** Prioridade de Gestão	**Eixo :** Santos Eficiente e Inovadora	**Status :** CONCLUÍDA

Meta
Contrato de Manutenção das Câmeras de Monitoramento da Cidade.

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SEPLAN	Eaboração de Minuta de Edital de Licitação para o Novo Contrato de Manutenção.	01/10/2020	01/12/2020	CONCLUÍDA
2	PGM	Análise Jurídica	15/11/2020	01/12/2020	CONCLUÍDA
3	SEFIN	Reserva Orçamentária	01/12/2020	20/05/2021	CONCLUÍDA
Gestor	MARIA AUGUSTA BEZERRA DA SILVA				
4	SEPLAN	assinatura do novo contrato	01/03/2021	31/08/2021	CONCLUÍDA
Gestor	MARIA AUGUSTA BEZERRA DA SILVA				

Número : 424	**Tipo :** Plano de Governo	**Eixo :** Santos Eficiente e Inovadora	**Status :** CONCLUÍDA

Meta
Elevar a capacidade de Processamento de Dados da Rede Municipal

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status

PREFEITURA DE SANTOS
PREFEITURA
Plano de Metas

1	SEPLAN	Elaborar Edital de Licitação.	01/11/2020	27/11/2021	CONCLUÍDA
Gestor	MARIA AUGUSTA BEZERRA DA SILVA				
2	SEPLAN	Entrar Compedido Junto ao Banco do Brasil para a linha de crédito ou conseguir recursos do tesouro Municipal . SOLICITAMOS RECURSO DADE PROVENIENTE DE SALDO DO CONVENIO DO CCO.	31/01/2021	30/10/2021	CONCLUÍDA
Gestor	MARIA AUGUSTA BEZERRA DA SILVA				
3	SEPLAN	Elaboração de Minuta de Projeto de Lei para Linha de Crédito (caso seja a opção de financiamento). NÃO FOI NECESSÁRIO PROJETO DE LEI	30/04/2021	30/10/2021	CONCLUÍDA
Gestor	MARIA AUGUSTA BEZERRA DA SILVA				
4	PGM	Análise Jurídica do PL. COMO NÃO HÁ PL, NÃO FOI NECESSÁRIO.	01/06/2021	05/11/2021	CONCLUÍDA
Gestor	MARIA AUGUSTA BEZERRA DA SILVA				
5	GPM	Envio à Camara do PL. COMO NÃO HÁ PL, NÃO FOI NECESSÁRIO.	01/07/2021	22/11/2021	CONCLUÍDA
Gestor	ADELMAR MIRANDA DA SILVA FILHO				

Número : 426 | **Tipo :** Plano de Governo | **Eixo :** Santos Eficiente e Inovadora | **Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Implantação do Portal e APP do Governo Digital

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SEPLAN	Elaboração de edital para contratar solução externa	01/07/2021	30/11/2021	EM ANDAMENTO
Gestor	MARIA AUGUSTA BEZERRA DA SILVA				
2	SEPLAN	Lançamento de edital	01/08/2021	31/12/2021	EM ANDAMENTO
Gestor	MARIA AUGUSTA BEZERRA DA SILVA				

Número : 435 | **Tipo :** Prioridade de Gestão | **Eixo :** Santos Eficiente e Inovadora | **Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Criação do Observatório Municipal de Finanças Públicas.

PREFEITURA DE SANTOS
PREFEITURA
Plano de Metas

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SEPLAN	Desenvolvimento da ferramenta que agregará a visualização dos sistemas gerando o Observatório Muncipal de Finanças.	01/06/2021	31/12/2021	EM ANDAMENTO
2	SEFIN	Aquisição de Equipamentos (Painés e Computadores)	01/01/2022	30/04/2022	NÃO INICIADA

Número : 437 **Tipo :** Prioridade de Gestão **Eixo :** Santos Eficiente e Inovadora **Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Implantação de Ferramenta de Comunicação Interna - Santos Messenger.

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SEPLAN	Desenvolvimento da Tecnologia de Comumicação Instantanea	01/01/2021	31/08/2021	CONCLUÍDA
Gestor	MARIA AUGUSTA BEZERRA DA SILVA				
2	SEPLAN	Treinamento dos servidores	01/09/2021	31/12/2021	EM ANDAMENTO
Gestor	MARIA AUGUSTA BEZERRA DA SILVA				

Número : 438 **Tipo :** Prioridade de Gestão **Eixo :** Santos Eficiente e Inovadora **Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Outsourcing de PC e Notebooks.

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SEPLAN	Elaborar Minuta de Edital de Licitação	01/06/2021	31/10/2021	CONCLUÍDA
Gestor	MARIA AUGUSTA BEZERRA DA SILVA				
2	SEPLAN	levantamento das necessidades de novos ou tras de equipamentos de informática (PC e Notebook)	01/02/2021	30/11/2021	EM ANDAMENTO
Gestor	MARIA AUGUSTA BEZERRA DA SILVA				

PREFEITURA DE SANTOS
PREFEITURA
Plano de Metas

Número : 439	**Tipo :** Prioridade de Gestão	**Eixo :** Santos Eficiente e Inovadora	**Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Modernização do Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação.

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SEPLAN	Elaborar Edital de Licitação.	02/02/2021	30/11/2021	EM ANDAMENTO
Gestor	MARIA AUGUSTA BEZERRA DA SILVA				
2	SEPLAN	Entrar Com pedido Junto ao Banco do Brasil para a linha de crédito	01/06/2021	30/11/2021	EM ANDAMENTO
Gestor	MARIA AUGUSTA BEZERRA DA SILVA				
3	SEPLAN	Elaboração de Minuta de Projeto de Lei para Linha de Crédito	01/09/2021	30/11/2021	EM ANDAMENTO
Gestor	MARIA AUGUSTA BEZERRA DA SILVA				
4	PGM	Análise Jurídica do PL	01/10/2021	30/11/2021	EM ANDAMENTO
Gestor	MARIA AUGUSTA BEZERRA DA SILVA				
5	GPM	Envio do PL para Câmara	01/11/2021	29/01/2022	EM ANDAMENTO

Número : 440	**Tipo :** Prioridade de Gestão	**Eixo :** Santos Eficiente e Inovadora	**Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Criação do índice Municipal de Gestão Pública

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	GPM	Decreto Municipal de Criação do Ìndice de Gestão Pública de Santos e nomeção do Grupo Técnico de Monitoramento e Acompanhamneto	01/02/2021	20/04/2021	CONCLUÍDA
Gestor	SYLVIO ALARCON ESTRADA JUNIOR				
2	OTC	Inserção dos Indicadores no PDR 2022.	01/07/2021	01/10/2021	CONCLUÍDA
Gestor	RIVALDO SANTOS ALMEIDA JUNIOR				

3	SEPLAN	Desenvolvimento da Metodologia de aferição do indicador.	01/05/2021	30/11/2021	EM ANDAMENTO
Gestor	MARIA AUGUSTA BEZERRA DA SILVA				
4	SEPLAN	Treinamento dos òrgãos Municiáis	01/07/2021	30/11/2021	EM ANDAMENTO
Gestor	MARIA AUGUSTA BEZERRA DA SILVA				
5	SEPLAN	Aferição Mensal do indicador	01/01/2022	31/12/2024	NÃO INICIADA

Número : 609 **Tipo :** Plano de Governo **Eixo :** Santos Eficiente e Inovadora **Status :** CONCLUÍDA

Meta
Migração do atendimento telefônico das emergências para o CCO.

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SESEG	Complementação do quadro de servidores com a transferência de servidores oriundos de outras secretarias.	01/01/2021	30/10/2021	CONCLUÍDA
Gestor	SERGIO DEL BEL JUNIOR				

Número : 634 **Tipo :** Prioridade de Gestão **Eixo :** Santos Eficiente e Inovadora **Status :** CONCLUÍDA

Meta
Concluir o desenvolvimento do sistema de prestação de contas que será utilizado por unidades municipais e entidades que recebem repasses e subvenções da Administração Municipal.

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SEPLAN	Finalizar o sistema de prestação de contas iniciado em 2018 pelo Detic, que já desenvolveu os primeiros módulos.	04/01/2021	31/10/2021	CONCLUÍDA
Gestor	ELIANA MARINHO DE SOUSA				
2	OTC	Validar o sistema desenvolvido pelo Detic com prévia apreciação e aprovação do Conselho Municipal de Transparência Pública e Controle Social - CMT e do Conselho Municipal dos Usuários de Serviços Públicos - Comus.	01/10/2021	31/10/2021	CONCLUÍDA
Gestor	RIVALDO SANTOS ALMEIDA JUNIOR				

PREFEITURA DE SANTOS
PREFEITURA
Plano de Metas

Número : 653	**Tipo :** Prioridade de Gestão	**Eixo :** Santos Eficiente e Inovadora	**Status :** NÃO CUMPRIDA

Meta
Criar sistema de cadastro e identidade digital para acesso dos munícipes aos serviços do portal www.santos.sp.gov.br e integra-lo a todos os demais sistemas de agendamento de exames, consultas, uso de equipamentos púbicos, ouvidoria digital, alertas de atos oficiais, interdições no trânsito, dívidas, multas e avisos de obras nos bairros.

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SEPLAN	Desenvolvimento do sistema pelo DETIC	01/10/2020	30/11/2021	EM ANDAMENTO
Gestor	FABIO ALEXANDRE FERNANDES FERRAZ				
2	SEGOV	Licitação para integração e oferta dos serviços inteligentes	02/04/2021	31/10/2021	NÃO CUMPRIDA
Gestor	FABIO ALEXANDRE FERNANDES FERRAZ				

PREFEITURA DE SANTOS
PREFEITURA
Plano de Metas

SEPORT-RC

Número : 156	**Tipo :** Plano de Governo	**Eixo :** Santos Educadora, Empreendedora e Tecnológica	**Status :** NÃO CUMPRIDA

Meta
Implantar a 1ª ZPE - Zona de Processamento de Exportação No Município

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	PGM	Articular junto ao Governo Federal, via Autoridade Portuária de Santos, visando à Declaração de Utilidade Pública das áreas previstas para atividades portuárias, retroportuárias, logísticas e industriais na área continental de Santos.	04/01/2021	30/06/2021	NÃO CUMPRIDA
2	SEPORT-RC	Articular junto ao Governo Federal, via Autoridade Portuária de Santos, a viabilidade de inclusão da implantação de ZPE na área continental de Santos, via Programa de Parceria de Investimentos (PPI).	04/01/2021	31/12/2022	CONCLUÍDA
Gestor	JULIO EDUARDO DOS SANTOS				
3	SEPORT-RC	Avaliar a possibilidade de criação de incentivos fiscais municipais para a atração de atividades econômicas para a ZPE.	04/01/2021	31/12/2022	CONCLUÍDA
Gestor	JULIO EDUARDO DOS SANTOS				
4	SEGOV	Articular junto aos Governos Estadual e Federal, e com a iniciativa privada, ações conjuntas pela criação da ZPE.	04/01/2021	30/06/2021	NÃO CUMPRIDA

Número : 363	**Tipo :** Plano de Governo	**Eixo :** Santos Cultural, Turística e Criativa	**Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Requalificar o Mercado Municipal e seu entorno com moradias e Polo de Economia Criativa

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SEECTUR	Elaborar e submeter para consulta pública o Plano de Ações para requalificar o Mercado Municipal e ampliar o Polo de Economia Criativa, com a indicação de metas, prazos de execução e fontes de recursos	04/01/2021	31/12/2022	EM ANDAMENTO
Gestor	JULIO EDUARDO DOS SANTOS				

PREFEITURA DE SANTOS
PREFEITURA
Plano de Metas

Número : 483	**Tipo :** Plano de Governo	**Eixo :** Santos Educadora, Empreendedora e Tecnológica	**Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Relação Porto-Cidade

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SEPORT-RC	Articulação pelo retorno do caráter deliberativo do Conselho de Autoridade Portuária.	04/01/2021	31/12/2022	EM ANDAMENTO
Gestor	JULIO EDUARDO DOS SANTOS				
2	SEPORT-RC	Acompanhamento do processo de desestatização do Porto de Santos, de maneira a assegurar que os interesses municipais sejam considerados.	04/01/2021	31/12/2022	EM ANDAMENTO
Gestor	JULIO EDUARDO DOS SANTOS				
3	SEPORT-RC	Retorno à condição de Secretaria de Assuntos Portuários e Marítimos, e à sigla SEPORT, dotando-a de organograma, recursos orçamentários e quadro técnico especializado, de maneira a reforçar o protagonismo nacional e internacional de Santos, no âmbito das cidades portuárias.	04/01/2021	31/12/2022	EM ANDAMENTO
Gestor	JULIO EDUARDO DOS SANTOS				
4	SEFIN	Disponibilização de recursos orçamentários, para que a Secretaria de Assuntos Portuários represente os interesses da Prefeitura de Santos dentro e fora do município.	04/01/2021	31/12/2024	EM ANDAMENTO

Número : 484	**Tipo :** Plano de Governo	**Eixo :** Santos Educadora, Empreendedora e Tecnológica	**Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Pleitear a destinação de recursos dos valores de outorga efetivados no Porto de Santos para a cidade, como forma de compensação financeira.

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SEGOV	Articulação junto ao Governo Federal, com apoio de representantes do Poder Legislativo. Tal iniciativa potencializa o apoio de outras cidades portuárias, conferindo maior representatividade e capacidade de articulação.	04/01/2021	31/12/2022	EM ANDAMENTO
Gestor	JULIO EDUARDO DOS SANTOS				

PREFEITURA DE SANTOS
PREFEITURA
Plano de Metas

2	SEPORT-RC	Apoio à articulação do Gabinete do Prefeito.	04/01/2021	31/12/2022	EM ANDAMENTO
Gestor	JULIO EDUARDO DOS SANTOS				

PREFEITURA DE SANTOS
PREFEITURA
Plano de Metas

SESEG

Número : 1	**Tipo :** Plano de Governo	**Eixo :** Santos Segura	**Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Mapear os riscos tecnológicos em Santos (obras civis, incêndios, produtos perigosos e outros)

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SESEG	Complementar o mapeamento de Ameaças Múltiplas	01/01/2021	31/12/2024	EM ANDAMENTO
2	SESEG	Criar minuta de Decreto para Criação de Comitê Técnico para discussão e mapeamento.	01/02/2021	30/12/2024	EM ANDAMENTO
Gestor	DANIEL ONIAS NOSSA				
3	PGM	Analisar e aprovar a minuta de Decreto para a Criação do Comitê Técnico.	01/05/2021	30/12/2024	EM ANDAMENTO
Gestor	RENATA ARRAES LOPES CARDOSO				
4	GPM	Assinar e publicar o Decreto que cria o Comitê Técnico e nomear os seus membros.	01/08/2021	30/11/2021	EM ANDAMENTO
Gestor	SYLVIO ALARCON ESTRADA JUNIOR				

Número : 3	**Tipo :** Plano de Governo	**Eixo :** Santos Segura	**Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Criar o Laboratório de Estudos dos Riscos, em parceria com as universidades

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SESEG	A criação de um laboratório de Estudos dos Riscos, vai proporcionar o conhecimento na área de abrangência dos impactos. Diante dos resultados, o poder público terá condições de atender com maior qualidade nas respostas.	01/01/2021	31/12/2024	EM ANDAMENTO

Número : 9	**Tipo :** Plano de Governo	**Eixo :** Santos Segura	**Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Criar o Mapa de Segurança das Praças e Vias Públicas

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SESEG	Inserir os dados de índices criminais no mapa da cidade, a fim de se obter ?Mapas de Calor? relativos às ocorrências. Proceder a analise qualitativa dos dados. Propor medidas corretivas, com apoio da Polícia Militar, GCM e demais Secretarias.	01/04/2021	31/12/2021	EM ANDAMENTO

Gestor SERGIO DEL BEL JUNIOR

Número : 10 **Tipo :** Plano de Governo **Eixo :** Santos Segura **Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Criar Serviço de Patrulhamento com Bikes e Patinetes Elétricos

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SESEG	Adquiri bicicletas para essa finalidade, a serem empregadas na área centro, Gonzaga e praia. Alugar patinetes elétricos, a fim de serem utilizados na orla da praia e eventos.	01/07/2021	30/12/2021	EM ANDAMENTO

Gestor SERGIO DEL BEL JUNIOR

Número : 11 **Tipo :** Plano de Governo **Eixo :** Santos Segura **Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Criar os Indicadores Municipais de Segurança

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SESEG	Criar 3 indicadores Tabular dados a serem aferidos Criar metodologias para obter os dados de fontes oficias. Solicitar apoio do DETIC para inserir os dados em mapas, gráficos e textos, acessíveis ao CCO e demais secretarias.	01/04/2021	31/12/2021	EM ANDAMENTO

Gestor SERGIO DEL BEL JUNIOR

PREFEITURA DE SANTOS
PREFEITURA
Plano de Metas

Número : 12	**Tipo :** Plano de Governo	**Eixo :** Santos Segura	**Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Criar a Base de Apoio ao Turista nas viaturas das guardas municipais

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SESEG	Capacitar, mediante parceria com a setur e Santos Visit Bureau, parte do efetivo GCM, a fim de servirem como agentes de turismo, prestando informações precisas sobre a cidade e áreas de interesse.	01/04/2021	21/05/2021	NÃO CUMPRIDA
2	SEECTUR	Criar material gráfico de Apoio ao Turista	01/04/2021	30/12/2022	EM ANDAMENTO
Gestor	SELLEY STORINO				
3	SEECTUR	Capacitar a GCM para utilização do material de Apoio ao Turista	01/08/2021	30/12/2022	EM ANDAMENTO
Gestor	SELLEY STORINO				
4	SESEG	Iniciar as atividades da Base de Apoio ao Turista nas viaturas da GCM.	01/11/2021	30/12/2022	EM ANDAMENTO
Gestor	MARCELO MESSIAS DE OLIVEIRA				

Número : 13	**Tipo :** Plano de Governo	**Eixo :** Santos Segura	**Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Criar a Ronda de Monitoramento por Drones

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SESEG	Criar 5(cinco) rondas com base na demanda recebidas pelo CCO, estabelecer dias/horários dos locais de maior interesse para a Segurança , visando o patrulhamento por drone. Criar banco de dados, baseados nas rondas efetuadas Difundir as informações obtidas para as Coordenadorias GCM.	01/04/2021	31/12/2021	EM ANDAMENTO
Gestor	SERGIO DEL BEL JUNIOR				

Número : 227	**Tipo :** Plano de Governo	**Eixo :** Santos Segura	**Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Implantar a nova sede da Secretaria Municipal de Segurança, no Centro, para abrigar a Guarda Municipal e a Defesa Civil

PREFEITURA DE SANTOS
PREFEITURA
Plano de Metas

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SESEG	Definir local para nova sede.	01/04/2021	31/12/2021	EM ANDAMENTO

Gestor SERGIO DEL BEL JUNIOR

Número : 229 **Tipo :** Plano de Governo **Eixo :** Santos Segura **Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Criar a Coordenadoria Operacional das Forças-Tarefas

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SESEG	Criar minuta de Decreto para criação da Coordenadoria Operacional das Forças Tarefas	01/03/2021	30/12/2022	EM ANDAMENTO

Gestor MARCELO MESSIAS DE OLIVEIRA

2	PGM	Analisar e aprovar minuta do decreto para a Criação da Coordenadoria Operacional das Forças Tarefas	01/06/2021	30/12/2022	EM ANDAMENTO

Gestor RENATA ARRAES LOPES CARDOSO

3	GPM	Assinar e publicar o Decreto que cria a Coordenadoria Operacional das Forças Tarefas e nomear o seu coordenador.	01/09/2021	30/12/2022	EM ANDAMENTO

Gestor SYLVIO ALARCON ESTRADA JUNIOR

Número : 263 **Tipo :** Plano de Governo **Eixo :** Santos Segura **Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Criar o Comitê Central de Fiscalização de Posturas Municipais

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SESEG	Criar minuta de Decreto para o Comitê Central de Fiscalização de Posturas Municipais	01/03/2021	30/12/2022	EM ANDAMENTO

Gestor SERGIO DEL BEL JUNIOR

2	PGM	Analisar e aprovar Minuta de Decreto para a Criação do Comitê Central de Fiscalização de Posturas Municipais	01/06/2021	30/12/2022	EM ANDAMENTO
Gestor	RENATA ARRAES LOPES CARDOSO				
3	GPM	Assinar e publicar o Decreto que cria o Comitê Central de Fiscalização de Posturas Municipais e nomear os seus membros.	01/09/2021	30/12/2022	EM ANDAMENTO
Gestor	SYLVIO ALARCON ESTRADA JUNIOR				

Número : 267 **Tipo :** Plano de Governo **Eixo :** Santos Segura **Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Atualizar o regramento para o uso do espaço público de acordo com as posturas municipais - excluído

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SESEG	Apresentar propostas de inserção ou alteração de Código de Posturas, visando tornar alguns espaços públicos mais seguros.	01/07/2021	30/11/2021	EM ANDAMENTO

Número : 375 **Tipo :** Plano de Governo **Eixo :** Santos Segura **Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Amplir as rondas noturnas e madraugada da Guarda Municipal, na região central, áreas comerciais e faculdades

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SESEG	Ampliar o número de efetivo da Coordenadoria do Centro Histórico.	01/03/2021	30/12/2022	EM ANDAMENTO
Gestor	SERGIO DEL BEL JUNIOR				
2	SESEG	Analisar os índices de criminalidade através de boletins de ocorrência da Guarda Municipal	01/07/2021	30/12/2022	EM ANDAMENTO
Gestor	MARCELO MESSIAS DE OLIVEIRA				
3	SESEG	Definir áreas prioritárias para atendimento e rondas da Guarda Municipal	01/11/2021	30/12/2022	EM ANDAMENTO
Gestor	MARCELO MESSIAS DE OLIVEIRA				

4	SESEG	Comparar a produtividade anualmente	03/01/2022	30/12/2022	NÃO INICIADA

Gestor MARCELO MESSIAS DE OLIVEIRA

Número : 385 **Tipo :** Plano de Governo **Eixo :** Santos Assistencial, Cidadã e Saudável **Status :** NÃO CUMPRIDA

Meta
Viabilizar a implantação de unidade da Delegacia da Mulher (24 horas) na Zona Noroeste - excluído

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SESEG	Efetuar gestões junto à Delegacia Seccional de Polícia Civil, visando ampliar o atendimento especializado voltado para o público feminino, especialmente na Zona Noroeste.	01/03/2021	31/03/2021	NÃO CUMPRIDA

Número : 452 **Tipo :** Plano de Governo **Eixo :** Santos Segura **Status :** NÃO CUMPRIDA

Meta
Renovação e aumento da frota (Já encaminhada ao DEAT). - excluído

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
2	SESEG	Elencar as necessidades e especificações.	01/11/2020	31/05/2021	NÃO CUMPRIDA

Número : 460 **Tipo :** Prioridade de Gestão **Eixo :** Santos Segura **Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Aumento do efetivo com edital sugerido e já fornecido pela SESEG OU SEGES.

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
2	SESEG	Lançar edital no final do 1º semestre 2021.	01/06/2021	30/11/2021	EM ANDAMENTO
3	SEGES	Realizar o concurso público para preenchimento de vagas	01/12/2021	30/12/2022	NÃO INICIADA

Gestor ADRIANO LUIZ LEOCADIO

4	SESEG	Convocar os habilitados pelo concurso público para GCM para realizar curso de formação de carácter eliminatório.	01/07/2022	30/06/2023	NÃO INICIADA

Gestor SERGIO DEL BEL JUNIOR

5	SEGES	Realizar avaliação psicossocial com os GCMs aprovados no curso de ingresso.	01/07/2023	30/09/2023	NÃO INICIADA
Gestor	ADRIANO LUIZ LEOCADIO				
6	SESEG	Nomear e empossar os aprovados em todas as fases do processo de seleção conforme edital.	02/10/2023	31/10/2024	NÃO INICIADA
Gestor	SERGIO DEL BEL JUNIOR				

Número : 461 | **Tipo :** Plano de Governo | **Eixo :** Santos Segura | **Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Convênio com Universidade local visando estudos e propostas relativos à Segurança e Defesa Civil

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
3	SESEG	Oficiar às reitorias, apresentando propostas. Apresentar locais-problema para estudo das soluções. Reunião com as secretarias responsáveis pelas intervenções propostas Execução.	01/04/2021	31/12/2021	EM ANDAMENTO
Gestor	SERGIO DEL BEL JUNIOR				

Número : 462 | **Tipo :** Plano de Governo | **Eixo :** Santos Segura | **Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Criação de um Centro de Formação e Aperfeiçoamento para os Guardas Municipais

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
2	SESEG	Elaboração de currículos de formação de GCM. Elaboração de currículos de aperfeiçoamento profissional. Elaborar rol de professor/instrutor não disponíveis no âmbito da PMS.	01/04/2021	30/12/2021	EM ANDAMENTO
Gestor	SERGIO DEL BEL JUNIOR				

PREFEITURA DE SANTOS
PREFEITURA
Plano de Metas

Número : 466	**Tipo :** Plano de Governo	**Eixo :** Santos Segura	**Status :** NÃO CUMPRIDA

Meta
Mudança da Secretaria para nova sede, incluindo o Comando da GCM e a Defesa Civil. - excluído.

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
2	SESEG	Compromisso que depende da definição a ser dada pela nova Administração Municipal.	01/01/2021	31/01/2021	NÃO CUMPRIDA

Número : 467	**Tipo :** Prioridade de Gestão	**Eixo :** Santos Segura	**Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Aumento do número de câmeras na Cidade.

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SESEG	Apresentar estudos feitos entre a SESEG e a Polícia Militar, com os pontos de interesse de segurança pública, a fim de instalarmos câmeras de monitoramento, baseado em estatísticas criminais e outros critérios.	01/01/2021	30/12/2021	EM ANDAMENTO
Gestor	SERGIO DEL BEL JUNIOR				
2	SEGES	Aquisição e instalação de novas câmeras de monitoramento nos pontos de interesse indicados pelo estudo entre SESEG e Polícia Militar.	01/08/2022	16/01/2023	NÃO INICIADA
Gestor	ROBERTO CRUZ				

Número : 485	**Tipo :** Plano de Governo	**Eixo :** Santos Segura	**Status :** NÃO CUMPRIDA

Meta
Contratação de vigilância particular para os equipamentos do Município. - excluído

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SESEG	Apresentar estudos atualizados sobre custo/benefício desse compromisso, propondo locais prioritários.	01/03/2021	30/04/2021	NÃO CUMPRIDA

PREFEITURA DE SANTOS
PREFEITURA
Plano de Metas

Número : 486	**Tipo :** Plano de Governo	**Eixo :** Santos Segura	**Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Capacitar parte do efetivo da GCM para proteção animal e ambiental

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SESEG	Elaborar currículo em parceria coma SEMAM e Polícia Militar Ambiental. Elaborar documento visando a regularizar a parceria com a Polícia Militar Ambiental. Capacitar 10% do efetivo CGM.	01/04/2021	30/12/2021	EM ANDAMENTO

Gestor SERGIO DEL BEL JUNIOR

Número : 487	**Tipo :** Plano de Governo	**Eixo :** Santos Segura	**Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Implantação da Atividade Delegada junto à Polícia Ambiental, visando a fiscalização de área de preservação ambiental em nosso Município

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SESEG	Elaborar convênio e Lei autorizando a implantação da Atividade Delegada. Elaborar Plano de Trabalho e Implementar.	01/04/2021	31/12/2021	EM ANDAMENTO

Gestor SERGIO DEL BEL JUNIOR

Número : 488	**Tipo :** Plano de Governo	**Eixo :** Santos Segura	**Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Implantação de comunicação das viaturas da GCM com a Ouvidoria por meio de Tablet ou Smartfone, de maneira que a GCM possa comunicar de imediato problemas de zeladoria na cidade, com relatórios pré-formatados e envio de imagens quando necessário.

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SESEG	Apoio técnico do DETIC	01/02/2021	30/12/2022	CONCLUÍDA

Gestor SERGIO DEL BEL JUNIOR

2	SESEG	Estudo de viabilidade para implantação de comunicação das viaturas da GCM com Tablet ou Smarfone pelo DETIC.	01/02/2021	30/12/2021	CONCLUÍDA
Gestor	PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA SOUZA				
3	SEPLAN	Adquirir os equipamentos necessários para implantação da comunicação entre viaturas da GCM e Ouvidoria, conforme descrição dada pelo DETIC.	01/06/2021	31/12/2021	EM ANDAMENTO
Gestor	PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA SOUZA				
4	SEPLAN	Capacitar a GCM para a utilização dos equipamentos adquiridos e criar cartilha com passo a passo.	03/01/2022	04/04/2022	NÃO INICIADA
Gestor	PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA SOUZA				
5	SESEG	Utilizar o canal de comunicação com a Ouvidoria através dos equipamentos adquiridos.	04/04/2022	30/12/2022	NÃO INICIADA
Gestor	MARCELO MESSIAS DE OLIVEIRA				

Número : 490 | **Tipo :** Plano de Governo | **Eixo :** Santos Segura | **Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Aumentar o plantel do Canil

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SESEG	Adquiri por compra ou mediante doação mais três (3) animais (cães) para comporem o plantel. Iniciar o adestramento. Inserir nas atividades operacionais.	01/04/2021	30/12/2021	EM ANDAMENTO
Gestor	SERGIO DEL BEL JUNIOR				

Número : 606 | **Tipo :** Prioridade de Gestão | **Eixo :** Santos Segura | **Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Profissionalizar os quadros da Defesa Civil com servidores capacitados

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status

1	SESEG	Realização de concurso para agentes de Defesa Civil, engenheiros, motoristas e auxiliares de serviços gerais.	01/01/2021	31/12/2024	EM ANDAMENTO

Número : 607 **Tipo :** Prioridade de Gestão **Eixo :** Santos Segura **Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Renovação dos equipamentos operacionais (motosserra, geradores, etc.).

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SESEG	Aquisição mediante processo regular.	01/01/2021	31/12/2024	EM ANDAMENTO

Número : 608 **Tipo :** Plano de Governo **Eixo :** Santos Segura **Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Atualização urgente do Plano Municipal de Redução de Riscos- PMRR (Demanda MP).

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SESEG	Elaboração do termo de referência para contratação de empresa especializada para atualizar o Plano Municipal de Redução de Riscos - PMRR	01/01/2021	31/12/2021	CONCLUÍDA
Gestor	DANIEL ONIAS NOSSA				
2	SESEG	Contratação do Instituto de Pesquisa (IPT) com dispensa de licitação.	01/02/2021	30/12/2022	EM ANDAMENTO
Gestor	DANIEL ONIAS NOSSA				
3	SEGES	Licitar contratação de empresa especializada conforme Termo de Referência.	03/05/2021	30/12/2022	EM ANDAMENTO
Gestor	ADRIANO LUIZ LEOCADIO				
4	SESEG	Acompanhar a atualização do Plano Municipal de Redução de Riscos pela empresa contratada	01/10/2021	30/04/2022	EM ANDAMENTO
Gestor	DANIEL ONIAS NOSSA				

Número : 610 **Tipo :** Prioridade de Gestão **Eixo :** Santos Segura **Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Capacitação permanente dos servidores.

PREFEITURA DE SANTOS
PREFEITURA
Plano de Metas

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SESEG	Inscrição em cursos de Instituições credenciadas.	01/01/2021	31/12/2024	EM ANDAMENTO

Número : 611 **Tipo :** Prioridade de Gestão **Eixo :** Santos Segura **Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Aprimorar o monitoramento da previsão de eventos meteorológicos e oceânicos extremos.

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SESEG	Convênio com Instituições afins e aquisições de equipamentos especializados.	01/01/2021	31/12/2023	EM ANDAMENTO

Número : 612 **Tipo :** Prioridade de Gestão **Eixo :** Santos Segura **Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Aprimorar o sistema de alertas de eventos extremos.

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SESEG	Desenvolver aplicativo com o apoio da SECOM.	01/01/2021	31/12/2023	EM ANDAMENTO

PREFEITURA DE SANTOS
PREFEITURA
Plano de Metas

SESERP

Número : 19	**Tipo :** Plano de Governo	**Eixo :** Santos Assistencial, Cidadã e Saudável	**Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Ampliar oferta de parques públicos acessíveis

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SEDURB	localizar e indicar locais com potencial para implantação de parques	04/01/2021	31/12/2021	EM ANDAMENTO
Gestor	Glaucus Renzo Farinello				
2	SEDURB	PLEITEAR VERBAS PARA AS INTERVENÇÕES	03/01/2022	31/12/2022	NÃO INICIADA
Gestor	Glaucus Renzo Farinello				
3	SESERP	ELABORAR PROJETOS SOLICITADOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO	02/01/2023	31/07/2023	NÃO INICIADA
Gestor	WAGNER ANTONIO DE OLIVEIRA RAMOS				

Número : 145	**Tipo :** Plano de Governo	**Eixo :** Santos Zeladora, Planejada e Habitacional	**Status :** NÃO INICIADA

Meta
Modernizar os cemitérios com parcerias e autonomia orçamentária para novos investimentos e melhorias

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SESERP	Planejamento em conjunto com outras secretarias e gabinete do prefeito	10/01/2022	10/01/2023	NÃO INICIADA
Gestor	CARLOS EDUARDO DA SILVA				

Número : 147	**Tipo :** Plano de Governo	**Eixo :** Santos Zeladora, Planejada e Habitacional	**Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Viabilizar parceria para construção da Capela Ecumênica no Cemitério da Areia Branca e implantação do Serviço Social do Luto Municipal

AÇÕES DO PLANO

PREFEITURA DE SANTOS
PREFEITURA
Plano de Metas

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SEGOV	Autorização e captação de recurso para o serviço social do luto municipal	04/01/2021	31/12/2021	EM ANDAMENTO
Gestor	CARLOS EDUARDO DA SILVA				
2	SESERP	Atualização dos elementos licitatórios para construção da capela	26/03/2021	31/12/2021	EM ANDAMENTO
Gestor	CARLOS EDUARDO DA SILVA				
3	SEGOV	Captação de recursos para construção da capela	03/01/2022	04/03/2022	NÃO INICIADA
Gestor	FLAVIO RAMIREZ JORDAO				
4	SESERP	Licitação e contratação de empresa	07/03/2022	26/08/2022	NÃO INICIADA
Gestor	CARLOS EDUARDO DA SILVA				
5	SESERP	Execução dos serviços	05/09/2022	03/03/2023	NÃO INICIADA
Gestor	CARLOS EDUARDO DA SILVA				

Número : 149 **Tipo :** Plano de Governo **Eixo :** Santos Zeladora, Planejada e Habitacional **Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Revisar a Lei Complementar 712/2011 (Lei dos Cemitérios) e regulamentar a prestação de serviços de permissionárias e zeladorias

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SESERP	Revisão da legislação	03/05/2021	03/05/2022	EM ANDAMENTO
Gestor	CARLOS EDUARDO DA SILVA				

Número : 181 **Tipo :** Plano de Governo **Eixo :** Santos Mobilidade **Status :** NÃO CUMPRIDA

Meta
Multiplicar a implantação de paraciclos em locais de interesse atendidos pela malha cicloviária

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status

1	SESERP	Concluir licitação e contratação de fornecedores	04/01/2021	05/04/2021	CONCLUÍDA
Gestor	WAGNER ANTONIO DE OLIVEIRA RAMOS				
2	CET	Execução e gerenciamento da instalação.	03/05/2021	01/11/2021	NÃO CUMPRIDA

Número : 238 | **Tipo :** Plano de Governo | **Eixo :** Santos Zeladora, Planejada e Habitacional | **Status :** NÃO INICIADA

Meta
Implantar nova iluminação na Fonte do Surfista

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SESERP	Planejamento da obra	03/01/2022	30/04/2022	NÃO INICIADA
Gestor	CARLOS HENRIQUE GONCALVES FERREIRA NEVES				
2	SESERP	Elaboração de projeto	01/05/2022	01/09/2022	NÃO INICIADA
Gestor	CARLOS HENRIQUE GONCALVES FERREIRA NEVES				
3	SESERP	Execução dos serviços	02/09/2022	03/07/2023	NÃO INICIADA
Gestor	CARLOS HENRIQUE GONCALVES FERREIRA NEVES				

Número : 254 | **Tipo :** Plano de Governo | **Eixo :** Santos Zeladora, Planejada e Habitacional | **Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Contratar serviços de poda e corte de árvores em locais de risco nos morros

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SESERP	Elaboração dos elementos técnicos para licitação	01/03/2021	03/05/2021	CONCLUÍDA
Gestor	ERNESTO KAZUWO TABUCHI				
2	SEFIN	Captação de recursos e suplementação para SESERP	03/05/2021	03/09/2021	CONCLUÍDA
Gestor	ADRIANO LUIZ LEOCADIO				

3	SESERP	Licitação e contratação de empresa	15/09/2021	14/01/2022	EM ANDAMENTO
Gestor	ERNESTO KAZUWO TABUCHI				
4	SESERP	Execução dos serviços	17/01/2022	16/01/2023	NÃO INICIADA
Gestor	ERNESTO KAZUWO TABUCHI				

Número : 339 **Tipo :** Plano de Governo **Eixo :** Santos Segura **Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Implementar iluminação pública de LED em ruas do Centro, com prioridade para as vias João Pessoa, Amador Bueno, General Câmara e São Francisco

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SESERP	Licitação e contratação de empresa	01/04/2021	02/08/2021	CONCLUÍDA
Gestor	CARLOS HENRIQUE GONCALVES FERREIRA NEVES				
2	SESERP	Execução dos serviços	16/08/2021	31/12/2021	EM ANDAMENTO
Gestor	CARLOS HENRIQUE GONCALVES FERREIRA NEVES				

Número : 340 **Tipo :** Plano de Governo **Eixo :** Santos Zeladora, Planejada e Habitacional **Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Implementar a iluminação cênica nos monumentos e edifícios públicos

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SESERP	Planejamento	09/08/2021	29/10/2021	NÃO CUMPRIDA
Gestor	CARLOS HENRIQUE GONCALVES FERREIRA NEVES				
2	SESERP	Projeto	01/11/2021	28/02/2022	EM ANDAMENTO
Gestor	CARLOS HENRIQUE GONCALVES FERREIRA NEVES				

3	SEGOV	Captação de recursos	07/03/2022	07/06/2022	NÃO INICIADA
Gestor	FLAVIO RAMIREZ JORDAO				
4	SESERP	Execução dos serviços	13/06/2022	13/06/2023	NÃO INICIADA
Gestor	CARLOS HENRIQUE GONCALVES FERREIRA NEVES				

Número : 348 **Tipo :** Plano de Governo **Eixo :** Santos Zeladora, Planejada e Habitacional **Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Viabilizar a implantação da fábrica de artefatos de cimento pré-moldados (blocos, guias, lajes, gralhas, tampas etc.)

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SESERP	Planejamento, projeto e levantamento de custos	19/07/2021	19/01/2022	EM ANDAMENTO
Gestor	CARLOS HENRIQUE GONCALVES FERREIRA NEVES				
2	SEGOV	Captação de recursos	24/01/2022	26/08/2022	NÃO INICIADA
Gestor	FLAVIO RAMIREZ JORDAO				
3	SESERP	Licitação e contratação de empresa	30/08/2022	30/12/2022	NÃO INICIADA
Gestor	CARLOS HENRIQUE GONCALVES FERREIRA NEVES				
4	SESERP	Execução da obra	02/01/2023	01/09/2023	NÃO INICIADA
Gestor	CARLOS HENRIQUE GONCALVES FERREIRA NEVES				

Número : 349 **Tipo :** Plano de Governo **Eixo :** Santos Zeladora, Planejada e Habitacional **Status :** CONCLUÍDA

Meta
Ampliar, melhorar e agilizar os serviços de fiscalização de posturas nas subprefeituras, com a lotação de fiscais para atuarem com autonomia.

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status

1	GPM	Autorização e diretrizes	01/02/2021	01/07/2021	CONCLUÍDA

Gestor WAGNER ANTONIO DE OLIVEIRA RAMOS

2	SESERP	Execução dos serviços de fiscalização de posturas	12/07/2021	30/10/2021	CONCLUÍDA

Gestor CLAUDIO MARQUES TROVÃO

Número : 366 **Tipo :** Plano de Governo **Eixo :** Santos Zeladora, Planejada e Habitacional **Status :** NÃO INICIADA

Meta
Revitalizar os canais de Santos com projeto urbanístico, turístico e de zeladoria

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SESERP	Planejamento em conjunto com SIEDI e SEDURB	10/01/2022	09/12/2022	NÃO INICIADA

Gestor LUIZ BEZZI PASQUARELLI

Número : 393 **Tipo :** Plano de Governo **Eixo :** Santos Zeladora, Planejada e Habitacional **Status :** NÃO INICIADA

Meta
Reurbanizar a Av. Ana Costa com o plantio de flores nos canteiros centrais, nova sinalização e mobiliário

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SESERP	Planejamento da obra em conjunto com SIEDI e CET	10/01/2022	12/05/2023	NÃO INICIADA

Gestor LUIZ BEZZI PASQUARELLI

Número : 394 **Tipo :** Plano de Governo **Eixo :** Santos Zeladora, Planejada e Habitacional **Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Implantar iluminação cênica em monumentos da Cidade, com valor artístico

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status

PREFEITURA DE SANTOS
PREFEITURA
Plano de Metas

1	SESERP	Planejamento da obra	02/08/2021	31/12/2021	EM ANDAMENTO
Gestor	CARLOS HENRIQUE GONCALVES FERREIRA NEVES				
2	SESERP	Elaboração de projeto	08/11/2021	28/01/2022	EM ANDAMENTO
Gestor	CARLOS HENRIQUE GONCALVES FERREIRA NEVES				
3	SEGOV	Captação de TRIMMC ou outro recurso financeiro	07/02/2022	06/05/2022	NÃO INICIADA
Gestor	FLAVIO RAMIREZ JORDAO				
4	SESERP	Execução da obra	09/05/2022	09/05/2023	NÃO INICIADA
Gestor	CARLOS HENRIQUE GONCALVES FERREIRA NEVES				

Número : 492 | **Tipo :** Prioridade de Gestão | **Eixo :** Santos Zeladora, Planejada e Habitacional | **Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Construção de 1800 urnas no Cemitério da Areia Branca

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SESERP	Captação de Recurso	04/08/2021	29/10/2021	CONCLUÍDA
Gestor	CARLOS EDUARDO DA SILVA				
2	SESERP	Licitação e publicação de empresa vencedora	01/10/2021	31/12/2021	EM ANDAMENTO
Gestor	CARLOS EDUARDO DA SILVA				
3	SESERP	Execução dos serviços	11/07/2022	11/01/2023	NÃO INICIADA
Gestor	CARLOS EDUARDO DA SILVA				

Número : 497 | **Tipo :** Plano de Governo | **Eixo :** Santos Zeladora, Planejada e Habitacional | **Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Construção de 640 lóculos no Cemitério da Areia Branca

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status

1	SEFIN	Suplementação do recurso	01/02/2021	01/02/2022	EM ANDAMENTO
Gestor	ADRIANO LUIZ LEOCADIO				
2	SESERP	Licitação e contratação de empresa	07/02/2022	07/06/2022	NÃO INICIADA
Gestor	CARLOS EDUARDO DA SILVA				
3	SESERP	Execução da obra	04/07/2022	04/10/2022	NÃO INICIADA
Gestor	CARLOS EDUARDO DA SILVA				

Número : 501 | **Tipo :** Plano de Governo | **Eixo :** Santos Zeladora, Planejada e Habitacional | **Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Construção de 540 lóculos no Cemitério da Filosofia

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SEFIN	Suplementação do recurso	01/02/2021	31/03/2021	CONCLUÍDA
Gestor	ADRIANO LUIZ LEOCADIO				
2	SESERP	Licitação e contratação de empresa	05/04/2021	01/07/2021	CONCLUÍDA
Gestor	CARLOS EDUARDO DA SILVA				
3	SESERP	Execução da obra	02/08/2021	02/01/2022	EM ANDAMENTO
Gestor	CARLOS EDUARDO DA SILVA				

Número : 505 | **Tipo :** Prioridade de Gestão | **Eixo :** Santos Sustentável e da Vida Animal | **Status :** CONCLUÍDA

Meta
Acrescentar praças no programa Cidade Verde

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status

1	SESERP	Elaborar o edital de Chamamento	15/02/2021	16/08/2021	CONCLUÍDA
Gestor	ERNESTO KAZUWO TABUCHI				
2	SESERP	Publicação e definição da empresa vencedora	17/09/2021	10/11/2021	CONCLUÍDA
Gestor	ERNESTO KAZUWO TABUCHI				
3	SESERP	Fiscalização e acompanhamento dos serviços	15/12/2021	15/12/2022	NÃO INICIADA
Gestor	ERNESTO KAZUWO TABUCHI				

Número : 536 | **Tipo :** Prioridade de Gestão | **Eixo :** Santos Zeladora, Planejada e Habitacional | **Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Modernização da Iluminação Pública, com a Implantação da Telegestão nas Torres, Calçadão e Entorno dos Canais da Orla da Praia

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SESERP	Preparação dos elementos técnicos	15/06/2021	02/07/2021	CONCLUÍDA
Gestor	CARLOS HENRIQUE GONCALVES FERREIRA NEVES				
2	SEFIN	Captação dos recursos	02/07/2021	31/08/2021	CONCLUÍDA
Gestor	ADRIANO LUIZ LEOCADIO				
3	SESERP	Licitação e contratação de empresa	01/09/2021	29/07/2022	EM ANDAMENTO
Gestor	CARLOS HENRIQUE GONCALVES FERREIRA NEVES				
4	SESERP	Execução da obra	01/08/2022	01/08/2023	NÃO INICIADA
Gestor	CARLOS HENRIQUE GONCALVES FERREIRA NEVES				

Número : 539 | **Tipo :** Prioridade de Gestão | **Eixo :** Santos Zeladora, Planejada e Habitacional | **Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Modernização de Iluminação da Orla - Canteiro Central, Ciclovia e Jardim

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status

PREFEITURA DE SANTOS
PREFEITURA
Plano de Metas

1	SESERP	Atualização dos orçamentos	15/03/2021	14/05/2021	CONCLUÍDA
Gestor	CARLOS HENRIQUE GONCALVES FERREIRA NEVES				
2	SEFIN	Suplementação dos recursos	01/06/2021	31/08/2021	CONCLUÍDA
Gestor	ADRIANO LUIZ LEOCADIO				
3	SESERP	Licitação e contratação de empresa	01/09/2021	13/05/2022	EM ANDAMENTO
Gestor	CARLOS HENRIQUE GONCALVES FERREIRA NEVES				
4	SESERP	Execução da obra	23/05/2022	23/05/2023	NÃO INICIADA
Gestor	CARLOS HENRIQUE GONCALVES FERREIRA NEVES				

Número : 544 **Tipo :** Prioridade de Gestão **Eixo :** Santos Zeladora, Planejada e Habitacional **Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Gestão de Iluminação Pública

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SESERP	Elaboração dos elementos técnicos	04/01/2021	30/07/2021	CONCLUÍDA
Gestor	CARLOS HENRIQUE GONCALVES FERREIRA NEVES				
2	SEFIN	Captação de recursos	02/08/2021	31/08/2021	CONCLUÍDA
Gestor	ADRIANO LUIZ LEOCADIO				
3	SESERP	Licitação e contratação de empresa	01/09/2021	20/05/2022	EM ANDAMENTO
Gestor	CARLOS HENRIQUE GONCALVES FERREIRA NEVES				
4	SESERP	Execução do contrato	30/05/2022	30/05/2023	NÃO INICIADA
Gestor	CARLOS HENRIQUE GONCALVES FERREIRA NEVES				

Número : 545 **Tipo :** Prioridade de Gestão **Eixo :** Santos Zeladora, Planejada e Habitacional **Status :** CONCLUÍDA

Meta
Georeferenciamento dos postes

PREFEITURA DE SANTOS
PREFEITURA
Plano de Metas

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SESERP	Elaboração de Elementos técnicos para licitação	01/03/2021	16/11/2021	CONCLUÍDA
Gestor	CARLOS HENRIQUE GONCALVES FERREIRA NEVES				
2	SESERP	Licitação e contratação da empresa	01/12/2021	02/05/2022	NÃO INICIADA
Gestor	CARLOS HENRIQUE GONCALVES FERREIRA NEVES				
3	SESERP	Execução dos serviços	20/05/2022	30/12/2022	NÃO INICIADA
Gestor	CARLOS HENRIQUE GONCALVES FERREIRA NEVES				

Número : 547 | **Tipo :** Prioridade de Gestão | **Eixo :** Santos Zeladora, Planejada e Habitacional | **Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Demolição de 35 submoradias irregulares, limpeza da área e cercamento de parte da margem do rio São Jorge no bairro São Manoel

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SESERP	Captação de recurso	04/01/2021	31/12/2021	EM ANDAMENTO
Gestor	CARLOS HENRIQUE GONCALVES FERREIRA NEVES				
2	SESERP	Licitação e contratação de empresa	05/10/2021	04/03/2022	EM ANDAMENTO
Gestor	CARLOS HENRIQUE GONCALVES FERREIRA NEVES				
3	SESERP	Execução da obra	07/03/2022	05/08/2022	NÃO INICIADA
Gestor	CARLOS HENRIQUE GONCALVES FERREIRA NEVES				

Número : 548 | **Tipo :** Prioridade de Gestão | **Eixo :** Santos Zeladora, Planejada e Habitacional | **Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Melhoria e modernização no gerenciamento do contrato do lixo

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status

1	SESERP	Coleta de orçamentos e montagem do processo	20/01/2021	23/06/2021	CONCLUÍDA
Gestor	CARLOS HENRIQUE GONCALVES FERREIRA NEVES				
2	SESERP	Licitação e contratação da empresa	02/08/2021	31/12/2021	EM ANDAMENTO
Gestor	CARLOS HENRIQUE GONCALVES FERREIRA NEVES				
3	SESERP	Execução dos serviços	03/01/2022	06/01/2023	NÃO INICIADA
Gestor	CARLOS HENRIQUE GONCALVES FERREIRA NEVES				

Número : 549 | **Tipo :** Prioridade de Gestão | **Eixo :** Santos Zeladora, Planejada e Habitacional | **Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Remoção de componentes desativados relacionados aos trólebus, instalados nos postes (tirantes, isoladores, cruzetas entre outros), além de outros componentes em desuso nas vias

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SESERP	Montagem do processo licitatório	15/01/2021	16/11/2021	CONCLUÍDA
Gestor	CARLOS HENRIQUE GONCALVES FERREIRA NEVES				
2	SESERP	Licitação e contratação da empresa	17/11/2021	18/04/2022	EM ANDAMENTO
Gestor	CARLOS HENRIQUE GONCALVES FERREIRA NEVES				
3	SESERP	Execução dos serviços	02/05/2022	31/08/2022	NÃO INICIADA
Gestor	CARLOS HENRIQUE GONCALVES FERREIRA NEVES				

Número : 550 | **Tipo :** Prioridade de Gestão | **Eixo :** Santos Zeladora, Planejada e Habitacional | **Status :** CONCLUÍDA

Meta
Remoção de entulho Remanescente no bairro Mantiqueira - AC

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status

1	SESERP	Licitação e contratação da empresa	04/01/2021	05/04/2021	CONCLUÍDA

Gestor JOSÉ ALBERTO IGLESIAS BITTENCOURT

2	SESERP	Execução dos serviços	12/07/2021	09/10/2021	CONCLUÍDA

Gestor JOSÉ ALBERTO IGLESIAS BITTENCOURT

Número : 551 **Tipo :** Prioridade de Gestão **Eixo :** Santos Zeladora, Planejada e Habitacional **Status :** CONCLUÍDA

Meta
Serviços de Terraplenagem para Conservação de Vias, Não Pavimentadas, na Área Continental

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SESERP	Emissão da ordem de serviço	04/01/2021	24/06/2021	CONCLUÍDA

Gestor JOSÉ ALBERTO IGLESIAS BITTENCOURT

Número : 554 **Tipo :** Prioridade de Gestão **Eixo :** Santos Zeladora, Planejada e Habitacional **Status :** CONCLUÍDA

Meta
Implantação de Sistema de Drenagem de Águas Pluviais Ruas do Bairro de Caruara

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SESERP	Execução dos serviços com mão de obra própria	11/01/2021	20/09/2021	CONCLUÍDA

Gestor JOSÉ ALBERTO IGLESIAS BITTENCOURT

Número : 558 **Tipo :** Prioridade de Gestão **Eixo :** Santos Zeladora, Planejada e Habitacional **Status :** CONCLUÍDA

Meta
Melhorias na Ilha Diana - manutenção e adequações nos vestiários e área comuns da Ilha Diana

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status

1	SESERP	Elaboração de projeto	04/01/2021	01/02/2021	CONCLUÍDA
Gestor	JOSÉ ALBERTO IGLESIAS BITTENCOURT				
2	SESERP	Licitação e contratação de empresa (Dispensa)	02/02/2021	26/02/2021	CONCLUÍDA
Gestor	JOSÉ ALBERTO IGLESIAS BITTENCOURT				
3	SESERP	Execução dos serviços	01/03/2021	01/05/2021	CONCLUÍDA
Gestor	JOSÉ ALBERTO IGLESIAS BITTENCOURT				

Número : 559 | **Tipo :** Prioridade de Gestão | **Eixo :** Santos Zeladora, Planejada e Habitacional | **Status :** CONCLUÍDA

Meta
Demolição de 36 moradias em área de risco na Travessa Luciano de Castro, R. Francisco Pedro dos Reis e outras - Morro do Saboó

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SESERP	Licitação e contratação da empresa	15/12/2020	28/07/2021	CONCLUÍDA
Gestor	LEANDRO VASCONCELOS DA SILVA				
2	SESERP	Execução dos serviços	02/08/2021	02/10/2021	CONCLUÍDA
Gestor	LEANDRO VASCONCELOS DA SILVA				

Número : 560 | **Tipo :** Prioridade de Gestão | **Eixo :** Santos Zeladora, Planejada e Habitacional | **Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Demolição de moradias em área de risco no Morro do Pacheco e Penha

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SESERP	Licitação e contratação da empresa	15/12/2020	11/08/2021	CONCLUÍDA
Gestor	LEANDRO VASCONCELOS DA SILVA				

2	SESERP	Execução dos serviços	17/08/2021	17/12/2021	EM ANDAMENTO

Gestor LEANDRO VASCONCELOS DA SILVA

Número : 561 **Tipo :** Prioridade de Gestão **Eixo :** Santos Zeladora, Planejada e Habitacional **Status :** CONCLUÍDA

Meta
Demolição de moradias em área de risco no Morro do Monte Serrat

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SESERP	Licitação e contratação da empresa	05/01/2021	05/05/2021	CONCLUÍDA

Gestor LEANDRO VASCONCELOS DA SILVA

2	SESERP	Execução dos serviços	10/05/2021	10/09/2021	CONCLUÍDA

Gestor LEANDRO VASCONCELOS DA SILVA

Número : 562 **Tipo :** Prioridade de Gestão **Eixo :** Santos Zeladora, Planejada e Habitacional **Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Demolição de moradias em área de risco no Morro do José Menino e Marapé

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SESERP	Licitação e contratação da empresa	21/12/2020	30/09/2021	CONCLUÍDA

Gestor LEANDRO VASCONCELOS DA SILVA

2	SESERP	Execução dos serviços	06/10/2021	06/12/2021	EM ANDAMENTO

Gestor LEANDRO VASCONCELOS DA SILVA

Número : 563 **Tipo :** Prioridade de Gestão **Eixo :** Santos Zeladora, Planejada e Habitacional **Status :** CONCLUÍDA

Meta
Demolição de moradias em área de risco no Caminho Particular Santa Maria - Morro Santa Maria

AÇÕES DO PLANO

PREFEITURA DE SANTOS
PREFEITURA
Plano de Metas

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SESERP	Licitação e contratação da empresa	11/01/2021	12/04/2021	CONCLUÍDA
Gestor	LEANDRO VASCONCELOS DA SILVA				
2	SESERP	Execução dos serviços	30/04/2020	06/08/2021	CONCLUÍDA
Gestor	LEANDRO VASCONCELOS DA SILVA				

Número : 564 **Tipo :** Prioridade de Gestão **Eixo :** Santos Zeladora, Planejada e Habitacional **Status :** CONCLUÍDA

Meta
Demolição de moradias em área de risco na Rua Nossa Senhora de Lourdes/Antenor Loureiro e Santa Margarida

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SESERP	Licitação e contratação da empresa	20/01/2021	20/05/2021	CONCLUÍDA
Gestor	LEANDRO VASCONCELOS DA SILVA				
2	SESERP	Execução dos serviços	31/05/2021	31/08/2021	CONCLUÍDA
Gestor	LEANDRO VASCONCELOS DA SILVA				

Número : 565 **Tipo :** Prioridade de Gestão **Eixo :** Santos Zeladora, Planejada e Habitacional **Status :** CONCLUÍDA

Meta
Demolição de moradias em área de risco na Vila Fátima

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SESERP	Licitação e contratação da empresa	01/02/2021	03/05/2021	CONCLUÍDA
Gestor	LEANDRO VASCONCELOS DA SILVA				
2	SESERP	execução dos serviços	17/05/2021	30/07/2021	CONCLUÍDA
Gestor	LEANDRO VASCONCELOS DA SILVA				

PREFEITURA DE SANTOS
PREFEITURA
Plano de Metas

Número : 566	**Tipo :** Prioridade de Gestão	**Eixo :** Santos Zeladora, Planejada e Habitacional	**Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Restauração de degraus, Regularização de Passeio , recuperação de canteiro e recuperação de muro em alvenaria na Rua Santa Regina - Morro São Bento

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SESERP	Elaboração de elementos técnicos para licitação	15/03/2021	15/04/2021	CONCLUÍDA
Gestor	LEANDRO VASCONCELOS DA SILVA				
2	SESERP	Licitação e contratação de empresa	19/04/2021	26/05/2021	CONCLUÍDA
Gestor	LEANDRO VASCONCELOS DA SILVA				
3	SESERP	Execução da obra	14/06/2021	14/12/2021	EM ANDAMENTO
Gestor	LEANDRO VASCONCELOS DA SILVA				

Número : 567	**Tipo :** Prioridade de Gestão	**Eixo :** Santos Zeladora, Planejada e Habitacional	**Status :** CONCLUÍDA

Meta
Recuperação Estrutural, Passarela - Regularização de piso e guardacorpo na Rua 9 de Julho - Morro do Marapé

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SESERP	Licitação e contratação de empresa	04/01/2021	06/05/2021	CONCLUÍDA
Gestor	LEANDRO VASCONCELOS DA SILVA				
2	SESERP	Execução dos serviços	10/05/2021	31/08/2021	CONCLUÍDA
Gestor	LEANDRO VASCONCELOS DA SILVA				

Número : 568	**Tipo :** Prioridade de Gestão	**Eixo :** Santos Zeladora, Planejada e Habitacional	**Status :** CONCLUÍDA

Meta
Recuperação do passeio, escadas, sistema de drenagem e lixeira na Rua 06, s/n - Vila Progresso

AÇÕES DO PLANO

PREFEITURA DE SANTOS
PREFEITURA
Plano de Metas

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SEGOV	Captação de recursos	04/01/2021	04/03/2021	CONCLUÍDA
Gestor	WAGNER ANTONIO DE OLIVEIRA RAMOS				
2	SESERP	Licitação e contratação de empresa	08/02/2021	10/05/2021	CONCLUÍDA
Gestor	LEANDRO VASCONCELOS DA SILVA				
3	SESERP	Execução da obra	10/05/2021	08/10/2021	CONCLUÍDA
Gestor	LEANDRO VASCONCELOS DA SILVA				

Número : 569 | **Tipo :** Prioridade de Gestão | **Eixo :** Santos Zeladora, Planejada e Habitacional | **Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Execução de muro de bloco estrutural incluindo rede de drenagem na Rua 08 - Morro Santa Maria

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SEGOV	Captação de recursos	01/06/2021	04/02/2022	EM ANDAMENTO
Gestor	FLAVIO RAMIREZ JORDAO				
2	SESERP	Licitação e contratação de empresa	14/02/2022	29/07/2022	NÃO INICIADA
Gestor	LEANDRO VASCONCELOS DA SILVA				
3	SESERP	Execução da obra	08/08/2022	09/01/2023	NÃO INICIADA
Gestor	LEANDRO VASCONCELOS DA SILVA				

Número : 570 | **Tipo :** Prioridade de Gestão | **Eixo :** Santos Zeladora, Planejada e Habitacional | **Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Execução de Escada Hidráulica e de Estabilização de Muros na Rua Nossa Senhora de Lourdes / Praça Noé de Carvalho - Monte Serrat/Fontana

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status

1	SESERP	Licitação e contratação da empresa	04/01/2021	10/09/2021	CONCLUÍDA
Gestor	LEANDRO VASCONCELOS DA SILVA				
2	SESERP	Execução da obra	15/09/2021	31/12/2021	EM ANDAMENTO
Gestor	LEANDRO VASCONCELOS DA SILVA				

Número : 571	**Tipo :** Prioridade de Gestão	**Eixo :** Santos Zeladora, Planejada e Habitacional	**Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Execução de Muro de Contenção, Muro de Arrimo na Encosta, junto com a Recuperação de Escadaria e Drenagem na área do Morro Nova Cintra II (área da Paulinha)

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SEGOV	Captação de recursos	18/01/2021	18/03/2022	EM ANDAMENTO
Gestor	FLAVIO RAMIREZ JORDAO				
2	SESERP	Licitação e contratação da empresa	21/03/2022	19/08/2022	NÃO INICIADA
Gestor	LEANDRO VASCONCELOS DA SILVA				
3	SESERP	Execução da obra	29/08/2022	28/02/2023	NÃO INICIADA
Gestor	LEANDRO VASCONCELOS DA SILVA				

Número : 572	**Tipo :** Prioridade de Gestão	**Eixo :** Santos Zeladora, Planejada e Habitacional	**Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Revitalização de Praça e Reparos no sistema de drenagem na Estrada São João Batista, s/nº - Morro da Penha

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SESERP	Licitação e contratação de empresa	11/01/2021	30/11/2021	EM ANDAMENTO
Gestor	LEANDRO VASCONCELOS DA SILVA				

2	SESERP	Execução da obra	01/12/2021	31/12/2021	NÃO INICIADA

Gestor LEANDRO VASCONCELOS DA SILVA

Número : 573 **Tipo :** Prioridade de Gestão **Eixo :** Santos Zeladora, Planejada e Habitacional **Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Reurbanização de escadarias, troca de galeria de drenagem pluviais, manutenção do corrimãos e pavimentação no Morro do Saboo

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SESERP	Planejamento da obra	04/01/2021	27/08/2021	CONCLUÍDA

Gestor LEANDRO VASCONCELOS DA SILVA

2	SESERP	Elaboração de elementos técnicos de engenharia	02/08/2021	04/10/2021	CONCLUÍDA

Gestor LEANDRO VASCONCELOS DA SILVA

3	SESERP	Licitação e contratação de empresa	05/10/2021	03/05/2022	EM ANDAMENTO

Gestor LEANDRO VASCONCELOS DA SILVA

4	SESERP	Execução dos serviços	09/05/2022	09/12/2022	NÃO INICIADA

Gestor LEANDRO VASCONCELOS DA SILVA

Número : 574 **Tipo :** Prioridade de Gestão **Eixo :** Santos Zeladora, Planejada e Habitacional **Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Recuperação e manutenção de drenagens de águas pluviais , reurbanização de varias escadarias, manutenção de corrimãos no Morro do Pacheco

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SESERP	Contratação de empresa	04/01/2021	04/03/2021	CONCLUÍDA

Gestor LEANDRO VASCONCELOS DA SILVA

2	SESERP	Execução dos serviços	11/03/2021	11/12/2021	EM ANDAMENTO
Gestor	LEANDRO VASCONCELOS DA SILVA				

Número : 575	**Tipo :** Prioridade de Gestão	**Eixo :** Santos Zeladora, Planejada e Habitacional	**Status :** CONCLUÍDA

Meta
Manutenção e recuperação de drenagem de águas pluviais, reurbanização de vias, troca de corrimão e pavimentação no Morro da Penha

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SESERP	Contratação de empresa	04/01/2021	04/03/2021	CONCLUÍDA
Gestor	LEANDRO VASCONCELOS DA SILVA				
2	SESERP	Execução dos serviços	15/04/2021	31/08/2021	CONCLUÍDA
Gestor	LEANDRO VASCONCELOS DA SILVA				

Número : 576	**Tipo :** Prioridade de Gestão	**Eixo :** Santos Zeladora, Planejada e Habitacional	**Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Construção de area de lazer ao lado da Ume Padre Lucio Floro no Morro do Jose Menino

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SESERP	Planejamento da obra	04/01/2021	02/07/2021	CONCLUÍDA
Gestor	LEANDRO VASCONCELOS DA SILVA				
2	SESERP	Licitação e contratação de empresa	08/10/2021	08/04/2022	EM ANDAMENTO
Gestor	LEANDRO VASCONCELOS DA SILVA				
3	SESERP	Execução da obra	20/04/2022	20/11/2022	NÃO INICIADA
Gestor	LEANDRO VASCONCELOS DA SILVA				

PREFEITURA DE SANTOS
PREFEITURA
Plano de Metas

Número : 577	**Tipo :** Prioridade de Gestão	**Eixo :** Santos Zeladora, Planejada e Habitacional	**Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Reforma no Centro Esportivo "Paulo César Araujo Pagão"

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SEMES	Captação de recurso	04/01/2021	27/07/2021	CONCLUÍDA
Gestor	GELASIO AYRES FERNANDES JUNIOR				
2	SESERP	Licitação e contratação de empresa	29/07/2021	29/12/2021	EM ANDAMENTO
Gestor	RODRIGO CAMARA DA PAIXAO				
3	SESERP	Execução da obra	30/12/2021	30/06/2022	NÃO INICIADA
Gestor	RODRIGO CAMARA DA PAIXAO				

Número : 578	**Tipo :** Prioridade de Gestão	**Eixo :** Santos Zeladora, Planejada e Habitacional	**Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Manutenção do Espaço Esportivo Edison Teixeira Fernandes, sito a Rua Etelvina de Paula Freire

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SESERP	Licitação e contratação da empresa	11/01/2021	30/11/2021	EM ANDAMENTO
Gestor	RODRIGO CAMARA DA PAIXAO				
2	SESERP	Execução da obra	01/12/2021	31/12/2021	NÃO INICIADA
Gestor	RODRIGO CAMARA DA PAIXAO				

Número : 579	**Tipo :** Prioridade de Gestão	**Eixo :** Santos Zeladora, Planejada e Habitacional	**Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Manutenção do passeio da Praça Ruy de Lugo Viña, sito a Av. Francisco Pedro dos Reis - Saboó

AÇÕES DO PLANO

PREFEITURA DE SANTOS
PREFEITURA
Plano de Metas

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SESERP	Licitação e contratação de empresa	18/01/2021	12/11/2021	CONCLUÍDA
Gestor	RODRIGO CAMARA DA PAIXAO				
2	SESERP	Execução dos serviços	16/11/2021	30/12/2021	EM ANDAMENTO
Gestor	RODRIGO CAMARA DA PAIXAO				

Número : 580 | **Tipo :** Prioridade de Gestão | **Eixo :** Santos Zeladora, Planejada e Habitacional | **Status :** CONCLUÍDA

Meta
Manutenção de Sarjetas na Rua Eng. Gercino Hugo Caparelli n.ºs 528 a 570

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SESERP	Emissão da ordem de Serviço	04/01/2021	08/01/2021	CONCLUÍDA
Gestor	RODRIGO CAMARA DA PAIXAO				
2	SESERP	Execução da obra	11/01/2021	09/04/2021	CONCLUÍDA
Gestor	RODRIGO CAMARA DA PAIXAO				

Número : 581 | **Tipo :** Prioridade de Gestão | **Eixo :** Santos Zeladora, Planejada e Habitacional | **Status :** CONCLUÍDA

Meta
Manutenção da Praça, incluindo play ground, alambrado e piso de borracha, sito a Rua Laerte R. Joaquim Rossato, s/n.º

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SESERP	Emissão da ordem de serviço	04/01/2021	08/01/2021	CONCLUÍDA
Gestor	RODRIGO CAMARA DA PAIXAO				
2	SESERP	Execução da obra	11/01/2021	30/04/2021	CONCLUÍDA
Gestor	RODRIGO CAMARA DA PAIXAO				

PREFEITURA DE SANTOS
PREFEITURA
Plano de Metas

Número : 582	**Tipo :** Prioridade de Gestão	**Eixo :** Santos Zeladora, Planejada e Habitacional	**Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Execução de serviços de manutenção do sistema de drenagem das vias de acesso à Estação de Transbordo da Alemoa

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SESERP	Licitação e contratação da empresa	04/01/2021	28/06/2021	CONCLUÍDA
Gestor	RODRIGO CAMARA DA PAIXAO				
2	SESERP	Execução da obra	05/07/2021	26/12/2021	EM ANDAMENTO
Gestor	RODRIGO CAMARA DA PAIXAO				

Número : 583	**Tipo :** Prioridade de Gestão	**Eixo :** Santos Zeladora, Planejada e Habitacional	**Status :** NÃO INICIADA

Meta
Manutenção da Praça Euzébio rocha, sito à Rua João Carlos de Azevedo c/ Rua Pedro C. Rocha

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SESERP	Licitação e contratação da empresa	03/01/2022	08/04/2022	NÃO INICIADA
Gestor	RODRIGO CAMARA DA PAIXAO				
2	SESERP	Execução da obra	11/04/2022	16/09/2022	NÃO INICIADA
Gestor	RODRIGO CAMARA DA PAIXAO				

Número : 584	**Tipo :** Prioridade de Gestão	**Eixo :** Santos Zeladora, Planejada e Habitacional	**Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Manutenção da Praça Geronimo La Terza - Rádio Clube

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status

1	SESERP	Planejamento da obra	04/01/2021	09/04/2021	CONCLUÍDA
Gestor	RODRIGO CAMARA DA PAIXAO				
2	SESERP	Captação de Recursos	19/04/2021	31/12/2021	EM ANDAMENTO
Gestor	RODRIGO CAMARA DA PAIXAO				
3	SESERP	Licitação e contratação de empresa	03/01/2022	03/06/2022	NÃO INICIADA
Gestor	RODRIGO CAMARA DA PAIXAO				
4	SESERP	Execução da obra	13/06/2022	14/11/2022	NÃO INICIADA
Gestor	WAGNER ANTONIO DE OLIVEIRA RAMOS				

Número : 585 | **Tipo :** Prioridade de Gestão | **Eixo :** Santos Zeladora, Planejada e Habitacional | **Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Manutenção de guias, sarjetas e boca de lobo na Praça Armando Erbisti, 223 - Rádio Clube

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SESERP	Licitação e contratação da empresa	01/02/2021	05/11/2021	CONCLUÍDA
Gestor	RODRIGO CAMARA DA PAIXAO				
2	SESERP	Execução da obra	08/11/2021	30/12/2021	EM ANDAMENTO
Gestor	RODRIGO CAMARA DA PAIXAO				

Número : 586 | **Tipo :** Prioridade de Gestão | **Eixo :** Santos Zeladora, Planejada e Habitacional | **Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Reforma da Quadra descoberta da Praça Da Paz Universal

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status

1	SEGOV	Captação do recurso	15/02/2021	31/12/2021	EM ANDAMENTO
Gestor	FLAVIO RAMIREZ JORDAO				
2	SESERP	Licitação e contratação de empresa	03/01/2022	30/06/2022	NÃO INICIADA
Gestor	RODRIGO CAMARA DA PAIXAO				
3	SESERP	Execução da obra	04/07/2022	04/11/2022	NÃO INICIADA
Gestor	RODRIGO CAMARA DA PAIXAO				

Número : 587 **Tipo :** Prioridade de Gestão **Eixo :** Santos Zeladora, Planejada e Habitacional **Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Instalação de sistema de drenagem na Rua Francisco Barro de Melo - Castelo

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SESERP	Contratação de empresa	25/01/2021	25/11/2021	CONCLUÍDA
Gestor	RODRIGO CAMARA DA PAIXAO				
2	SESERP	Execução da obra	22/11/2021	31/12/2021	EM ANDAMENTO
Gestor	RODRIGO CAMARA DA PAIXAO				

Número : 588 **Tipo :** Prioridade de Gestão **Eixo :** Santos Zeladora, Planejada e Habitacional **Status :** CONCLUÍDA

Meta
Manutenção do entorno do novo ginásio do M. Nascimento - Bom Retiro

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SESERP	Contratação da empresa	08/02/2021	02/04/2021	CONCLUÍDA
Gestor	RODRIGO CAMARA DA PAIXAO				

2	SESERP	Execução da obra	19/04/2021	30/07/2021	CONCLUÍDA
Gestor	RODRIGO CAMARA DA PAIXAO				

Número : 589	**Tipo :** Prioridade de Gestão	**Eixo :** Santos Zeladora, Planejada e Habitacional	**Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Melhoria na Drenagem e levantamento do greide das Ruas Herman Quintas e Rua Ismael Coelho de Souza - Castelo

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SESERP	Estudo e projeto	04/01/2021	30/11/2021	EM ANDAMENTO
Gestor	RODRIGO CAMARA DA PAIXAO				
2	SESERP	Licitação e contratação da empresa	06/12/2021	06/05/2022	NÃO INICIADA
Gestor	RODRIGO CAMARA DA PAIXAO				
3	SESERP	Execução dos serviços	10/05/2022	09/09/2022	NÃO INICIADA
Gestor	RODRIGO CAMARA DA PAIXAO				

Número : 591	**Tipo :** Prioridade de Gestão	**Eixo :** Santos Zeladora, Planejada e Habitacional	**Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Manutenção da Orla da Praia

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SESERP	Planejamento e Programação com mão de obra da Prefeitura	11/01/2021	31/08/2021	CONCLUÍDA
Gestor	LUIZ BEZZI PASQUARELLI				
2	SESERP	Execução dos serviços	13/10/2021	30/12/2021	EM ANDAMENTO
Gestor	LUIZ BEZZI PASQUARELLI				

PREFEITURA DE SANTOS
PREFEITURA
Plano de Metas

Número : 592	**Tipo :** Prioridade de Gestão	**Eixo :** Santos Zeladora, Planejada e Habitacional	**Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Execução de Cordoneis na Praça Caio Ribeiro (Praça do SESC)

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SESERP	Planejamento e Programação com mão de obra da Prefeitura	01/02/2021	31/08/2021	CONCLUÍDA
Gestor	LUIZ BEZZI PASQUARELLI				
2	SESERP	Execução dos serviços	01/09/2021	10/12/2021	EM ANDAMENTO
Gestor	LUIZ BEZZI PASQUARELLI				

Número : 593	**Tipo :** Prioridade de Gestão	**Eixo :** Santos Zeladora, Planejada e Habitacional	**Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Pintura de Guias e Canteiro Central da Av. Afonso Pena e Av. Francisco Glicério

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SESERP	Planejamento para execução com equipe da Prefeitura	15/03/2021	30/09/2021	CONCLUÍDA
Gestor	LUIZ BEZZI PASQUARELLI				
2	SESERP	Execução dos serviços	01/10/2021	31/12/2021	EM ANDAMENTO
Gestor	LUIZ BEZZI PASQUARELLI				

Número : 594	**Tipo :** Prioridade de Gestão	**Eixo :** Santos Zeladora, Planejada e Habitacional	**Status :** CONCLUÍDA

Meta
Pintura de Guias e Canteiro Central da Av. Conselheiro Nébias

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status

1	SESERP	Planejamento e Programação com mão de obra da Prefeitura	01/02/2021	01/03/2021	CONCLUÍDA
Gestor	LUIZ BEZZI PASQUARELLI				
2	SESERP	Execução dos serviços	02/03/2021	30/04/2021	CONCLUÍDA
Gestor	LUIZ BEZZI PASQUARELLI				

Número : 595 | **Tipo :** Prioridade de Gestão | **Eixo :** Santos Zeladora, Planejada e Habitacional | **Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Pintura de Guias e Canteiro Central da Av. Ana Costa

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SESERP	Planejamento e Programação com mão de obra da Prefeitura	19/07/2021	30/09/2021	CONCLUÍDA
Gestor	LUIZ BEZZI PASQUARELLI				
2	SESERP	Execução dos serviços	01/10/2021	31/12/2021	EM ANDAMENTO
Gestor	LUIZ BEZZI PASQUARELLI				

Número : 596 | **Tipo :** Prioridade de Gestão | **Eixo :** Santos Zeladora, Planejada e Habitacional | **Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Pintura de Guias e Canteiro Central da Av. da Praia (Orla)

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SESERP	Planejamento e Programação com mão de obra da Prefeitura	20/04/2021	02/08/2021	CONCLUÍDA
Gestor	LUIZ BEZZI PASQUARELLI				
2	SESERP	Execução dos serviços	13/10/2021	30/12/2021	EM ANDAMENTO
Gestor	LUIZ BEZZI PASQUARELLI				

PREFEITURA DE SANTOS
PREFEITURA
Plano de Metas

Número : 598	**Tipo :** Prioridade de Gestão	**Eixo :** Santos Zeladora, Planejada e Habitacional	**Status :** CONCLUÍDA

Meta
Lavagem das caixas dágua dos Postos de Salvamento da Orla da Praia

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SESERP	Contratação da empresa	15/02/2021	15/10/2021	CONCLUÍDA
Gestor	LUIZ BEZZI PASQUARELLI				
2	SESERP	Execução dos serviços	19/10/2021	29/10/2021	CONCLUÍDA
Gestor	LUIZ BEZZI PASQUARELLI				

Número : 602	**Tipo :** Prioridade de Gestão	**Eixo :** Santos Zeladora, Planejada e Habitacional	**Status :** NÃO INICIADA

Meta
MANUTENÇÃO DAS GRADES DE PROTEÇÃO (CORRIMÃO) ENTORNO DA BACIA DO MERCADO MUNICIPAL

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SESERP	Programação para execução dos serviços	01/02/2022	04/03/2022	NÃO INICIADA
Gestor	CLAUDIO MARQUES TROVÃO				
2	SESERP	Execução dos serviços	28/03/2022	29/07/2022	NÃO INICIADA
Gestor	CLAUDIO MARQUES TROVÃO				

Número : 604	**Tipo :** Prioridade de Gestão	**Eixo :** Santos Zeladora, Planejada e Habitacional	**Status :** EM ANDAMENTO

Meta
REVISÃO/ALTERAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM RUA CERQUINHO - TRECHO ENTRE O Nº 2 ATÉ A RUA DR. COCHRANE - Paquetá

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status

1	SESERP	Planejamento da obra	01/07/2021	30/07/2021	CONCLUÍDA
Gestor	CLAUDIO MARQUES TROVÃO				
2	SESERP	Captação de recursos	30/07/2021	10/09/2021	CONCLUÍDA
Gestor	WAGNER ANTONIO DE OLIVEIRA RAMOS				
3	SESERP	Contratação de empresa	13/09/2021	27/09/2021	CONCLUÍDA
Gestor	CLAUDIO MARQUES TROVÃO				
4	SESERP	Execução dos serviços	13/10/2021	11/03/2022	EM ANDAMENTO
Gestor	CLAUDIO MARQUES TROVÃO				

Número : 605	**Tipo :** Prioridade de Gestão	**Eixo :** Santos Zeladora, Planejada e Habitacional	**Status :** NÃO INICIADA

Meta
MANUTENÇÃO DA CALÇADA - LADO DO CANAL AV. FRANCISCO MANOEL - TRECHO ENTRE AS AVENIDAS LUIZ LA SCALA E PINHEIRO MACHADO

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SESERP	Elaboração dos elementos licitatórios	10/01/2022	08/04/2022	NÃO INICIADA
Gestor	CLAUDIO MARQUES TROVÃO				
2	SESERP	Captação de recurso	11/04/2022	11/07/2022	NÃO INICIADA
Gestor	WAGNER ANTONIO DE OLIVEIRA RAMOS				
3	SESERP	Licitação e contratação de empresa	12/07/2022	12/12/2022	NÃO INICIADA
Gestor	CLAUDIO MARQUES TROVÃO				
4	SESERP	Execução da obra	19/12/2022	16/06/2023	NÃO INICIADA
Gestor	CLAUDIO MARQUES TROVÃO				

PREFEITURA DE SANTOS
PREFEITURA
Plano de Metas

Número : 614	**Tipo :** Prioridade de Gestão	**Eixo :** Santos Zeladora, Planejada e Habitacional	**Status :** CONCLUÍDA

Meta
RECUPERAÇÃO DO PAVIMENTO DO PONTO DE ÔNIBUS AV. SÃO FRANCISCO X PÇA CORREIA DE MELO

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SESERP	Elaboração de projeto e orçamento	01/03/2021	28/05/2021	CONCLUÍDA
Gestor	CLAUDIO MARQUES TROVÃO				
2	SEFIN	Suplementação do recurso	07/06/2021	19/08/2021	CONCLUÍDA
Gestor	ADRIANO LUIZ LEOCADIO				
3	SESERP	Contratação de empresa	20/08/2021	31/08/2021	CONCLUÍDA
Gestor	CLAUDIO MARQUES TROVÃO				
4	SESERP	Execução da obra	15/09/2021	01/11/2021	CONCLUÍDA
Gestor	CLAUDIO MARQUES TROVÃO				

Número : 615	**Tipo :** Prioridade de Gestão	**Eixo :** Santos Zeladora, Planejada e Habitacional	**Status :** CONCLUÍDA

Meta
Manutenção e Reforma da Calçada da UME Maria Helena Roxo e Bom Prato - Mercado Municipal

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SESERP	Contratação da empresa	04/01/2021	29/01/2021	CONCLUÍDA
Gestor	CLAUDIO MARQUES TROVÃO				
2	SESERP	Execução dos serviços	01/02/2021	26/03/2021	CONCLUÍDA
Gestor	CLAUDIO MARQUES TROVÃO				

PREFEITURA DE SANTOS
PREFEITURA
Plano de Metas

Número : 616	**Tipo :** Prioridade de Gestão	**Eixo :** Santos Zeladora, Planejada e Habitacional	**Status :** EM ANDAMENTO

Meta
MANUTENÇÃO DAS QUADRAS DE ESPORTE PRAÇA MANOEL DE ALMEIDA - Valongo

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SESERP	Contratação da empresa	05/07/2021	27/09/2021	CONCLUÍDA
Gestor	CLAUDIO MARQUES TROVÃO				
2	SESERP	Execução dos serviços	04/10/2021	31/01/2022	EM ANDAMENTO
Gestor	CLAUDIO MARQUES TROVÃO				

Número : 617	**Tipo :** Prioridade de Gestão	**Eixo :** Santos Zeladora, Planejada e Habitacional	**Status :** EM ANDAMENTO

Meta
PINTURA DE MURETAS E REPAROS NO TALUDE CANAIS 1, 2, 3 (ÁREA RCH), CAMPOS SALES E FRANCISCO MANOEL

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SEFIN	Suplementação do recurso	15/02/2021	15/06/2021	CONCLUÍDA
Gestor	ADRIANO LUIZ LEOCADIO				
2	SESERP	Planejamento para execução com mão de obra própria para pintura das muretas do canal 1	05/07/2021	30/09/2021	CONCLUÍDA
Gestor	CLAUDIO MARQUES TROVÃO				
3	SESERP	Execução da Pintura do Canal 1 com mão de obra própria	04/10/2021	31/03/2022	EM ANDAMENTO
Gestor	CLAUDIO MARQUES TROVÃO				
4	SESERP	Captação de recurso para obra completa	03/01/2022	03/03/2022	NÃO INICIADA
Gestor	CLAUDIO MARQUES TROVÃO				

5	SESERP	Elaboração dos elementos técnicos para licitação	04/03/2022	31/05/2022	NÃO INICIADA
Gestor	CLAUDIO MARQUES TROVÃO				
6	SESERP	Licitação e contratação de empresa	01/06/2022	01/11/2022	NÃO INICIADA
Gestor	CLAUDIO MARQUES TROVÃO				
7	SESERP	Execução da obra completa	07/11/2022	07/07/2023	NÃO INICIADA
Gestor	CLAUDIO MARQUES TROVÃO				

Número : 619 | **Tipo :** Prioridade de Gestão | **Eixo :** Santos Zeladora, Planejada e Habitacional | **Status :** CONCLUÍDA

Meta
REFORMA E MANUTENÇÃO DA FONTE PRAÇA MAUÁ

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SESERP	Planejamento da obra	15/07/2021	05/08/2021	CONCLUÍDA
Gestor	CLAUDIO MARQUES TROVÃO				
5	SESERP	Execução dos serviços	06/08/2021	15/09/2021	CONCLUÍDA
Gestor	CLAUDIO MARQUES TROVÃO				

Número : 620 | **Tipo :** Prioridade de Gestão | **Eixo :** Santos Zeladora, Planejada e Habitacional | **Status :** NÃO INICIADA

Meta
MANUTENÇÃO DA CALÇADA - LADO DO CANAL da Av. CAMPOS SALES

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SESERP	Montagem dos elementos técnicos	03/01/2022	04/04/2022	NÃO INICIADA
Gestor	CLAUDIO MARQUES TROVÃO				

2	SESERP	Captação do recurso	05/04/2022	06/06/2022	NÃO INICIADA
Gestor	WAGNER ANTONIO DE OLIVEIRA RAMOS				
3	SESERP	Licitação e contratação de empresa	07/06/2022	30/11/2022	NÃO INICIADA
Gestor	CLAUDIO MARQUES TROVÃO				
4	SESERP	Execução da obra	01/12/2022	01/08/2023	NÃO INICIADA
Gestor	CLAUDIO MARQUES TROVÃO				

Número : 621 | **Tipo :** Prioridade de Gestão | **Eixo :** Santos Zeladora, Planejada e Habitacional | **Status :** CONCLUÍDA

Meta
MANUTENÇÃO DAS QUADRAS DE ESPORTE na PRAÇA NAGAZAKI

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SESERP	Planejamento da obra	07/06/2021	06/08/2021	CONCLUÍDA
Gestor	CLAUDIO MARQUES TROVÃO				
2	SESERP	Execução dos serviços	09/08/2021	05/10/2021	CONCLUÍDA
Gestor	CLAUDIO MARQUES TROVÃO				

Número : 623 | **Tipo :** Prioridade de Gestão | **Eixo :** Santos Zeladora, Planejada e Habitacional | **Status :** CONCLUÍDA

Meta
REVITALIZAÇÃO DE PONTO DE DESCARTE DE LIXO no LARGO TEREZA CRISTINA - Centro

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SESERP	Planejamento da obra	07/06/2021	06/08/2021	CONCLUÍDA
Gestor	CLAUDIO MARQUES TROVÃO				

2	SESERP	Execução dos serviços	09/08/2021	13/10/2021	CONCLUÍDA
Gestor	CLAUDIO MARQUES TROVÃO				

Número : 624	**Tipo :** Prioridade de Gestão	**Eixo :** Santos Zeladora, Planejada e Habitacional	**Status :** EM ANDAMENTO

Meta
IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE E SISTEMA DE ILUMINAÇÃO na PRAÇA ANDRÉ FREIRE - V. Mathias

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SESERP	Planejamento da obra	01/06/2021	03/09/2021	CONCLUÍDA
Gestor	CLAUDIO MARQUES TROVÃO				
2	SESERP	Captação de recursos	09/09/2021	09/03/2022	EM ANDAMENTO
Gestor	WAGNER ANTONIO DE OLIVEIRA RAMOS				
3	SESERP	Licitação e contratação de empresa	31/03/2022	30/09/2022	NÃO INICIADA
Gestor	CLAUDIO MARQUES TROVÃO				
4	SESERP	Execução dos serviços	03/10/2022	03/02/2023	NÃO INICIADA
Gestor	CLAUDIO MARQUES TROVÃO				

Número : 625	**Tipo :** Prioridade de Gestão	**Eixo :** Santos Zeladora, Planejada e Habitacional	**Status :** EM ANDAMENTO

Meta
MANUTENÇÃO DE PAVIMENTO DE MOSAICO PRAÇA DOS ANDRADAS / RUI BARBOSA/ JOSÉ BONIFÁCIO / BARÃO DO RIO BRANCO

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SEGOV	Captação de recursos fonte 1, TRIMMC ou outro meio	22/03/2021	23/07/2021	CONCLUÍDA
Gestor	FLAVIO RAMIREZ JORDAO				

PREFEITURA DE SANTOS
PREFEITURA
Plano de Metas

2	SESERP	Planejamento com mão de obra própria	02/08/2021	30/09/2021	CONCLUÍDA
Gestor	CLAUDIO MARQUES TROVÃO				
3	SESERP	Recuperação do Mosaico da Praça José Bonifácio	04/10/2021	29/10/2021	CONCLUÍDA
Gestor	CLAUDIO MARQUES TROVÃO				
4	SESERP	Contratação de empresa para recuperação do mosaico na Praça dos Andradas	10/09/2021	30/09/2021	CONCLUÍDA
Gestor	CLAUDIO MARQUES TROVÃO				
5	SESERP	Recuperação do mosaico na Praça dos Andradas	01/10/2021	01/01/2022	EM ANDAMENTO
Gestor	CLAUDIO MARQUES TROVÃO				
6	SESERP	Contratação de empresa para recuperação do mosaico da Praça Rui Barbosa	01/11/2021	01/02/2022	EM ANDAMENTO
Gestor	CLAUDIO MARQUES TROVÃO				
7	SESERP	Recuperação do mosaico na Praça dos Rui Barbosa	02/02/2022	02/05/2022	NÃO INICIADA
Gestor	CLAUDIO MARQUES TROVÃO				
8	SESERP	Contratação de empresa para recuperação do mosaico na Praça Barão do Rio Branco	15/02/2022	15/04/2022	NÃO INICIADA
Gestor	CLAUDIO MARQUES TROVÃO				
9	SESERP	Recuperação do mosaico na Praça Barão do Rio Branco	20/04/2022	19/08/2022	NÃO INICIADA
Gestor	CLAUDIO MARQUES TROVÃO				

Número : 626	**Tipo :** Prioridade de Gestão	**Eixo :** Santos Zeladora, Planejada e Habitacional	**Status :** EM ANDAMENTO

Meta
IMPLANTAÇÃO DE PRAÇA no CRUZAMENTO DA RUA SILVA JARDIM X REPÚBLICA PORTUGUESA - Vila Nova

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SESERP	Planejamento da obra	15/03/2021	16/07/2021	CONCLUÍDA
Gestor	CLAUDIO MARQUES TROVÃO				

2	SESERP	Tratativas com SEDURB e SIEDI para viabilizar a obra, pois tem previsão de execução de toda via e não somente a implantação da praça	01/09/2021	31/12/2021	EM ANDAMENTO
Gestor	CLAUDIO MARQUES TROVÃO				
3	SESERP	Acompanhamento junto às demais secretarias quanto o andamento do projeto de toda via, inclusive da implantação da praça	01/03/2022	30/12/2022	NÃO INICIADA
Gestor	CLAUDIO MARQUES TROVÃO				
4	SESERP	Acompanhamento da Execução da obra	10/01/2023	08/09/2023	NÃO INICIADA
Gestor	CLAUDIO MARQUES TROVÃO				

Número : 627 | **Tipo :** Prioridade de Gestão | **Eixo :** Santos Zeladora, Planejada e Habitacional | **Status :** EM ANDAMENTO

Meta
REVITALIZAÇÃO Da PRAÇA RUY RIBEIRO COUTO

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SESERP	Planejamento da obra	20/09/2021	15/10/2021	CONCLUÍDA
Gestor	CLAUDIO MARQUES TROVÃO				
2	SESERP	Captação de recursos	22/11/2021	22/02/2022	EM ANDAMENTO
Gestor	WAGNER ANTONIO DE OLIVEIRA RAMOS				
3	SESERP	Preparação dos elementos necessários para obtenção do recurso	28/02/2022	27/05/2022	NÃO INICIADA
Gestor	CLAUDIO MARQUES TROVÃO				
4	SESERP	Licitação e Contratação de empresa	30/05/2022	30/09/2022	NÃO INICIADA
Gestor	CLAUDIO MARQUES TROVÃO				
5	SESERP	Execução da obra	03/10/2022	03/03/2023	NÃO INICIADA
Gestor	CLAUDIO MARQUES TROVÃO				

PREFEITURA DE SANTOS
PREFEITURA
Plano de Metas

Número : 629	**Tipo :** Prioridade de Gestão	**Eixo :** Santos Zeladora, Planejada e Habitacional	**Status :** EM ANDAMENTO

Meta
RENIVELAMENTO DOS PAVIMENTOS DE PARALELOS na REGIÃO CENTRAL HISTÓRICA

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SESERP	Planejamento da obra	12/07/2021	29/09/2021	CONCLUÍDA
Gestor	CLAUDIO MARQUES TROVÃO				
2	SEGOV	Captação de recursos através de TRIMMC ou outro meio	07/07/2021	21/09/2021	CONCLUÍDA
Gestor	FLAVIO RAMIREZ JORDAO				
3	SESERP	Contratação de empresa	07/07/2021	29/09/2021	CONCLUÍDA
Gestor	CLAUDIO MARQUES TROVÃO				
4	SESERP	Execução dos serviços	13/10/2021	31/05/2022	EM ANDAMENTO
Gestor	CLAUDIO MARQUES TROVÃO				

Número : 630	**Tipo :** Prioridade de Gestão	**Eixo :** Santos Zeladora, Planejada e Habitacional	**Status :** EM ANDAMENTO

Meta
IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO CÊNICA NAS PRAÇAS E MONUMENTOS LIONS, MAUÁ, RUI BARBOSA, JOSÉ BONIFÁCIO, BARÃO DO RIO BRANCO, REPÚBLICA, ANDRADAS

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SESERP	Planejamento da obra	05/04/2021	30/11/2021	EM ANDAMENTO
Gestor	CLAUDIO MARQUES TROVÃO				
2	SESERP	Elaboração de projeto	12/07/2021	31/12/2021	EM ANDAMENTO
Gestor	PAULO AGUINA				

3	SESERP	Captação de recurso	31/12/2021	29/04/2022	NÃO INICIADA
Gestor	CARLOS HENRIQUE GONCALVES FERREIRA NEVES				
4	SESERP	Execução da obra	04/07/2022	04/07/2023	NÃO INICIADA
Gestor	CLAUDIO MARQUES TROVÃO				

Número : 631 | **Tipo :** Prioridade de Gestão | **Eixo :** Santos Zeladora, Planejada e Habitacional | **Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Recuperação de calçadas e renivelamento de sarjetas danificadas por raízes de árvores

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SESERP	Elaboração dos elementos licitatórios	01/02/2021	30/12/2021	EM ANDAMENTO
Gestor	LUIZ BEZZI PASQUARELLI				
2	SESERP	Licitação e contratação de empresa	06/09/2021	04/02/2022	EM ANDAMENTO
Gestor	LUIZ BEZZI PASQUARELLI				
3	SESERP	Execução dos serviços	01/03/2022	01/03/2023	EM ANDAMENTO
Gestor	LUIZ BEZZI PASQUARELLI				

Número : 637 | **Tipo :** Prioridade de Gestão | **Eixo :** Santos Zeladora, Planejada e Habitacional | **Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Morro do Jabaquara - Rua José Fernandes Cruz / Praça Brasil - Enxurrada e erosão subterrânea (piping) Execução de escadaria hidraúlica e complementação da drenagem / construção de caixa desarenadora na entrega da Rua Eng.º José Garcia da Silveira

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SESERP	Elaboração de Projeto	04/01/2021	04/03/2021	CONCLUÍDA
Gestor	LEANDRO VASCONCELOS DA SILVA				

2	SESERP	Elaboração de Elementos técnicos para licitação	05/03/2021	04/04/2021	CONCLUÍDA
Gestor	LEANDRO VASCONCELOS DA SILVA				
3	SEGOV	Captação de recursos financeiros	05/04/2021	04/06/2021	CONCLUÍDA
Gestor	FLAVIO RAMIREZ JORDAO				
4	SESERP	Licitação e contratação de empresa	07/06/2021	10/12/2021	EM ANDAMENTO
Gestor	LEANDRO VASCONCELOS DA SILVA				
5	SESERP	Execução da obra	20/12/2022	20/10/2022	NÃO INICIADA
Gestor	LEANDRO VASCONCELOS DA SILVA				

Número : 655	**Tipo :** Plano de Governo	**Eixo :** Santos Zeladora, Planejada e Habitacional	**Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Morro do Fontana - Rua Nossa Senhora de Lourdes, acima do Recanto Noé de Carvalho - Erosão de solo. Readequação do sistema de drenagem e de rede de esgoto; tratamento superficial de talude

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SESERP	Elaboração estudos preliminares.	04/01/2021	01/03/2021	CONCLUÍDA
Gestor	WAGNER ANTONIO DE OLIVEIRA RAMOS				
2	SESERP	Contratação e elaboração do projeto executivo (considerando a disponibilidade de recursos advindos da SEFIN, SEGOV, SEDURB (TRIMMC), SEPLAN ou da Secretaria Gestora do Próprio).	01/03/2021	31/03/2021	CONCLUÍDA
Gestor	WAGNER ANTONIO DE OLIVEIRA RAMOS				
3	SESERP	Elaboração de orçamento e edital; e realização de licitação e contratação da obra (considerando a disponibilidade de recursos advindos da SEFIN, SEGOV, SEDURB (TRIMMC), SEPLAN ou da Secretaria Gestora do Próprio).	01/04/2021	10/09/2021	CONCLUÍDA
Gestor	WAGNER ANTONIO DE OLIVEIRA RAMOS				

4	SESERP	Execução e gerenciamento de obra.	15/09/2021	15/12/2021	EM ANDAMENTO

Gestor WAGNER ANTONIO DE OLIVEIRA RAMOS

Número : 667 | **Tipo :** Prioridade de Gestão | **Eixo :** Santos Zeladora, Planejada e Habitacional | **Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Praça Vila Alemoa

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SESERP	Elaboração dos elementos técnicos para licitação	01/02/2021	31/12/2021	EM ANDAMENTO

Gestor RODRIGO CAMARA DA PAIXAO

2	SEGOV	Captação de recurso	14/01/2022	14/04/2022	NÃO INICIADA

Gestor FLAVIO RAMIREZ JORDAO

3	SESERP	Licitação e contratação de empresa	18/04/2022	07/10/2022	NÃO INICIADA

Gestor RODRIGO CAMARA DA PAIXAO

4	SESERP	EXECUÇÃO DA OBRA	10/10/2022	10/03/2023	NÃO INICIADA

Gestor RODRIGO CAMARA DA PAIXAO

Número : 668 | **Tipo :** Prioridade de Gestão | **Eixo :** Santos Zeladora, Planejada e Habitacional | **Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Construção de campo de areia ? Castelo (área do incêndio Caminho da Divisa, devido a risco de novas invasões)

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SESERP	Elaboração de projeto	01/02/2021	30/09/2021	CONCLUÍDA

Gestor RODRIGO CAMARA DA PAIXAO

PREFEITURA DE SANTOS
PREFEITURA
Plano de Metas

2	SESERP	Elaboração dos elementos técnicos para licitação	01/10/2021	08/10/2021	CONCLUÍDA
Gestor	RODRIGO CAMARA DA PAIXAO				
3	SEGOV	Captação de recursos	23/08/2021	23/12/2021	EM ANDAMENTO
Gestor	FLAVIO RAMIREZ JORDAO				
4	SESERP	Licitação e contratação de empresa	30/12/2021	29/04/2022	NÃO INICIADA
Gestor	RODRIGO CAMARA DA PAIXAO				
5	SESERP	Execução da obra	02/05/2022	03/10/2022	NÃO INICIADA
Gestor	RODRIGO CAMARA DA PAIXAO				

PREFEITURA DE SANTOS
PREFEITURA
Plano de Metas

SIEDI

Número : 4	**Tipo :** Plano de Governo	**Eixo :** Santos Segura	**Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Criar o Programa de Mitigação de Riscos Geológicos e Obras Estruturantes nos Morros

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SIEDI	O Departamento da Defesa Civil através do corpo técnico, com base no Plano Municipal de Redução de Risco e com as observações nas áreas de risco, fazem sugestões de intervenções para mitigar ou diminuir o grau de risco, a execução compete aos setores de obras. Na grande maioria são utilizados recursos de Fonte 01	01/01/2021	31/12/2024	EM ANDAMENTO

Gestor LARISSA SILVA DE OLIVEIRA CORDEIRO

Número : 92	**Tipo :** Plano de Governo	**Eixo :** Santos Zeladora, Planejada e Habitacional	**Status :** NÃO INICIADA

Meta
Promover a requalificação dos logradouros com um conjunto de obras e serviços

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SIEDI	Elaboração dos estudos preliminares	04/01/2022	04/04/2022	NÃO INICIADA

Gestor LARISSA SILVA DE OLIVEIRA CORDEIRO

2	SIEDI	Contratação e elaboração do projeto executivo (considerando a disponibilidade de recursos advindos da SEFIN, SEGOV, SEDURB (TRIMMC), SEPLAN ou da Secretaria Gestora do Próprio)	04/04/2022	31/10/2022	NÃO INICIADA

Gestor LARISSA SILVA DE OLIVEIRA CORDEIRO

3	SIEDI	Elaboração de orçamento e edital; e realização de licitação e contratação da obra (considerando a disponibilidade de recursos advindos da SEFIN, SEGOV, SEDURB (TRIMMC), SEPLAN ou da Secretaria Gestora do Próprio)	31/10/2022	29/04/2023	NÃO INICIADA

Gestor LARISSA SILVA DE OLIVEIRA CORDEIRO

4	SIEDI	Execução e Gerenciamento da obra	29/04/2023	22/07/2024	NÃO INICIADA

Gestor LARISSA SILVA DE OLIVEIRA CORDEIRO

Número : 94	**Tipo :** Plano de Governo	**Eixo :** Santos Zeladora, Planejada e Habitacional	**Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Repavimentar a Avenida Pinheiro Machado

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SIEDI	Elaboração dos estudos preliminares	01/07/2021	31/12/2021	EM ANDAMENTO

Gestor LARISSA SILVA DE OLIVEIRA CORDEIRO

2	SIEDI	Contratação e elaboração do projeto executivo (considerando a disponibilidade de recursos advindos da SEFIN, SEGOV, SEDURB (TRIMMC), SEPLAN ou da Secretaria Gestora do Próprio)	31/12/2021	26/09/2022	NÃO INICIADA

Gestor LARISSA SILVA DE OLIVEIRA CORDEIRO

3	SIEDI	Elaboração de orçamento e edital; e realização de licitação e contratação da obra (considerando a disponibilidade de recursos advindos da SEFIN, SEGOV, SEDURB (TRIMMC), SEPLAN ou da Secretaria Gestora do Próprio)	26/09/2022	21/04/2023	NÃO INICIADA

Gestor LARISSA SILVA DE OLIVEIRA CORDEIRO

4	SIEDI	Execução e Gerenciamento da obra	21/04/2023	16/07/2024	NÃO INICIADA

Gestor LARISSA SILVA DE OLIVEIRA CORDEIRO

Número : 95	**Tipo :** Plano de Governo	**Eixo :** Santos Zeladora, Planejada e Habitacional	**Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Repavimentar e renivelar a Avenida Bernardino de Campos

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status

1	SIEDI	Elaboração dos estudos preliminares	30/10/2021	27/02/2022	EM ANDAMENTO
Gestor	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA CORDEIRO				
2	SIEDI	Contratação e elaboração do projeto executivo (considerando a disponibilidade de recursos advindos da SEFIN, SEGOV, SEDURB (TRIMMC), SEPLAN ou da Secretaria Gestora do Próprio)	27/02/2022	24/11/2022	NÃO INICIADA
Gestor	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA CORDEIRO				
3	SIEDI	Elaboração de orçamento e edital; e realização de licitação e contratação da obra (considerando a disponibilidade de recursos advindos da SEFIN, SEGOV, SEDURB (TRIMMC), SEPLAN ou da Secretaria Gestora do Próprio)	24/11/2022	22/06/2023	NÃO INICIADA
Gestor	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA CORDEIRO				
4	SIEDI	Execução e Gerenciamento da obra	22/06/2023	14/09/2024	NÃO INICIADA
Gestor	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA CORDEIRO				

Número : 96	**Tipo :** Plano de Governo	**Eixo :** Santos Zeladora, Planejada e Habitacional	**Status :** NÃO CUMPRIDA

Meta
Realizar obras de drenagem na Rua Sebastião de Castro Rios, na Caneleira

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SIEDI	Planejamento da obra	08/03/2021	07/06/2021	NÃO CUMPRIDA
Gestor	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA CORDEIRO				
2	SEGOV	Captação de recursos através de TRIMMC ou outro meio	08/06/2021	09/08/2021	NÃO CUMPRIDA
3	SIEDI	Preparação dos elementos necessários para obtenção do recurso	10/08/2021	11/10/2021	NÃO CUMPRIDA
Gestor	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA CORDEIRO				

Número : 97	**Tipo :** Plano de Governo	**Eixo :** Santos Zeladora, Planejada e Habitacional	**Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Realizar obra de drenagem na Bacia de Contribuição que abrange a Avenida Marechal Deodoro, no Gonzaga

PREFEITURA DE SANTOS
PREFEITURA
Plano de Metas

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SIEDI	Elaboração dos estudos preliminares	01/10/2021	29/01/2022	EM ANDAMENTO
Gestor	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA CORDEIRO				
2	SIEDI	Contratação e elaboração do projeto executivo (considerando a disponibilidade de recursos advindos da SEFIN, SEGOV, SEDURB (TRIMMC), SEPLAN ou da Secretaria Gestora do Próprio)	29/01/2022	26/10/2022	NÃO INICIADA
Gestor	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA CORDEIRO				
3	SIEDI	Elaboração de orçamento e edital; e realização de licitação e contratação da obra (considerando a disponibilidade de recursos advindos da SEFIN, SEGOV, SEDURB (TRIMMC), SEPLAN ou da Secretaria Gestora do Próprio)	26/10/2022	24/05/2023	NÃO INICIADA
Gestor	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA CORDEIRO				
4	SIEDI	Execução e Gerenciamento da obra	24/05/2023	17/06/2024	NÃO INICIADA
Gestor	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA CORDEIRO				

Número : 98 **Tipo :** Plano de Governo **Eixo :** Santos Zeladora, Planejada e Habitacional **Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Realizar obra de drenagem na Bacia de Contribuição que abrange o entorno do canal 3, próximo à praia, como a Rua Pindorama

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SIEDI	Elaboração dos estudos preliminares	01/11/2021	01/03/2022	EM ANDAMENTO
Gestor	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA CORDEIRO				
2	SIEDI	Contratação e elaboração do projeto executivo (considerando a disponibilidade de recursos advindos da SEFIN, SEGOV, SEDURB (TRIMMC), SEPLAN ou da Secretaria Gestora do Próprio)	01/03/2022	26/11/2022	NÃO INICIADA
Gestor	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA CORDEIRO				

3	SIEDI	Elaboração de orçamento e edital; e realização de licitação e contratação da obra (considerando a disponibilidade de recursos advindos da SEFIN, SEGOV, SEDURB (TRIMMC), SEPLAN ou da Secretaria Gestora do Próprio)	26/11/2022	24/06/2023	NÃO INICIADA
Gestor	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA CORDEIRO				
4	SIEDI	Execução e Gerenciamento da obra	24/06/2023	18/07/2024	NÃO INICIADA
Gestor	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA CORDEIRO				

Número : 99	**Tipo :** Plano de Governo	**Eixo :** Santos Zeladora, Planejada e Habitacional	**Status :** NÃO INICIADA

Meta
Realizar obra de drenagem na Bacia de Contribuição que abrange a Rua Goitacazes, no Gonzaga

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SIEDI	Elaboração dos estudos preliminares	01/12/2021	31/03/2022	NÃO INICIADA
Gestor	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA CORDEIRO				
2	SIEDI	Contratação e elaboração do projeto executivo (considerando a disponibilidade de recursos advindos da SEFIN, SEGOV, SEDURB (TRIMMC), SEPLAN ou da Secretaria Gestora do Próprio)	31/03/2022	26/12/2022	NÃO INICIADA
Gestor	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA CORDEIRO				
3	SIEDI	Elaboração de orçamento e edital; e realização de licitação e contratação da obra (considerando a disponibilidade de recursos advindos da SEFIN, SEGOV, SEDURB (TRIMMC), SEPLAN ou da Secretaria Gestora do Próprio)	26/12/2022	24/07/2023	NÃO INICIADA
Gestor	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA CORDEIRO				
4	SIEDI	Execução e Gerenciamento da obra	24/07/2023	17/08/2024	NÃO INICIADA
Gestor	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA CORDEIRO				

Número : 104	**Tipo :** Plano de Governo	**Eixo :** Santos Zeladora, Planejada e Habitacional	**Status :** NÃO INICIADA

Meta
Ampliar a Avenida Beira Rio no trecho da Rua Júlia Ferreira de Carvalho até a Ponte do São Manoel

PREFEITURA DE SANTOS
PREFEITURA
Plano de Metas

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SIEDI	Elaboração dos estudos preliminares	01/01/2022	01/05/2022	NÃO INICIADA
Gestor	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA CORDEIRO				
2	SIEDI	Contratação e elaboração do projeto executivo (considerando a disponibilidade de recursos advindos da SEFIN, SEGOV, SEDURB (TRIMMC), SEPLAN ou da Secretaria Gestora do Próprio)	01/05/2022	26/01/2023	NÃO INICIADA
Gestor	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA CORDEIRO				
3	SIEDI	Elaboração de orçamento e edital; e realização de licitação e contratação da obra (considerando a disponibilidade de recursos advindos da SEFIN, SEGOV, SEDURB (TRIMMC), SEPLAN ou da Secretaria Gestora do Próprio)	26/01/2023	24/08/2023	NÃO INICIADA
Gestor	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA CORDEIRO				
4	SIEDI	Execução e Gerenciamento da obra	24/08/2023	16/12/2024	NÃO INICIADA
Gestor	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA CORDEIRO				

Número : 148 | **Tipo :** Plano de Governo | **Eixo :** Santos Cultural, Turística e Criativa | **Status :** NÃO INICIADA

Meta
Reformar o Cemitério do Paquetá com melhoria da infraestrutura e projeto de roteiro turístico

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SIEDI	Elaboração dos estudos preliminares	04/01/2022	04/05/2022	NÃO INICIADA
Gestor	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA CORDEIRO				
2	SIEDI	Contratação e elaboração do projeto executivo (considerando a disponibilidade de recursos advindos da SEFIN, SEGOV, SEDURB (TRIMMC), SEPLAN ou da Secretaria Gestora do Próprio)	04/05/2022	29/01/2023	NÃO INICIADA
Gestor	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA CORDEIRO				

3	SIEDI	Elaboração de orçamento e edital; e realização de licitação e contratação da obra (considerando a disponibilidade de recursos advindos da SEFIN, SEGOV, SEDURB (TRIMMC), SEPLAN ou da Secretaria Gestora do Próprio)	29/01/2023	27/08/2023	NÃO INICIADA
Gestor	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA CORDEIRO				
4	SIEDI	Execução e Gerenciamento da obra	27/08/2023	19/12/2024	NÃO INICIADA
Gestor	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA CORDEIRO				

Número : 159	**Tipo :** Plano de Governo	**Eixo :** Santos Zeladora, Planejada e Habitacional	**Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Revitalizar a Avenida Álvaro Guimarães, no Rádio Clube, para tranformá-la em um grande centro comercial e de serviços

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SEDURB	Elaboração dos estudos preliminares	04/01/2021	03/07/2021	NÃO CUMPRIDA
Gestor	Glaucus Renzo Farinello				
2	SIEDI	Contratação e elaboração do projeto executivo (considerando a disponibilidade de recursos advindos da SEFIN, SEGOV, SEDURB (TRIMMC), SEPLAN ou da Secretaria Gestora do Próprio)	03/07/2021	30/03/2022	EM ANDAMENTO
Gestor	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA CORDEIRO				
3	SIEDI	Elaboração de orçamento e edital; e realização de licitação e contratação da obra (considerando a disponibilidade de recursos advindos da SEFIN, SEGOV, SEDURB (TRIMMC), SEPLAN ou da Secretaria Gestora do Próprio)	30/03/2022	26/09/2022	NÃO INICIADA
Gestor	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA CORDEIRO				
4	SIEDI	Execução e Gerenciamento da obra	26/09/2022	21/10/2023	NÃO INICIADA
Gestor	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA CORDEIRO				

Número : 173	**Tipo :** Plano de Governo	**Eixo :** Santos Mobilidade	**Status :** NÃO INICIADA

Meta
Reformar a ciclovia do Túnel Rubens Ferreira Martins

PREFEITURA DE SANTOS
PREFEITURA
Plano de Metas

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SIEDI	Elaboração dos estudos preliminares	01/06/2022	29/09/2022	NÃO INICIADA
Gestor	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA CORDEIRO				
2	SIEDI	Contratação e elaboração do projeto executivo (considerando a disponibilidade de recursos advindos da SEFIN, SEGOV, SEDURB (TRIMMC), SEPLAN ou da Secretaria Gestora do Próprio)	29/09/2022	27/04/2023	NÃO INICIADA
Gestor	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA CORDEIRO				
3	SIEDI	Elaboração de orçamento e edital; e realização de licitação e contratação da obra (considerando a disponibilidade de recursos advindos da SEFIN, SEGOV, SEDURB (TRIMMC), SEPLAN ou da Secretaria Gestora do Próprio)	27/04/2023	24/10/2023	NÃO INICIADA
Gestor	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA CORDEIRO				
4	SIEDI	Execução e Gerenciamento da obra	24/10/2023	17/11/2024	NÃO INICIADA
Gestor	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA CORDEIRO				

Número : 175 **Tipo :** Plano de Governo **Eixo :** Santos Mobilidade **Status :** NÃO INICIADA

Meta
Implantar ciclovia nas avenidas Álvaro Guimarães e Hugo Maia, no Rádio Clube

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SEDURB	Elaboração dos estudos preliminares	03/01/2022	03/05/2022	NÃO INICIADA
Gestor	Glaucus Renzo Farinello				
2	SIEDI	Contratação e elaboração do projeto executivo (considerando a disponibilidade de recursos advindos da SEFIN, SEGOV, SEDURB (TRIMMC), SEPLAN ou da Secretaria Gestora do Próprio)	03/05/2022	29/11/2022	NÃO INICIADA
Gestor	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA CORDEIRO				

3	SIEDI	Elaboração de orçamento e edital; e realização de licitação e contratação da obra (considerando a disponibilidade de recursos advindos da SEFIN, SEGOV, SEDURB (TRIMMC), SEPLAN ou da Secretaria Gestora do Próprio)	29/11/2022	28/05/2023	NÃO INICIADA
Gestor	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA CORDEIRO				
4	SIEDI	Execução e Gerenciamento da obra	28/05/2023	22/05/2024	NÃO INICIADA
Gestor	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA CORDEIRO				

Número : 206 | **Tipo :** Plano de Governo | **Eixo :** Santos Mobilidade | **Status :** NÃO INICIADA

Meta
Reformar e ampliar a ciclovia da Avenida Rangel Pestana

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SIEDI	Planejamento da obra em conjunto com a SIEDI e SEDURB	01/02/2022	28/10/2022	NÃO INICIADA
Gestor	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA CORDEIRO				

Número : 208 | **Tipo :** Plano de Governo | **Eixo :** Santos Eficiente e Inovadora | **Status :** NÃO INICIADA

Meta
Realizar o programa de revitalização e acessibilidade de prédios públicos

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SIEDI	Planejamento da obra em conjunto com a SIEDI e SEDURB	04/01/2022	31/12/2024	NÃO INICIADA
Gestor	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA CORDEIRO				

Número : 250 | **Tipo :** Plano de Governo | **Eixo :** Santos Zeladora, Planejada e Habitacional | **Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Recuperar o Caminho Particular Santa Maria com execução de drenagem, pavimentação e contenção de encostas

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status

1	SESERP	Planejamento da obra	04/01/2021	28/01/2022	EM ANDAMENTO
Gestor	LEANDRO VASCONCELOS DA SILVA				
2	SEGOV	Captação de recursos	31/01/2022	27/05/2022	NÃO INICIADA
Gestor	FLAVIO RAMIREZ JORDAO				
3	SESERP	Elaboração de elementos técnicos	30/05/2022	30/08/2022	NÃO INICIADA
Gestor	LEANDRO VASCONCELOS DA SILVA				
4	SESERP	Licitação e contratação de empresa	31/08/2022	31/12/2022	NÃO INICIADA
Gestor	LEANDRO VASCONCELOS DA SILVA				
5	SESERP	Execução da obra	09/01/2023	31/07/2023	NÃO INICIADA
Gestor	LEANDRO VASCONCELOS DA SILVA				

Número : 253	**Tipo :** Plano de Governo	**Eixo :** Santos Zeladora, Planejada e Habitacional	**Status :** NÃO INICIADA

Meta
Recuperar e reconstruir escadarias e drenagens nos morros da Cidade, priorizando os de maior incidência de deslizamentos e locais de risco.

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SIEDI	Elaboração dos estudos preliminares	01/10/2022	30/12/2022	NÃO INICIADA
Gestor	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA CORDEIRO				
2	SIEDI	Contratação e elaboração do projeto executivo (considerando a disponibilidade de recursos advindos da SEFIN, SEGOV, SEDURB (TRIMMC), SEPLAN ou da Secretaria Gestora do Próprio)	30/12/2022	28/06/2023	NÃO INICIADA
Gestor	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA CORDEIRO				
3	SIEDI	Elaboração de orçamento e edital; e realização de licitação e contratação da obra (considerando a disponibilidade de recursos advindos da SEFIN, SEGOV, SEDURB (TRIMMC), SEPLAN ou da Secretaria Gestora do Próprio)	28/06/2023	25/12/2023	NÃO INICIADA

PREFEITURA DE SANTOS
PREFEITURA
Plano de Metas

Gestor LARISSA SILVA DE OLIVEIRA CORDEIRO

4	SIEDI	Execução e Gerenciamento da obra	25/12/2023	19/12/2024	NÃO INICIADA

Gestor LARISSA SILVA DE OLIVEIRA CORDEIRO

Número : 256 | **Tipo :** Plano de Governo | **Eixo :** Santos Zeladora, Planejada e Habitacional | **Status :** NÃO INICIADA

Meta
Revitalizar praças e espaços públicos para incorporar equipamentos e brinquedos com acessibilidade

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SIEDI	Elaboração dos estudos preliminares	01/10/2022	30/12/2022	NÃO INICIADA

Gestor LARISSA SILVA DE OLIVEIRA CORDEIRO

2	SIEDI	Contratação e elaboração do projeto executivo (considerando a disponibilidade de recursos advindos da SEFIN, SEGOV, SEDURB (TRIMMC), SEPLAN ou da Secretaria Gestora do Próprio)	30/12/2022	28/06/2023	NÃO INICIADA

Gestor LARISSA SILVA DE OLIVEIRA CORDEIRO

3	SIEDI	Elaboração de orçamento e edital; e realização de licitação e contratação da obra (considerando a disponibilidade de recursos advindos da SEFIN, SEGOV, SEDURB (TRIMMC), SEPLAN ou da Secretaria Gestora do Próprio)	28/06/2023	25/12/2023	NÃO INICIADA

Gestor LARISSA SILVA DE OLIVEIRA CORDEIRO

4	SIEDI	Execução e Gerenciamento da obra	25/12/2023	19/12/2024	NÃO INICIADA

Gestor LARISSA SILVA DE OLIVEIRA CORDEIRO

Número : 269 | **Tipo :** Plano de Governo | **Eixo :** Santos Cultural, Turística e Criativa | **Status :** EM ANDAMENTO

Meta
implantar Mercado de Peixes no Portinho, em Caruara

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status

PREFEITURA DE SANTOS
PREFEITURA
Plano de Metas

6	SEDURB	Elaboração dos estudos preliminares	01/03/2021	26/12/2021	EM ANDAMENTO
Gestor	Glaucus Renzo Farinello				
7	SIEDI	Contratação e elaboração do projeto executivo (considerando a disponibilidade de recursos advindos da SEFIN, SEGOV, SEDURB (TRIMMC), SEPLAN ou da Secretaria Gestora do Próprio)	26/12/2021	23/08/2022	NÃO INICIADA
Gestor	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA CORDEIRO				
8	SIEDI	Elaboração de orçamento e edital; e realização de licitação e contratação da obra (considerando a disponibilidade de recursos advindos da SEFIN, SEGOV, SEDURB (TRIMMC), SEPLAN ou da Secretaria Gestora do Próprio)	23/08/2022	21/03/2023	NÃO INICIADA
Gestor	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA CORDEIRO				
9	SIEDI	Execução e Gerenciamento da obra	21/03/2023	15/03/2024	NÃO INICIADA
Gestor	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA CORDEIRO				

Número : 279	**Tipo :** Plano de Governo	**Eixo :** Santos Cultural, Turística e Criativa	**Status :** NÃO INICIADA

Meta
Revitalizar o Cemitério do Paquetá e entorno

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SESERP	Planejamento de obra em conjunto com a SIEDI e SEDURB	09/01/2023	04/08/2023	NÃO INICIADA
Gestor	WAGNER ANTONIO DE OLIVEIRA RAMOS				

Número : 296	**Tipo :** Plano de Governo	**Eixo :** Santos Cultural, Turística e Criativa	**Status :** NÃO INICIADA

Meta
Reformar e ampliar a Ponte Edgard Perdigão

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status

1	SIEDI	Elaboração dos estudos preliminares	01/01/2022	30/06/2022	NÃO INICIADA
Gestor	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA CORDEIRO				
2	SIEDI	Contratação e elaboração do projeto executivo (considerando a disponibilidade de recursos advindos da SEFIN, SEGOV, SEDURB (TRIMMC), SEPLAN ou da Secretaria Gestora do Próprio)	30/06/2022	25/02/2023	NÃO INICIADA
Gestor	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA CORDEIRO				
3	SIEDI	Elaboração de orçamento e edital; e realização de licitação e contratação da obra (considerando a disponibilidade de recursos advindos da SEFIN, SEGOV, SEDURB (TRIMMC), SEPLAN ou da Secretaria Gestora do Próprio)	25/02/2023	24/08/2023	NÃO INICIADA
Gestor	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA CORDEIRO				
4	SIEDI	Execução e Gerenciamento da obra	24/08/2023	19/06/2024	NÃO INICIADA
Gestor	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA CORDEIRO				

Número : 297	**Tipo :** Plano de Governo	**Eixo :** Santos Cultural, Turística e Criativa	**Status :** NÃO INICIADA

Meta
Criar projeto de píeres de atracação para embarcações de pequeno e médio porte

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SEDURB	Elaboração dos estudos preliminares	03/01/2022	02/07/2022	NÃO INICIADA
Gestor	Glaucus Renzo Farinello				
2	SIEDI	Contratação e elaboração do projeto executivo (considerando a disponibilidade de recursos advindos da SEFIN, SEGOV, SEDURB (TRIMMC), SEPLAN ou da Secretaria Gestora do Próprio)	02/07/2022	27/02/2023	NÃO INICIADA
Gestor	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA CORDEIRO				
3	SIEDI	Elaboração de orçamento e edital; e realização de licitação e contratação da obra (considerando a disponibilidade de recursos advindos da SEFIN, SEGOV, SEDURB (TRIMMC), SEPLAN ou da Secretaria Gestora do Próprio)	27/02/2023	26/08/2023	NÃO INICIADA

PREFEITURA DE SANTOS
PREFEITURA
Plano de Metas

Gestor	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA CORDEIRO				
4	SIEDI	Execução e Gerenciamento da obra	26/08/2023	20/08/2024	NÃO INICIADA
Gestor	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA CORDEIRO				

Número : 337 | **Tipo :** Plano de Governo | **Eixo :** Santos Zeladora, Planejada e Habitacional | **Status :** NÃO INICIADA

Meta
Revitalizar a Praça dos Andradas, o Viaduto Aristides Bastos, o Túnel Rubens Ferreira Martins e a Rua Campos Sales

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SEDURB	Elaboração dos estudos preliminares	03/01/2022	02/07/2022	NÃO INICIADA
Gestor	Glaucus Renzo Farinello				
2	SIEDI	Contratação e elaboração do projeto executivo (considerando a disponibilidade de recursos advindos da SEFIN, SEGOV, SEDURB (TRIMMC), SEPLAN ou da Secretaria Gestora do Próprio)	02/07/2022	27/02/2023	NÃO INICIADA
Gestor	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA CORDEIRO				
3	SIEDI	Elaboração de orçamento e edital; e realização de licitação e contratação da obra (considerando a disponibilidade de recursos advindos da SEFIN, SEGOV, SEDURB (TRIMMC), SEPLAN ou da Secretaria Gestora do Próprio)	27/02/2023	26/08/2023	NÃO INICIADA
Gestor	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA CORDEIRO				
4	SIEDI	Execução e Gerenciamento da obra	26/08/2023	20/08/2024	NÃO INICIADA
Gestor	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA CORDEIRO				

Número : 403 | **Tipo :** Plano de Governo | **Eixo :** Santos Mobilidade | **Status :** NÃO INICIADA

Meta
Implantar ciclovia na Avenida Senor Feijó

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status

1	SEDURB	Elaboração dos estudos preliminares	03/01/2022	02/07/2022	NÃO INICIADA
Gestor	Glaucus Renzo Farinello				
2	SIEDI	Contratação e elaboração do projeto executivo (considerando a disponibilidade de recursos advindos da SEFIN, SEGOV, SEDURB (TRIMMC), SEPLAN ou da Secretaria Gestora do Próprio)	02/07/2022	27/02/2023	NÃO INICIADA
Gestor	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA CORDEIRO				
3	SIEDI	Elaboração de orçamento e edital; e realização de licitação e contratação da obra (considerando a disponibilidade de recursos advindos da SEFIN, SEGOV, SEDURB (TRIMMC), SEPLAN ou da Secretaria Gestora do Próprio)	27/02/2023	26/08/2023	NÃO INICIADA
Gestor	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA CORDEIRO				
4	SIEDI	Execução e Gerenciamento da obra	26/08/2023	20/08/2024	NÃO INICIADA
Gestor	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA CORDEIRO				

Número : 404	**Tipo :** Plano de Governo	**Eixo :** Santos Mobilidade	**Status :** NÃO INICIADA

Meta
Implantar a ciclovia na Rua Silva Jardim

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SEDURB	Elaboração dos estudos preliminares	03/01/2022	02/07/2022	NÃO INICIADA
Gestor	Glaucus Renzo Farinello				
2	SIEDI	Contratação e elaboração do projeto executivo (considerando a disponibilidade de recursos advindos da SEFIN, SEGOV, SEDURB (TRIMMC), SEPLAN ou da Secretaria Gestora do Próprio)	02/07/2022	27/02/2023	NÃO INICIADA
Gestor	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA CORDEIRO				
3	SIEDI	Elaboração de orçamento e edital; e realização de licitação e contratação da obra (considerando a disponibilidade de recursos advindos da SEFIN, SEGOV, SEDURB (TRIMMC), SEPLAN ou da Secretaria Gestora do Próprio)	27/02/2023	26/08/2023	NÃO INICIADA

PREFEITURA DE SANTOS
PREFEITURA
Plano de Metas

Gestor LARISSA SILVA DE OLIVEIRA CORDEIRO

4	SIEDI	Execução e Gerenciamento da obra	26/08/2023	20/08/2024	NÃO INICIADA

Gestor LARISSA SILVA DE OLIVEIRA CORDEIRO

Número : 441 | **Tipo :** Prioridade de Gestão | **Eixo :** Santos Zeladora, Planejada e Habitacional | **Status :** CONCLUÍDA

Meta
EXECUTAR AS OBRAS EMERGENCIAIS DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE DRENAGEM E PROTEÇÃO DE ENCOSTA ENTRE AS RUAS 2 E VISCONDE DO EMBARÉ, NO MORRO BOA VISTA.

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SIEDI	Execução e Gerenciamento da obra	11/01/2021	10/07/2021	CONCLUÍDA

Gestor LARISSA SILVA DE OLIVEIRA CORDEIRO

Número : 442 | **Tipo :** Prioridade de Gestão | **Eixo :** Santos Zeladora, Planejada e Habitacional | **Status :** CONCLUÍDA

Meta
EXECUTAR AS OBRAS DE RECONSTRUÇÃO EMERGENCIAL DE ENCOSTA ENTRE AS RUAS 8 E 1 NO MORRO DA PENHA.

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SIEDI	Execução e Gerenciamento da obra	11/01/2021	10/07/2021	CONCLUÍDA

Gestor LARISSA SILVA DE OLIVEIRA CORDEIRO

Número : 443 | **Tipo :** Prioridade de Gestão | **Eixo :** Santos Zeladora, Planejada e Habitacional | **Status :** EM ANDAMENTO

Meta
EXECUTAR OBRAS DE CONTENÇÃO MORRO DO PACHECO - TRECHO ENTRE RUAS 7 E 8

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status

1	SIEDI	Finalização da licitação e contratação da empresa	04/01/2021	01/03/2021	CONCLUÍDA
Gestor	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA CORDEIRO				
2	SIEDI	Execução e Gerenciamento da obra	01/03/2021	31/12/2021	EM ANDAMENTO
Gestor	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA CORDEIRO				

Número : 444 | **Tipo :** Prioridade de Gestão | **Eixo :** Santos Zeladora, Planejada e Habitacional | **Status :** EM ANDAMENTO

Meta
EXECUTAR AS OBRAS DE CONTENÇÃO MORRO DO FONTANA - AO LADO DO NUMERO 1.973

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SIEDI	Finalização da licitação e contratação da empresa	04/01/2021	01/03/2021	CONCLUÍDA
Gestor	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA CORDEIRO				
2	SIEDI	Execução e Gerenciamento da obra	01/03/2021	31/12/2021	EM ANDAMENTO
Gestor	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA CORDEIRO				

Número : 445 | **Tipo :** Prioridade de Gestão | **Eixo :** Santos Zeladora, Planejada e Habitacional | **Status :** EM ANDAMENTO

Meta
CONTENÇÃO MORRO SÃO BENTO ENTRE A RUA SANTA MERCEDES E MARINA MAGALHÃES

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SIEDI	Finalização da licitação e contratação da empresa	04/01/2021	01/03/2021	CONCLUÍDA
Gestor	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA CORDEIRO				
2	SIEDI	Execução e Gerenciamento da obra	01/03/2021	31/12/2021	EM ANDAMENTO
Gestor	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA CORDEIRO				

PREFEITURA DE SANTOS
PREFEITURA
Plano de Metas

Número : 446	**Tipo :** Prioridade de Gestão	**Eixo :** Santos Zeladora, Planejada e Habitacional	**Status :** CONCLUÍDA

Meta
EXECUTAR AS OBRAS DE RECONSTRUÇÃO EMERGENCIAL DE ENCOSTA ENTRE AS RUAS SÃO MANOEL E SÃO BERNADO NO MORRO SÃO BENTO

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SIEDI	Execução e Gerenciamento da obra	11/01/2021	10/07/2021	CONCLUÍDA

Gestor LARISSA SILVA DE OLIVEIRA CORDEIRO

Número : 447	**Tipo :** Prioridade de Gestão	**Eixo :** Santos Zeladora, Planejada e Habitacional	**Status :** CONCLUÍDA

Meta
EXECUTAR AS OBRAS DE RECONSTRUÇÃO EMERGENCIAL DE ENCOSTA NA AVENIDA SÃO CRISTÓVÃO 1378 NO MORRO SÃO BENTO

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SIEDI	Execução e Gerenciamento da obra	11/01/2021	10/07/2021	CONCLUÍDA

Gestor LARISSA SILVA DE OLIVEIRA CORDEIRO

Número : 448	**Tipo :** Prioridade de Gestão	**Eixo :** Santos Zeladora, Planejada e Habitacional	**Status :** EM ANDAMENTO

Meta
EXECUTAR AS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA VILA CRIATIVA DOS ANDRADAS

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SIEDI	Finalização da licitação e contratação da empresa	04/01/2021	31/12/2021	EM ANDAMENTO

Gestor LARISSA SILVA DE OLIVEIRA CORDEIRO

2	SIEDI	Execução e Gerenciamento da obra	31/12/2021	29/08/2022	EM ANDAMENTO

Gestor LARISSA SILVA DE OLIVEIRA CORDEIRO

PREFEITURA DE SANTOS
PREFEITURA
Plano de Metas

Número : 449	**Tipo :** Prioridade de Gestão	**Eixo :** Santos Zeladora, Planejada e Habitacional	**Status :** EM ANDAMENTO

Meta
COBERTURA DA QUADRA, DO PLAYGROUNDE E DO ACESSO AS SALAS, NA UME MONTE CABRÃO

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SIEDI	Finalização da licitação e contratação da empresa	04/01/2021	22/02/2021	CONCLUÍDA
Gestor	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA CORDEIRO				
2	SIEDI	Execução e Gerenciamento da obra	22/02/2021	31/12/2021	EM ANDAMENTO
Gestor	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA CORDEIRO				

Número : 450	**Tipo :** Prioridade de Gestão	**Eixo :** Santos Zeladora, Planejada e Habitacional	**Status :** EM ANDAMENTO

Meta
EXECUTAR AS OBRAS DE REVITALIZAÇÃO DAS CALÇADAS DA RUA ALEXANDRE MARTINS E RUA LUIZ MARQUES GASPAR

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SIEDI	Elaboração de orçamento e edital; e realização de licitação e contratação da obra, considerando a disponibilidade de recursos	04/01/2021	31/12/2021	EM ANDAMENTO
Gestor	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA CORDEIRO				
2	SIEDI	Execução e Gerenciamento da obra	31/12/2021	29/09/2022	NÃO INICIADA
Gestor	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA CORDEIRO				

Número : 451	**Tipo :** Prioridade de Gestão	**Eixo :** Santos Zeladora, Planejada e Habitacional	**Status :** EM ANDAMENTO

Meta
EXECUTAR AS OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO DA RUA SEBASTIAO BRASIL DE CASTRO RIOS;

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status

1	SIEDI	Elaboração de orçamento e edital; e realização de licitação e contratação da obra (considerando a disponibilidade de recursos advindos da SEFIN, SEGOV, SEDURB (TRIMMC), SEPLAN ou da Secretaria Gestora do Próprio)	04/01/2021	31/12/2021	EM ANDAMENTO
Gestor	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA CORDEIRO				
2	SIEDI	Execução e Gerenciamento da obra	31/12/2021	27/12/2022	NÃO INICIADA
Gestor	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA CORDEIRO				

Número : 453 | **Tipo :** Prioridade de Gestão | **Eixo :** Santos Zeladora, Planejada e Habitacional | **Status :** EM ANDAMENTO

Meta
EXECUTAR AS OBRAS DE COMPORTA, CANAL E ESTAÇÃO ELEVATÓRIA EEC7, RELATIVA AO PROGRAMA SANTOS NOVOS TEMPOS

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SIEDI	Elaboração de orçamento e edital; e realização de licitação e contratação da obra (considerando a disponibilidade de recursos advindos da SEFIN, SEGOV, SEDURB (TRIMMC), SEPLAN ou da Secretaria Gestora do Próprio)	04/01/2021	03/07/2021	CONCLUÍDA
Gestor	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA CORDEIRO				
2	SIEDI	Execução e Gerenciamento da obra	03/07/2021	20/12/2023	EM ANDAMENTO
Gestor	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA CORDEIRO				

Número : 454 | **Tipo :** Prioridade de Gestão | **Eixo :** Santos Zeladora, Planejada e Habitacional | **Status :** EM ANDAMENTO

Meta
EXECUTAR OS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO NÁUTICA NA PONTE SOBRE O RIO SÃO JORGE (PAC 2 - ETAPA 4)

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SIEDI	Elaboração de orçamento e edital; e realização de licitação e contratação da obra (considerando a disponibilidade de recursos advindos da SEFIN, SEGOV, SEDURB (TRIMMC), SEPLAN ou da Secretaria Gestora do Próprio)	04/01/2021	03/07/2021	CONCLUÍDA

Gestor LARISSA SILVA DE OLIVEIRA CORDEIRO

2	SIEDI	Execução e Gerenciamento da obra	03/07/2021	29/01/2022	EM ANDAMENTO

Gestor LARISSA SILVA DE OLIVEIRA CORDEIRO

Número : 455 | **Tipo :** Prioridade de Gestão | **Eixo :** Santos Zeladora, Planejada e Habitacional | **Status :** EM ANDAMENTO

Meta
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PLANO DE MANEJO E RESGATE DE FAUNA SILVESTRE

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SIEDI	Finalização da licitação e contratação da empresa	04/01/2021	31/12/2021	EM ANDAMENTO

Gestor LARISSA SILVA DE OLIVEIRA CORDEIRO

2	SIEDI	Execução e Gerenciamento da obra	31/12/2021	31/12/2021	EM ANDAMENTO

Gestor LARISSA SILVA DE OLIVEIRA CORDEIRO

Número : 456 | **Tipo :** Prioridade de Gestão | **Eixo :** Santos Zeladora, Planejada e Habitacional | **Status :** EM ANDAMENTO

Meta
EXECUTAR AS OBRAS DE MODERNIZAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM VIAS DE TRANSPORTE COLETIVO NA ZONA NOROESTE E MORROS - CORREDORES DE ÔNIBUS - ETAPA 5

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SIEDI	Finalização da licitação e contratação da empresa	04/01/2021	31/12/2021	EM ANDAMENTO

Gestor LARISSA SILVA DE OLIVEIRA CORDEIRO

2	SIEDI	Execução e Gerenciamento da obra	31/12/2021	15/08/2022	NÃO INICIADA

Gestor LARISSA SILVA DE OLIVEIRA CORDEIRO

Número : 457 | **Tipo :** Prioridade de Gestão | **Eixo :** Santos Zeladora, Planejada e Habitacional | **Status :** CONCLUÍDA

Meta
CONCLUSÃO DA OBRA DE REFORMA DO 5º ANDAR DO PAÇO MUNICIPAL

PREFEITURA DE SANTOS
PREFEITURA
Plano de Metas

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SIEDI	Execução e Gerenciamento da obra	04/01/2021	19/04/2021	CONCLUÍDA

Gestor LARISSA SILVA DE OLIVEIRA CORDEIRO

Número : 458 **Tipo :** Prioridade de Gestão **Eixo :** Santos Zeladora, Planejada e Habitacional **Status :** EM ANDAMENTO

Meta
CONCLUSÃO DA REFORMA DA CASA DO TREM BÉLICO

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SIEDI	Execução e Gerenciamento da obra	04/01/2021	31/12/2021	EM ANDAMENTO

Gestor LARISSA SILVA DE OLIVEIRA CORDEIRO

Número : 459 **Tipo :** Prioridade de Gestão **Eixo :** Santos Zeladora, Planejada e Habitacional **Status :** EM ANDAMENTO

Meta
CONCLUSÃO DA REFORMA DO OUTEIRO DE SANTA CATARINA

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SIEDI	Execução e Gerenciamento da obra	04/01/2021	31/12/2021	EM ANDAMENTO

Gestor LARISSA SILVA DE OLIVEIRA CORDEIRO

Número : 491 **Tipo :** Prioridade de Gestão **Eixo :** Santos Zeladora, Planejada e Habitacional **Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Conclusão da obra de RESTAURO E REFORMA DO OUTEIRO DE SANTA CATARINA

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status

1	SIEDI	Execução e gerenciamento da obra	04/01/2021	31/12/2021	EM ANDAMENTO

Gestor LARISSA SILVA DE OLIVEIRA CORDEIRO

Número : 493 | **Tipo :** Prioridade de Gestão | **Eixo :** Santos Zeladora, Planejada e Habitacional | **Status :** CONCLUÍDA

Meta
CONCLUSÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA NOVA UME WALDERY DE ALMEIDA

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SIEDI	Execução e Gerenciamento da obra	04/01/2021	28/02/2021	CONCLUÍDA

Gestor LARISSA SILVA DE OLIVEIRA CORDEIRO

Número : 494 | **Tipo :** Prioridade de Gestão | **Eixo :** Santos Zeladora, Planejada e Habitacional | **Status :** EM ANDAMENTO

Meta
CONCLUSÃO DA OBRA DE ACESSIBILIDADE NO MERCADO MUNICIPAL DE SANTOS

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SIEDI	Execução e Gerenciamento da obra	04/01/2021	31/12/2021	EM ANDAMENTO

Gestor LARISSA SILVA DE OLIVEIRA CORDEIRO

Número : 495 | **Tipo :** Prioridade de Gestão | **Eixo :** Santos Zeladora, Planejada e Habitacional | **Status :** CONCLUÍDA

Meta
CONCLUSÃO DA OBRA DE ACESSIBILIDADE NA ARENA DE SANTOS

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SIEDI	Execução e Gerenciamento da obra	04/01/2021	28/02/2021	CONCLUÍDA

Gestor LARISSA SILVA DE OLIVEIRA CORDEIRO

PREFEITURA DE SANTOS
PREFEITURA
Plano de Metas

Número : 496	**Tipo :** Prioridade de Gestão	**Eixo :** Santos Zeladora, Planejada e Habitacional	**Status :** EM ANDAMENTO

Meta
CONCLUSÃO DA OBRA DE REFORMA PARA ACESSIBILIDADE DA PRAÇA DA REPÚBLICA

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SIEDI	Execução e Gerenciamento da obra	04/01/2021	31/12/2021	EM ANDAMENTO

Gestor LARISSA SILVA DE OLIVEIRA CORDEIRO

Número : 498	**Tipo :** Prioridade de Gestão	**Eixo :** Santos Zeladora, Planejada e Habitacional	**Status :** CONCLUÍDA

Meta
CONCLUSÃO DAS OBRAS DE PINTURA DO TEATRO GUARANY

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SIEDI	Execução e Gerenciamento da obra	04/01/2021	28/02/2021	CONCLUÍDA

Gestor LARISSA SILVA DE OLIVEIRA CORDEIRO

Número : 499	**Tipo :** Prioridade de Gestão	**Eixo :** Santos Zeladora, Planejada e Habitacional	**Status :** EM ANDAMENTO

Meta
CONCLUSÃO DAS OBRAS DE ACESSIBILIDADE NA ANTIGA ESTAÇÃO DO VALONGO

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SIEDI	Execução e Gerenciamento da obra	04/01/2021	31/12/2021	EM ANDAMENTO

Gestor LARISSA SILVA DE OLIVEIRA CORDEIRO

Número : 500	**Tipo :** Prioridade de Gestão	**Eixo :** Santos Zeladora, Planejada e Habitacional	**Status :** CONCLUÍDA

Meta
CONCLUSÃO DA OBRA DE REURBANIZAÇÃO DO QUADRILÁTERO COMERCIAL E TURÍSTICO DO BAIRRO DO GONZAGA

AÇÕES DO PLANO

PREFEITURA DE SANTOS
PREFEITURA
Plano de Metas

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SIEDI	Execução e Gerenciamento da obra	04/01/2021	31/03/2021	CONCLUÍDA

Gestor LARISSA SILVA DE OLIVEIRA CORDEIRO

Número : 502 **Tipo :** Prioridade de Gestão **Eixo :** Santos Zeladora, Planejada e Habitacional **Status :** EM ANDAMENTO

Meta
CONCLUSÃO DAS OBRAS DE REURBANIZAÇÃO DA CICLOVIA DA ORLA 2ª ETAPA: REVITALIZAÇÃO DO ENTORNO DA CICLOVIA

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SIEDI	Execução e Gerenciamento da obra	04/01/2021	31/12/2021	EM ANDAMENTO

Gestor LARISSA SILVA DE OLIVEIRA CORDEIRO

Número : 503 **Tipo :** Prioridade de Gestão **Eixo :** Santos Zeladora, Planejada e Habitacional **Status :** CONCLUÍDA

Meta
CONCLUSÃO DAS OBRAS ENTRADA DA CIDADE - ETAPA 1 - IMPLANTAÇÃO DE GALERIA, PAVIMENTAÇÃO E CALÇADAS NA HAROLDO DE CAMARGO

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SIEDI	Execução e Gerenciamento da obra	04/01/2021	28/05/2021	CONCLUÍDA

Gestor LARISSA SILVA DE OLIVEIRA CORDEIRO

Número : 504 **Tipo :** Prioridade de Gestão **Eixo :** Santos Zeladora, Planejada e Habitacional **Status :** EM ANDAMENTO

Meta
CONCLUSÃO DAS OBRAS NA ENTRADA DA CIDADE - ETAPA 2 - DRENAGEM SUPERFICIAL E SUBTERRÂNEA, CALÇADAS, PAVIMENTAÇÃO NOS CORREDORES DE ÔNIBUS DA ZONA NOROESTE - INCLUSIVE IMPLANTAÇÃO DA AV. BEIRA RIO E AMPLIAÇÃO DA PONTE DA JULIA FERREIRA

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status

1	SIEDI	Execução e Gerenciamento da obra	04/01/2021	31/12/2021	EM ANDAMENTO

Gestor LARISSA SILVA DE OLIVEIRA CORDEIRO

Número : 506 **Tipo :** Prioridade de Gestão **Eixo :** Santos Zeladora, Planejada e Habitacional **Status :** CONCLUÍDA

Meta
CONCLUSÃO DAS OBRAS DA ENTRADA DA CIDADE - ETAPA 3 - DRENAGEM SUPERFICIAL E SUBTERRÂNEA, CALÇADAS, PAVIMENTAÇÃO NOS CORREDORES DE ÔNIBUS DA ZONA NOROESTE - INCLUSIVE VIADUTO PARA AV. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SIEDI	Execução e Gerenciamento da obra	04/01/2021	31/03/2021	CONCLUÍDA

Gestor LARISSA SILVA DE OLIVEIRA CORDEIRO

Número : 507 **Tipo :** Prioridade de Gestão **Eixo :** Santos Zeladora, Planejada e Habitacional **Status :** EM ANDAMENTO

Meta
CONCLUSÃO DAS OBRAS DA ENTRADA DA CIDADE - ETAPA 5 - DRENAGEM SUPERFICIAL E SUBTERRÂNEA, CALÇADAS, PAVIMENTAÇÃO NOS CORREDORES DE ÔNIBUS DA ZONA NOROESTE- MORROS

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SIEDI	Execução e Gerenciamento da obra	04/01/2021	31/12/2021	EM ANDAMENTO

Gestor LARISSA SILVA DE OLIVEIRA CORDEIRO

Número : 508 **Tipo :** Prioridade de Gestão **Eixo :** Santos Zeladora, Planejada e Habitacional **Status :** EM ANDAMENTO

Meta
CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE AUDITORIA DAS OBRAS DA NOVA PONTA DA PRAIA

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status

1	SIEDI	Execução e Gerenciamento da obra	04/01/2021	16/12/2021	EM ANDAMENTO

Gestor LARISSA SILVA DE OLIVEIRA CORDEIRO

Número : 510 **Tipo :** Prioridade de Gestão **Eixo :** Santos Zeladora, Planejada e Habitacional **Status :** EM ANDAMENTO

Meta
CONCLUSÃO DAS OBRAS DE RESTAURO DAS FACHADAS E COBERTURA DO TEATRO COLISEU

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SIEDI	Execução e Gerenciamento da obra	04/01/2021	20/12/2021	EM ANDAMENTO

Gestor LARISSA SILVA DE OLIVEIRA CORDEIRO

Número : 511 **Tipo :** Prioridade de Gestão **Eixo :** Santos Zeladora, Planejada e Habitacional **Status :** EM ANDAMENTO

Meta
CONCLUSÃO DAS OBRAS DE RESTAURIO DO PRÉDIO DA PROFISC

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SIEDI	Execução e Gerenciamento da obra	04/01/2021	30/07/2022	EM ANDAMENTO

Gestor LARISSA SILVA DE OLIVEIRA CORDEIRO

Número : 512 **Tipo :** Prioridade de Gestão **Eixo :** Santos Zeladora, Planejada e Habitacional **Status :** EM ANDAMENTO

Meta
CONCLUSÃO DAS OBRAS PARA CONSTRUÇÃO DO NOVO CENTRO DE JUDÔ E LUTAS

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SIEDI	Execução e Gerenciamento da obra	04/01/2021	30/07/2022	EM ANDAMENTO

Gestor LARISSA SILVA DE OLIVEIRA CORDEIRO

PREFEITURA DE SANTOS
PREFEITURA
Plano de Metas

Número : 513	**Tipo :** Prioridade de Gestão	**Eixo :** Santos Zeladora, Planejada e Habitacional	**Status :** EM ANDAMENTO

Meta
CONCLUSÃO DAS OBRAS DE RESTAURO DA COBERTURA DO TEATRO MUNICIPAL NO CENTRO DE CULTURA PATRÍCIA GALVÃO

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SIEDI	Execução e Gerenciamento da obra	04/01/2021	31/12/2021	EM ANDAMENTO

Gestor LARISSA SILVA DE OLIVEIRA CORDEIRO

Número : 514	**Tipo :** Prioridade de Gestão	**Eixo :** Santos Zeladora, Planejada e Habitacional	**Status :** NÃO CUMPRIDA

Meta
CONCLUSÃO DAS OBRAS PARA REVITALIZAÇÃO DAS VIAS DO CANAL 3

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SIEDI	Execução e gerenciamento de obra.	04/01/2021	31/08/2021	NÃO CUMPRIDA

Gestor LARISSA SILVA DE OLIVEIRA CORDEIRO

Número : 515	**Tipo :** Prioridade de Gestão	**Eixo :** Santos Zeladora, Planejada e Habitacional	**Status :** EM ANDAMENTO

Meta
EXECUTAR AS OBRAS DE ACESSIBILIDADE DA PINACOTECA BENEDITO CALIXTO

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SIEDI	Elaboração de orçamento e edital; e realização de licitação e contratação da obra (considerando a disponibilidade de recursos advindos da SEFIN, SEGOV, SEDURB (TRIMMC), SEPLAN ou da Secretaria Gestora do Próprio)	04/01/2021	31/12/2021	EM ANDAMENTO

Gestor LARISSA SILVA DE OLIVEIRA CORDEIRO

2	SIEDI	Execução e Gerenciamento da obra	31/12/2021	29/09/2022	NÃO INICIADA

Gestor LARISSA SILVA DE OLIVEIRA CORDEIRO

PREFEITURA DE SANTOS
PREFEITURA
Plano de Metas

Número : 516	**Tipo :** Prioridade de Gestão	**Eixo :** Santos Zeladora, Planejada e Habitacional	**Status :** NÃO INICIADA

Meta
EXECUTAR OBRAS DE REFORMA GERAL DO TEATRO COLISEU - 2ª ETAPA: REFORMA DA CAIXA CÊNICA- RESPEITANDO PROJETO DE RESTAURO APROVADO ANTERIORMENTE

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SIEDI	Elaboração de orçamento e edital; e realização de licitação e contratação da obra (considerando a disponibilidade de recursos advindos da SEFIN, SEGOV, SEDURB (TRIMMC), SEPLAN ou da Secretaria Gestora do Próprio)	04/01/2022	30/12/2022	NÃO INICIADA
Gestor	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA CORDEIRO				
2	SIEDI	Execução e Gerenciamento da obra	30/12/2022	22/06/2024	NÃO INICIADA
Gestor	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA CORDEIRO				

Número : 517	**Tipo :** Prioridade de Gestão	**Eixo :** Santos Zeladora, Planejada e Habitacional	**Status :** NÃO INICIADA

Meta
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RESTAURO DOS ELEMENTOS DE CONCRETO DAS FACHADAS E BISES DO CENTRO CULTURAL PATRICIA GALVÃO;

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SIEDI	Elaboração de orçamento e edital; e realização de licitação e contratação da obra (considerando a disponibilidade de recursos advindos da SEFIN, SEGOV, SEDURB (TRIMMC), SEPLAN ou da Secretaria Gestora do Próprio)	04/01/2022	30/12/2022	NÃO INICIADA
Gestor	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA CORDEIRO				
2	SIEDI	Execução e Gerenciamento da obra	30/12/2022	22/06/2024	NÃO INICIADA
Gestor	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA CORDEIRO				

PREFEITURA DE SANTOS
PREFEITURA
Plano de Metas

Número : 518	**Tipo :** Prioridade de Gestão	**Eixo :** Santos Zeladora, Planejada e Habitacional	**Status :** NÃO INICIADA

Meta
EXECUTAR OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO DE VIA DE ACESSO AO CAMPO GRANDE (CARLOS GOMES, PEDRO AMÉRICO E ESPÍRITO SANTO

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SIEDI	Elaboração de orçamento e edital; e realização de licitação e contratação da obra (considerando a disponibilidade de recursos advindos da SEFIN, SEGOV, SEDURB (TRIMMC), SEPLAN ou da Secretaria Gestora do Próprio)	04/01/2022	30/12/2022	NÃO INICIADA
Gestor	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA CORDEIRO				
2	SIEDI	Execução e Gerenciamento da obra	30/12/2022	22/06/2024	NÃO INICIADA
Gestor	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA CORDEIRO				

Número : 519	**Tipo :** Prioridade de Gestão	**Eixo :** Santos Zeladora, Planejada e Habitacional	**Status :** NÃO INICIADA

Meta
EXECUÇÃO DE OBRAS DE DRENAGEM E DE MELHORIAS URBANAS NA ESCADA HISTÓRICA DE ACESSO AO MORRO DO SÃO BENTO E PRINCIPAL ACESSO AO MUSEU DE ARTE SACRA DE SANTOS ? ANTIGO MOSTEIRO DE SÃO BENTO

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SIEDI	Elaboração de orçamento e edital; e realização de licitação e contratação da obra (considerando a disponibilidade de recursos advindos da SEFIN, SEGOV, SEDURB (TRIMMC), SEPLAN ou da Secretaria Gestora do Próprio)	04/01/2022	30/12/2022	NÃO INICIADA
Gestor	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA CORDEIRO				
2	SIEDI	Execução e Gerenciamento da obra	30/12/2022	22/06/2024	NÃO INICIADA
Gestor	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA CORDEIRO				

PREFEITURA DE SANTOS
PREFEITURA
Plano de Metas

Número : 520	**Tipo :** Prioridade de Gestão	**Eixo :** Santos Zeladora, Planejada e Habitacional	**Status :** NÃO INICIADA

Meta
EXECUÇÃO DE OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO DE VIA COM PAVIMENTAÇÃO, ACESSIBILIDADE NAS CALÇADAS E IMPLEMENTAÇÃO DE PISOS PERMEÁVEIS. NA RUA: JOAQUIM TÁVORA;

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SIEDI	Elaboração de orçamento e edital; e realização de licitação e contratação da obra (considerando a disponibilidade de recursos advindos da SEFIN, SEGOV, SEDURB (TRIMMC), SEPLAN ou da Secretaria Gestora do Próprio)	04/01/2022	30/12/2022	NÃO INICIADA
Gestor	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA CORDEIRO				
2	SIEDI	Execução e Gerenciamento da obra	30/12/2022	22/06/2024	NÃO INICIADA
Gestor	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA CORDEIRO				

Número : 521	**Tipo :** Prioridade de Gestão	**Eixo :** Santos Zeladora, Planejada e Habitacional	**Status :** EM ANDAMENTO

Meta
EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO VIADUTO ARISTIDES BASTOS

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SIEDI	Elaboração de orçamento e edital; e realização de licitação e contratação da obra (considerando a disponibilidade de recursos advindos da SEFIN, SEGOV, SEDURB (TRIMMC), SEPLAN ou da Secretaria Gestora do Próprio)	01/06/2021	27/05/2022	EM ANDAMENTO
Gestor	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA CORDEIRO				
2	SIEDI	Execução e Gerenciamento da obra	27/05/2022	18/11/2023	NÃO INICIADA
Gestor	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA CORDEIRO				

Número : 522	**Tipo :** Prioridade de Gestão	**Eixo :** Santos Zeladora, Planejada e Habitacional	**Status :** EM ANDAMENTO

Meta
ELABORAÇÃO DE PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRA PARA O SISTEMA de COMBATE A INCENDIO do PAÇO MUNICIPAL

PREFEITURA DE SANTOS
PREFEITURA
Plano de Metas

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SIEDI	Elaboração dos estudos preliminares	01/03/2021	31/12/2021	EM ANDAMENTO
Gestor	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA CORDEIRO				
2	SIEDI	Contratação e elaboração do projeto executivo (considerando a disponibilidade de recursos advindos da SEFIN, SEGOV, SEDURB (TRIMMC), SEPLAN ou da Secretaria Gestora do Próprio).	31/12/2021	30/06/2022	EM ANDAMENTO
Gestor	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA CORDEIRO				
3	SIEDI	Elaboração de orçamento e edital; e realização de licitação e contratação da obra (considerando a disponibilidade de recursos advindos da SEFIN, SEGOV, SEDURB (TRIMMC), SEPLAN ou da Secretaria Gestora do Próprio).	30/06/2022	30/12/2022	NÃO INICIADA
Gestor	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA CORDEIRO				
4	SIEDI	Execução e gerenciamento da obra.	30/12/2022	30/09/2024	NÃO INICIADA
Gestor	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA CORDEIRO				

Número : 523 | **Tipo :** Prioridade de Gestão | **Eixo :** Santos Zeladora, Planejada e Habitacional | **Status :** NÃO INICIADA

Meta
ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA RESTAURO E REFORMA - ARMAZÉM DE BAGAGEM BAIRRO VALONGO

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SIEDI	Elaboração de projeto de restauro, incluindo aprovações nos orgãos de proteção	04/01/2022	28/02/2023	NÃO INICIADA
Gestor	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA CORDEIRO				
2	SEECTUR	Definição do acervo a ser exposto	28/02/2023	26/09/2023	NÃO INICIADA
Gestor	SELLEY STORINO				

3	SIEDI	Contratação e elaboração do projeto executivo (considerando a disponibilidade de recursos advindos da SEFIN, SEGOV, SEDURB (TRIMMC), SEPLAN ou da Secretaria Gestora do Próprio)	26/09/2023	22/06/2024	NÃO INICIADA

Gestor LARISSA SILVA DE OLIVEIRA CORDEIRO

Número : 524	**Tipo :** Prioridade de Gestão	**Eixo :** Santos Zeladora, Planejada e Habitacional	**Status :** EM ANDAMENTO

Meta
ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO PARA REFORMA DE UNIDADE DA SEDS (SEACOLHE CA)PARA IMPLANTAÇÃO DE ACESSIBILIDADE

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SIEDI	Elaboração de projeto básico	04/01/2021	31/12/2021	EM ANDAMENTO

Gestor LARISSA SILVA DE OLIVEIRA CORDEIRO

Número : 525	**Tipo :** Prioridade de Gestão	**Eixo :** Santos Zeladora, Planejada e Habitacional	**Status :** NÃO INICIADA

Meta
PROJETO DE ADEQUAÇÃO 33 UME'S PARA OBTENÇÃO DO AVCB

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SIEDI	Elaboração dos estudos preliminares	01/01/2022	01/04/2022	NÃO INICIADA

Gestor LARISSA SILVA DE OLIVEIRA CORDEIRO

2	SIEDI	Contratação e elaboração do projeto executivo (considerando a disponibilidade de recursos advindos da SEFIN, SEGOV, SEDURB (TRIMMC), SEPLAN ou da Secretaria Gestora do Próprio)	01/04/2022	27/03/2023	NÃO INICIADA

Gestor LARISSA SILVA DE OLIVEIRA CORDEIRO

Número : 526	**Tipo :** Prioridade de Gestão	**Eixo :** Santos Zeladora, Planejada e Habitacional	**Status :** EM ANDAMENTO

Meta
ELABORAR PROJETO DE MACRODRENAGEM - SANTOS NOVOS TEMPOS - FRENTE: EEC1 - RÁDIO CLUBE

PREFEITURA DE SANTOS
PREFEITURA
Plano de Metas

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SIEDI	Elaboração de orçamento e edital; e realização de licitação e contratação da obra (considerando a disponibilidade de recursos advindos da SEFIN, SEGOV, SEDURB (TRIMMC), SEPLAN ou da Secretaria Gestora do Próprio)	04/01/2021	31/12/2021	EM ANDAMENTO
Gestor	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA CORDEIRO				
2	SIEDI	Execução e gerenciamento da obra.	31/12/2021	30/06/2023	NÃO INICIADA
Gestor	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA CORDEIRO				

Número : 527 **Tipo :** Prioridade de Gestão **Eixo :** Santos Zeladora, Planejada e Habitacional **Status :** EM ANDAMENTO

Meta
ELABORAÇÃO DE Projeto de Macrodrenagem - Santos Novos Tempos - FRENTE: EEC9 - VILA ALEMOA / RIO SÃO JORGE

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SIEDI	Elaboração de orçamento e edital; e realização de licitação e contratação da obra (considerando a disponibilidade de recursos advindos da SEFIN, SEGOV, SEDURB (TRIMMC), SEPLAN ou da Secretaria Gestora do Próprio)	04/01/2021	31/12/2021	EM ANDAMENTO
Gestor	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA CORDEIRO				
2	SIEDI	Execução e Gerenciamento da obra	31/12/2021	21/11/2023	NÃO INICIADA
Gestor	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA CORDEIRO				

Número : 528 **Tipo :** Prioridade de Gestão **Eixo :** Santos Zeladora, Planejada e Habitacional **Status :** EM ANDAMENTO

Meta
ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA ÁREA DO ENTORNO DO OUTEIRO DE SANTA CATARINA E DA CASA DO TREM BÉLICO

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status

1	SIEDI	Elaboração dos estudos preliminares	04/01/2021	31/12/2021	EM ANDAMENTO
Gestor	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA CORDEIRO				
2	SIEDI	Elaboração de orçamento e edital; e realização de licitação e contratação da obra (considerando a disponibilidade de recursos advindos da SEFIN, SEGOV, SEDURB (TRIMMC), SEPLAN ou da Secretaria Gestora do Próprio)	31/12/2021	29/07/2022	NÃO INICIADA
Gestor	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA CORDEIRO				

Número : 529 | **Tipo :** Prioridade de Gestão | **Eixo :** Santos Zeladora, Planejada e Habitacional | **Status :** EM ANDAMENTO

Meta
ELABORAR PROJETO PARA O POSTO DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS DO GONZAGA

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SIEDI	Elaboração dos estudos preliminares	04/01/2021	31/12/2021	EM ANDAMENTO
Gestor	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA CORDEIRO				
2	SIEDI	Contratação e elaboração do projeto executivo (considerando a disponibilidade de recursos advindos da SEFIN, SEGOV, SEDURB (TRIMMC), SEPLAN ou da Secretaria Gestora do Próprio)	31/12/2021	30/06/2022	NÃO INICIADA
Gestor	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA CORDEIRO				

Número : 530 | **Tipo :** Prioridade de Gestão | **Eixo :** Santos Zeladora, Planejada e Habitacional | **Status :** EM ANDAMENTO

Meta
ELABORAR PROJETO PARA REFORMA DO PONTILHAO DO CANAL 1

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SIEDI	Elaboração dos estudos preliminares	04/01/2021	31/12/2021	EM ANDAMENTO
Gestor	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA CORDEIRO				

2	SIEDI	Contratação e elaboração do projeto executivo (considerando a disponibilidade de recursos advindos da SEFIN, SEGOV, SEDURB (TRIMMC), SEPLAN ou da Secretaria Gestora do Próprio)	31/12/2021	30/06/2022	NÃO INICIADA

Gestor LARISSA SILVA DE OLIVEIRA CORDEIRO

Número : 531 | **Tipo :** Prioridade de Gestão | **Eixo :** Santos Zeladora, Planejada e Habitacional | **Status :** EM ANDAMENTO

Meta
ELABORAR PROJETO PARA RAMPA DE ACESSO E DECK EM MONTE CABRÃO/CANAL DE BERTIOGA

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SIEDI	Elaboração dos estudos preliminares	04/01/2021	31/12/2021	EM ANDAMENTO

Gestor LARISSA SILVA DE OLIVEIRA CORDEIRO

2	SIEDI	Contratação e elaboração do projeto executivo (considerando a disponibilidade de recursos advindos da SEFIN, SEGOV, SEDURB (TRIMMC), SEPLAN ou da Secretaria Gestora do Próprio)	31/12/2021	30/06/2022	NÃO INICIADA

Gestor LARISSA SILVA DE OLIVEIRA CORDEIRO

Número : 532 | **Tipo :** Prioridade de Gestão | **Eixo :** Santos Zeladora, Planejada e Habitacional | **Status :** EM ANDAMENTO

Meta
ELABORAR PROJETO DE MACRODRENAGEM - SANTOS NOVOS TEMPOS - FRENTE: EEC2 - RÁDIO CLUBE

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SIEDI	Elaboração de orçamento e edital; e realização de licitação e contratação da obra (considerando a disponibilidade de recursos advindos da SEFIN, SEGOV, SEDURB (TRIMMC), SEPLAN ou da Secretaria Gestora do Próprio)	04/01/2021	31/12/2021	EM ANDAMENTO

Gestor LARISSA SILVA DE OLIVEIRA CORDEIRO

2	SIEDI	Execução e Gerenciamento da obra	31/12/2021	30/06/2022	NÃO INICIADA

Gestor LARISSA SILVA DE OLIVEIRA CORDEIRO

PREFEITURA DE SANTOS
PREFEITURA
Plano de Metas

Número : 533	**Tipo :** Prioridade de Gestão	**Eixo :** Santos Zeladora, Planejada e Habitacional	**Status :** EM ANDAMENTO

Meta
ELABORAR PROJETO DE MACRODRENAGEM - SANTOS NOVOS TEMPOS - FRENTE: EEC4 - RÁDIO CLUBE

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SIEDI	Elaboração de orçamento e edital; e realização de licitação e contratação da obra (considerando a disponibilidade de recursos advindos da SEFIN, SEGOV, SEDURB (TRIMMC), SEPLAN ou da Secretaria Gestora do Próprio)	04/01/2021	28/06/2022	EM ANDAMENTO
Gestor	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA CORDEIRO				
2	SIEDI	Execução e Gerenciamento da obra	28/06/2022	17/06/2024	NÃO INICIADA
Gestor	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA CORDEIRO				

Número : 534	**Tipo :** Prioridade de Gestão	**Eixo :** Santos Zeladora, Planejada e Habitacional	**Status :** EM ANDAMENTO

Meta
ELABORAR PROJETO DE MACRODRENAGEM - SANTOS NOVOS TEMPOS - FRENTE: EEC6 - PORTO SABOÓ (CANAL E COMPORTA)

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SEGOV	Gestão do programa judicial de compensação de danos junto a Ecoporto (UGP-SNT)	04/01/2021	30/01/2022	EM ANDAMENTO
Gestor	FLAVIO RAMIREZ JORDAO				
2	SIEDI	Execução e Gerenciamento da obra	30/01/2022	24/07/2023	NÃO INICIADA
Gestor	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA CORDEIRO				

Número : 535	**Tipo :** Prioridade de Gestão	**Eixo :** Santos Zeladora, Planejada e Habitacional	**Status :** EM ANDAMENTO

Meta
ELABORAR PROJETO DE MACRODRENAGEM - SANTOS NOVOS TEMPOS - FRENTE: EEC6 - PORTO SABOÓ (ESTAÇÃO ELEVATÓRIA)

AÇÕES DO PLANO

PREFEITURA DE SANTOS
PREFEITURA
Plano de Metas

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SEGOV	Gestão para mudança de metas junto ao Ministério do Desenvolvimento Regional (UGP-SNT)	04/01/2021	30/01/2022	EM ANDAMENTO
Gestor	FLAVIO RAMIREZ JORDAO				
2	SIEDI	Elaboração de orçamento e edital; e realização de licitação e contratação da obra (considerando a disponibilidade de recursos advindos da SEFIN, SEGOV, SEDURB (TRIMMC), SEPLAN ou da Secretaria Gestora do Próprio)	31/01/2022	27/11/2022	NÃO INICIADA
Gestor	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA CORDEIRO				
3	SIEDI	Execução e gerenciamento da obra.	27/11/2022	22/09/2024	NÃO INICIADA
Gestor	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA CORDEIRO				

Número : 537	**Tipo :** Prioridade de Gestão	**Eixo :** Santos Zeladora, Planejada e Habitacional	**Status :** NÃO INICIADA

Meta
ELABORAR PROJETO PARA RESTAURO E REFORMA DA CASA DE FRONTARIA AZULEJADA PARA para instalação do Museu da Cidade. Equipamento contará com acervo documental (objetos, iconografia, documentos, maquetes, entre outros) apresentando a história da colonização da região pelos portugueses e sua transformação até os dias de hoje, por meio de exposições e interatividade, unindo arte e tecnologia

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SIEDI	Elaboração de estudo preliminar	01/06/2022	29/09/2022	NÃO INICIADA
Gestor	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA CORDEIRO				
2	FAMS-ADM	Definição de acervo para criação do acervo da cidade	01/06/2022	31/07/2022	NÃO INICIADA
Gestor	LUIZ DIAS GUIMARAES				
3	SIEDI	Contratação e elaboração do projeto executivo (considerando a disponibilidade de recursos advindos da SEFIN, SEGOV, SEDURB (TRIMMC), SEPLAN ou da Secretaria Gestora do Próprio)	29/09/2022	26/06/2023	NÃO INICIADA
Gestor	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA CORDEIRO				

PREFEITURA DE SANTOS
PREFEITURA
Plano de Metas

Número : 538	**Tipo :** Prioridade de Gestão	**Eixo :** Santos Cultural, Turística e Criativa	**Status :** NÃO INICIADA

Meta
CRIAÇÃO DO PROJETO ORIGENS: Trata-se de escavação arqueológica no local da antiga Igreja Matriz a fim de pesquisar as origens da primitiva Igreja da Misericórdia fundada por Bráz Cubas. Após a escavação será instalada uma estrutura escultórica que possibilitará visitação e eventos no local. - Casa do Conselho: escavação arqueológica no local da segunda Casa do Conselho (câmara e cadeia) nas proximidades da Igreja do D54 com a finalidade de conhecer esse importante edifício. Após a escavação será instalada E58 indicativa e passarelas para visitação. Os objetos encontrados serão expostos no Museu da Cidade

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SEPORT-RC	Elaboração de convênio junto ao Museu de Arqueologia e Etnologia da USP	01/01/2022	24/08/2023	NÃO INICIADA
Gestor	JULIO EDUARDO DOS SANTOS				
2	SIEDI	Elaboração de estudo preliminar	24/08/2023	22/12/2023	NÃO INICIADA
Gestor	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA CORDEIRO				
3	SIEDI	Contratação e elaboração do projeto executivo (considerando a disponibilidade de recursos advindos da SEFIN, SEGOV, SEDURB (TRIMMC), SEPLAN ou da Secretaria Gestora do Próprio)	22/12/2023	17/10/2024	NÃO INICIADA
Gestor	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA CORDEIRO				

Número : 541	**Tipo :** Prioridade de Gestão	**Eixo :** Santos Zeladora, Planejada e Habitacional	**Status :** EM ANDAMENTO

Meta
ELABORAR CONVÊNIO JUNTO À CÚRIA DIOCESANA DE SANTO para elaborar projetos de Restauração das igrejas situadas na região central - tombadas pelo patrimônio histórico. - Igreja do Carmo e Capela da Ordem Terceira: restauração interna e externa desse importante conjunto arquitetônico. Contará com iluminação cênica a fachada. - Igreja de Nossa Senhora do Rosário: Restauração interna e externa da igreja, incluíndo iluminação das fachadas. - Igreja de Santo Antonio do Valongo e Capela da Ordem Terceira: serviços de conservação interna e externa, escavação arqueológica em frente da entrada para encontrar as fundações do antigo cruzeiro a fim de reconstruir esse importante marco desaparecido. Também terá iluminação das fachadas

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status

1	SEPORT-RC	Elaboração de convênio junto à cúria Diocesana de Santos	01/03/2021	31/12/2021	EM ANDAMENTO

Gestor JULIO EDUARDO DOS SANTOS

Número : 552	**Tipo :** Prioridade de Gestão	**Eixo :** Santos Zeladora, Planejada e Habitacional	**Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Construção de Consultório Veterinário Praça de Entrada do Monte Cabrão

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SIEDI	Elaboração dos estudos preliminares	01/08/2021	31/12/2021	EM ANDAMENTO

Gestor LARISSA SILVA DE OLIVEIRA CORDEIRO

2	SIEDI	Contratação e elaboração do projeto executivo (considerando a disponibilidade de recursos advindos da SEFIN, SEGOV, SEDURB (TRIMMC), SEPLAN ou da Secretaria Gestora do Própio)	31/12/2021	27/08/2022	NÃO INICIADA

Gestor LARISSA SILVA DE OLIVEIRA CORDEIRO

3	SIEDI	Elaboração de orçamento e edital; e realização de licitação e contratação da obra (considerando a disponibilidade de recursos advindos da SEFIN, SEGOV, SEDURB (TRIMMC), SEPLAN ou da Secretaria Gestora do próprio.	27/08/2022	22/03/2023	NÃO INICIADA

Gestor LARISSA SILVA DE OLIVEIRA CORDEIRO

4	SIEDI	Execução e gerenciamento da obra	22/03/2023	17/05/2024	NÃO INICIADA

Gestor LARISSA SILVA DE OLIVEIRA CORDEIRO

Número : 553	**Tipo :** Plano de Governo	**Eixo :** Santos Zeladora, Planejada e Habitacional	**Status :** NÃO INICIADA

Meta
Construção de Área de Lazer com Playground, Quiosque e Píer Rua Principal com Rua Rosário do Nascimento do Monte Cabrão

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status

1	SIEDI	Elaboração dos estudos preliminares	01/03/2022	29/06/2022	NÃO INICIADA
Gestor	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA CORDEIRO				
2	SIEDI	Contratação e elaboração do projeto executivo (considerando a disponibilidade de recursos advindos da SEFIN, SEGOV, SEDURB (TRIMMC), SEPLAN ou da Secretaria Gestora do Próprio)	29/06/2022	24/02/2023	NÃO INICIADA
Gestor	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA CORDEIRO				
3	SIEDI	Elaboração de orçamento e edital; e realização de licitação e contratação da obra (considerando a disponibilidade de recursos advindos da SEFIN, SEGOV, SEDURB (TRIMMC), SEPLAN ou da Secretaria Gestora do Próprio)	24/02/2023	22/09/2023	NÃO INICIADA
Gestor	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA CORDEIRO				
4	SIEDI	Execução e Gerenciamento da obra	22/09/2023	16/10/2024	NÃO INICIADA
Gestor	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA CORDEIRO				

Número : 555	**Tipo :** Plano de Governo	**Eixo :** Santos Zeladora, Planejada e Habitacional	**Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Construção de Portal de Entrada / Implantação do Sistema de Monitoramento por Câmeras Rua Andrade Soares em Caruara

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SIEDI	Elaboração dos estudos preliminares	01/08/2021	28/01/2022	EM ANDAMENTO
Gestor	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA CORDEIRO				
2	SIEDI	Contratação e elaboração do projeto executivo (considerando a disponibilidade de recursos advindos da SEFIN, SEGOV, SEDURB (TRIMMC), SEPLAN ou da Secretaria Gestora do Próprio)	28/01/2022	25/09/2022	NÃO INICIADA
Gestor	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA CORDEIRO				
3	SIEDI	Elaboração de orçamento e edital; e realização de licitação e contratação da obra (considerando a disponibilidade de recursos advindos da SEFIN, SEGOV, SEDURB (TRIMMC), SEPLAN ou da Secretaria Gestora do Próprio)	25/09/2022	23/04/2023	NÃO INICIADA

PREFEITURA DE SANTOS
PREFEITURA
Plano de Metas

Gestor LARISSA SILVA DE OLIVEIRA CORDEIRO

4	SIEDI	Execução e Gerenciamento da obra	23/04/2023	16/06/2024	NÃO INICIADA

Gestor LARISSA SILVA DE OLIVEIRA CORDEIRO

Número : 556 | **Tipo :** Plano de Governo | **Eixo :** Santos Zeladora, Planejada e Habitacional | **Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Implantação da Área de Cultura, Esporte e Turística no Portinho, em Caruara

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SEDURB	Elaboração dos estudos preliminares	04/01/2021	04/01/2022	EM ANDAMENTO

Gestor Glaucus Renzo Farinello

2	SIEDI	Contratação e elaboração do projeto executivo (considerando a disponibilidade de recursos advindos da SEFIN, SEGOV, SEDURB (TRIMMC), SEPLAN ou da Secretaria Gestora do Próprio)	04/01/2022	02/08/2022	NÃO INICIADA

Gestor LARISSA SILVA DE OLIVEIRA CORDEIRO

3	SIEDI	Elaboração de orçamento e edital; e realização de licitação e contratação da obra (considerando a disponibilidade de recursos advindos da SEFIN, SEGOV, SEDURB (TRIMMC), SEPLAN ou da Secretaria Gestora do Próprio)	02/08/2022	29/01/2023	NÃO INICIADA

Gestor LARISSA SILVA DE OLIVEIRA CORDEIRO

4	SIEDI	Execução e Gerenciamento da obra	29/01/2023	29/09/2024	NÃO INICIADA

Gestor LARISSA SILVA DE OLIVEIRA CORDEIRO

Número : 557 | **Tipo :** Plano de Governo | **Eixo :** Santos Educadora, Empreendedora e Tecnológica | **Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Construção de Mercado de Peixe no Portinho em Caruara

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status

PREFEITURA DE SANTOS
PREFEITURA
Plano de Metas

1	SEDURB	Elaboração de estudos preliminares	01/03/2021	26/12/2021	EM ANDAMENTO
Gestor	Glaucus Renzo Farinello				
2	SIEDI	Contratação e elaboração do projeto executivo (considerando a disponibilidade de recursos advindos da SEFIN, SEGOV, SEDURB (TRIMMC), SEPLAN ou da Secretaria Gestora do Próprio).	26/12/2021	23/08/2022	NÃO INICIADA
Gestor	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA CORDEIRO				
3	SIEDI	Elaboração de orçamento e edital; e realização de licitação e contratação da obra (considerando a disponibilidade de recursos advindos da SEFIN, SEGOV, SEDURB (TRIMMC), SEPLAN ou da Secretaria Gestora do Próprio).	23/08/2022	21/03/2023	NÃO INICIADA
Gestor	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA CORDEIRO				
4	SIEDI	Execução e gerenciamento de obra	21/03/2023	15/03/2024	NÃO INICIADA
Gestor	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA CORDEIRO				

Número : 590	**Tipo :** Plano de Governo	**Eixo :** Santos Zeladora, Planejada e Habitacional	**Status :** NÃO INICIADA

Meta
Implantação de Comporta no São Manoel

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SIEDI	Contratação e elaboração do projeto executivo (considerando a disponibilidade de recursos advindos da SEFIN, SEGOV, SEDURB (TRIMMC), SEPLAN ou da Secretaria Gestora do Próprio)	01/07/2022	28/03/2023	NÃO INICIADA
Gestor	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA CORDEIRO				
2	SIEDI	Elaboração de orçamento e edital; e realização de licitação e contratação da obra (considerando a disponibilidade de recursos advindos da SEFIN, SEGOV, SEDURB (TRIMMC), SEPLAN ou da Secretaria Gestora do Próprio)	28/03/2023	24/10/2023	NÃO INICIADA
Gestor	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA CORDEIRO				

PREFEITURA DE SANTOS
PREFEITURA
Plano de Metas

3	SIEDI	Execução e Gerenciamento da obra	24/10/2023	18/10/2024	NÃO INICIADA

Gestor LARISSA SILVA DE OLIVEIRA CORDEIRO

Número : 597	**Tipo :** Plano de Governo	**Eixo :** Santos Zeladora, Planejada e Habitacional	**Status :** NÃO INICIADA

Meta
Reforma da Fonte do Boqueirão

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SIEDI	Elaboração de estudo preliminar	04/01/2022	04/05/2022	NÃO INICIADA

Gestor LARISSA SILVA DE OLIVEIRA CORDEIRO

2	SIEDI	Contratação e elaboração do projeto executivo (considerando a disponibilidade de recursos advindos da SEFIN, SEGOV, SEDURB (TRIMMC), SEPLAN ou da Secretaria Gestora do Próprio)	04/05/2022	30/12/2022	NÃO INICIADA

Gestor LARISSA SILVA DE OLIVEIRA CORDEIRO

3	SIEDI	Elaboração de orçamento e edital; e realização de licitação e contratação da obra (considerando a disponibilidade de recursos advindos da SEFIN, SEGOV, SEDURB (TRIMMC), SEPLAN ou da Secretaria Gestora do Próprio)	31/12/2022	29/07/2023	NÃO INICIADA

Gestor LARISSA SILVA DE OLIVEIRA CORDEIRO

4	SIEDI	Execução e Gerenciamento da obra	29/07/2023	30/09/2024	NÃO INICIADA

Gestor LARISSA SILVA DE OLIVEIRA CORDEIRO

Número : 599	**Tipo :** Plano de Governo	**Eixo :** Santos Zeladora, Planejada e Habitacional	**Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Readequação dos Postos de Salvamento

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status

PREFEITURA DE SANTOS
PREFEITURA
Plano de Metas

1	SIEDI	Elaboração de estudo preliminar	01/09/2021	28/08/2022	EM ANDAMENTO
Gestor	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA CORDEIRO				
2	SIEDI	Contratação e elaboração do projeto executivo (considerando a disponibilidade de recursos advindos da SEFIN, SEGOV, SEDURB (TRIMMC), SEPLAN ou da Secretaria Gestora do Próprio)	28/02/2022	25/11/2022	NÃO INICIADA
Gestor	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA CORDEIRO				
3	SIEDI	Elaboração de orçamento e edital; e realização de licitação e contratação da obra (considerando a disponibilidade de recursos advindos da SEFIN, SEGOV, SEDURB (TRIMMC), SEPLAN ou da Secretaria Gestora do Próprio)	26/11/2022	24/06/2023	NÃO INICIADA
Gestor	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA CORDEIRO				
4	SIEDI	Execução e Gerenciamento da obra	24/06/2023	30/09/2024	NÃO INICIADA
Gestor	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA CORDEIRO				

Número : 600	**Tipo :** Plano de Governo	**Eixo :** Santos Zeladora, Planejada e Habitacional	**Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Revitalização dos canais de drenagem de Santos

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SIEDI	Elaboração de estudo preliminar	01/07/2021	31/12/2021	EM ANDAMENTO
Gestor	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA CORDEIRO				
2	SIEDI	Contratação e elaboração do projeto executivo (considerando a disponibilidade de recursos advindos da SEFIN, SEGOV, SEDURB (TRIMMC), SEPLAN ou da Secretaria Gestora do Próprio)	31/12/2021	27/09/2022	NÃO INICIADA
Gestor	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA CORDEIRO				
3	SIEDI	Elaboração de orçamento e edital; e realização de licitação e contratação da obra (considerando a disponibilidade de recursos advindos da SEFIN, SEGOV, SEDURB (TRIMMC), SEPLAN ou da Secretaria Gestora do Próprio)	27/09/2022	26/04/2023	NÃO INICIADA

PREFEITURA DE SANTOS
PREFEITURA
Plano de Metas

Gestor	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA CORDEIRO				
4	SIEDI	Execução e gerenciamento da obra.	26/04/2023	03/10/2024	NÃO INICIADA
Gestor	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA CORDEIRO				

Número : 601 | **Tipo :** Plano de Governo | **Eixo :** Santos Zeladora, Planejada e Habitacional | **Status :** NÃO INICIADA

Meta
Reestruturação das Comportas da Orla da Praia (Refazer projeto SEMAN + SNT)

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SEGOV	Elaboração de estudo preliminar (UGP-SNT)	15/03/2022	13/07/2022	NÃO INICIADA
Gestor	FLAVIO RAMIREZ JORDAO				
2	SEGOV	Contratação e elaboração do projeto executivo (considerando a disponibilidade de recursos advindos da SEFIN, SEGOV, SEDURB (TRIMMC), SEPLAN ou da Secretaria Gestora do Próprio)	13/07/2022	08/02/2023	NÃO INICIADA
Gestor	FLAVIO RAMIREZ JORDAO				
3	SIEDI	Elaboração de orçamento e edital; e realização de licitação e contratação da obra (considerando a disponibilidade de recursos advindos da SEFIN, SEGOV, SEDURB (TRIMMC), SEPLAN ou da Secretaria Gestora do Próprio)	08/02/2023	05/12/2023	NÃO INICIADA
Gestor	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA CORDEIRO				
4	SIEDI	Execução e Gerenciamento da obra	05/12/2023	29/11/2024	NÃO INICIADA
Gestor	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA CORDEIRO				

Número : 603 | **Tipo :** Plano de Governo | **Eixo :** Santos Zeladora, Planejada e Habitacional | **Status :** NÃO INICIADA

Meta
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE DRENAGEM RUA BRÁS CUBAS - TRECHO RUA GENERAL CÂMARA ATÉ A PRAÇA DA REPÚBLICA

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status

PREFEITURA DE SANTOS
PREFEITURA
Plano de Metas

1	SIEDI	Elaboração de estudo preliminar	01/01/2023	01/05/2023	NÃO INICIADA
Gestor	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA CORDEIRO				
2	SIEDI	Contratação e elaboração do projeto executivo (considerando a disponibilidade de recursos advindos da SEFIN, SEGOV, SEDURB (TRIMMC), SEPLAN ou da Secretaria Gestora do Próprio)	01/05/2023	28/10/2023	NÃO INICIADA
Gestor	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA CORDEIRO				
3	SIEDI	Elaboração de orçamento e edital; e realização de licitação e contratação da obra (considerando a disponibilidade de recursos advindos da SEFIN, SEGOV, SEDURB (TRIMMC), SEPLAN ou da Secretaria Gestora do Próprio)	29/10/2023	26/04/2024	NÃO INICIADA
Gestor	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA CORDEIRO				
4	SIEDI	Execução e Gerenciamento da obra	26/04/2024	31/12/2024	NÃO INICIADA
Gestor	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA CORDEIRO				

Número : 613 | **Tipo :** Plano de Governo | **Eixo :** Santos Zeladora, Planejada e Habitacional | **Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Reforma e Manutenção da Praça dos Andradas, inclusive Fonte

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SEDURB	Elaboração dos estudos preliminares	01/10/2021	29/01/2022	EM ANDAMENTO
Gestor	Glaucus Renzo Farinello				
2	SIEDI	Contratação e elaboração do projeto executivo (considerando a disponibilidade de recursos advindos da SEFIN, SEGOV, SEDURB (TRIMMC), SEPLAN ou da Secretaria Gestora do Próprio)	29/01/2022	27/08/2022	NÃO INICIADA
Gestor	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA CORDEIRO				
3	SIEDI	Elaboração de orçamento e edital; e realização de licitação e contratação da obra (considerando a disponibilidade de recursos advindos da SEFIN, SEGOV, SEDURB (TRIMMC), SEPLAN ou da Secretaria Gestora do Próprio)	27/08/2022	23/02/2023	NÃO INICIADA

PREFEITURA DE SANTOS
PREFEITURA
Plano de Metas

Gestor LARISSA SILVA DE OLIVEIRA CORDEIRO

4	SIEDI	Execução e Gerenciamento da obra	23/02/2023	30/09/2024	NÃO INICIADA

Gestor LARISSA SILVA DE OLIVEIRA CORDEIRO

Número : 618 **Tipo :** Plano de Governo **Eixo :** Santos Zeladora, Planejada e Habitacional **Status :** EM ANDAMENTO

Meta
REVISÃO/ALTERAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM AVENIDA CLAUDIO LUIS DA COSTA - DO CANAL 1 ATÉ A AVENIDA FRANCISCO MANOEL

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SIEDI	Elaboração dos estudos preliminares	01/10/2021	29/01/2022	EM ANDAMENTO

Gestor LARISSA SILVA DE OLIVEIRA CORDEIRO

2	SIEDI	Contratação e elaboração do projeto executivo (considerando a disponibilidade de recursos advindos da SEFIN, SEGOV, SEDURB (TRIMMC), SEPLAN ou da Secretaria Gestora do Próprio)	29/01/2022	27/08/2022	NÃO INICIADA

Gestor LARISSA SILVA DE OLIVEIRA CORDEIRO

3	SIEDI	Elaboração de orçamento e edital; e realização de licitação e contratação da obra (considerando a disponibilidade de recursos advindos da SEFIN, SEGOV, SEDURB (TRIMMC), SEPLAN ou da Secretaria Gestora do Próprio)	27/08/2022	23/02/2023	NÃO INICIADA

Gestor LARISSA SILVA DE OLIVEIRA CORDEIRO

4	SIEDI	Execução e Gerenciamento da obra	23/02/2023	19/03/2024	NÃO INICIADA

Gestor LARISSA SILVA DE OLIVEIRA CORDEIRO

Número : 622 **Tipo :** Plano de Governo **Eixo :** Santos Zeladora, Planejada e Habitacional **Status :** NÃO INICIADA

Meta
REVITALIZAÇÃO DE CICLOVIA da Av. RANGEL PESTANA

AÇÕES DO PLANO

PREFEITURA DE SANTOS
PREFEITURA
Plano de Metas

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SEDURB	Elaboração dos estudos preliminares	03/01/2022	02/07/2022	NÃO INICIADA
Gestor	Glaucus Renzo Farinello				
2	SIEDI	Contratação e elaboração do projeto executivo (considerando a disponibilidade de recursos advindos da SEFIN, SEGOV, SEDURB (TRIMMC), SEPLAN ou da Secretaria Gestora do Próprio)	02/07/2022	27/02/2023	NÃO INICIADA
Gestor	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA CORDEIRO				
3	SIEDI	Elaboração de orçamento e edital; e realização de licitação e contratação da obra (considerando a disponibilidade de recursos advindos da SEFIN, SEGOV, SEDURB (TRIMMC), SEPLAN ou da Secretaria Gestora do Próprio)	27/02/2023	26/08/2023	NÃO INICIADA
Gestor	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA CORDEIRO				
4	SIEDI	Execução e Gerenciamento da obra	26/08/2023	20/08/2024	NÃO INICIADA
Gestor	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA CORDEIRO				

Número : 638 | **Tipo :** Prioridade de Gestão | **Eixo :** Santos Zeladora, Planejada e Habitacional | **Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Morro do José Menino - Rua Pedro Borges Gonçalves (toda extensão) - Enxurrada, erosão e deslizamento de solo. Intervenções na drenagem superficial ao longo da via, com derivações para os cursos d agua; readequação do sistema de esgoto

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SIEDI	Elaboração dos estudos preliminares.	04/01/2021	01/03/2021	NÃO CUMPRIDA
Gestor	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA CORDEIRO				
2	SIEDI	Contratação e elaboração do projeto executivo (considerando a disponibilidade de recursos advindos da SEFIN, SEGOV, SEDURB (TRIMMC), SEPLAN ou da Secretaria Gestora do Próprio)	01/03/2021	31/12/2021	EM ANDAMENTO
Gestor	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA CORDEIRO				

3	SIEDI	Elaboração de orçamento e edital; e realização de licitação e contratação da obra (considerando a disponibilidade de recursos advindos da SEFIN, SEGOV, SEDURB (TRIMMC), SEPLAN ou da Secretaria Gestora do Próprio)	31/12/2021	26/06/2022	NÃO INICIADA
Gestor	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA CORDEIRO				
4	SIEDI	Execução e gerenciamento de obra	26/06/2022	20/04/2023	NÃO INICIADA
Gestor	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA CORDEIRO				

Número : 639	**Tipo :** Prioridade de Gestão	**Eixo :** Santos Zeladora, Planejada e Habitacional	**Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Morro do Saboó Caminho da Fonte; Rua Cruz de Malta; Rua Grande - Erosão, abatimento de escadarias, infiltração de água/esgoto. Recuperação da rede de drenagem; readequação da rede de esgoto

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SIEDI	Elaboração dos estudos preliminares	04/01/2021	01/03/2021	CONCLUÍDA
Gestor	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA CORDEIRO				
2	SIEDI	Contratação e elaboração do projeto executivo (considerando a disponibilidade de recursos advindos da SEFIN, SEGOV, SEDURB (TRIMMC), SEPLAN ou da Secretaria Gestora do Próprio)	01/03/2021	31/12/2021	EM ANDAMENTO
Gestor	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA CORDEIRO				
3	SIEDI	Elaboração de orçamento e edital; e realização de licitação e contratação da obra (considerando a disponibilidade de recursos advindos da SEFIN, SEGOV, SEDURB (TRIMMC), SEPLAN ou da Secretaria Gestora do Próprio)	31/12/2021	26/06/2022	NÃO INICIADA
Gestor	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA CORDEIRO				
4	SIEDI	Execução e gerenciamento da obra.	26/06/2022	20/04/2023	NÃO INICIADA
Gestor	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA CORDEIRO				

PREFEITURA DE SANTOS
PREFEITURA
Plano de Metas

Número : 640	**Tipo :** Prioridade de Gestão	**Eixo :** Santos Zeladora, Planejada e Habitacional	**Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Morro do Monte Serrat Caminho Monsenhor Moreira, próximo à Assembleia de Deus - Deslizamento de solo com atingimento de moradia. Remoção de moradias em risco; remoção do material instável sobre a encosta; implantação de sistema de drenagem pluvial; readequação do sistema de esgoto; reforço estrutural de acesso

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SIEDI	Elaboração dos estudos preliminares	04/01/2021	01/03/2021	CONCLUÍDA
Gestor	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA CORDEIRO				
2	SIEDI	Contratação e elaboração do projeto executivo (considerando a disponibilidade de recursos advindos da SEFIN, SEGOV, SEDURB (TRIMMC), SEPLAN ou da Secretaria Gestora do Próprio)	01/03/2021	31/12/2021	EM ANDAMENTO
Gestor	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA CORDEIRO				
3	SIEDI	Elaboração de orçamento e edital; e realização de licitação e contratação da obra (considerando a disponibilidade de recursos advindos da SEFIN, SEGOV, SEDURB (TRIMMC), SEPLAN ou da Secretaria Gestora do Próprio)	31/12/2021	26/06/2022	NÃO INICIADA
Gestor	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA CORDEIRO				
4	SIEDI	Execução e Gerenciamento da obra	26/06/2022	20/04/2023	NÃO INICIADA
Gestor	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA CORDEIRO				

Número : 641	**Tipo :** Prioridade de Gestão	**Eixo :** Santos Zeladora, Planejada e Habitacional	**Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Morro do Monte Serrat - Caminho Monsenhor Moreira, 3894 - Deslizamento de solo com atingimento de moradias. Remoção de moradias em risco; implantação de sistema de drenagem pluvial; readequação do sistema de esgoto; estabilização de encosta

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status

1	SIEDI	Elaboração de estudos preliminares	04/01/2021	01/03/2021	CONCLUÍDA
Gestor	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA CORDEIRO				
2	SIEDI	Contratação e elaboração do projeto executivo (considerando a disponibilidade de recursos advindos da SEFIN, SEGOV, SEDURB (TRIMMC), SEPLAN ou da Secretaria Gestora do Próprio)	01/03/2021	31/12/2021	EM ANDAMENTO
Gestor	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA CORDEIRO				
3	SIEDI	Elaboração de orçamento e edital; e realização de licitação e contratação da obra (considerando a disponibilidade de recursos advindos da SEFIN, SEGOV, SEDURB (TRIMMC), SEPLAN ou da Secretaria Gestora do Próprio).	31/12/2021	26/06/2022	NÃO INICIADA
Gestor	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA CORDEIRO				
4	SIEDI	Execução e gerenciamento da obra	26/06/2022	20/04/2023	NÃO INICIADA
Gestor	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA CORDEIRO				

Número : 642	**Tipo :** Prioridade de Gestão	**Eixo :** Santos Zeladora, Planejada e Habitacional	**Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Morro do Marapé - Av. Pref. Dr. Antonio Manoel de Carvalho (pontos de ônibus) - Deslizamentos de solo com atingimento da via pública. Estabilização de encosta e drenagem localizada

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SIEDI	Elaboração dos estudos preliminares	04/01/2021	01/03/2021	CONCLUÍDA
Gestor	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA CORDEIRO				
2	SIEDI	Contratação e elaboração do projeto executivo (considerando a disponibilidade de recursos advindos da SEFIN, SEGOV, SEDURB (TRIMMC), SEPLAN ou da Secretaria Gestora do Próprio)	01/03/2021	31/12/2021	EM ANDAMENTO
Gestor	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA CORDEIRO				

3	SIEDI	Elaboração de orçamento e edital; e realização de licitação e contratação da obra (considerando a disponibilidade de recursos advindos da SEFIN, SEGOV, SEDURB (TRIMMC), SEPLAN ou da Secretaria Gestora do Próprio)	31/12/2021	26/06/2022	NÃO INICIADA
Gestor	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA CORDEIRO				
4	SIEDI	Execução e Gerenciamento da obra	26/06/2022	20/04/2023	NÃO INICIADA
Gestor	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA CORDEIRO				

Número : 648	**Tipo :** Prioridade de Gestão	**Eixo :** Santos Zeladora, Planejada e Habitacional	**Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Morro da Caneleira - Rua das Pedras, defronte à quadra -Deslizamento de solo com atingimento de moradias. Remoção de moradias em risco; implantação de sistema de drenagem pluvial; remoção de material instável; estabilização de bloco rochoso; recuperação da vegetação

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SIEDI	Elaboração dos estudos preliminares	04/01/2021	01/03/2021	CONCLUÍDA
Gestor	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA CORDEIRO				
2	SIEDI	Contratação e elaboração do projeto executivo (considerando a disponibilidade de recursos advindos da SEFIN, SEGOV, SEDURB (TRIMMC), SEPLAN ou da Secretaria Gestora do Próprio)	01/03/2021	31/12/2021	EM ANDAMENTO
Gestor	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA CORDEIRO				
3	SIEDI	Elaboração de orçamento e edital; e realização de licitação e contratação da obra (considerando a disponibilidade de recursos advindos da SEFIN, SEGOV, SEDURB (TRIMMC), SEPLAN ou da Secretaria Gestora do Próprio)	31/12/2021	26/06/2022	NÃO INICIADA
Gestor	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA CORDEIRO				
4	SIEDI	Execução e Gerenciamento da obra	26/06/2022	20/04/2023	NÃO INICIADA
Gestor	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA CORDEIRO				

PREFEITURA DE SANTOS
PREFEITURA
Plano de Metas

Número : 650	**Tipo :** Prioridade de Gestão	**Eixo :** Santos Zeladora, Planejada e Habitacional	**Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Morro da Caneleira - Rua das Pedras x Caminho São Jorge - Enxurrada. Remoção de edificações e estruturas que obstruem o curso d?água; recuperação de vegetação ciliar; readequação do sistema de drenagem

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SIEDI	Elaboração de estudos preliminares	04/01/2021	01/03/2021	CONCLUÍDA
Gestor	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA CORDEIRO				
2	SIEDI	Contratação e elaboração do projeto executivo (considerando a disponibilidade de recursos advindos da SEFIN, SEGOV, SEDURB (TRIMMC), SEPLAN ou da Secretaria Gestora do Próprio)	01/03/2021	31/12/2021	EM ANDAMENTO
Gestor	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA CORDEIRO				
3	SIEDI	Elaboração de orçamento e edital; e realização de licitação e contratação da obra (considerando a disponibilidade de recursos advindos da SEFIN, SEGOV, SEDURB (TRIMMC), SEPLAN ou da Secretaria Gestora do Próprio)	31/12/2021	26/06/2022	NÃO INICIADA
Gestor	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA CORDEIRO				
4	SIEDI	Execução e Gerenciamento da obra	26/06/2022	20/04/2023	NÃO INICIADA
Gestor	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA CORDEIRO				

Número : 652	**Tipo :** Prioridade de Gestão	**Eixo :** Santos Zeladora, Planejada e Habitacional	**Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Morro da Cachoeira - Alameda Prefeito José Gomes - Deslizamento de solo com atingimento da via. Remoção de material instável; implantação de sistema de drenagem na encosta; estabilização de encosta; readequação da rede de esgoto; reforço da via

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status

PREFEITURA DE SANTOS
PREFEITURA
Plano de Metas

1	SIEDI	Elaboração dos estudos preliminares.	04/01/2021	01/03/2021	CONCLUÍDA
Gestor	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA CORDEIRO				
2	SIEDI	Contratação e elaboração do projeto executivo (considerando a disponibilidade de recursos advindos da SEFIN, SEGOV, SEDURB (TRIMMC), SEPLAN ou da Secretaria Gestora do Próprio)	01/03/2021	31/12/2021	EM ANDAMENTO
Gestor	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA CORDEIRO				
3	SIEDI	Elaboração de orçamento e edital; e realização de licitação e contratação da obra (considerando a disponibilidade de recursos advindos da SEFIN, SEGOV, SEDURB (TRIMMC), SEPLAN ou da Secretaria Gestora do Próprio)	31/12/2021	26/06/2022	NÃO INICIADA
Gestor	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA CORDEIRO				
4	SIEDI	Execução e acompanhamento da obra	26/06/2022	20/04/2023	NÃO INICIADA
Gestor	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA CORDEIRO				

Número : 654	**Tipo :** Prioridade de Gestão	**Eixo :** Santos Zeladora, Planejada e Habitacional	**Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Morro da Cachoeira - Alameda Prefeito José Gomes - Drenagem precária. Readequação do sistema de drenagem superficial de toda a via

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SIEDI	Elaboração de estudos preliminares	04/01/2021	01/03/2021	CONCLUÍDA
Gestor	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA CORDEIRO				
2	SIEDI	Contratação e elaboração do projeto executivo (considerando a disponibilidade de recursos advindos da SEFIN, SEGOV, SEDURB (TRIMMC), SEPLAN ou da Secretaria Gestora do Próprio)	01/03/2021	31/12/2021	EM ANDAMENTO
Gestor	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA CORDEIRO				

3	SIEDI	Elaboração de orçamento e edital; e realização de licitação e contratação da obra (considerando a disponibilidade de recursos advindos da SEFIN, SEGOV, SEDURB (TRIMMC), SEPLAN ou da Secretaria Gestora do Próprio)	31/12/2021	26/06/2022	NÃO INICIADA
Gestor	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA CORDEIRO				
4	SIEDI	Execução e gerenciamento da obra	26/06/2022	20/04/2023	NÃO INICIADA
Gestor	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA CORDEIRO				

Número : 656 | **Tipo :** Prioridade de Gestão | **Eixo :** Santos Zeladora, Planejada e Habitacional | **Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Morro do Santa Maria - Caminho Particular Santa Maria -Deslizamento de solo. Implantação de sistema de drenagem pluvial; readequação do esgoto; remoção de material instável; recuperação da vegetação

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SIEDI	Elaboração dos estudos preliminares.	04/01/2021	01/03/2021	CONCLUÍDA
Gestor	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA CORDEIRO				
2	SIEDI	Contratação e elaboração do projeto executivo (considerando a disponibilidade de recursos advindos da SEFIN, SEGOV, SEDURB (TRIMMC), SEPLAN ou da Secretaria Gestora do Próprio)	01/03/2021	31/12/2021	EM ANDAMENTO
Gestor	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA CORDEIRO				
3	SIEDI	Elaboração de orçamento e edital; e realização de licitação e contratação da obra (considerando a disponibilidade de recursos advindos da SEFIN, SEGOV, SEDURB (TRIMMC), SEPLAN ou da Secretaria Gestora do Próprio)	31/12/2021	26/06/2022	NÃO INICIADA
Gestor	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA CORDEIRO				
4	SIEDI	Execução e gerenciamento da obra.	26/06/2022	20/04/2023	NÃO INICIADA
Gestor	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA CORDEIRO				

PREFEITURA DE SANTOS
PREFEITURA
Plano de Metas

Número : 657	**Tipo :** Prioridade de Gestão	**Eixo :** Santos Zeladora, Planejada e Habitacional	**Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Morro do Ilhéu Alto - Encosta defronte à Travessa André Franco Montoro - Bom Retiro - Deslizamento de rocha e solo. Remoção de material instável; implantação de sistema de drenagem pluvial; estabilização de encosta e blocos rochosos

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SIEDI	Elaboração dos estudos preliminares.	04/01/2021	01/03/2021	CONCLUÍDA
Gestor	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA CORDEIRO				
2	SIEDI	Contratação e elaboração do projeto executivo (considerando a disponibilidade de recursos advindos da SEFIN, SEGOV, SEDURB (TRIMMC), SEPLAN ou da Secretaria Gestora do Próprio)	01/03/2021	31/12/2021	EM ANDAMENTO
Gestor	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA CORDEIRO				
3	SIEDI	Elaboração de orçamento e edital; e realização de licitação e contratação da obra (considerando a disponibilidade de recursos advindos da SEFIN, SEGOV, SEDURB (TRIMMC), SEPLAN ou da Secretaria Gestora do Próprio)	31/12/2021	26/06/2022	NÃO INICIADA
Gestor	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA CORDEIRO				
4	SIEDI	Execução e Gerenciamento da obra	26/06/2022	20/04/2023	NÃO INICIADA
Gestor	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA CORDEIRO				

Número : 658	**Tipo :** Prioridade de Gestão	**Eixo :** Santos Zeladora, Planejada e Habitacional	**Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Morro do José Menino - Via permanente do VLT, trecho a jusante da Rua 1 - Deslizamento de solo com atingimento de via permanente de VLT. Implantação de sistema de drenagem pluvial; readequação do sistema de esgotamento sanitário; remoção de material instável; proteção superficial de encosta

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status

PREFEITURA DE SANTOS
PREFEITURA
Plano de Metas

1	SIEDI	Elaboração dos estudos preliminares.	04/01/2021	01/03/2021	CONCLUÍDA
Gestor	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA CORDEIRO				
2	SIEDI	Contratação e elaboração do projeto executivo (considerando a disponibilidade de recursos advindos da SEFIN, SEGOV, SEDURB (TRIMMC), SEPLAN ou da Secretaria Gestora do Próprio)	01/03/2021	31/12/2021	EM ANDAMENTO
Gestor	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA CORDEIRO				
3	SIEDI	Elaboração de orçamento e edital; e realização de licitação e contratação da obra (considerando a disponibilidade de recursos advindos da SEFIN, SEGOV, SEDURB (TRIMMC), SEPLAN ou da Secretaria Gestora do Próprio)	31/12/2021	26/06/2022	NÃO INICIADA
Gestor	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA CORDEIRO				
4	SIEDI	Execução e Gerenciamento da obra	26/06/2022	20/04/2023	NÃO INICIADA
Gestor	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA CORDEIRO				

Número : 679	**Tipo :** Prioridade de Gestão	**Eixo :** Santos Cultural, Turística e Criativa	**Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Revitalizar o Emissário Submarino

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SEDURB	ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO - FASE 1	01/04/2021	31/05/2021	CONCLUÍDA
Gestor	Glaucus Renzo Farinello				
2	SIEDI	ELABORAÇÃO DA ESTIMATIVA INICIAL DE CUSTOS - FASE 1	01/06/2021	30/06/2021	CONCLUÍDA
Gestor	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA CORDEIRO				
3	SEPLAN	CAPTAÇÃO DE RECURSOS - FASE 1	01/07/2021	15/09/2022	CONCLUÍDA
Gestor	FABIO ALEXANDRE FERNANDES FERRAZ				

PREFEITURA DE SANTOS
PREFEITURA
Plano de Metas

4	SIEDI	ELABORAÇÃO DOS ELEMENTOS TÉCNICOS LICITATÓRIOS E EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - FASE 1	16/09/2021	31/01/2022	EM ANDAMENTO
Gestor	RONALD SANTOS LIMA				
5	SIEDI	EXECUÇÃO E GERENCIAMENTO DA OBRA - FASE 1	01/02/2022	30/09/2022	NÃO INICIADA
Gestor	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA CORDEIRO				

PREFEITURA DE SANTOS
PREFEITURA
Plano de Metas

SMS

Número : 112	**Tipo :** Plano de Governo	**Eixo :** Santos Assistencial, Cidadã e Saudável	**Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Ampliar a equipe de Consultório na Rua em parceria com o terceiro setor

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SMS	Adequação interna e externa do segundo veiculo disponível para atender os padrões preconizados da Politica Nacional de Consultório na Rua.	04/01/2021	31/12/2022	EM ANDAMENTO
Gestor	LUIZ CARLOS ESPINDOLA JUNIOR				
2	SMS	Nomeação de profissionais (médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, assistente social, psicólogo e terapeuta ocupacional) necessários à criação da segunda equipe de consultório na rua.	04/01/2021	31/12/2023	EM ANDAMENTO
Gestor	LUIZ CARLOS ESPINDOLA JUNIOR				
3	SMS	Redefinição da área de atuação da segunda equipe do consultório na rua.	04/01/2021	31/12/2021	EM ANDAMENTO
Gestor	LUIZ CARLOS ESPINDOLA JUNIOR				

Número : 161	**Tipo :** Plano de Governo	**Eixo :** Santos Assistencial, Cidadã e Saudável	**Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Ampliar o prédio da Policlínica do Marapé

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SMS	Estudo de viabilidade de ampliação no mesmo imóvel e/ou aquisição de novo terreno	04/01/2021	31/12/2021	EM ANDAMENTO
Gestor	ALEXANDRA OLIVEIRA DE ANDRADE NUNES				
2	SIEDI	Elaboração de Projeto Arquitetônico	01/07/2021	31/03/2022	EM ANDAMENTO
Gestor	ALEXANDRA OLIVEIRA DE ANDRADE NUNES				

3	SEGOV	Captação de Recursos financeiros / Definição da modalidade de contratação para a construção	01/10/2021	31/05/2022	EM ANDAMENTO

Gestor ALEXANDRA OLIVEIRA DE ANDRADE NUNES

Número : 162 | **Tipo :** Plano de Governo | **Eixo :** Santos Assistencial, Cidadã e Saudável | **Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Construir a Policlínica do Estuário

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SMS	Escolha do local a ser construído	04/01/2021	31/12/2021	EM ANDAMENTO

Gestor ALEXANDRA OLIVEIRA DE ANDRADE NUNES

2	SMS	Aquisição de terreno	01/07/2021	31/12/2022	EM ANDAMENTO

Gestor ALEXANDRA OLIVEIRA DE ANDRADE NUNES

Número : 163 | **Tipo :** Plano de Governo | **Eixo :** Santos Assistencial, Cidadã e Saudável | **Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Construir a Policlínica do Dique da Vila Gilda

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SMS	Escolha do local a ser construído	04/01/2021	31/12/2021	EM ANDAMENTO

Gestor ALEXANDRA OLIVEIRA DE ANDRADE NUNES

2	SIEDI	Elaboração de Projeto Arquitetônico	01/07/2021	30/09/2022	EM ANDAMENTO

Gestor ALEXANDRA OLIVEIRA DE ANDRADE NUNES

3	SEGOV	Captação de Recursos financeiros / Definição da modalidade de contratação para a construção	01/10/2021	31/12/2022	EM ANDAMENTO

Gestor ALEXANDRA OLIVEIRA DE ANDRADE NUNES

PREFEITURA DE SANTOS
PREFEITURA
Plano de Metas

Número : 164	**Tipo :** Plano de Governo	**Eixo :** Santos Assistencial, Cidadã e Saudável	**Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Construir um novo prédio para a Policlínica da Vila Progresso

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SMS	Escolha do local a ser construído	04/01/2021	30/12/2021	EM ANDAMENTO
Gestor	ALEXANDRA OLIVEIRA DE ANDRADE NUNES				
2	SIEDI	Elaboração de Projeto Arquitetônico	01/07/2021	30/09/2022	EM ANDAMENTO
Gestor	ALEXANDRA OLIVEIRA DE ANDRADE NUNES				
3	SEGOV	Captação de Recursos financeiros / Definição da modalidade de contratação para a construção	01/10/2021	31/12/2022	EM ANDAMENTO
Gestor	ALEXANDRA OLIVEIRA DE ANDRADE NUNES				

Número : 165	**Tipo :** Plano de Governo	**Eixo :** Santos Assistencial, Cidadã e Saudável	**Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Implantar processos digitais na Vigilância Sanitária

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SMS	Solicitado ao DETIC, através do processo n 056403/2021-66 (fluxo processos digitais) para implantar os processos digitais, juntamente com a SEVISA	04/01/2021	31/12/2023	EM ANDAMENTO
Gestor	ANA PAULA NUNES VIVEIROS VALEIRAS				

Número : 189	**Tipo :** Plano de Governo	**Eixo :** Santos Assistencial, Cidadã e Saudável	**Status :** CONCLUÍDA

Meta
Transferir a Policlínica da Av. Conselheiro Nébias para um novo endereço

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status

1	SMS	A mudança da Policlínica da Conselheiro para um novo endereço ocorreu em 17/12/2020.	01/06/2020	17/12/2020	CONCLUÍDA

Gestor LUIZ CARLOS ESPINDOLA JUNIOR

Número : 190 **Tipo :** Plano de Governo **Eixo :** Santos Assistencial, Cidadã e Saudável **Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Criar a Escola da Saúde, unificada na meta 384.

Número : 191 **Tipo :** Plano de Governo **Eixo :** Santos Assistencial, Cidadã e Saudável **Status :** NÃO INICIADA

Meta
Implantar o Hospital Infantil da Zona Noroeste no Complexo Hospitalar Arthur Domingues Pinto

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SMS	Readequar o espaço físico, adquirir mobiliários e equipamentos e contratar recursos humanos.	01/06/2022	01/06/2023	NÃO INICIADA

Gestor DEVANIR PAZ

Número : 192 **Tipo :** Plano de Governo **Eixo :** Santos Assistencial, Cidadã e Saudável **Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Construir a nova Policlínica Caneleira/São Jorge

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SMS	Escolha do local a ser construído	04/01/2021	31/12/2021	EM ANDAMENTO

Gestor ALEXANDRA OLIVEIRA DE ANDRADE NUNES

2	SMS	Aquisição do terreno	01/07/2021	31/12/2022	EM ANDAMENTO

Gestor ALEXANDRA OLIVEIRA DE ANDRADE NUNES

Número : 210 **Tipo :** Plano de Governo **Eixo :** Santos Assistencial, Cidadã e Saudável **Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Ampliar o Programa Saúde da Família com novas equipes e áreas de atuação

AÇÕES DO PLANO

PREFEITURA DE SANTOS
PREFEITURA
Plano de Metas

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SMS	Redefinição do território de abrangência das micro áreas das policlínicas.	04/01/2021	31/12/2021	EM ANDAMENTO
Gestor	LUIZ CARLOS ESPINDOLA JUNIOR				
2	SMS	Nomeação de profissionais (técnico de enfermagem, agente comunitário de saúde, dentista, médicos e enfermeiros) necessários à criação de novas equipes de saúde da família.	04/01/2021	30/06/2023	EM ANDAMENTO
Gestor	LUIZ CARLOS ESPINDOLA JUNIOR				

Número : 211 | **Tipo :** Plano de Governo | **Eixo :** Santos Assistencial, Cidadã e Saudável | **Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Atualizar a base de dados das microáreas de atuação das equipes do Programa Saúde da Família

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SMS	Realizar o levantamento dos cadastros de cada equipe/microárea e efetuar as correções quando necessário.	04/01/2021	31/12/2022	EM ANDAMENTO
Gestor	LUIZ CARLOS ESPINDOLA JUNIOR				

Número : 212 | **Tipo :** Plano de Governo | **Eixo :** Santos Assistencial, Cidadã e Saudável | **Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Ampliar o Programa Mãe Santista para atendimento de gestantes usuárias de drogas, vítimas de violência, em situação de risco e vulnerabilidade

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SMS	Melhorar a integração entre todos os serviços da SMS (Atenção Básica, Consultório na Rua, Especialidades ? Saúde Mental e Instituto da Mulher e Gestante, UPAs, SAMU e Maternidades).	04/01/2021	30/03/2021	CONCLUÍDA
Gestor	LUIZ CARLOS ESPINDOLA JUNIOR				
2	SMS	Articular com a SEDES (Secretaria de Desenvolvimento Social) e os Conselhos Municipais (CMDCA, COM MULHER, Conselho Tutelar, COMAD).	01/03/2021	30/04/2021	CONCLUÍDA
Gestor	LUIZ CARLOS ESPINDOLA JUNIOR				

3	SMS	Estabelecer o fluxo de acolhimento e atendimento.	01/05/2021	21/10/2021	CONCLUÍDA
Gestor	LUIZ CARLOS ESPINDOLA JUNIOR				
4	SMS	Adequar o quadro de recursos humanos dos serviços que atendem a gestante e o recém-nascido e lactente.	04/01/2021	15/12/2021	EM ANDAMENTO
Gestor	LUIZ CARLOS ESPINDOLA JUNIOR				
5	SMS	Realizar Educação Permanente em Saúde entre todos os serviços para reconhecer e acolher essa população.	01/07/2021	15/12/2021	EM ANDAMENTO
Gestor	LUIZ CARLOS ESPINDOLA JUNIOR				

Número : 213 | **Tipo :** Plano de Governo | **Eixo :** Santos Assistencial, Cidadã e Saudável | **Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Implantar o Programa Saúde da Família nos bairros Macuco e Estuário

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SMS	Construção da Policlínica do Estuário sendo tratada através da Meta 162 pelo Deafin-SMS.	04/01/2021	31/12/2024	EM ANDAMENTO
Gestor	ALEXANDRA OLIVEIRA DE ANDRADE NUNES				
2	SMS	Planejamento e estudos para definição das áreas de abrangência de cada microárea para a criação de novas equipes de saúde da família que contemplem estes bairros.	04/01/2021	31/12/2022	EM ANDAMENTO
Gestor	LUIZ CARLOS ESPINDOLA JUNIOR				
3	SMS	Nomeação de profissionais (técnico de enfermagem, agente comunitário de saúde, dentista, médicos e enfermeiros) necessários à criação de novas equipes de saúde da família.	04/01/2021	31/12/2023	EM ANDAMENTO
Gestor	LUIZ CARLOS ESPINDOLA JUNIOR				
4	SMS	Capacitação das novas equipes para atuarem na Estratégia de Saúde da Família.	01/07/2021	01/06/2024	EM ANDAMENTO
Gestor	LUIZ CARLOS ESPINDOLA JUNIOR				

Número : 214 | **Tipo :** Plano de Governo | **Eixo :** Santos Assistencial, Cidadã e Saudável | **Status :** CONCLUÍDA

Meta
Ampliar o número de equipes do Programa Saúde da Família, na Vila dos Criadores

PREFEITURA DE SANTOS
PREFEITURA
Plano de Metas

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SMS	De acordo com a Política Nacional de Atenção Básica (Portaria nº 2.436, 21/09/2017), a qual preconiza a quantidade populacional atendida por cada equipe de Saúde da Família, toda a população residente na Vila dos Criadores já está cadastrada e atendida pela equipe existente.	04/01/2021	04/01/2021	CONCLUÍDA

Gestor LUIZ CARLOS ESPINDOLA JUNIOR

Número : 224 **Tipo :** Plano de Governo **Eixo :** Santos Assistencial, Cidadã e Saudável **Status :** NÃO INICIADA

Meta
Promover a revitalização do complexo hospitalr da Zona Noroeste e a melhoria da hotelaria da unidade

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SMS	Reformar todo o Complexo e adquirir mobiliários e equipamentos.	01/03/2022	01/03/2023	NÃO INICIADA

Gestor DEVANIR PAZ

Número : 225 **Tipo :** Plano de Governo **Eixo :** Santos Assistencial, Cidadã e Saudável **Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Garantir o atendimento 24 horas por dia para captação de órgaos doados

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SMS	Ampliação dos recursos humanos para viabilizar o funcionamento da seção 24h/ dia. Compor equipe multiprofissional com 2 médicos, 4 enfermeiros, 4 auxiliares ou técnicos de enfermagem e 2 oficiais de administração;	03/06/2022	03/06/2023	NÃO INICIADA

Gestor DEVANIR PAZ

2	SMS	Realizar junto á referência técnica Organização de Procura de órgãos da Escola Paulista de medicina (OPO EPM), ações de fortalecimento para as comissões intra hospitalares de transplantes (CIHDOTT) nos hospitais.	08/10/2019	31/12/2022	EM ANDAMENTO

Gestor DEVANIR PAZ

PREFEITURA DE SANTOS
PREFEITURA
Plano de Metas

Número : 226	**Tipo :** Plano de Governo	**Eixo :** Santos Assistencial, Cidadã e Saudável	**Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Ampliar o período de atendimento domiciliar do Programa Saúde da Família

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SMS	Realizar estudo para levantamento das necessidades de cada micro área das unidades de saúde, reorganizando o período de visita domiciliar.	04/01/2021	31/12/2022	EM ANDAMENTO
Gestor	LUIZ CARLOS ESPINDOLA JUNIOR				
2	SMS	Nomeação de profissionais (técnico de enfermagem, agente comunitário de saúde, dentista, médicos e enfermeiros).	01/01/2021	30/06/2023	EM ANDAMENTO
Gestor	LUIZ CARLOS ESPINDOLA JUNIOR				

Número : 230	**Tipo :** Plano de Governo	**Eixo :** Santos Assistencial, Cidadã e Saudável	**Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Aperfeiçoar e dar mais transparência à gestão das vagas hospitalares de maior complexidade

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SMS	Foi solicitado ao DETIC através do nº de processo 057271/2021-62, para viabilizar a criação de um programa específico, mapeando todos os leitos existentes na cidade.	01/01/2021	31/12/2023	EM ANDAMENTO
Gestor	ARIANA JULIAO RAMOS GAMEIRO				

Número : 231	**Tipo :** Plano de Governo	**Eixo :** Santos Assistencial, Cidadã e Saudável	**Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Ampliar a oferta de exames para gestantes com risco de trombofilia

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status

1	SMS	Analisar a possibilidade de ampliação junto ao convênio de prestação de serviços laboratoriais.	01/01/2021	31/12/2023	EM ANDAMENTO

Gestor ARIANA JULIAO RAMOS GAMEIRO

Número : 232 **Tipo :** Plano de Governo **Eixo :** Santos Assistencial, Cidadã e Saudável **Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Criar a Unidade Móvel Básica de Saúde para atuar nas feiras livres e outros pontos da Cidade

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SMS	De acordo com a Política Nacional de Atenção Básica (Portaria nº 2.436, 21/09/2017) as unidades básicas de saúde possuem território adscrito, e qualquer unidade móvel deixa de atender os princípios do vínculo e da territorialidade. No entanto, a fim de oferecer serviços de saúde à população que frequenta as feiras livres existe a possibilidade da Unidade Odontológica Móvel, a qual está prevista na referida portaria e atenderia plenamente a meta proposta. Outra sugestão para o atendimento desta meta seria a prestação de serviços de orientação em saúde realizados pelas equipes da Vigilância Epidemiológica.	19/01/2021	01/06/2024	EM ANDAMENTO

Gestor LUIZ CARLOS ESPINDOLA JUNIOR

Número : 233 **Tipo :** Plano de Governo **Eixo :** Santos Assistencial, Cidadã e Saudável **Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Criar o Programa Zeladores das Unidades de Saúde

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SMS	Estudo para elaboração de projeto de manutenção das unidade de saúde	01/02/2021	30/11/2021	EM ANDAMENTO

Gestor ALEXANDRA OLIVEIRA DE ANDRADE NUNES

2	SMS	Criação dos zeladores da Saúde	01/10/2021	31/12/2021	EM ANDAMENTO

Gestor ALEXANDRA OLIVEIRA DE ANDRADE NUNES

Número : 234 **Tipo :** Plano de Governo **Eixo :** Santos Assistencial, Cidadã e Saudável **Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Ampliar o atendimento pediátrico do Hospital dos Estivadores no pós-nascimento

PREFEITURA DE SANTOS
PREFEITURA
Plano de Metas

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SMS	Criar um ambulatório de pediatria especializada em crianças prematuras, com atendimento multidisciplinar.	01/01/2021	31/12/2021	EM ANDAMENTO

Gestor CRISTIAN MARK WEISER

Número : 271 **Tipo :** Plano de Governo **Eixo :** Santos Assistencial, Cidadã e Saudável **Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Ampliar a disponibilidade de vagas em Instituições de Longa Permanência de Idosos - ILPI

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SMS	Foi aberto um processo nº 056483/2021-03 para encaminhamento do inicador à Secretaria de Desenvolvimento Social - SEDS, uma vez que não pertence a saúde.	01/01/2021	31/12/2023	EM ANDAMENTO

Gestor ARIANA JULIAO RAMOS GAMEIRO

Número : 301 **Tipo :** Plano de Governo **Eixo :** Santos Assistencial, Cidadã e Saudável **Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Ampliar o atendimento do Centro de Testagem e Aconselhamento - CTA

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SMS	Ampliar o quadro técnico de servidores.	01/01/2021	30/06/2022	EM ANDAMENTO

Gestor CRISTIAN MARK WEISER

Número : 302 **Tipo :** Plano de Governo **Eixo :** Santos Assistencial, Cidadã e Saudável **Status :** CONCLUÍDA

Meta
Viabilizar com o Hospital Guilherme Álvaro a reestruturação do Ambulatório de Saúde Integral para Travestis e Transexuais

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status

1	SMS	Meta cumprida. Disponibilizamos parte da carga horária de 2 servidores do quadro da SMS (1 Psicólogo e 1 Assistente Social) para atendimento no referido ambulatório, as segundas-feiras.	01/01/2020	31/12/2020	CONCLUÍDA

Gestor CRISTIAN MARK WEISER

Número : 305	**Tipo :** Plano de Governo	**Eixo :** Santos Assistencial, Cidadã e Saudável	**Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Criar o centro de referência especializado no atendimento às pessoas LGBTI

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SMS	Nenhuma ação a realizar. A meta apresentada está relacionada aos atendimentos prestados pela Secretaria de Desenvolvimento Social - SEDS, onde entendemos que deve ser realizada a criação do núcleo de atendimento a população LGBTI.	01/01/2021	31/12/2024	EM ANDAMENTO

Gestor CRISTIAN MARK WEISER

Número : 384	**Tipo :** Plano de Governo	**Eixo :** Santos Assistencial, Cidadã e Saudável	**Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Criar a Escola Municipal de Saúde

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SMS	Conquistar espaço próprio para a Escola de Saúde de Santos: Encontrar Sede.	04/01/2021	01/12/2021	EM ANDAMENTO

Gestor RUBENS GOULART PANICO

2	SMS	Criação de leis específicas sobre Educação em Saúde no Município, encaminhados pelos projetos administrativos 42.896/2020-76 e 52.998/2020-72	05/10/2020	31/12/2021	EM ANDAMENTO

Gestor RUBENS GOULART PANICO

3	SMS	Início das negociações do COAPES com as IES	01/03/2021	31/07/2022	EM ANDAMENTO

Gestor RUBENS GOULART PANICO

PREFEITURA DE SANTOS
PREFEITURA
Plano de Metas

4	SMS	Elaboração do plano de EPS 2021-22	04/10/2021	01/11/2022	EM ANDAMENTO
Gestor	RUBENS GOULART PANICO				
5	SMS	Pactuação dos Campos de Estágio para 2021, com COAPES vigente	01/11/2021	31/12/2022	EM ANDAMENTO
Gestor	RUBENS GOULART PANICO				
6	SMS	Estruturar os Núcleos de Educação Permanente em Saúde	01/02/2021	30/09/2022	EM ANDAMENTO
Gestor	RUBENS GOULART PANICO				
7	SMS	Fortalecer a Estrutura Logística e Pedagógica disponível para os programas de Residência da SMS	01/12/2021	31/12/2023	NÃO INICIADA
Gestor	RUBENS GOULART PANICO				

Número : 386 **Tipo :** Plano de Governo **Eixo :** Santos Assistencial, Cidadã e Saudável **Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Ampliar a oferta de exames no Ambulatório de Especialidades da Zona Noroeste - Ambesp

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
2	SMS	Repor oficiais de administração aposentados e/ou exonerados nos últimos 12 (doze) meses através de nomeações.	01/01/2021	31/12/2023	EM ANDAMENTO
Gestor	CRISTIAN MARK WEISER				
3	SMS	Efetivar a ampliação da equipe de Enfermagem (técnicos e enfermeiros) através de nomeações.	01/01/2021	31/12/2023	EM ANDAMENTO
Gestor	CRISTIAN MARK WEISER				

Número : 387 **Tipo :** Plano de Governo **Eixo :** Santos Assistencial, Cidadã e Saudável **Status :** NÃO INICIADA

Meta
Implantar Hospital Dia na Zona Noroeste

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status

PREFEITURA DE SANTOS
PREFEITURA
Plano de Metas

1	SMS	O Complexo Hospitalar da Zona Noroeste será uma referência no atendimento pediátrico, bem como já é na cirurgia vascular. Portanto o tema Hospital Dia não é pertinente.	01/01/2023	31/12/2024	NÃO INICIADA

Gestor DEVANIR PAZ

Número : 389	**Tipo :** Plano de Governo	**Eixo :** Santos Assistencial, Cidadã e Saudável	**Status :** EM ANDAMENTO

Meta
Criar núcleo de atendimento para crianças com deficiência na Zona Noroeste

AÇÕES DO PLANO

Sequência	Secretaria	Ação	Início	Término	Status
1	SMS	A SERFIS-ZNO (CER-II) já realiza os atendimentos de reabilitação infantil apontados na meta, sendo necessária apenas a ampliação de equipe técnica. Ação: Ampliar a equipe da SERFIS-ZNO (CER-II) através de nomeação por concurso público, dos seguintes profissionais: Fisioterapeuta, Terapeuta Ocupacional; Fonoaudiólogo; Psicólogo; Médico Neurologista Infantil.	01/01/2021	30/06/2022	EM ANDAMENTO

Gestor CRISTIAN MARK WEISER

SECRETARIA DE GOVERNO

ATOS DA CHEFE DO DEPARTAMENTO DE ARTICULAÇÃO

COMUNICADO Nº 31/2021 – DEARTI/SEGOV

Comunicamos que com adoções de medidas e recomendações administrativas que visem mitigar os riscos de contágio e de disseminação do COVID-19, fica estabelecido que os Conselheiros Tutelares atuarão conforme escala anexada a este comunicado até o dia 02/01/2022.

Conselho Tutelar Zona Central
Email: ctzc-seas@santos.sp.gov.br
Tel.: (13) 3223-7185 / (13) 3234-1746 / (13) 99713-9151

Conselho Tutelar Zona Leste
Email: ctzl-seas@santos.sp.gov.br
Tel.: (13) 3284-7726 / (13) 3289-7141 / (13) 99713-9777

Conselho Tutelar Zona Noroeste
Email: conselho-zno@santos.sp.gov.br
Tel.: (13) 3299-6676 / (13) 3203-6352 / (13) 99713-2867

Informamos ainda que este comunicado pode ser alterado conforme necessidade e que qualquer intercorrência ou dúvida de atendimento poderá ser encaminhada para os emails: dearti@santos.sp.gov.br e cmdca@santos.sp.gov.br.

Santos, 25 de novembro de 2021.

ALESSANDRA DE SOUSA FRANCO
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE ARTICULAÇÃO – DEARTI/SEGOV

CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE SANTOS – ZONA CENTRAL

Fazemos saber às autoridades, sociedade e demais interessados, a escala de serviços no período de 06/12/2021 a 02/01/2022.

	06/12/21	07/12/21	08/12/21	09/12/21	10/12/21	11 e 12/12/21
	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado/Domingo
08H AS 12H	-	-	ROSEMARY	ROSEMARY	ROSEMARY	
08H AS 12H 13H AS 18H	ELIZABETH TATIANA	TATIANA LUANA	LUANA FÁBIO	FÁBIO	ELIZABETH	LUANA
09H AS 13H 14H AS 18H	LUANA	FÁBIO	ELIZABETH	ELIZABETH	TATIANA	
13H AS 18H	-	-	-	TATIANA	FÁBIO	
Noturno	FÁBIO	TATIANA	ROSEMARY	ROSEMARY	ELIZABETH	

	13/12/21	14/12/21	15/12/21	16/12/21	17/12/21	18 e 19/12/21
	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado/Domingo
08H AS 12H	ROSEMARY	ROSEMARY	ROSEMARY	-	-	
08H AS 12H 13H AS 18H	ELIZABETH	ELIZABETH TATIANA	TATIANA LUANA	LUANA FÁBIO	FÁBIO VANESSA	TATIANA
09H AS 13H 14H AS 18H	TATIANA	LUANA	FÁBIO	VANESSA	ELIZABETH	
13H AS 18H	LUANA	-	-	-	-	
Noturno	ELIZABETH	LUANA	FÁBIO	VANESSA	TATIANA	

	20/12/21	21/12/21	22/12/21	23/12/21	24/12/21	25 e 26/12/21
	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado/Domingo
08H AS 12H 13H AS 18H	FÁBIO VANESSA	VANESSA ELIZABETH	ELIZABETH TATIANA	TATIANA LUANA	PONTO FACULTATIVO	ELIZABETH
09H AS 13H 14H AS 18H	ELIZABETH	TATIANA	LUANA	FÁBIO		
Noturno	VANESSA	TATIANA	LUANA	FÁBIO	ELIZABETH	

	27/12/21	28/12/21	29/12/21	30/12/21	31/12/21	01 e 02/01/22
	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado/Domingo
08H AS 12H 13H AS 18H	LUANA FÁBIO	FÁBIO VANESSA	VANESSA ELIZABETH	ELIZABETH TATIANA	PONTO FACULTATIVO	VANESSA
09H AS 13H 14H AS 18H	VANESSA	ELIZABETH	TATIANA	LUANA		
Noturno	ELIZABETH	FÁBIO	TATIANA	LUANA	VANESSA	

Cronograma de Atendimento da Área Continental – Dezembro 2021

- **Dia: 08/12/2021**

Horário: 10h às 12h
Destino: Caruara
Horário: 14h às 16h
Destino: Monte Cabrão
Conselheira: Elizabeth

- **Dia: 15/12/2021**

Horário: 10h às 12h
Destino: Caruara
Horário: 14h às 16h
Destino: Monte Cabrão
Conselheira: Elizabeth

As datas poderão sofrer alteração devido à necessidade dos atendimentos e a critério do Conselho Tutelar da Zona Central.

Luana Carolina Itagyba De Maria
Conselheira Tutelar

Fábio Melo Ribeiro dos Santos
Conselheiro Tutelar

Conselho Tutelar do Município de Santos
Zona Leste

Rua Bahia, 196, Gonzaga, Santos - Fone: 3284-7726

Escala de Serviço CTZL - período de 06/12/2021 à 02/01/2022

	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sab/Dom
Dias	**06/12**	**07/12**	**08/12**	**09/12**	**10/12**	**11 e 12/12**
8h às 12h 13h às 18h	Vanessa Marcela	Marcela Marcos	Marcos Renata	Renata Daniella	Daniella Vanessa	Marcos
9h às 13h 14h às 18h	Marcos	Renata	Daniella	Vanessa	Marcela	Marcos
Noturno	Marcela	Renata	Daniella	Vanessa	Marcos	Marcos

	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sab/Dom
Dias	**13/12**	**14/12**	**15/12**	**16/12**	**17/12**	**18 e 19/12**
8h às 12h 13h às 18h	Daniella Renata	Renata Marcela	Marcela Vanessa	Vanessa Marcos	Marcos Daniella	Marcela
9h às 13h 14h às 18h	Marcela	Vanessa	Marcos	Daniella	Renata	Marcela
Noturno	Renata	Vanessa	Marcos	Daniella	Marcela	Marcela

	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sab/Dom
Dias	**20/12**	**21/12**	**22/12**	**23/12**	**24/12**	**25 e 26/12**
8h às 12h 13h às 18h	Renata Daniella	Marcos Marcela	Vanessa Marcos	Marcela Vanessa	Daniella	Renata
9h às 13h 14h às 18h	Marcos	Renata	Marcela	Daniella	Daniella	Renata
Noturno	Renata	Marcos	Vanessa	Marcela	Daniella	Renata

	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sab/Dom
Dias	**27/12**	**28/12**	**29/12**	**30/12**	**31/12**	**01 e 02/1/22**
8h às 12h 13h às 18h	Marcela Vanessa	Renata Daniella	Marcela Marcos	Marcos Renata	Vanessa	Vanessa
9h às 13h 14h às 18h	Daniella	Marcos	Renata	Vanessa	Vanessa	Vanessa
Noturno	Daniella	Marcela	Renata	Marcos	Vanessa	Vanessa

CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE SANTOS - ZONA NOROESTE

Fazemos saber às autoridades, sociedade e demais interessados, a escala de serviços no período de 06/12/2021 à 02/01/2022.

ESCALA DE SERVIÇOS

	06/12/21 Segunda	07/12/21 Terça	08/12/21 Quarta	09/12/21 Quinta	10/12/21 Sexta	11 e 12/12/21 Sábado/Domingo
8h ás 12h – 13h ás 18h	Leticia	Raphael	Kaio	Priscila	Robson	--------
8h ás 12h – 13h ás 18h	Raphael	Kaio	Priscila	Robson	Leticia	
9h ás 13h – 14h ás 18h	Kaio	Priscila	Robson	Leticia	Raphael	--------
Noturno	Raphael	Priscila	Robson	Leticia	Kaio	Kaio

	13/12/21 Segunda	14/12/21 Terça	15/12/21 Quarta	16/12/21 Quinta	17/12/21 Sexta	18 e 19/12/21 Sábado/Domingo
8h ás 12h – 13h ás 18h	Robson	Leticia	Raphael	Kaio	Priscila	--------
8h ás 12h – 13h ás 18h	Leticia	Raphael	Kaio	Priscila	Robson	
9h ás 13h – 14h ás 18h	Raphael	Kaio	Priscila	Robson	Leticia	--------
Noturno	Leticia	Kaio	Priscila	Robson	Raphael	Raphael

	20/12/21 Segunda	21/12/21 Terça	22/12/21 Quarta	23/12/21 Quinta	24/12/21 Sexta	25 e 26/12/21 Sábado/Domingo
8h ás 12h – 13h ás 18h	Priscila	Robson	Leticia	Raphael	P.Facult.	--------
8h ás 12h – 13h ás 18h	Robson	Leticia	Raphael	Kaio	P.Facult.	
9h ás 13h – 14h ás 18h	Leticia	Raphael	Kaio	Priscila	P.Facult.	--------
Noturno	Robson	Raphael	Kaio	Priscila	Leticia	Leticia

	27/12/21 Segunda	28/12/21 Terça	29/12/21 Quarta	30/12/21 Quinta	31/12/21 Sexta	01 e 02/01/22 Sábado/Domingo
8h ás 12h – 13h ás 18h	Kaio	Priscila	Robson	Leticia	P.Facult.	--------
8h ás 12h – 13h ás 18h	Priscila	Robson	Leticia	Raphael	P.Facult.	
9h ás 13h – 14h ás 18h	Robson	Leticia	Raphael	Kaio	P.Facult.	--------
Noturno	Priscila	Leticia	Raphael	Kaio	Robson	Robson

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

ATOS DO SECRETÁRIO

TERMO DE JUSTIFICATIVA

Ref.: Processo nº 48.885/2021-53

Partícipes: MUNICÍPIO DE SANTOS e INSTITUTO ARTE NO DIQUE

Objeto: Realização do Plano de Trabalho aprovado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, objetivando promover execução de projeto de educação ambiental, autogestão de resíduos sólidos, engajamento social e geração de renda em comunidades estuarinas de Santos.

De acordo com os parágrafos 1º e 4º do art. 16 do Decreto Municipal nº 7.585, de 10 de novembro de 2016, JUSTIFICO que o MUNICÍPIO DE SANTOS formalizará Termo de Colaboração com o INSTITUTO ARTE NO DIQUE, com fundamento no artigo 31 da Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014, em razão da natureza singular do objeto da parceria e levando-se em consideração Termo de Responsabilidade firmado entre a Secretaria de Municipal de Meio Ambiente de Santos e o Ministério Público Federal – Procuradoria da República no Município de Santos/SP.

O presente termo, sob a forma de extrato, deverá ser publicado no Diário Oficial do Município e disponibilizado no sítio eletrônico da Prefeitura Municipal de Santos.

Santos, 29 de novembro de 2021.

MARCIO GONÇALVES PAULO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

ATOS DA SEÇÃO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS

EXPEDIENTE DESPACHADO EM 22/11/2021

Processo nº 59.230/2021-56 – ENGETELLES REFORMAS E CONSTRUÇOES LTDA-EPP: Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos da Construção Civil aprovado conforme Parecer Técnico nº 0638/2021 – RSCC – SEGRESI. Fica o interessado obrigado a atender o artigo 31 (comprovar destinação ambientalmente adequada dos resíduos gerados) da Lei Complementar nº 792/2013, à época do encerramento da obra.

EXPEDIENTE DESPACHADO EM 24/11/2021

Processo nº 61.195/2021-90 – FLÁVIO SIMÕES PEREIRA: Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos da Construção Civil aprovado conforme Parecer Técnico nº 0641/2021 – RSCC – SEGRESI. Fica o interessado obrigado a atender o artigo 31 (comprovar destinação ambientalmente adequada dos resíduos gerados) da Lei Complementar nº 792/2013, à época do encerramento da obra.

Processo nº 58.338/2021-77 – CELSO MOTERANI: Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos da Construção Civil aprovado conforme Parecer Técnico nº 0642/2021 – RSCC – SEGRESI. Fica o interessado obrigado a atender o artigo 31 (comprovar destinação ambientalmente adequada dos resíduos gerados) da Lei Complementar nº 792/2013, à época do encerramento da obra.

EXPEDIENTE DESPACHADO EM 25/11/2021

Processo nº 48.055/2021-26 – AGM COMERCIAL EIRELI: Solicitação de cadastramento de Grande Gerador Comercial - Lei Complementar nº 952/2016 – DEFERIDO.

Processo nº 50.631/2021-78 – PACO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA: DEFERIDO; fica o requerente autorizado a prestar serviços de coleta, transporte, destinação e/ou disposição final de resíduos secos recicláveis aos grandes geradores comerciais.

Processo nº 18.059/2020-17 – PROJEXE ENGENHARIA LTDA: Compareça o contratante ou profissional no prazo de 08 (oito) dias úteis, a contar da data desta publicação, para retirar a DECLARAÇÃO Nº 0400/2021 - SEGRESI, documentação referente ao PGRSCC. O agendamento e atendimento serão realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, das 14h00 às 16h00 através do fone (13) 3226-8087, não ocorrendo atendimento sem prévio agendamento. Tais medidas visam atender o disposto no Decreto nº 9.297, de 10 de abril de 2021 que estipula medidas administrativas em função da pandemia de COVID-19, com vistas à imediata preservação da saúde pública sem prejuízo ao serviço municipal.

Processo nº 13.267/2020-57 – PROJEXE ENGENHARIA LTDA: Compareça o contratante ou profissional no prazo de 08 (oito) dias úteis, a contar da data desta publicação, para retirar a DECLARAÇÃO Nº 0401/2021 - SEGRESI, documentação referente ao PGRSCC. O agendamento e atendimento serão realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, das 14h00 às 16h00 através do fone (13) 3226-8087, não ocorrendo atendimento sem prévio agendamento. Tais medidas visam atender o dis-

posto no Decreto nº 9.297, de 10 de abril de 2021 que estipula medidas administrativas em função da pandemia de COVID-19, com vistas à imediata preservação da saúde pública sem prejuízo ao serviço municipal.

EXPEDIENTE DESPACHADO EM 26/11/2021

Processo nº 59.150/2021-19 – GIVALDO FREIRE DA FONSECA: Compareça o interessado no prazo de 08 (oito) dias úteis, a contar da data desta publicação, visando tratar de assuntos do processo em epígrafe. O agendamento e atendimento serão realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, das 09h30 às 11h30 através do fone (13) 3226-8087, não ocorrendo atendimento sem prévio agendamento. Nos casos de convocações diversas para o mesmo interessado, serão anotados no máximo três processos por agendamento. Tais medidas visam atender o disposto no Decreto nº 9.297, de 10 de abril de 2021, que estipula medidas administrativas em função da pandemia de COVID-19, com vistas à imediata preservação da saúde pública sem prejuízo ao serviço municipal.

Processo nº 64.596/2021-47 – HAMILTON LUIZ COSTA JUNIOR: Compareça o interessado no prazo de 08 (oito) dias úteis, a contar da data desta publicação, visando tratar de assuntos do processo em epígrafe. O agendamento e atendimento serão realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, das 09h30 às 11h30 através do fone (13) 3226-8087, não ocorrendo atendimento sem prévio agendamento. Nos casos de convocações diversas para o mesmo interessado, serão anotados no máximo três processos por agendamento. Tais medidas visam atender o disposto no Decreto nº 9.297, de 10 de abril de 2021, que estipula medidas administrativas em função da pandemia de COVID-19, com vistas à imediata preservação da saúde pública sem prejuízo ao serviço municipal.

Processo nº 82.188/2019-06 – PROJEXE ENGENHARIA LTDA: Compareça o contratante ou profissional no prazo de 08 (oito) dias úteis, a contar da data desta publicação, para retirar a DECLARAÇÃO Nº 0402/2021 - SEGRESI, documentação referente ao PGRSCC. O agendamento e atendimento serão realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, das 14h00 às 16h00 através do fone (13) 3226-8087, não ocorrendo atendimento sem prévio agendamento. Tais medidas visam atender o disposto no Decreto nº 9.297, de 10 de abril de 2021 que estipula medidas administrativas em função da pandemia de COVID-19, com vistas à imediata preservação da saúde pública sem prejuízo ao serviço municipal.

Processo nº 82.192/2019-75 – PROJEXE ENGENHARIA LTDA: Compareça o contratante ou profissional no prazo de 08 (oito) dias úteis, a contar da data desta publicação, para retirar a DECLARAÇÃO Nº 0403/2021 - SEGRESI, documentação referente ao PGRSCC. O agendamento e atendimento serão realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, das 14h00 às 16h00 através do fone (13) 3226-8087, não ocorrendo atendimento sem prévio agendamento. Tais medidas visam atender o disposto no Decreto nº 9.297, de 10 de abril de 2021 que estipula medidas administrativas em função da pandemia de COVID-19, com vistas à imediata preservação da saúde pública sem prejuízo ao serviço municipal.

Processo nº 78.244/2019-63 – PROJEXE ENGENHARIA LTDA: Compareça o contratante ou profissional no prazo de 08 (oito) dias úteis, a contar da data desta publicação, para retirar a DECLARAÇÃO Nº 0404/2021 - SEGRESI, documentação referente ao PGRSCC. O agendamento e atendimento serão realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, das 14h00 às 16h00 através do fone (13) 3226-8087, não ocorrendo atendimento sem prévio agendamento. Tais medidas visam atender o disposto no Decreto nº 9.297, de 10 de abril de 2021 que estipula medidas administrativas em função da pandemia de COVID-19, com vistas à imediata preservação da saúde pública sem prejuízo ao serviço municipal.

Processo nº 37.709/2021-69 – PEDRO MARQUES PATROCINIO: Compareça o contratante ou profissional no prazo de 08 (oito) dias úteis, a contar da data desta publicação, para retirar a DECLARAÇÃO Nº 0407/2021 - SEGRESI, documentação referente ao PGRSCC. O agendamento e atendimento serão realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, das 14h00 às 16h00 através do fone (13) 3226-8087, não ocorrendo atendimento sem prévio agendamento. Tais medidas visam atender o disposto no Decreto nº 9.297, de 10 de abril de 2021 que estipula medidas administrativas em função da pandemia de COVID-19, com vistas à imediata preservação da saúde pública sem prejuízo ao serviço municipal.

EXPEDIENTE DESPACHADO EM 29/11/2021

Processo nº 61.031/2021-62 – EDIFICIO RESIDENCIAL MAXIME PARK SPE LTDA: Compareça o interessado no prazo de 08 (oito) dias úteis, a contar da data desta publicação, visando tratar de assuntos do processo em epígrafe. O agendamento e atendimento serão realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, das 09h30 às 11h30 através do fone (13) 3226-8087, não ocorrendo atendimento sem prévio agendamento. Nos casos de convocações diversas para o mesmo interessado, serão anotados no máximo três processos por agendamento. Tais medidas visam atender o disposto no Decreto

nº 9.297, de 10 de abril de 2021, que estipula medidas administrativas em função da pandemia de COVID-19, com vistas à imediata preservação da saúde pública sem prejuízo ao serviço municipal.

Processo nº 54.563/2021-61 – MARCELO EDUARDO L. CARREIRA: Indeferido, o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos da Construção Civil não foi aprovado por não atender a Lei Complementar nº 792/2013.

Processo nº 55.721/2021-46 – RICARDO MATSUJI YAMAZAKI: Indeferido, o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos da Construção Civil não foi aprovado por não atender a Lei Complementar nº 792/2013.

Processo nº 55.757/2021-93 – KAZUAKI KOISO: Indeferido, o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos da Construção Civil não foi aprovado por não atender a Lei Complementar nº 792/2013.

EXPEDIENTE DESPACHADO EM 29/11/2021

Processo nº 38.450/2020-83 – PROJEXE ENGENHARIA LTDA: Compareça o interessado no prazo de 08 (oito) dias úteis, a contar da data desta publicação, para apresentar CTR's originais (anexo III da Lei Complementar nº 792/13). O agendamento e atendimento serão realizados às quartas e sextas-feiras, das 09h30 às 11h30 através do fone (13) 3226-8087, não ocorrendo atendimento sem prévio agendamento. Nos casos de convocações diversas para o mesmo interessado, serão anotados no máximo três processos por agendamento.

Processo nº 38.451/2020-46 – PROJEXE ENGENHARIA LTDA: Compareça o interessado no prazo de 08 (oito) dias úteis, a contar da data desta publicação, para apresentar CTR's originais (anexo III da Lei Complementar nº 792/13). O agendamento e atendimento serão realizados às quartas e sextas-feiras, das 09h30 às 11h30 através do fone (13) 3226-8087, não ocorrendo atendimento sem prévio agendamento. Nos casos de convocações diversas para o mesmo interessado, serão anotados no máximo três processos por agendamento.

Processo nº 38.452/2020-17 – PROJEXE ENGENHARIA LTDA: Compareça o interessado no prazo de 08 (oito) dias úteis, a contar da data desta publicação, para apresentar CTR's originais (anexo III da Lei Complementar nº 792/13). O agendamento e atendimento serão realizados às quartas e sextas-feiras, das 09h30 às 11h30 através do fone (13) 3226-8087, não ocorrendo atendimento sem prévio agendamento. Nos casos de convocações diversas para o mesmo interessado, serão anotados no máximo três processos por agendamento.

Processo nº 38.454/2020-34 – PROJEXE ENGENHARIA LTDA: Compareça o interessado no prazo de 08 (oito) dias úteis, a contar da data desta publicação, para apresentar CTR's originais (anexo III da Lei Complementar nº 792/13). O agendamento e atendimento serão realizados às quartas e sextas-feiras, das 09h30 às 11h30 através do fone (13) 3226-8087, não ocorrendo atendimento sem prévio agendamento. Nos casos de convocações diversas para o mesmo interessado, serão anotados no máximo três processos por agendamento.

Processo nº 38.952/2020-31 – PROJEXE ENGENHARIA LTDA: Compareça o interessado no prazo de 08 (oito) dias úteis, a contar da data desta publicação, para apresentar CTR's originais (anexo III da Lei Complementar nº 792/13). O agendamento e atendimento serão realizados às quartas e sextas-feiras, das 09h30 às 11h30 através do fone (13) 3226-8087, não ocorrendo atendimento sem prévio agendamento. Nos casos de convocações diversas para o mesmo interessado, serão anotados no máximo três processos por agendamento.

Processo nº 39.261/2020-46 – PROJEXE ENGENHARIA LTDA: Compareça o interessado no prazo de 08 (oito) dias úteis, a contar da data desta publicação, para apresentar CTR's originais (anexo III da Lei Complementar nº 792/13). O agendamento e atendimento serão realizados às quartas e sextas-feiras, das 09h30 às 11h30 através do fone (13) 3226-8087, não ocorrendo atendimento sem prévio agendamento. Nos casos de convocações diversas para o mesmo interessado, serão anotados no máximo três processos por agendamento.

Processo nº 43.224/2020-23 – JULIANA DE MATOS SANTOS BRAGA: Compareça o interessado no prazo de 08 (oito) dias úteis, a contar da data desta publicação, para apresentar CTR's originais (anexo III da Lei Complementar nº 792/13). O agendamento e atendimento serão realizados às quartas e sextas-feiras, das 09h30 às 11h30 através do fone (13) 3226-8087, não ocorrendo atendimento sem prévio agendamento. Nos casos de convocações diversas para o mesmo interessado, serão anotados no máximo três processos por agendamento.

SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

ATOS DO SECRETÁRIO

EXPEDIENTE DESPACHADO EM 26/11/2021

Processo – 45084/2021-18 – ALIANÇA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELLI – ME – Aceito a justificativa apresentada. Arquive-se.

ATOS DA SUBPREFEITURA DA ZONA NOROESTE

NOTIFICAÇÃO Nº 346/2021 – SUP-ZNO

O Município de Santos, com sede na Praça Mauá, s°n.º em Santos/SP, inscrito no CNPJ sob n.º 58.200.015/001-83, por intermédio da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, vem com fundamento no inciso I e II do artigo 1º da Lei nº 3.322, de 14 de dezembro de 2016, NOTIFICAR a empresa VIVO – TELEFÔNICA BRASIL S/A, Diretoria de Articulação Regional São Paulo, inscrita no CNPJ sob nº 02.558.157/001-62, situada na Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, nº 1376 - 30º andar - Cidade Monções - CEP 04571-936, São Paulo/SP, na pessoa de seu representante legal, para cumprimento do disposto nos artigos da Lei acima referida.

Para o fim do atendimento da presente, e com base no artigo 4º da lei municipal já mencionada, fica a empresa notificada a executar no prazo de até 07 (sete) dias a contar do recebimento desta, as adequações necessárias quanto à identificação, alteamento, alinhamento e/ou retirada dos cabeamentos/fiações irregulares localizados na Rua Indalécio de Arruda Costa, 41 - Bairro: Santa Maria / Santos.

No caso de não atendimento da presente notificação no prazo fixado, fica a empresa sujeita à aplicação de penalidade de R$ 115,06 (cento e quinze reais e seis centavos) por metro Linear de cabeamento, por não identificar os cabos existentes e; R$ 575,30 (quinhentos e setenta e cinco reais e trinta) por metro linear de cabeamento por não realizar o alinhamento dos fios nos postes, bem como a retirada dos fios excedentes e demais equipamentos não utilizados, nos termos do quanto estabelece o Artigo 11, inciso II e III da Lei 3.322, de 14 de dezembro de 2016.

SR. KLEBER PEREIRA DOS PASSOS
SUBPREFEITO DA ZONA NOROESTE
SUP-ZNO/SERSEP

NOTIFICAÇÃO Nº 347/2021 – SUP-ZNO

O Município de Santos, com sede na Praça Mauá, s°n.º em Santos/SP, inscrito no CNPJ sob n.º 58.200.015/001-83, por intermédio da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, vem com fundamento no inciso I e II do artigo 1º da Lei nº 3.322, de 14 de dezembro de 2016, NOTIFICAR a empresa VIVO – TELEFÔNICA BRASIL S/A, Diretoria de Articulação Regional São Paulo, inscrita no CNPJ sob nº 02.558.157/001-62, situada na Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, nº 1376 - 30º andar - Cidade Monções - CEP 04571-936, São Paulo/SP, na pessoa de seu representante legal, para cumprimento do disposto nos artigos da Lei acima referida.

Para o fim do atendimento da presente, e com base no artigo 4º da lei municipal já mencionada, fica a empresa notificada a executar no prazo de até 07 (sete) dias a contar do recebimento desta, as adequações necessárias quanto à identificação, alteamento, alinhamento e/ou retirada dos cabeamentos/fiações irregulares localizados na Rua Indalécio de Arruda Costa, 78 - Bairro: Santa Maria / Santos.

No caso de não atendimento da presente notificação no prazo fixado, fica a empresa sujeita à aplicação de penalidade de R$ 115,06 (cento e quinze reais e seis centavos) por metro Linear de cabeamento, por não identificar os cabos existentes e; R$ 575,30 (quinhentos e setenta e cinco reais e trinta) por metro linear de cabeamento por não realizar o alinhamento dos fios nos postes, bem como a retirada dos fios excedentes e demais equipamentos não utilizados, nos termos do quanto estabelece o Artigo 11, inciso II e III da Lei 3.322, de 14 de dezembro de 2016.

SR. KLEBER PEREIRA DOS PASSOS
SUBPREFEITO DA ZONA NOROESTE
SUP-ZNO/SERSEP

NOTIFICAÇÃO Nº 348/2021 – SUP-ZNO

O Município de Santos, com sede na Praça Mauá, s°n.º em Santos/SP, inscrito no CNPJ sob n.º 58.200.015/001-83, por intermédio da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, vem com fundamento no inciso I e II do artigo 1º da Lei nº 3.322, de 14 de dezembro de 2016, NOTIFICAR a empresa VIVO – TELEFÔNICA BRASIL S/A, Diretoria de Articulação Regional São Paulo, inscrita no CNPJ sob nº 02.558.157/001-62, situada na Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, nº 1376 - 30º andar - Cidade Monções - CEP 04571-936, São Paulo/SP, na pessoa de seu representante legal, para cumprimento

do disposto nos artigos da Lei acima referida.

Para o fim do atendimento da presente, e com base no artigo 4º da lei municipal já mencionada, fica a empresa notificada a executar no prazo de até 07 (sete) dias a contar do recebimento desta, as adequações necessárias quanto à identificação, alteamento, alinhamento e/ou retirada dos cabeamentos/fiações irregulares localizados na Rua José Alberto de Lucca com Rua Kleber Facundo Leite - Bairro: Rádio Clube / Santos.

No caso de não atendimento da presente notificação no prazo fixado, fica a empresa sujeita à aplicação de penalidade de R$ 115,06 (cento e quinze reais e seis centavos) por metro Linear de cabeamento, por não identificar os cabos existentes e; R$ 575,30 (quinhentos e setenta e cinco reais e trinta) por metro linear de cabeamento por não realizar o alinhamento dos fios nos postes, bem como a retirada dos fios excedentes e demais equipamentos não utilizados, nos termos do quanto estabelece o Artigo 11, inciso II e III da Lei 3.322, de 14 de dezembro de 2016.

SR. KLEBER PEREIRA DOS PASSOS
SUBPREFEITO DA ZONA NOROESTE
SUP-ZNO/SERSEP

NOTIFICAÇÃO Nº 349/2021 – SUP-ZNO

O Município de Santos, com sede na Praça Mauá, s°n.º em Santos/SP, inscrito no CNPJ sob n.º 58.200.015/001-83, por intermédio da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, vem com fundamento no inciso I e II do artigo 1º da Lei nº 3.322, de 14 de dezembro de 2016, NOTIFICAR a empresa VIVO – TELEFÔNICA BRASIL S/A, Diretoria de Articulação Regional São Paulo, inscrita no CNPJ sob nº 02.558.157/001-62, situada na Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, nº 1376 - 30º andar - Cidade Monções - CEP 04571-936, São Paulo/SP, na pessoa de seu representante legal, para cumprimento do disposto nos artigos da Lei acima referida.

Para o fim do atendimento da presente, e com base no artigo 4º da lei municipal já mencionada, fica a empresa notificada a executar no prazo de até 07 (sete) dias a contar do recebimento desta, as adequações necessárias quanto à identificação, alteamento, alinhamento e/ou retirada dos cabeamentos/fiações irregulares localizados na Rua José Carlos de Azevedo Junior 11 - Bairro: Areia Branca / Santos.

No caso de não atendimento da presente notificação no prazo fixado, fica a empresa sujeita à aplicação de penalidade de R$ 115,06 (cento e quinze reais e seis centavos) por metro Linear de cabeamento, por não identificar os cabos existentes e; R$ 575,30 (quinhentos e setenta e cinco reais e trinta) por metro linear de cabeamento por não realizar o alinhamento dos fios nos postes, bem como a retirada dos fios excedentes e demais equipamentos não utilizados, nos termos do quanto estabelece o Artigo 11, inciso II e III da Lei 3.322, de 14 de dezembro de 2016.

SR. KLEBER PEREIRA DOS PASSOS
SUBPREFEITO DA ZONA NOROESTE
SUP-ZNO/SERSEP

NOTIFICAÇÃO Nº 350/2021 – SUP-ZNO

O Município de Santos, com sede na Praça Mauá, s°n.º em Santos/SP, inscrito no CNPJ sob n.º 58.200.015/001-83, por intermédio da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, vem com fundamento no inciso I e II do artigo 1º da Lei nº 3.322, de 14 de dezembro de 2016, NOTIFICAR a empresa VIVO – TELEFÔNICA BRASIL S/A, Diretoria de Articulação Regional São Paulo, inscrita no CNPJ sob nº 02.558.157/001-62, situada na Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, nº 1376 - 30º andar - Cidade Monções - CEP 04571-936, São Paulo/SP, na pessoa de seu representante legal, para cumprimento do disposto nos artigos da Lei acima referida.

Para o fim do atendimento da presente, e com base no artigo 4º da lei municipal já mencionada, fica a empresa notificada a executar no prazo de até 07 (sete) dias a contar do recebimento desta, as adequações necessárias quanto à identificação, alteamento, alinhamento e/ou retirada dos cabeamentos/fiações irregulares localizados na Rua José Carlos de Azevedo Junior, 24 - Bairro: Areia Branca / Santos.

No caso de não atendimento da presente notificação no prazo fixado, fica a empresa sujeita à aplicação de penalidade de R$ 115,06 (cento e quinze reais e seis centavos) por metro Linear de cabeamento, por não identificar os cabos existentes e; R$ 575,30 (quinhentos e setenta e cinco reais e trinta) por metro linear de cabeamento por não realizar o alinhamento dos fios nos postes, bem como a retirada dos fios excedentes e demais equipamentos não utilizados, nos termos do quanto estabelece o Artigo 11, inciso II e III da Lei 3.322, de 14 de dezembro de 2016.

SR. KLEBER PEREIRA DOS PASSOS
SUBPREFEITO DA ZONA NOROESTE
SUP-ZNO/SERSEP

NOTIFICAÇÃO Nº 351/2021 – SUP-ZNO

O Município de Santos, com sede na Praça Mauá, s°n.º em Santos/SP, inscrito no CNPJ sob n.º 58.200.015/001-83, por intermédio da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, vem com fundamento no inciso I e II do artigo 1º da Lei nº 3.322, de 14 de dezembro de 2016, NOTIFICAR a empresa VIVO – TELEFÔNICA BRASIL S/A, Diretoria de Articulação Regional São Paulo, inscrita no CNPJ sob nº 02.558.157/001-62, situada na Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, nº 1376 - 30º andar - Cidade Monções - CEP 04571-936, São Paulo/SP, na pessoa de seu representante legal, para cumprimento do disposto nos artigos da Lei acima referida.

Para o fim do atendimento da presente, e com base no artigo 4º da lei municipal já mencionada, fica a empresa notificada a executar no prazo de até 07 (sete) dias a contar do recebimento desta, as adequações necessárias quanto à identificação, alteamento, alinhamento e/ou retirada dos cabeamentos/fiações irregulares localizados na Rua José Vergara com Av. Nossa Senhora de Fátima - Bairro: Areia Branca / Santos.

No caso de não atendimento da presente notificação no prazo fixado, fica a empresa sujeita à aplicação de penalidade de R$ 115,06 (cento e quinze reais e seis centavos) por metro Linear de cabeamento, por não identificar os cabos existentes e; R$ 575,30 (quinhentos e setenta e cinco reais e trinta) por metro linear de cabeamento por não realizar o alinhamento dos fios nos postes, bem como a retirada dos fios excedentes e demais equipamentos não utilizados, nos termos do quanto estabelece o Artigo 11, inciso II e III da Lei 3.322, de 14 de dezembro de 2016.

SR. KLEBER PEREIRA DOS PASSOS
SUBPREFEITO DA ZONA NOROESTE
SUP-ZNO/SERSEP

ATOS DA SUBPREFEITURA DA REGIÃO DA ORLA E ZONA INTERMERDIÁRIA

NOTIFICAÇÃO Nº 222/2021

MUNICÍPIO DE SANTOS, com sede na Praça Visconde de Mauá s/nº, inscrito no CNPJ sob n° 58.200.015/0001-83, na qualidade de Contratante, por intermédio da Subprefeitura da Região da Orla e Zona Intermediária e com base nas informações contidas no processo licitatório nº 34.071/2020-23, PREGÃO ELETRÔNICO n.° 13.003/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 22/2021 – SEDUC – e no processo n.° 22.803/2021-13 – SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO NA UME DEROSSE JOSÉ DE OLIVEIRA, vem pelo presente, fundamentada na Cláusula Décima Primeira do Contrato, ADVERTIR a empresa, SPALLA ENGENHARIA EIRELI, CNPJ n° 05.633.207/0001-17, com sede na Rua Dom Amaral Mousinho, n.° 140, Casa Verde, em São Paulo/SP – CEP 02517-140, na pessoa de seu representante legal LEONARDO GRIMM FRANZO, CPF 276.632.048-24, RG 30.158.507-6, quanto ao atendimento do cronograma dos serviços, que está em atraso, e com vistas ao cumprimento do prazo que consta na Ordem de Execução dos Serviços n.° 004/2021 SESERP – ATA 22/2021, 4 meses a partir da assinatura da Ordem de Execução de Serviços em 07/10/2021, bem como atendimento às CLÁUSULAS NONA, DÉCIMA SÉTIMA e DÉCIMA OITAVA DA ATA 22/2021-SEDUC.

Em obediência ao artigo 5º, inciso LV da Constituição da República, fica assegurada à Notificada a oportunidade de defesa no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da data do recebimento da presente Notificação.

Santos, 25 de Novembro de 2021

LUIZ BEZZI PASQUARELLI
SUBPREFEITO DA REGIÃO DA ORLA E ZONA INTERMEDIÁRIA

ATOS DA CHEFE DA SEÇÃO DO CEMITÉRIO DA FILOSOFIA

EDITAL Nº 23/2021

Faço público que os responsáveis pelas concessões perpétuas e temporárias dos carneiros de muro, existentes no Jazigo nº 09 de adultos, que encontram-se **no estado de ruínas**, relacionados abaixo, deverão comparecer na Administração do **Cemitério da Filosofia,** no prazo de (60) sessenta dias a contar da data de publicação deste, para tratativas referente ao remanejamento das concessões perpétuas dos depósitos funerários, que estão sujeitas aos termos da Lei Complementar 712/2011, Capítulo VIII, Art. 45, III, § 1º e 2º.

Art. 45. O remanejamento de depósito funerário de uso temporário ou perpétuo poderá ocorrer a pedido do detentor ou do titular, no caso de comprovado interesse público ou quando houver necessidade de:

I - substituir por outro cemitério público, quando saturada a capacidade de utilização que torne inviável a decomposição dos corpos;

II - expandir ou verticalizar determinadas áreas dos cemitérios públicos;

III - recompor depósitos funerários em condições de ruínas.

§ 1.º Fica garantido ao detentor ou titular, no caso de remanejamento, o direito à obtenção de depósito funerário similar.

§ 2.º O remanejamento não gera qualquer direito a indenização ao detentor ou titular do depósito funerário.

Outras informações poderão ser fornecidas na Administração do Cemitério da Filosofia, através dos telefones (13) 3296-1510 e/ou 3296-3447, das 07:00 às 11:00 e das 13:00 às 17:00 horas.

JAZIGO Nº 29 DE ADULTOS

Nome do Falecido	Data de Falecimento	Jazigo Nº	Carneiro Nº	Perpétua / Temporária	Responsável/ Concessionário
Maria Guerra Lopes	02/04/1981	09	0821	Sem elementos elucidativos	*******
Eliseu Lopes de Carvalho	27/06/2012	09	0825	Perpétua proc. Nº 27305/1966	Pablo Nostre Simões
Elias Lopes de Carvalho	10/07/2013	09	0825		
Clementina Bacile Homsi	27/02/1951	09	0826	Perpétua proc. Nº 9912/1955 e transf. de nomes proc. nº 21932/2007-72	Jorgeta Azrak Batista da Silva
José Elias Azrak	05/10/1955	09	0826		
Maria José Elias Azrak Batista da Silva	12/04/1976	09	0826		
Linda José Elias Homsy	24/05/1998	09	0826		
Basile Homsy	31/05/2002	09	0826		
João Agostinho Rodrigues	18/07/1949	09	0827	Sem elementos elucidativos	Florinda Rodrigues e Rodrigues
Antonio Maria Rodrigues dos Santos	07/12/1979	09	0827		
Rosalina Thomaz Galvão	03/03/1956	09	828	Perpétua proc. nº 5478/1961	Janir Lourenço Barbosa
Hilario Lourenço Dias	02/03/1965	09	828		
José Lourenço Dias	14/04/1968	09	828		
Aguinaldo José Dias	05/12/1993	09	828		
Laurival Lourenço Dias	07/09/2001	09	828		
Ulisses Otavio Santana	13/11/2007	09	828		

Sebastiana de Souza	25/02/1951	09	830	Perpétua proc. nº 3899/1956	Vera Lucia Alves dos Santos
Odete Alves Blanco	18/06/1958	09	830		
Manoel Borges	13/06/1967	09	830		
Maria Julia Costa da Silva	30/09/1974	09	830		
Hilarina Alves dos Santos	26/08/1992	09	830		
Isabel Miguel de Souza	28/11/2001	09	830		
Rita Alves dos Santos	09/08/2007	09	830		
Maria Alves Borges	05/07/2016	09	830		
José Barroso Cota Junior	11/02/1989	09	832	Perpétua proc. nº 57009/2007	Mario Caetano
João Candido de Abreu	04/12/1996	09	832		
Arminda Salvador Barroso Cota	15/06/2007	09	832		
Roberto Barroso Cota	23/12/2011	09	832		
Alcilina Maria de Araújo	17/03/1994	09	833	Perpétua proc. nº 18628/1999	Antonio Alves de Araújo
Cristiano Antonio Lopes Alves de Araújo	16/11/1994	09	833		
Joaquim Martins Gouveia	13/03/1956	09	835	Perpetua proc. nº 6218/1961	Ana Pereira de Gouveia
Joaquim Ferreira	17/01/1961	09	836	Perpétua proc. nº 12256/1961 e transf. Proc. nº 96217/2005	Waldemar Ferreira Filho
Antonia de Carvalho	08/10/1985	09	836		
Waldemar Ferreira	04/03/2003	09	836		
Elza dos Santos Machado	15/11/2008	09	836		
Lindinalva Marques da Silva	21/01/1969	09	837	Perpétua proc. nº 26022/1961	Lindinalva Marques da Silva
Gervasio Alves da Silva	05/07/1961	09	837		
Neyde Santos Aguiar	15/10/2019	09	838	Conc. Temporária à vencer em 16/10/2024	Caroline Aguiar Rodrigues
Candido Nieves Salgado	07/07/1954	09	839	Perpétua proc. nº 23087/1958 e transf. De tit. Proc. nº 103469/2011	José Carlos Nieves da Silva Caridade
Ernesto Delgado Camba	23/10/1979	09	839		
Olinda Neves Gomes	19/08/1954	09	840	Perpétua proc. nº 73283/2017	Rogério Gomes de Mello
Alvaro Dias Gomes	05/11/1978	09	840		
Esmeralda Couto Gomes	29/10/1990	09	840		
Antonio Gomes	06/11/1996	09	840		
Alice Gomes de Melo	14/10/2007	09	840		
Virgilio Capela	17/05/2020	09	841	Temporária à vencer 18/05/23	Carlos Raphael Capela

Pastora Josefa da Conceição	04/07/1955	09	842	Perpétua proc. nº 16367/1960	Nilda da Silva Gomes
Josefa Fermino da Silva	12/12/1965	09	842		
Antonio Francisco Gomes	06/11/1970	09	842		
Hermínio Francisco Gomes	08/11/1990	09	842		
Edneia Gomes de Araújo Lima	19/09/1995	09	842		
Celso Francisco Gomes	07/08/1997	09	842		
Andreza Fernandes	10/08/1950	09	843	Perpétua proc. nº 9785/1955	Candido Bala
João Bala	04/09/1956	09	843		
Domingos Bala	21/01/1967	09	843		
Sem identificação	*********	09	844	**********	abandonada
Carlos Sérgio Rodrigues Gonzalez	10/01/2019	09	845	Perpétua proc. nº 10812/2010	Wilson Roberto Rodrigues Gonzalez
Carlos Martins Coelho	18/11/2010	09	845		
Ivete Rodrigues Gonzalez	05/05/2005	09	845		
Marcelo Rodrigues Gonzalez	04/02/2005	09	845		
Dirce Creado Torreglosa	04/10/2008	09	846	Perpétua proc. nº 2116/1957	Renato Teixeira
Raimundo C. Torreglosa	01/09/1990	09	846		
Antonio Marques	30/09/1953	09	847	Perpétua proc. nº 19050/1953	Maria Luiza Marques Gonçalves
Antonio Marques Filho	08/07/1962	09	847		
Filomena de Jesus Marques	01/02/1985	09	847		
Amélia Maria Costa	24/07/1991	09	847		
José Marques	07/04/2010	09	847		
José Marques Junior	23/02/2018	09	847		
Josefa Belarmina de Souza	25/02/2019	09	848	Temporária à vencer em 26/06/2024	Leonardo Gomes da Silva
Laura Pereira da Cruz	29/08/1986	09	849	Temporária à vencida em 29/08/2011	Janete Cruz Pockrandt
Iria Marques Ribeiro	28/10/1959	09	850	Perpétua proc. nº 2423/1960	Carlos Alberto Marques Ferreira
Alvaro Marques Ribeiro	29/08/1984	09	850		
Isidoro Marques Ribeiro	05/06/2002	09	850		
Beatriz Ribeiro de Oliveira	02/10/2009	09	850		

Maria da Encarnação Varela	11/12/1956	09	851	Perpétua proc. nº 10045/1960 e transf. Proc. nº 125656/2007	Maria Teresa Varela
José da Silva Varela	11/04/1962	09	851		
Joaquim da Silva Varela	07/11/1975	09	851		
Alice Nunes Varela	28/10/1986	09	851		
Mercedes da Silva Varella Martins	18/03/1993	09	851		
Maria José Diniz Martins	28/07/2001	09	851		
Manoel da Silva Varela	08/06/2007	09	851		
Paloma Santos Marques	05/09/2012	09	851		
Rosa Botelho	30/09/1957	09	852	Perpétua proc. nº 19827/1957 – transf. de tit. Proc. nº 67366/2018 e 70207/2018	Rosemeire Botelho Fernandes
Manoel Fernandes Botelho	05/06/1983	09	852		
Manoel Botelho	05/07/2000	09	852		
Carminda Botelho Fernandes	28/10/2001	09	852		
Beno Fernandes	16/05/2011	09	852		
Isolinha Botelho Fernandes	15/10/2016	09	852		
Sem identificação	**********	09	853	**********	Sem dados no SigSantos
Sergio Berzin	23/11/2017	09	855	Temporária à vencer em 24/11/2022	Maria Helena Penellas pegas
Teresinha Arruda	03/04/1951	09	857	Perpétua proc. nº 07/1956	Maria de Souza Arruda
Lázaro Arruda	17/01/1970	09	857		
João Henrique Hibbeln	13/04/1961	09	858	Perpétua proc. nº 19977/1961	Paulina Hibbeln
Maria Hibbeln	22/07/1986	09	858		
Maria Rios Veiga	24/05/1964	09	859	Perpétua proc. nº 35118/1966	Joel Serrano
Francisco Veiga	02/11/1981	09	859		
Ademar Jurado	02/05/1987	09	859		
Manoel Veiga Rios	01/06/1991	09	859		
Maria Aparecida Ricioli Serrano	31/08/1992	09	859		
Santino Riccioli	26/11/1995	09	859		
Delfino Pereira Serrão	20/11/1956	09	861	Perpétua proc. nº 26641/1961	Valdemar Pereira Serrão
Cristina Camila dos Santos	15/09/1977	09	861		
Manoel Pereira Serrão	12/08/1980	09	861		
Nelson de Assis Santos	12/04/1986	09	861		
Oswaldo Figueiredo	05/09/1988	09	861		
Maria Serrão Figueiredo	28/06/2008	09	861		
Sem identificação	********	09	862	**********	abandonada

Miguel Fernandes Esteves	24/02/1960	09	863	Perpétua proc. nº 13353/1960	Rogério Fernando
Manoel Fernandes Rodrigues	05/01/1985	09	863		
José Fernandes	21/02/1991	09	863		
Henedina Farias Fernandes	04/12/1999	09	863		
Olga Sardi Rodrigues	04/03/2017	09	863		
Maria Conceição Pinto	05/12/1951	09	865	Perpétua proc. nº 25088/1961 e transf. de tit. proc. nº 11423/2000	Jose Pinto da Costa
Orlando Pinto da Costa	19/01/1952	09	865		
Agostinho Pereira da Silva	13/01/1969	09	865		
Avelino de Jesus Costa Bento	07/12/1966	09	865		
Antonio Nascimento da Costa	28/09/1978	09	865		
Maria da Costa Labrador	20/11/1982	09	865		
Alcino Clemente Moreira	19/01/1992	09	865	********	Jose Pinto da Costa
Armando Pinto da Costa	30/09/2014	09	865	********	
Nicolino João Batista Mantovani	28/04/1958	09	866	Perpétua proc. nº 25504/1958	Wilamir Mantvani
Angela Maria Costrine Mantovani	04/04/1980	09	866		
Wladimir Mantovani	22/11/1990	09	866		
Wandick Mantovani	02/03/2010	09	866		
Armando Pestana de Castro	16/03/2018	09	867	Temporária a vencer em 17/03/2023	Leonel de Castro Cardoso
Rino Timeli	29/05/1953	09	869	Perpétua proc. nº 12059/1953	Orlando Pellicciotti Filho
Orlando Pellicciotti	04/02/1978	09	869		
Maria Gonçalves Pellicciotti	18/03/1991	09	869		
Plácido Gonçalves	17/04/1956	09	870	Perpétua proc. nº 17053/1960	Josefa Fernandes Gonçalves
Francisca Rodrigues Gonçalves	29/03/1969	09	870		
Orlando Gonçalves	31/12/1981	09	870		
Sem identificação	*********	09	871	**********	Sem dados no SigSantos
Ana de Jesus	12/04/1951	09	872	Perpétua proc. nº 16784/1955	Maria de Fátima Cruz dos Santos
Antonio Pinto Aires	02/02/1969	09	872		
Maria da Conceição Cruz	18/05/1972	09	872		
Joaquim José da Cruz	10/01/1994	09	872		
Antonio Bispo dos Santos	20/08/1998	09	872		
Manuel Antonio da Cruz	19/09/2004	09	872		

Idalina Albina Afonso	01/04/1946	09	873	Perpétua proc. nº 16445/1955	Miriam Rodrigues
Serafim Rodrigues	23/04/1983	09	873		
Sidonio Rodrigues	31/07/2010	09	873		
Dilce de Oliveira Rodrigues	09/08/2013	09	873		
Albino Augusto	20/01/1958	09	874	Perpétua proc. nº 17365/1959	Gilberto Belchior
Maria do Rosario Pires	08/10/1972	09	874		
José Inacio Belchior	13/09/1981	09	874		
Elisa Amelia Belchior	08/05/2005	09	874		
Antonio Gonçalves da Costa	11/08/1955	09	875	Perpétua proc. nº 19770/1960	Leila Fernandes Gomes Lombardi
Ana Antunes	23/12/1975	09	875		
José Antonio dos Santos	02/05/1980	09	875		
Gracinda Nunes Gomes	19/08/1989	09	875		
Thereza Guerra Rozo	15/07/1994	09	875	********	Leila Fernandes Gomes Lombardi
Luiz Teixeira	06/11/1960	09	876	Perpétua proc. nº 12733/1961	Mario Teixeira
Margarida Ramos Teixeira	07/07/1993	09	876		
Luiz Peres	05/12/1997	09	876		
Maria Inez Lopes	15/10/1954	09	877	Perpétua proc. nº 20770/1959	Sandra Regina Martins de Andrade
Áureo Affonseca	25/11/1976	09	877		
Antonio Virgilio Martins	21/06/2001	09	877		
Cadi Martins	02/11/2006	09	877		
Cyro Martins	15/02/2020	09	877		
José Gonçalves	23/07/1952	09	879	Perpétua proc. nº 12515/1957	João Gonçalves
Alfredo Gonçalves	13/03/1967	09	879		
Custodia de Jesus	26/10/1976	09	879		
José Gonçalves Junior	28/11/1992	09	879		
Sem identificação	**********	09	880	**********	abandonada
George José de almeida Gonçalves	03/11/2019	09	881	Temporária a vencer em 03/11/2024	Edna de almeida Gonçalves
Abilio Ribeiro	05/04/1951	09	882	Perpétua Recibo nº 756/1951 e transf. de tit. proc. nº 23770/2013	Alda Ribeiro da Silva
Adriano Ribeiro	31/12/1971	09	882		
Maria Monteiro Alves	30/01/1995	09	882		
Ricardo da Silva	25/03/2008	09	882		
Osvaldo Tranquiza	05/05/1956	09	883	Perpétua proc. nº 13043/1957	Irene Dias Tranquiza
Joaquim Dias	28/08/1970	09	883		
Maria das Dores Pereira	20/08/1987	09	883		
Sirena Gomes Cunha	16/11/1930	09	884	Perpétua proc. nº 9556/1997	Sirena Paes Gomes da Cunha
Felismina Gomes da Cunha	24/08/1973	09	884		
Elias Vicente da Silva	13/04/1956	09	885	Perpétua proc. nº 29366/1960	Maria Barbosa da Silva
Nilo Barbosa da Silva	19/02/1983	09	885		

Raimundo Martins Pereira	16/09/1956	09	886	Perpétua proc. nº 16557/1961	José Pereira Carvalho
Alexandrina de Freitas Pereira	20/04/1968	09	886		
João Antonio de Souza	01/12/1976	09	886		
Santos Villalobos Balsalo	25/06/1956	09	887	Perpétua proc. nº 25826/1961	Conceição Aparecida Villalobos
Zaira Brevilheri Villalobos	13/07/1988	09	887		
Nelson Villalobos	17/12/1997	09	887		
Walther Villalobos	28/01/2005	09	887	Perpétua proc. nº 25826/1961	Conceição Aparecida Villalobos
Maria Soares Villalobos	20/05/2012	09	887		
José Manoel da Silva	16/04/1956	09	889	Perpétua proc. nº 23483/1956	Byron Silva Junior
Custodia Silva	13/01/1979	09	889		
José Silva	09/02/1986	09	889		
Byron da Silva	26/07/1998	09	889		
Sem identificação	********	09	890	**********	Sem dados no SigSantos
Maria do Patrocinio	11/02/1966	09	891	Perpétua proc. nº 14997/1966 e transf. de tit. proc. nº 4355/1976	Agostinho José Maria Duarte
Alberto Ferrão	08/01/1976	09	891		
Alberto Ferrão Filho	10/04/2001	09	891		
Maria das Dores Ferrão Albino	27/05/2015	09	891		
Catalina Barreiros Alvares	09/04/1946	09	892	Perpétua antes de Abril de 1953	Berta Hatznnan Barreira
Antonio Moya Sanches	28/03/1993	09	892		
Baltazar Rodrigues	15/04/1956	09	894	Perpétua proc. nº 8698/1961	Antonio Carlos Rodrigues Filho
Aurora Gomes Leão	03/05/1960	09	894		
Amélia Rodrigues Nunes	13/11/1983	09	894		
Antonio Rodrigues	11/08/1997	09	894		
Antonia da Silva Rodrigues	31/10/2003	09	894		
Maiza Thadeu Rodrigues Pati Viana	17/08/2012	09	894		
Sem identificação	**********	09	895	**********	abandonada
Francisco Gonçalves	12/04/1951	09	896	Perpétua proc. nº 16977/1956	Aristides Gonçalves
Luiza Domingues Sotter	27/05/1977	09	896		
Adriano Rodrigues da Cunha	19/06/1986	09	897	Perpetuando proc. nº 130896/2013-67	Regina Stela Cunha
Irene Paixão da Cunha	24/01/1999	09	897		
Joana Roslindo Martins	06/05/1956	09	898	Perpetua proc. nº 9650/1959	Francisco Peres Cubas
Olga Cubas Peres	20/05/1992	09	898		
Francisco Peres Quintas	01/12/2006	09	898		
Armando da Silva	18/04/1951	09	899	Perpétua proc. nº 8740/1956	Maria Honorata Aguiar da Silva

Maria Madeira	01/09/1967	09	900	Perpétua proc. nº 15987/1955	Maria Eliza Torzi
Manoel Maria Ferreira	01/12/1971	09	900		
Ercilia Pereira Gomes	16/06/1952	09	900		
Damião Francisco dos Santos	08/10/2020	09	901	Temporária a vencer em 09/10/2023	Rita de Cassia Santos
Sem identificação	********	09	902	*********	Abandonada
Isolinha Guisado Veiga	14/10/1925	09	903	Perpétua proc. nº 17174/1953	Nair Silveira Guizado
Domingos de Castro Conde	17/04/1960	09	903		
Manoel Veiga Guisado	07/05/1965	09	903		
Mario Daniel Ramacciotti	10/08/1984	09	903	Perpétua proc. nº 17174/1953	Nair Silveira Guizado
Carmen Veiga Romacciotti	05/10/1988	09	903		
Fabiano Vilaça Ramacciotti	28/09/1998	09	903		
José Rodrigues Maneira	26/02/1955	09	904	Perpétua proc. nº 4756/1960	José Luiz Simões Rato
Palmyra da Piedade	26/06/1970	09	904		
Antonio Simões Rato	31/11/1977	09	904		
Joaquim Simões Ratto	19/04/1997	09	904		
Luiz Simões Rato	05/02/2005	09	904		
Neide Simões Espinosa	15/08/2009	09	904		
Sem identificação	*********	09	905	**********	Abandonada
Ana de Jesus	18/04/1951	09	906	Perpétua proc. nº 16878/1955 e trnsf. De tit. proc. nº 85958/2003	Maria José Miranda Alves
Rosa Calixto Miranda	26/02/1981	09	906		
José Ribeiro Miranda	18/02/1990	09	906		
Neusa Miranda	22/03/2018	09	906		
Walfredo Mendes Cavalcante	07/04/1941	09	907	Perpétua proc. nº 4662/1956	Rubens Cavalcanti
Djalma de Oliveira	16/02/1955	09	908	Perpetua proc. nº 4503/1960	Elza de Oliveira Rocha
Maria Benesso Guimarães	01/02/1980	09	908		
Apparecida de Oliveira Gouveia	21/02/1985	09	908		
José Francisco Almeida	29/01/2020	09	909	Temporária a vencer em 30/01/2023	José Deveza Junior
Francisco Marasco	08/04/1941	09	910	Perpétua Recibo nº 1162 de 07/04/1946	Cleudina Nunes de Oliveira
Maria do Carmo Marasco	29/04/1953	09	910		
Francisco Marques Junior	17/10/1979	09	910		
Eduardo Ferreira Junior	25/01/1984	09	910		
Annita Marasco Marques	21/02/1997	09	910		
Ida Marasco Nunes	31/12/2006	09	910		
Maria Rosa	22/05/1948	09	911	Perpétua proc. nº 17591/1953 e transf. de tit. proc. nº 80016/2017-18	Jurema Couto Vasques Helcias
Germano Vasquez Alonso	07/10/1967	09	911		
Laura Vasques Alonso	10/08/1986	09	911		
Isidoro Vasques	26/05/2010	09	911		

Maria Salomé Ferreira dos Santos	18/04/1951	09	912	Perpétua proc. nº 10404/1956	Albertina dos Santos Alcoforado
Adelaide Simões dos Santos	22/03/1969	09	912		
Oswaldo Guedes Alcoforado	17/11/1986	09	912		
João dos Santos	22/12/1996	09	912	**********	*********
Agostinho Garcia	*******	09	913	Perpétua antes de Abril de 1953	Yolanda Maria Garcia de Alencar
Yolanda Garcia Camanho	11/04/1941	09	913		
Rosalia Gago	03/06/1956	09	913		
Ramiro Garcia	29/04/1976	09	913		
Nilo Miguel Garcia	16/03/2002	09	913		
Domingos Antonio Fernandes	13/05/1961	09	914	Perpétua proc. nº 8189/1966	Arminda Fernandes
Clotilde Augusta de Carvalho	10/06/1964	09	914		
Francisco Pedro de Carvalho	22/07/1983	09	914		
Ludovina de Jesus Quintal	07/10/1964	09	915	Perpétua proc. nº 13380/1961 e transf. de tit. proc. nº 34496/1989 e 81884/2004	Luiz Antonio do Espirito Santo
Antonio da Conceição Pontes	18/04/1990	09	915		
Dorival Pedro de Moura	02/02/2000	09	915		
Mario do Espirito Santo Filho	04/01/2005	09	915		
Maria Celeste do Espirito Santo	12/02/2019	09	915		
Mario do Espirito Santo	15/04/1985	09	915		
Ermelinda Alves	10/04/1941	09	916	Perpétua Recibo nº 1410 de 04/07/1949	Iolanda Conceição Lopes
Dionizio Fernandes	11/02/1967	09	916		
Mario Germano Figueiredo	27/08/1971	09	917	Perpetuando proc. nº 51838/2011-70	Jossirelio Agualusa da Fonseca
José Agualusa da Fonseca	03/04/1990	09	917		
Maria Agualuza da Fonseca	27/07/1993	09	917		
Arlete Ramos da Fonseca	28/07/2006	09	917		

Dario dos Santos	14/05/1953	09	918	Perpétua proc. nº 9363/1958	Heraldo dos Santos
Regina Maria dos Santos	12/11/1968	09	918		
Alises Felipe dos Santos	10/07/1975	09	918		
Nelson dos Santos	05/04/1983	09	918		
Valmir Barbosa	07/10/1991	09	918		
Valdete dos Santos Matias	02/06/1995	09	918		
Cleonice dos Santos Barbosa	08/05/2005	09	918		
Abel Magalhães	15/08/2006	09	919	Perpétua proc. nº 2505/2011 e transf. de local proc. nº 28732/2011	Carmelita Magalhães Gonzalez
Clara de Freitas	02/03/1951	09	920	Perpétua proc. nº 4863/1957	Antonio de Freitas
Antonio Freitas	25/03/1957	09	920		
Joaquim Dias Monteiro	04/06/1956	09	921	Perpétua proc. nº 18236/1959	Marilene Fernandes Faria
Ana Janeiro	21/08/1976	09	921		
Aida Monteiro Bibian	13/01/1994	09	921		
Arnaldo Bibian	03/11/2009	09	921		
Brasiluso Dias Monteiro	09/06/2019	09	921		
Sem elementos	*********	09	922	**********	Sem dados no SigSantos
João Aguiar Branco	03/06/1961	09	923	Perpétua proc. nº 18024/1961	Alexandre da Cruz
Firmino da Cruz	12/02/1978	09	923		
Maria de Aguiar Amorim	02/07/1991	09	923		
Oswaldo Amorim	28/06/2011	09	923		
Enedina Rodrigues dos Santos	10/10/1971	09	924	Perpétua proc. nº 23487/1957	Ramon Rodrigues Regalado
Maria Rodrigues	21/11/1957	09	924		
Isidro Regalado Rodrigues	12/02/1965	09	924		
Nair Rodrigues Rangel	03/02/1970	09	924		
Gregorio Regalado Regalado	07/03/1976	09	924		
Edson de Freitas Rangel	23/01/1983	09	924		
Benedicto de Aguiar	27/02/1997	09	924		
Genaro Russo	28/11/1920	09	925	Perpétua Recibo nº 14737	Sem elementos elucidativos
Antonio Pereira	06/07/1962	09	926	Perpétua proc. nº 40965/1962	José Roberto de Aguiar
Palmira de Jesus	17/01/1982	09	926		
Manuel Pacifico de Aguiar	08/06/1988	09	926		
Lourdes Pereira Aguiar	06/10/2008	09	926		
Izabel Eugenio da Silva	13/06/1961	09	927	Perpétua proc. nº 14021/1966	José Marino
Maria da Conceição Silva	25/02/1992	09	927		
Ronaldo Ferreira da Silva	02/07/1998	09	927		
Sem identificação	*********	09	928	**********	Abandonada

Raul Pereira Americano	31/01/1961	09	929	Perpétua proc. nº 8752/1961	Zulmira Valente da Fonseca Americano
Ruy Menna Barreto	10/09/1978	09	929		
Alzira Valente da Fonseca	26/12/1988	09	929		
Inês Neves Palma	26/07/1956	09	930	Perpétua proc. nº 1580/1961	Antonio Carlos Aguiar
Assunta Gonzalez Constantino	05/12/1966	09	930		
Manoel Francisco Constantino	19/05/1980	09	930		
Vera Lucia Constantino de Aguiar	26/11/2010	09	930	********	**********
Antonio Maria Moreira	29/03/1956	09	931	Perpétua proc. nº 25214/1960 e transf. de tit. proc. nº 26323/2003	Antonio Moreira
Maria Augusta	24/10/1979	09	931		
Anna da Piedade Maneira	26/08/1986	09	931		
Julia Moreira	07/11/1995	09	931		
Isabel de Morais Moreira	20/07/2018	09	931		
Felicia Arias	19/05/1953	09	932	Perpétua proc. nº 10483/1958	Santiago Dias
Marlene Dias	04/07/1973	09	932		
Maria do Carmo Benites Dias	18/01/1983	09	932		
Artur Gomes dos Reis	22/07/1951	09	933	Perpétua proc. nº 17624/1956 e transf. de tit. 24439/2012 e 109076/2014-14	Lenice Gomes dos Reis
Justa de Jesus Dias dos Reis	23/07/1966	09	933		
Silvina Pereira	26/07/1956	09	934	Perpétua proc. nº 17301/1961 e transf. de tit. proc. nº 719/1991	Regina Helena Sampaio Gato
Manoel Sampaio	06/12/1975	09	934		
Maria Sampaio dos Reis	23/08/1984	09	934		
Olga Sampaio Reis Lamas	15/02/1988	09	934		
Walter Sampaio	05/09/1993	09	934		
Antonio de Oliveira	15/05/1953	09	935	Perpétua proc. nº 10140/1958	Adilson Pinheiro
José de Oliveira	18/05/1970	09	935		
Ana dos Anjos de Oliveira	15/12/1980	09	935		
Maria Alice de Oliveira Pinheiro	09/11/1999	09	935		
Julio Vicente	04/05/1956	09	936	Perpétua proc. nº 4366/1960	Ivone Monteiro Vicente
Benita Lopes	17/05/1951	09	937	Perpétua proc. nº 12925/1956	Nilde Borraschi Ferreira
Paula Fernandes Borraschi	18/12/1978	09	937		
Alexo Borraschi	11/07/1991	09	937		

João Martins	31/05/1961	09	938	Perpétua proc. nº 4789/1963	Delso Moraes Martins
Oraide Bua Martins	02/02/1978	09	938		
Eulalia Martins de Almeida	15/01/1987	09	938		
Augusto Martins	10/09/1991	09	938		
Delso Rossatto Martins	31/10/2009	09	938		
Celia Lucia Soares Alves Costa	29/09/1964	09	939	Perpétua proc. nº 29683/1971	Cesar Ricardo A. Costa
Onyr Alves Costa	21/05/2011	09	939		
Cândida Joaquina	21/05/1955	09	940	Perpétua	Sem elementos elucidativos
Odete Fagundes Coelho	30/12/1956	09	941	Perpétua proc. nº 16369/1960	José Alcantara Coelho
Virgolina Maria da Conceição	09/12/1982	09	941		
Nair Alcantara Claudino	05/11/1988	09	941		
José Alcantara Coelho Junior	08/08/1997	09	941		
João Gomes	06/07/1956	09	942	Perpétua proc. nº 195/1957 e transf. de tit. proc. nº 10782/1990	Jacirene Silva Lima
Maria José Gomes	28/09/1963	09	942		
Antonio Pinto da Costa	26/12/1987	09	942		
Pedro Silva	09/02/2014	09	942		
Gracinda Gomes da Silva	14/02/2019	09	942		
Fernanda Ximenes	05/10/1954	09	943	Perpétua proc. nº 18966/1959	Elba Vicenta Ximenez
Juan Gimenez	11/06/1980	09	943		
Dulce Pagano	31/01/1998	09	943		
Assumpção Araujo Amieiro	22/02/1971	09	944	Perpetua antes de Abril de 1953	Sem elementos elucidativos
Sem identificação	**********	09	945	**********	Abandonada
Marcelino Antunes	03/06/1956	09	947	Perpétua proc. nº 8737/1961	Arminda da Conceição Antunes
Antonia Luiza de Moraes	26/06/1951	09	949	Perpétua proc. nº 1634/1955	Ursulina Couto Davinha
Carmelina Rosa dos Santos Couto	28/08/1973	09	949		
Jaime Botelho	26/06/1951	09	950	Perpétua proc. nº 16520/1956	Noemia Botelho de Abreu Serrão
Carlos Botelho	01/08/1967	09	950		
Maria França Botelho	14/10/1973	09	950		
Alvaro Botelho	04/09/1979	09	950		
Walter Botelho	14/10/1990	09	950		
Nelson Botelho	07/03/2003	09	950		
Olga Botelho da Silva	26/06/2006	09	950		
Elvira Silva	25/12/1944	09	951	Perpétua proc. nº 12847/1958	Petronio Lomonaco Vitta
Pedro Braga Lomonaco	18/05/1953	09	951		
José Fernandes	13/07/1985	09	951		
Eucleida Fernandes	30/06/1995	09	951		

Manoel Joaquim dos Santos	22/06/1966	09	952	Perpétua proc. nº 19356/1966	Manoel Alves Sobrinho
Othoniel dos Santos Monteiro	18/05/1987	09	952		
Anna dos Santos Martins	23/07/2008	09	952		
Antonio Ferreira Morgado	07/12/1953	09	953	Perpétua proc. nº 24156/1958 e transf. de tit. proc. nº 101116/2006	Maria ines Ferreira da Rosa
Luiza Inacia de Jesus	18/04/1971	09	953		
Aurora Vieira de Almeida	05/08/1988	09	953		
Annibal Ferreira	13/04/1995	09	953		
Antonio Ferreira Filho	05/08/2004	09	953		
Licilinda de Jesus Morgado	23/10/2015	09	953		
Maria Regina Costa Ferreira	04/08/2011	09	953		
Diamantino Ferreira Morgado	01/05/2016	09	953		
Maria de Camargo Novaes	23/01/1999	09	954	Perpétua proc. nº 8271/1954	Argentina Rodrigues Novaes
Maria do Espirito Santo Marques	31/05/1959	09	955	**********	Sem elementos elucidativos
João Marques	04/12/1966	09	955		
Alfredo Teixeira Ramos	08/05/1989	09	955		
Izidro Rodrigues Regalado	05/07/1956	09	956	Perpétua proc. nº 194/1958	Francisco Ferreira
Enedina Rodrigues Regalado	15/04/1972	09	956		
Rosa Medeiros dos Santos	09/06/1989	09	956		
Manoel Regalado Medeiros	14/08/1993	09	956		
Ortencia do Nascimento	08/08/1966	09	957	Perpétua proc. nº 15901/1967	Cleide Feliz Ozores
Bazilio Feliz	02/07/1977	09	957		
Maria Julia Miguel	08/12/1988	09	957		
Arnaldo Felix	19/02/1992	09	957		
João Felix	16/05/1996	09	957		
José Maria Felix	15/11/2005	09	957		
Joaquim Feliz	03/11/2018	09	957		
Celestino de Freitas	04/09/1961	09	959	Perpetua proc. nº 23293/1961	Isabel Martins de Freitas
João de Freitas	29/05/1975	09	959		
Maria Rosa de Jesus	27/05/1981	09	959		
Conceição de Freitas Monteiro	28/02/1983	09	959		
Antonio de Freitas	12/03/1991	09	959		
Sergio de Freitas	02/01/2012	09	959		

Pedro Diz Delgado	02/07/1951	09	960	Perpetua recibo nº 1160/1951	Antonio Celio Sabino
Adelino Augusto Neto	13/12/1984	09	960		
Capitulina dos Reis Neto	22/02/1990	09	960		
Efloripes Augusta dos reis Sabino	04/06/1993	09	960	*********	********
José Mariano Filho	20/12/1991	09	961	Perpetua proc. nº 31211/1998	Vera Lucia Mariano dos Santos
Maria José Mariano	23/03/2011	09	961		
Maria da Conceição Felix	04/05/1966	09	962	Perpetua proc. nº 23489/1966	Nivaldo da Silva Felix
Nelson Felix	12/09/1978	09	962		
Alzira Rosa Ermida	18/12/2008	09	962		
Rogerio dos Santos Ermida	23/12/2012	09	962		
Olinda da Silva Felix	29/01/2015	09	962		
Antonio dos Santos Ermida	28/07/2020	09	962		
Tereza Barrios Prieto	07/05/1965	09	963	Perpetua antes de Abril de 1953	José Casado Fernandes Filho
José Casado Fernandes	08/09/1969	09	963		
Rosa Peres Casado	11/03/1993	09	963		
Denis Casado Peres	03/09/2019	09	963		
Manoel Bernardo	27/12/1965	09	964	Perpétua proc. nº 17571/1957	Antonio Bernardo
Ruy Vermont Vasconcellos	08/11/1971	09	964		
José da Silva Frade Junior	25/05/1979	09	964		
Isaltina Bernardes de Vasconcelos	21/11/1985	09	964		
Deolinda Bernardes Frade	06/08/1997	09	964		
José Pereira Junior	18/07/1961	09	965	Perpetua proc. nº 22822/1961	Carlos Pavão de souza
Albertina Barros Silva	02/07/1951	09	966	Perpétua proc. nº 16168/1956 e transf. de tit. proc. nº 13806/2121	Carlos Henrique Bernardo da Silva
Nelson Bernardo	18/11/1973	09	966		
Patrocinia da Conceição	21/02/1979	09	966		
Abel de Castro	14/04/1936	09	967	Perpetua proc. nº 4333/1955	Edilberto Amorim de Castro
Joaquim de Castro	20/11/1980	09	967		
Alexandrina Amorim de Castro	04/01/2003	09	967		
Adalberto Julio Lopes	03/07/1951	09	968	Perpetua proc. nº 13962/1956	João Lopes de Sousa
Hilda Lopes	13/03/1995	09	968		
Jandyra Lopes de Sousa	07/08/2002	09	968		
Rosali Amaro de Andrade	11/05/2017	09	969	Temporária a vencer em 11/05/2022	Jessica Amaro Antunes da Silva
Waldemar Prada	08/08/1972	09	970	Perpetua proc. nº 5069/1956	Nilo Prada Diz

Aurora Couto Pinto	26/02/1931	09	971	Perpetua recibo nº 949/1946 e transf. de tit. proc. nº 42134/2000	Palmira dos Santos Pinto
Antonio Cardoso Pinto	07/03/1966	09	971		
Eduardo Cardoso Pinto	29/07/1995	09	971		
Jeny Santa Rosa Silvestre	14/02/2019	09	972	Temporária a vencer em 14/02/2004	Jorge Luiz Silvestre
Hildete Maria da Silva	04/12/1961	09	973	Perpetua proc. nº 37077/1962	Solange Gomes Ribeiro da Silva Barbosa
Renato Ribeiro da Silva	08/04/1969	09	973		
Maria da cruz e Silva	20/10/1984	09	973		
Sonia Maria Costa	26/03/1988	09	973		
Sandra Aparecida Costa	08/01/1991	09	973		
Valdete Erondina da Silva	23/09/1998	09	973		
Antonio Ribeiro da Silva	23/09/2013	09	973		
Walser Panceano de Almeida	26/06/1951	09	974	Perpetua proc. nº 14794/1956	Maria Helena de Almeida
Odete de Almeida Souza	23/06/1982	09	974		
Augusta de Almeida	21/12/1995	09	974		
Odair de Carvalho	14/04/2002	09	974		
Sabrina Aparecida Carvalho Santos	17/10/2013	09	974		
Antonio Rodrigues	30/07/1961	09	975	Perpetua proc. nº 23912/1966 e transf. de tit. proc. nº 11775/2018	Deolinda Fernandes Matos da Silva
Mariana dos Santos Leão	17/08/1978	09	975		
Artur José Pereira	14/11/1983	09	975		
Adario de Matos	26/12/2007	09	975		
Elvira Arias Lupião	12/09/1988	09	976	Perpetua proc. nº 17552/1961	Marcelo Lupião Sauda
Waldemar Sauda	03/11/1995	09	976		
Gilda Lupião Sauda	10/03/2005	09	976		
Sem identificação	**********	09	977	**********	Sem elementos elucidativos
Antonio Vieira	15/07/1951	09	978	Perpetua proc. nº 19235/1953	Antonio Carlos Cota Vieira
Emilia Augusta Vieira	03/02/1977	09	978		
Aurea Vieira	02/02/1983	09	978		
Marina Cota Vieira	13/09/1996	09	978		
Antonio Vieira	03/10/2001	09	978		
Domingos Guerra Rodrigues	06/10/1952	09	979	Perpetua proc. nº 19314/1953	Waldomiro dos Santos
Waldomiro Guia dos Santos	09/02/1972	09	979		
Wladimir dos Santos	19/07/1997	09	979		
Marina Guerra dos Santos	06/07/2006	09	979	**********	**********

Neide Secundo Alvares	27/11/1952	09	981	Perpetua proc. nº 12675/1957	Miguel Alvares
Amaro Fernandes de Souza	17/04/1970	09	981		
Euclides Nery Monte	04/06/1979	09	981		
Ivone Souza Simões Barbosa	29/10/2004	09	981		
Yvone Lamela Alvares	17/09/2013	09	981		
Antonio Augusto dos Santos	15/11/1981	09	982	Perpetua recibo nº 2104/1952	Carmen Mendonça dos Santos
Maria Pinto dos Santos	14/08/1988	09	982		
Manoela Diegues	30/08/1953	09	983	Perpetua proc. nº 17324/1953	Marina Mendes Leite
Domingos Mendes	20/01/1970	09	983		
João Louzada Perim	08/12/1946	09	984	Perpetua Recibo nº 3378/1946 e transf. de tit. proc. nº 49791/2007	João Antonio Losada Sabin
Blandina Gonzalez Sotello	13/03/1965	09	984		
Luiz Gonzalez Sotelo	24/09/1976	09	984		
Aurelio Louzada Gonzalez	15/11/1982	09	984		
Maria Lozada Gonzalez	12/04/2001	09	984		
Remédios Sabin Perez Losada	13/07/2013	09	984		
João Antonio Losada Sabin	18/10/2018	09	984		
Anderson Pereira	04/06/2000	09	985	Perpetua proc. nº 11551/1961	Maria Ines Pereira Santana
Willian Pereira	21/12/2006	09	985		
Sergio da costa Araujo	14/04/2017	09	985		
Damião Marques Luiz	03/12/1941	09	986	Perpetua recibo nº 1473/1951 e transf. de tit. proc. nº 36708/2008	Maria de Fatima Marques de Freitas
Maria do Espirito Santo	31/05/1959	09	986		
João Marques	04/12/1966	09	986		
Alfredo Teixeira Ramos	08/05/1989	09	986		
Maria Madalena Marques Ramos	10/03/2006	09	986		
Zilda de Jesus da Costa Marques	16/04/2012	09	986		
Isac de Lima Marques	30/10/2021	09	986		
Antonio Fernandes	09/12/1946	09	987	Perpétua antes de Abril de 1953	José Arnaldo Fernandes
Marco Antonio Fernandes	05/05/1988	09	987		
Antonio Fernandes Filho	08/07/2002	09	987		
Katia Cristina Dorow Fernandes Vaz	03/06/2015	09	987		
José Arnaldo Fernandes	16/08/2019	09	987		
Maria Melio Morales	17/01/1957	09	988	Perpetua proc. nº 21733/1957	José Roberto Lopes
José Lopes Diegues	25/07/1983	09	988		
Isaura Urbano Lopes	21/03/2017	09	988		
Fortunato Fernandes	18/08/2016	09	989	Temporária vencida em 19/08/2021	Andrea Fernandes Loureiro

Márcio Rogerio Schander de Lima	08/06/1996	09	990	Perpetua proc. nº 8857/1955	Jane Sento de Freire de Carvalho
Hans Schander	23/12/2005	09	990		
Antonio Sergio Freire de Carvalho	12/08/2016	09	990		
Hilda Felipe	27/04/1954	09	992	Perpetua proc. nº 23221/1958	Jair de Freitas Felipe
Eurides Bueno Salvador de Souza	01/11/1990	09	992		
Isabel Salvador Felipe	30/11/1993	09	992		
Rosaura da Cruz Gonçalves Corrêa	25/08/1951	09	993	Perpetua proc. nº 18781/1956	Silvio Santos Correia
Alfredo de Souza Correa	09/12/1967	09	993		
Inah de Souza Correa	23/05/2013	09	993		
Sem identificação	*********	09	994	**********	*********
José Godinho da Motta	11/11/1946	09	995	Perpetua recibo nº 3043/1946	Herminia Godinho Bandeira
Avelino Godinho de Mattos	05/01/1963	09	995		
Albina dos Santos	18/02/1970	09	995		
Alberto Godinho de Mattos	09/06/1989	09	995		
Amalia Fernandes	10/12/1941	09	996	Perpetua antes de Abril de 1953	Maria Amalia Gutierrez Parizio
Manoel Gutierrez Palma	16/05/1957	09	996		
Antonio Gutierrez	20/05/1987	09	996		
Ana Antunes	22/03/1947	09	997	Perpétua proc. nº 4547/1957 e transf. de tit. proc. nº 2294/2001	Sandra Silva de Oliveira
Ezequiel Manoel Antunes	18/09/1966	09	997		
João Loes da Silva	26/06/1978	09	997		
Maria Rosa Lopes	02/10/1990	09	997		
Daniela Gonçalves Peres	12/06/1994	09	997		
José Roberto Lopes da Silva	27/09/2010	09	997		
Mafalda Cruzado da Silva	01/11/2015	09	997		
Tereza Ianele Buziano	11/12/1946	09	999	Perpetua antes de Abril de 1953	Marcia Buciani Franco
Assunta Buciano	11/10/1980	09	999		
José Buciani	26/06/1988	09	999		
Florisvaldo Buciani	08/09/1993	09	999		
Angelo Oswaldo Buciano	12/08/1999	09	999	Perpetua antes de Abril de 1953	Marcia Buciani Franco
Salvador Buciani	15/08/2007	09	999		
Salvador Buciani Junior	06/06/2012	09	999		
Neusa Teresinha Buciani Franco	10/06/2016	09	999		

Celeste Brisa de Mattos	15/08/1953	09	1000	Perpetua proc. nº 15903/1959	Augusto Octavio Confucio
Alice da Silva Porto Monteiro	21/05/1965	09	1000		
Leonor Gomide	16/08/1987	09	1000		
Rita Gomide S. de Azevedo	06/09/1989	09	1000		
Isis Gomide Amorim	26/01/1990	09	1000		
Maria Gomide Cardoso	01/03/1987	09	1000		
Adelaide de Amorim	09/01/1976	09	1000		
Josefa Marcelina Fidalga Barbeiro	11/12/1946	09	1001	Perpetua antes de Abril de 1953	Emilia Costa pereira
Carmen Rodrigues Ruiz	31/05/1965	09	1002	Perpetua proc. nº 35012/1966	Cleide Rodrigues da Silva
Salvador Rodrigues Pina	16/10/1973	09	1002		
José Rodrigues Ruiz	31/05/1979	09	1002		
Claudio Ferreira	29/11/1995	09	1002		
Josefina Delgado	11/05/1948	09	1003	*****	Marlene Delgado Gomes
Julio Delgado	09/05/1986	09	1003		
Julio Delgado Filho	12/05/2009	09	1003		
José Carlos Delgado	11/01/2020	09	1003		
Bernardino de Campos	27/12/1956	09	1004	Perpetua proc. nº 25280/1959	Neuza Campos
Elzira Fontes Campos	23/08/1972	09	1004		
Laura de Campos de Jesus	21/09/1988	09	1004		
Elza de Campos Mattos	14/04/2010	09	1004		
Januário Felipe de Souza	25/11/1960	09	1005	Perpetua proc. nº 29005/1960 – transf. proc. 1289/2010 e inclusão proc. nº 20375/2012	Livia Souza Almeida Prado
Maria da Piedade Souza	02/07/1971	09	1005		
Dulce da Piedade Souza Corrêa	23/09/1976	09	1005		
Paulo Jacinto de Souza	09/07/1989	09	1005		
Sem identificação	********	09	1006	*********	Sem elementos elucidativos
Amelia Lelis do Lago Stepanich	15/12/1941	09	1007	Perpetua antes de Abril de 1953	Carlos Alberto Rodrigues
Wanderley Stipanich	22/12/1961	09	1007		
Celeste Stipanich	23/05/1982	09	1007		
Sofia Stipanich de Moraes	02/08/1989	09	1007	Perpetua antes de Abril de 1953	Carlos Alberto Rodrigues
Alice Leite Stipanich	08/10/2010	09	1007		

Deolindo Ribas	23/06/1966	09	1008	Perpetua proc. nº 22896/1958	Cremilda Ribas Tomé
Geraldo Gonçalves Ribas	26/06/1971	09	1008		
José Ribas	03/08/1977	09	1008		
Adelino José da Silva	26/05/1987	09	1008		
Euclides Januario	05/02/1992	09	1008		
Maria Alice Pita Correa	02/04/1995	09	1008		
Daisy de Almeida Pitta	13/07/2005	09	1008		
Maria de Lourdes Ribas	26/09/2010	09	1008		
Wencerla Martinez Esteves	05/02/1961	09	1009	Perpetua proc. nº 6181/1961 e transf. de tit. proc. nº 49323/2006	Maria Ainda Alejandro do Nascimento
Rosa dos Santos Bichilha Godoy	28/07/1998	09	1009		
Purificacion Alejandro de Moura	11/11/2020	09	1009		
Emilio Conde Ruas Filho	17/12/1951	09	1010	Perpetua proc. nº 23086/1956 e transf. de tit. proc. nº 18740/2010	Maria Cristina Ruas
Carolina Gonçalves Ruas	10/01/1992	09	1010		
Alexandre Conde Ruas	07/02/1998	09	1010		
João Conde Ruas	27/11/2010	09	1010		
Maria Emilia Ruas	20/09/2019	09	1010		
João da Silva	21/10/1963	09	1011	Perpetua antes de Abril de 1953	Sem elementos elucidativos
Chiteria Praça Paiva	16/12/1946	09	1011		
Mauricio de Carvalho	17/12/1946	09	1012	Perpetua antes de Abril de 1953	Helena Ayres Lopes
Cesario Hernandes	14/06/1987	09	1012		
Isaura Santos Hernandes	02/09/2009	09	1012		
Inez Rodrigues Pimenta de Araujo	26/11/1956	09	1013	Perpetua proc. nº 1056/1957 e transf. de tit. proc. nº 117736/2002	Adnea de Araújo Gollegã
Magdalena Pereira de Araujo	30/01/1997	09	1013		
Joaquim Domingos da Trindade	01/01/2018	09	1013		
Maria Albina Domingues	17/12/1946	09	1014	Perpetua recibo nº 18103/1951 e transf. de tit. proc. nº 68268/2001	Hélio Marques Russo
José Marques Russo	10/05/1963	09	1014		
Emilia Oliveira Domingues Bernardino	05/01/1971	09	1014		
João Evangelista Marques Russo	13/08/1984	09	1014		
Antonio Pinheiro	02/05/2007	09	1014		
Maria Tereza Rocha	11/01/1952	09	1015	Perpetua proc. nº 18445/1953	Carlos Alberto Rodrigues de Freitas
José Rocha	18/10/1973	09	1015	Perpetua proc. nº 18445/1953	Carlos Alberto Rodrigues de Freitas
João Rocha da Silva	20/09/1979	09	1015		
Adelaide de Jesus Antunes	10/01/1990	09	1015		
Irene Rocha de Freitas	22/03/2010	09	1015		

Osvaldo André Avelino	21/12/1946	09	1016	Perpetua antes de Abril de 1953	Sem elementos elucidativos
Orlando Marques	11/01/1952	09	1017	Perpetua proc. nº 25610/1956	Palmira Marques
Palmyra da Conceição Marques	30/11/1965	09	1017		
Maria Abrante Ferrão	29/01/1948	09	1018	Perpetua	Sem elementos elucidativos
Alipio Alves dos Santos	23/10/1994	09	1018		
Maria Alzira Ferrão Santos	29/04/2014	09	1018		
Luiz Esteves Peres	09/04/1952	09	1019	Perpetua proc. nº 2210/1957 e transf. de tit. proc. nº 112985/2003	Luiz Pereira Esteves
Adelaide Esteves Peres	06/12/1976	09	1019		
Francisco Esteves Peres	30/08/1995	09	1019		
Antonio Ferreira Fontes	24/04/1926	09	1020	Perpetua antes de Abril de 1953	Sem elementos elucidativos
Virginia Augusta Craveiro Reis	22/12/2007	09	1021	Perpetua proc. nº 60162/2008 e transf, de tit. proc. nº 109068/2014	Elaine Gomes dos Reis Gonçalves
Alberto Gomes dos Reis	26/08/2013	09	1021		
João Ricardo Borges Junior	20/12/1941	09	1022	Perpetua recibo nº 1224/1951	Sem elementos elucidativos
Maria Borges	19/08/1961	09	1022		
Julia Borges	23/09/1965	09	1022		
Sem identificação	*********	09	1023	**********	Abandonada
Laura Garcia de Mello	13/07/2020	09	1024	Temporária a vencer em 13/07/2023	Elisabete Machado Mello Faria Duque
Miguel Angelo da Costa	18/09/1948	09	1025	Perpetua proc. nº 12742/1953 e transf. de tit. proc. nº 73201/2016	Luiz Carlos da Costa
Fausto Garcia da Costa	28/03/1976	09	1025		
Raul Grego Rodrigues	15/08/1985	09	1025		
Ondina Grego da Costa	31/01/2010	09	1025		
Guiomar Facincani Neris	16/10/2009	09	1026	Perpetua proc. nº 48996/1997	Guiomar Messias Nerys
José Marques	06/01/1952	09	1027	Perpetua proc. nº 2164/1957	Eda Araújo Paian
Maria Virginia da Conceição	25/09/1969	09	1027		
Eduardo Araujo	24/02/1977	09	1027		
Eduardo Castro de Araujo	31/08/1984	09	1027		
Palma Castro Araújo	01/09/1998	09	1027	*********	*******
Edgar Castro Araujo	09/10/2017	09	1027	*********	*****
Amélia da Encarnação Rodrigues	31/12/1951	09	1028	*********	Sem elementos elucidativos
Sizu Kavamoto	30/05/1957	09	1029	Perpetua proc. nº 13784/1957 e transf. de tit. proc. nº 70373/2008	Maria Toyo Kawamoto de Castro
Kawamoto Uiti	20/09/1976	09	1029		
Maria Tereza de Jesus	07/02/1972	09	1030	Temporária vencida em 2001	Manoel de Abreu Filho
Manoel de Abreu Macedo	25/08/1976	09	1030		

Francisco Ribeiro Gomes	20/07/1944	09	1031	Perpetua Antes de abril de 1953	Osmar Ribella Mendes
Josefa Alvares Ribella	15/02/1977	09	1031		
Eloy Ribella Alvares	04/04/1994	09	1031		
Manoel Ribela	13/04/1999	09	1031		
Hilda Ribella Alvares	24/03/2010	09	1031		
Cassiano Rodrigues Franco	25/12/1951	09	1032	Perpetua proc. nº 16020/1955 e transf. de tit. proc. nº 16170/1993	Alice Ferreira Rodrigues
José Semião Dantas	05/05/2019	09	1033	Temporária a vencer em 06/05/2024	Neusa Maria de Carvalho Dantas
André Vitor Lanejer Junior	30/12/1956	09	1034	Perpetua proc. nº 15560/1957	Amelia Rosa Ferreira
Isabel Gomes Serrão	04/02/2020	09	1035	Temporária a Vencer em 05/02/2023	Rosalina dos Santos
Agenor Guimarães	05/01/1957	09	1036	Perpetua proc. nº 497/1962	Carlos Chelotti
Pilar Bachaule Guimarães	03/08/1972	09	1036		
Julio Guimarães	16/02/1993	09	1036		
Maria Freire Fernandes	25/06/1951	09	1037	Perpetua proc. nº 17131/1953	Gilberto Felipe
José Fernandes	13/07/1975	09	1037		
Nelson Felipe	09/09/1985	09	1037		
Iracema Fernandes Felipe	05/08/2012	09	1037		
Elvira Furbringer Brehme	07/05/1956	09	1038	Perpetua proc. nº 9401/1961	Erimar Carlos Brehme de Abreu
Manoel de Abreu	17/06/1985	09	1038		
Erica Brehme de Abreu	27/10/2014	09	1038		
Nicacio Gonçalves	31/12/1946	09	1039	Perpetua proc. nº 20183/1956	Marilia Gonçalves Monteiro
Maria Ruas Alvarez	01/10/1987	09	1039		
Rita de Cassia Gomes Cardoso	15/02/2016	09	1039	Perpetua proc. nº 20183/1956	Marilia Gonçalves Monteiro
Honorio Gonçalves Cardoso	12/04/2020	09	1039		
Antonio Higa	29/05/2008	09	1040	Temporária a vencer em 17/03/2023	Luiz Higa Junior
Luiza Higa	09/03/2013	09	1040		
Maria luiza Ferreira Higa	16/03/2018	09	1040		
Tereza de Jesus Santos	03/01/1957	09	1041	Perpetua proc. nº 28271/1960	Claudio Roberto Correia
Helena dos Santos Cardoso	11/03/1970	09	1041		
Mathilde dos Santos	15/07/1975	09	1041		
Carlos Lume	15/08/1981	09	1041		
Rodrigo Ubinha Cardoso	29/09/1990	09	1041		
Gilberto Cardoso	22/06/2004	09	1041		

Carmelo Gomes Rodrigues	11/10/1961	09	1042	Perpetua proc. nº 28438/1966	Mario Gomes Rodrigues
Wilson Gomes Rodrigues	11/10/1972	09	1042		
Alvaro Gomes	26/12/1979	09	1042		
Rosa Branco Ayres	18/01/1988	09	1042		
José Severo Bonfim	01/01/1947	09	1043	Perpetua recibo nº 255/1947 e transf. de tit. proc. nº 133499/2008	Fabio Severo Bonfim
Helena Lopes Bonfim	06/06/1981	09	1043		
Roza Espinoza Merino	12/05/2012	09	1043		
Rosa da conceição Pires	01/02/1948	09	1044	Perpetua recibo nº 271/1953 e transf. de tit. proc. nº 8501/2004	Rosana Claudia Cardoso
Olimpia Ruas	03/01/1972	09	1044		
Fortunato Beni	08/08/1972	09	1044		
Maria Salina Ruas	04/03/1981	09	1044		
Juni Aparecida Cardoso Bini	21/08/1999	09	1044		
Thereza Ruas Pires	02/10/2003	09	1044		
Carlos Alberto Ruas Bini	24/01/2003	09	1044		
Amaro de Jesus Pereira Lima	12/02/1960	09	1045	Perpetua proc. nº 21159/1960	Pureza Farias de Lima
Eli Tereza Jesus de Novais	20/09/1987	09	1045		
Mercedes Jesus de Lima Oliveira	12/08/2001	09	1045		
Leopoldina Maria de Paiva	04/02/1962	09	1046	Perpetua proc. nº 27504/1966	Fabio Paiva
Osvaldo de paiva	02/04/2012	09	1046		
Osvaldo Paiva Filho	05/05/2019	09	1046		
Afonso Monteiro da Costa	08/01/1957	09	1047	Perp. proc. nº 18537/57 proc. nº 98907/2006	Marlene Monteiro Sato
Maria Alves Monteiro	20/03/1985	09	1047		
Antonio Dias Monteiro	29/05/1999	09	1047	**********	*******
José Benito Seoanes Atanes	10/10/1972	09	1048	Solicitação de perpetuação proc. nº 5560/2007-19	Benito Rodrigues
Leopoldo Rodrigues	12/01/1977	09	1048		
Brazil Volante	23/04/1994	09	1048		
Sylvio Rodrigues	15/01/2009	09	1048		
Thomaz José Lourenço	02/01/1947	09	1049	Perpetua proc. nº 25091/1956	Neide Dias
Maria Emilia Ferreira	12/05/1972	09	1049		
Maria Luisa Ferreira Dias	06/06/1993	09	1049		
Nestor Dias	30/09/2000	09	1049		

José Alegria Pinto	09/10/1962	09	1050	Perpetua proc. nº 10408/1963	Angelo Cabral Custodio
Aida Pinto Pestana	17/03/1972	09	1050		
Manoel Pestana	21/04/1976	09	1050		
Giovanna de Meo	28/01/1994	09	1050		
Maria Domingues Alegria	08/11/2008	09	1050		
João Alegria	30/10/1977	09	1050		
Antonio Pereira Novo	06/01/1952	09	1051	Perpetua recibo nº 691/1952	Neusa Felix de Oliveira Preto
João Ferreira Novo	12/01/1981	09	1051		
Ana Ferreira Martinho	05/08/2012	09	1051		
Alexandrina de Jesus	17/03/1962	09	1052	Perpetua proc. nº 29812/1967 e transf. de tit. proc. nº 93315/2006	Maria Emilia Pinheiro Gonçalves
Alfredo Saraiva Gonçalves	19/07/1985	09	1052		
Maria de Lourdes	14/05/2005	09	1052		
Victorio Bortolotti	20/08/1953	09	1053	Perpetua proc. nº 18023/1953 e transf. de tit. proc. nº 73292/2010	Estevan Carlos Bortollotti
Maria Bortolotto Bortolotti	18/08/2008	09	1053		
Luiz Alves	05/02/1972	09	1054	Perpetua proc. nº 64488/1997	Waldemy Lobo Alves
Antonio Alves	23/10/1977	09	1054		
Ana Gonçalves Alves	13/05/1992	09	1054		
Walquiria Lobo	30/12/2015	09	1054		
Maria Moreali Fileto	14/10/1961	09	1055	Perpetua proc. nº 24829/1961	Eliseu José de Oliveira
Jacinta Alves do Couto	30/04/1959	09	1057	Perpetua proc. nº 632/1960	Narcisa Ximenes de Resende
Antonio Lopes	16/08/2000	09	1057		
Francisco Lopes da Cunha	16/01/1952	09	1058	Perpetua recibo nº 1218/1952 e transf. de tit. proc. nº 99668/2001	Viviam Lopes da Cunha de Jesus
Manoel Bastos Barros	21/10/1964	09	1058		
Marcelo Gomes Santos	19/10/1991	09	1058		
Gloria Soares da cunha	05/01/2010	09	1058		
Antonio Ladislau dos Santos	07/01/1947	09	1059	Perpetua proc. nº 24097/1956 e transf. de tit. proc. nº 35660/1989	Hilda dos Santos Silva
Benedita dos Santos Sebastião	21/08/1963	09	1059		
Maria Paulina de Abreu	18/01/1974	09	1059		
Paulo Ladislau dos Santos	21/06/1982	09	1059		
Zilda dos Santos	03/01/1988	09	1059		
Waltemiro Silva Junior	23/08/1992	09	1059		

Jacinta Antonio do Carmo	24/05/1957	09	1062	Perpetua proc. nº 25422/1960 e transf. de tit. proc. nº 119/1990	Waldemar Augusto Junior
Manoel Antonio	22/04/1962	09	1062		
Raul Augusto	31/08/1972	09	1062		
Maria do Carmo	02/06/1976	09	1062		
Antonio Augusto	07/07/1981	09	1062		
Philomena da Annunciação Paredes Augusto	27/12/2000	09	1062		
Teresa de Jesus Antonio Moraes	11/02/2010	09	1062		
Diogo da Silva Rigotto	08/01/1947	09	1063	Perpetua recibo nº 1586/1951	Adilson da Silva Rigotto
Alfredo Rodrigues	26/10/1956	09	1063		
Adelia Rodrigues Silva	23/09/1971	09	1063		
Renato dos Santos Paulo	27/07/1992	09	1063		
Elisio Caetano	30/07/2015	09	1064	Perpetua proc. nº 128723/2011	Mario Caetano
Maria Lucia Maricato	24/05/1960	09	1066	Perpetua proc. nº 18675/1960	Lucio Maricato
Antonio Maricato	14/02/1974	09	1066		
Artur do Nascimento Martins	16/09/1985	09	1066		
Oswaldo Martin	18/06/1994	09	1066		
Zenaide de Sousa Martin	01/04/2012	09	1066		
Gema Dias Martins	03/09/2016	09	1066		
Gilberto Wagner Correa	18/12/2019	09	1067	Temporária a vencer em 19/12/2024	Adriana Correa Passos
Cleonice Dias Antunes	04/04/2020	09	1069	Temporária a vencer em 04/04/2023	Francisco Carlos Dias Antunes
Maria Rocha de Oliveira	09/06/1954	09	1070	Perpetua proc. nº 9333/1959	Mario dos Santos Filho
Francisco Fernandes de Oliveira	07/10/1977	09	1070		
Edite Fernandes dos Santos	10/07/2017	09	1070		
Minervina Arruda de Jesus	13/07/1960	09	1071	Perpetua proc. nº 27132/1960	Maria de Jesus Aquino
Geraldo P. de Albuquerque	11/11/1990	09	1071		
Amalia de Jesus	30/10/1987	09	1071		
Wellington Santos de Jesus	13/11/1999	09	1071		
Georgina Corrêa da Silva	06/06/1958	09	1072	Perpetua proc. nº 17942/1963	Elidio Agostinho Pereira
Manoel da Silva	29/02/1976	09	1072		

Emilio Martins	10/01/1942	09	1074	Perpetua proc. nº 110071/2005	Idenize Martins
Encarnação Prado Gonzalez	10/09/1969	09	1074		
José Martins	28/06/1991	09	1074		
Antonio Martins	06/07/2001	09	1074		
Izilda de Carvalho Martins	22/05/2008	09	1074		
Celina Leite Rodrigues	25/01/1952	09	1075	Perpetua proc. nº 7553/1957	Benedito Teixeira Leite
Dario Fernandes Guerra	13/08/1941	09	1076	Perpetua recibo nº 1632/1951	Maria Silvia Fernandes Rodrigues
Alice Braga Fernandes	03/11/1973	09	1076		
Mario Fernandes Guerra	20/08/2004	09	1076		
Alberto Antonio	14/03/1960	09	1077	Perpetua proc. nº 24651/1960	Nazaré de Jesus Santos
Maria Preciosa de Jesus	29/04/1984	09	1077		
Albano de Jesus Antonio	22/04/2009	09	1077		
Pedro Rufino da Silva	25/03/1981	09	1078	Perpetua proc. nº 24763/2006 e transf. de tit. proc. nº 91319/2015	Severina Jovelina de Souza
Luiz Pedro da Silva	19/06/1988	09	1078		
Joana Jovelina da Conceição	20/09/1990	09	1078		
Paulo de Souza	10/06/2010	09	1078		
Emilio Fernandes	28/11/1954	09	1079	Perpetua proc. nº 22431/1993 e 64025/2005	Lucia Maria dos Anjos Pessôa
José Rodrigues	02/10/1965	09	1079		
Laura Fernandes Rodrigues	01/01/1974	09	1079		
Hortencia Fernandes Luiz	10/01/1981	09	1079		
Rubens Fernandes Luiz	20/05/1993	09	1079		
Patrícia Rodrigues Pamplona	06/10/2003	09	1079		
Lourdes Fernandes Pessoa	11/12/2011	09	1079		
Livia Maria Fernandes Luiz	25/05/2018	09	1079	*********	*******
Anderson Fernandes Pamplona Segundo	02/11/2019	09	1080	Temporária a vencer em 03/11/2024	Laura Rodrigues Santos
Nicomedes Machado	03/10/1962	09	1081	Perpetua proc. nº 11268/1966	Raulinda Miriam Machado Bruggnthy
Aurora Lopes Machado	05/02/1995	09	1081		
Gaudencio Thomaz	27/12/1956	09	1082	Perpetua proc. nº 12224/1957	Clementina da Silva Thomaz
José R. Theodoro	17/08/1949	09	1083	Perptua proc. nº 9783/1954	Algisa Maria Trombino Teodoro
Leonor Valdez Santana	02/03/2018	09	1084	Temporária a vencer em 03/03/2023	Aline Valdez Santana

Seferino Gomes Blanco	20/01/1962	09	1085	Perpetua proc. nº 21684/1966 e transf. de tit. proc. nº 84911/2002	Alzira Gomes Santana
Sylvio Gomes Fidalgo	06/04/1981	09	1085		
Elvira Pan Gomes	20/12/1985	09	1085		
João Gomes	11/04/2000	09	1085		
João Gonçalves Pestana	17/01/1942	09	1086	Perpetua recibo nº 687/1946	Marcos Catarino Pestana dos Santos
José Pestana	20/03/1954	09	1086		
Antonio Gonçalves Pestana	17/04/1963	09	1086		
Iria Pestana Pellegrini	16/03/1988	09	1086		
Julieta Pestana dos Santos	15/05/2007	09	1086		
Claudio Pestana dos Santos	14/04/2011	09	1086		
Roberto Willian Pelegrini	10/06/2014	09	1086		
Yolanda Pestana	10/03/2018	09	1086		
Antonia Rodrigues Blanco	17/12/1951	09	1087	Perpetua recibo nº 1345/1948	Nelson Lopes Rico
Leliciano Lopes	22/01/1978	09	1087		
Antonio Baraçal Rodrigues	14/09/1986	09	1087		
Isaura Baraçal Lopes	17/10/1991	09	1087		
Antonio Lopes	16/06/1995	09	1087		
Mariana Lopes Rico	30/08/2013	09	1087		
Emilia Lema	24/02/1962	09	1088	Perpetua proc. nº 34166/1966 e transf. de tit. proc. nº 56466/2006	Cristiane Machado Gonzalez
Fabio Gonzales Lemos	01/04/1990	09	1088		
Laurici Regina Vicente S. Gonzalez	06/08/2011	09	1088		
Maria Clarice Penitente Palante	17/04/1954	09	1089	Perpetua proc. nº 7768/1959	Haroldo Galante
Belmira Alves	10/01/1957	09	1090	Perpetua proc. nº 29182/1960 e transf. de tit. proc. nº 64913/2001	Rosicler Monteiro Martins Diniz
Pompeu Cabral	07/06/1967	09	1090		
Manoel Rodrigues	13/02/1974	09	1090		
Lucinda Cabral Monteiro	23/08/2000	09	1090		
Regina Celia Cabral Monteiro	24/09/2015	09	1090		
Manoel Rodrigues Pinho	19/07/1954	09	1091	Perpetua proc. nº 12597/1959	Olinda Barbosa Canelas
Amelia de Jesus Pinho	21/04/1945	09	1091		
Paulo Barbosa	06/09/1986	09	1091		
Francisco Rodrigues Pinho	03/07/1994	09	1091		
Alfredo Rodrigues pinho	15/12/1998	09	1091		
Julieta Pinho Barbosa	19/12/2006	09	1091		

Manoel Farias	01/09/1951	09	1092	Perpetua proc. nº 18602/1956	José Vieira
Maria Antonia Farias	15/06/1983	09	1092		
Onofre Francisco da Silva	27/12/1990	09	1092		
Antonio Vieira	25/08/1996	09	1092		
Maria Aparecida Faria Vieira	12/07/2017	09	1092		
Lauro Santana	26/10/1950	09	1093	Perpetua recibo nº 48/1953	Arminda da Conceição Santana
Millentino Manoel de Santana	01/08/1968	09	1093		
Maria Luiza de Santana	05/06/1975	09	1093		
Gerson Melentino Santana	26/09/1989	09	1093		
Rosi Santana Bernardo Gatti	06/09/1993	09	1093		
Lourdes Santana Bernardo	08/01/1994	09	1093		
Jurema Santana de Souza	06/12/2000	09	1093		
Odette Santana Peres	10/12/2010	09	1093		
Esber Esteberian Zeitouni	30/12/1956	09	1094	Perpetua proc. nº 361/1958	Eloisa Correia Zeitouni
Conceição Garcia	17/01/1957	09	1095	Perpetua proc. nº 22139/1961	Sidney Guedes
Oscar Guedes	22/07/1980	09	1095		
Elvira Rodrigues Guedes	22/03/2006	09	1095		
Eloy Fernandes Vargas	29/06/1956	09	1096	Perpetua proc. nº 26230/1959	Alice da Silva Fernandes
Ivanilde Silvares	27/02/2018	09	1097	Temporária a vencer em 28/02/2023	Andrea Lucia Rodrigues dos Santos
Antonio de Olim Marote	28/01/1957	09	1098	Perpetua proc. nº 15451/1958	Luiz Antonio Olim Marote
Antonio de Olin Marote	23/02/1972	09	1098		
Leocadia de Olim Marote	14/09/1978	09	1098		
Otilia de Olim Marote Fernandes	14/09/1988	09	1098		
Tatiana Olim Marote	06/04/1998	09	1098		
José Rodrigues	10/02/1952	09	1099	Perpetua proc. nº 24749/1956 e transf. de tit. proc. nº 20904/2011	José Alfredo Gabrielleschi
Isaura da Piedade Rodrigues	18/12/1966	09	1099		
Belmiro Rodrigues	02/09/1982	09	1099		
Leogir Pires	07/01/1989	09	1099		
Maria Balbina dos Santos	27/10/1993	09	1099		
Maria Rodrigues Simões	18/05/1997	09	1099		
Alfredo Gabrielleschi Filho	24/09/2006	09	1099		
Elza Rodrigues Pires	10/05/2020	09	1099		

Alvim dos Passos Leite	20/03/1963	09	1100	Perpetua proc. nº 6964/1966	Maria Cecilia Leite Trindade
Carolino dos Passos Cajueiro	07/11/1977	09	1100		
Laudelina dos Passos Leite	24/04/1981	09	1100		
Erineu Passos Leite	06/02/1984	09	1100		
Drusila de Oliveira Leite	18/11/1995	09	1100		
Heitor Lopes de Morais	08/06/1955	09	1101	Perpetua projeto de Lei nº 50/59	Câmara Municipal de Santos
Fausto Lopes	19/01/1972	09	1101		
Marina Castellani Lopes	23/01/1983	09	1101		
Maria Odete Martins Lopes	17/01/1992	09	1101		
Lidia Correia Mendes	02/11/1950	09	1102	Perpetua proc. nº 15677/1955	Luiz Carlos Rodrigues Nascimento
José Mendes da Silva	11/10/1973	09	1102		
Maria Rodrigues da Silva	03/02/1978	09	1102		
Elisa dos Santos Silva	13/09/1990	09	1102		
Alfredo Honorio da Silva	05/06/1995	09	1102		
Manoel Cardoso Carvalho	15/02/1957	09	1103	Perpetua proc. nº 5381/1957 e transf. de tit. proc. nº 25482/1975	Valentim Cardoso
Anna Gonçalves	03/07/1974	09	1103		
Domingas Alonso Fernandes	25/07/1980	09	1103		
Florisbela Souza Dutra	18/01/1947	09	1104	Perpetua proc. nº 24428/1956	Inah Apparecida Dutra Dias
Marieta Dutra da Costa	28/01/1975	09	1104		
Nestor Dutra Pinho	08/05/1991	09	1104		
José Maria Lopes Andrade	21/09/1961	09	1105	Perpetua proc. nº 23100/1961 e inclusão proc. nº 121148/2005	Irineu Lopes Ferreira
Joana Ferreira Rosa	10/12/2003	09	1105		
Pedro Perecini	30/03/1978	09	1107	Perpetuando pelo proc. nº 23553/2003	Pedro Perecini Filho
Nelson Perecini	13/07/1989	09	1107		
Deolinda França Perecini	02/02/1997	09	1107		
Lourdes da Costa Perecini	09/01/2019	09	1107		
Manoel Fernandes	18/01/1957	09	1108	Perpetua proc. nº 634/1959	Maria de Nazareth Gomes Fernandes
Flavio Corrêa	20/05/1968	09	1108		
Herminia da Piedade	10/12/1975	09	1108		
Ulisses Fernandes	28/11/1990	09	1108		
Carminda Henriques Ferreira	26/03/1994	09	1108		
José Roberto Miguel	25/10/1998	09	1108		
Nilson Fernandes Borges	05/08/2012	09	1108		
Maria Angela do Nascimento	23/10/2020	09	1109	Temporária a vencer em 24/10/2023	Renan Nascimento de Souza

Adelino Lourenço	21/04/1962	09	1110	Perpetua proc. nº 9631/1967	Sem elementos elucidativos
Lourdes Lourenço Ferreira	13/09/1972	09	1110		
José Gonçalves	25/03/1956	09	1111	Perpetua proc. nº 29285/1960	Neusa Nogueira da Silva
Francisco Nogueira	26/10/1960	09	1111		
Antonio Nogueira	09/12/1978	09	1111		
Helena Fernandes Nogueira	22/03/1988	09	1111		
Maria Manvegate	29/01/1947	09	1112	Perpetua recibo nº 880/1951	Ana Maria Preciso Dias
Angelo Preciso	21/03/1966	09	1112		
Isa Presciso Hionta	19/04/1972	09	1112		
Aurelia Preciso Gonçalves	29/11/1994	09	1112		
Constante Preciso	23/07/1998	09	1112		
Ana Maria Preciso Dias	12/02/2009	09	1112		
Manoel Rodrigues dos Santos	22/04/1962	09	1113	Perpetua proc. nº 23896/1962	Valquíria dos Santos Fernandes
Agostinho Roque dos Santos	01/04/1988	09	1113		
Ana Conceição Cardoso	01/02/1947	09	1114	Perpetua recibo nº 304/1950	Waldir Cardoso
Cazemiro Cardoso	28/10/1947	09	1114		
Belmira da Conceição Cardoso	29/11/1987	09	1114		
Manoel Cardoso	24/12/2001	09	1114	Perpetua recibo nº 304/1950	Waldir Cardoso
Isaura Mauricio Cardoso	06/08/2013	09	1114		
José Justo	06/04/1963	09	1115	Perpetua proc. nº 14490/1955	Ronaldo de Oliveira Justo
Alcino Justo	26/08/1985	09	1115		
Rosa Alonso Justo	28/06/1998	09	1115		
Janir Justo	17/06/2016	09	1115		
Francisco Gomes Soane	22/11/1961	09	1116	Perpetua proc. nº 37720/1962	Selma Maria Gomes
Maria Consuelo Neves	07/08/1969	09	1116		
Francisco Ruiz	25/11/1979	09	1116		
Manoel Gomes	22/02/1987	09	1116		
Antonio Gomes	24/03/2010	09	1116		
Pedro João Coscolin Peres Filho	24/01/1952	09	1117	Perpetua proc. nº 24033/1956	Enedina Coslolin Ribeiro
Gregorio Ruiz Garcia	05/02/1952	09	1118	Perpetua proc. nº 16207/1956	José Ruiz Tavares
Maria de Lacruz Garcia Freitas	21/10/1983	09	1118		
Sergio Ferreira Rodrigues	23/02/2019	09	1119	Temporária a vencer em 24/03/2024	Nathalie Silva Rodrigues
José do Carmo Augusto da Costa	26/03/1959	09	1121	Perpetua proc. nº 9244/1959	Aurora Arias Esteves

Tomazia Netto	05/09/1957	09	1122	Perpetua proc. nº 18276/1957	Ademir Rodrigues
Marcos Rodrigues	03/02/1969	09	1122		
Julio Rodrigues Neto	29/08/1992	09	1122		
Antonio Rodrigues Netto	17/12/2011	09	1122		
José Candido Gomes	18/02/1958	09	1123	Perpetua proc. nº 26076/1960	Marli da Conceição Gomes Jardim
Jeruza Gomes Vilela	05/03/1980	09	1123		
Maria Anunciata Gomes	28/06/1985	09	1123		
Arcelino Candido Gomes	13/10/1992	09	1123		
Licio Soares Monteiro	09/06/1958	09	1124	Perpetua proc. nº 12594/1958 e transf. de tit. proc. nº 35286/2005	Liana Soares Monteiro
Lincoln Soares Monteiro	09/11/2016	09	1124		
Decio Feliciano de Oliveira	01/03/2018	09	1125	Temporária a vencer em 03/03/2023	Decio Silva de Oliveira
Artur Afonso Bastos	18/02/1957	09	1126	Perpetua proc. nº 10395/1959	Aurelio Reis Bastos
Carlos Cruz	15/02/1957	09	1127	Perpetua proc. nº 19500/1957	Gilda Delfino Cruz
Maria Apparecida Delfino	02/02/2011	09	1127		
Encarnação Ribas Enciso	20/02/1957	09	1128	Perpetua proc. nº 27581/1960	Ida Pajola Gonçalves
Ettore Pajola	26/12/1973	09	1128		
Maria Riabo Ribas	06/12/1982	09	1128		
Wilson Paiola	07/12/1991	09	1128		

NIZETTI APARECIDA AMARAL
CHEFE DA SECEM-F

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E EDIFICAÇÕES

ATOS DO CHEFE DA SEÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E NORMAS TÉCNICAS DA ZONA 1

EDITAL Nº 543/2021 - SEFISO-Z1

A Seção de Fiscalização de Obras e Normas Técnicas da Zona 1, nos termos do § 2º e 4º do art. 2º da Lei Complementar nº 917/2015, torna público por este edital que em 19/04/2021 foi lavrado o Auto de Infração nº 0281 em face ANTONIO DOS SANTOS MARTINS CPF Nº 046.736.628-49, "não atendeu a intimação nº 138732-B para demolir obras não regularizáveis", violação ao art. 184 II da L.C. 1006/2018, impondo-lhe multa no valor de R$ 3.307,53 (três mil e trezentos e sete reais e cinquenta e três centavos), com fundamento no art. 174 VI da L.C. 1006/2018. O prazo para pagamento da multa é de 30 (trinta) dias, contados desta publicação, devendo o autuado, para tanto, dirigir-se à Rua Quinze de Novembro, nº 195 7º andar de segunda a sexta-feira, das 8:30 às 11:30 horas e das 14:00 às 17:00 horas. Fica notificado o autuado, ainda, que, querendo, poderá oferecer defesa, no prazo de 30 (trinta) dias contados desta publicação, a qual deverá ser protocolizada no Poupatempo, na Av. João Pessoa nº 246. O não pagamento ou o não oferecimento de defesa no prazo concedido importará na inscrição do débito na Dívida Ativa do Município de Santos e consequente ajuizamento de execução fiscal. Imóvel situado à Rua Pernambuco, nº 104. Processo nº 35462/2021-37.

Santos, 26 de novembro de 2021.

FERNANDO JOSE RODRIGUES CAROL
CHEFE DA SEFISO-Z1

EDITAL Nº 544/2021 - SEFISO-Z1

A Seção de Fiscalização de Obras e Normas Técnicas da Zona 1, nos termos do § 2º e 4º do art. 2º da Lei Complementar nº 917/2015, torna público por este edital que em 08/11/2021 foi lavrado o Auto de Infração nº 0280 em face de VISTAMAR PREMIUM OFFICES, CNPJ Nº 17.251.650/0001-02, " não atendeu à intimação nº 138747-B para se adequar aos horários estabelecidos por lei", violação ao art. 199 VI da Lei 3131/68 alt. L.C. 683/10, impondo-lhe multa no valor de R$ 8.500,13 (oito mil e quinhentos reais e treze centavos), com fundamento no art. 604 I da Lei 3531/68 alt. L.C. 450/02. O prazo para pagamento da multa é de 30 (trinta) dias, contados desta publicação, devendo o autuado, para tanto, dirigir-se à Rua Quinze de Novembro, nº 195 7º andar de segunda a sexta-feira, das 8:30 às 11:30 horas e das 14:00 às 17:00 horas. Fica notificado o autuado, ainda, que, querendo, poderá oferecer defesa, no prazo de 30 (trinta) dias contados desta publicação, a qual deverá ser protocolizada no Poupatempo, na Av. João Pessoa nº 246. O não pagamento ou o não oferecimento de defesa no prazo concedido importará na inscrição do débito na Dívida Ativa do Município de Santos e consequente ajuizamento de execução fiscal. Imóvel situado à Rua Alexandre Herculano, nº 197. Processo nº 54809/2021-50.

Santos, 26 de novembro de 2021.

FERNANDO JOSE RODRIGUES CAROL
CHEFE DA SEFISO-Z1

EDITAL Nº 545/2021 - SEFISO-Z1

A Seção de Fiscalização de Obras e Normas Técnicas da Zona 1, nos termos do § 2º e 4º do art. 2º da Lei Complementar nº 917/2015, torna público por este edital que em 17/11/2021 foi lavrado o Auto de Infração nº 0377 em face GUENTALO KAMIA CPF 020.845.388-15 "por não atendimento a intimação 136821 para reforma do passeio", violação ao art. 63 da L.C. 1087/2019, impondo-lhe multa no valor de R$ 2.112,09 (dois mil e cento e doze reais e nove centavos), com fundamento no art. 86 II da L.C. 1087/2019. O prazo para pagamento da multa é de 30 (trinta) dias, contados desta publicação, devendo o autuado, para tanto, dirigir-se à Rua Quinze de Novembro, nº 195 7º andar de segunda a sexta-feira, das 8:30 às 11:30 horas e das 14:00 às 17:00 horas. Fica notificado o autuado, ainda, que, querendo, poderá oferecer defesa, no prazo de 30 (trinta) dias contados desta publicação, a qual deverá ser protocolizada no Poupatempo, na Av. João Pessoa nº 246. O não pagamento ou o não oferecimento de defesa no prazo concedido importará na inscrição do débito na Dívida Ativa do Município de Santos e consequente ajuizamento de execução fiscal. Imóvel situado à Av. Gal San Martin, nº 128. Processo nº 22992/2021-98.

Santos, 26 de novembro de 2021.

FERNANDO JOSE RODRIGUES CAROL
CHEFE DA SEFISO-Z1

EDITAL Nº 546/2021 - SEFISO-Z1

A Seção de Fiscalização de Obras e Normas Técnicas da Zona 1, nos termos do § 2º e 4º do art. 2º da Lei Complementar nº 917/2015, torna público por este edital que em 17/11/2021 foi lavrado o Auto de Infração nº 0376 em face ANANIAS SOUZA E SILVA CPF Nº 616.524.238-34 "por não atendimento a intimação 138903 para reforma do passeio", violação ao art. 63 da L.C. 1087/2019,

impondo-lhe multa no valor de R$ 2.112,09 (dois mil e cento e doze reais e nove centavos), com fundamento no art. 86 II da L.C. 1087/2019. O prazo para pagamento da multa é de 30 (trinta) dias, contados desta publicação, devendo o autuado, para tanto, dirigir-se à Rua Quinze de Novembro, nº 195 7º andar de segunda a sexta-feira, das 8:30 às 11:30 horas e das 14:00 às 17:00 horas. Fica notificado o autuado, ainda, que, querendo, poderá oferecer defesa, no prazo de 30 (trinta) dias contados desta publicação, a qual deverá ser protocolizada no Poupatempo, na Av. João Pessoa nº 246. O não pagamento ou o não oferecimento de defesa no prazo concedido importará na inscrição do débito na Dívida Ativa do Município de Santos e consequente ajuizamento de execução fiscal. Imóvel situado à Av. Rei Alberto I, nº 125. Processo nº 39619/2021-49.

Santos, 26 de novembro de 2021.

FERNANDO JOSE RODRIGUES CAROL
CHEFE DA SEFISO-Z1

EDITAL Nº 547/2021 - SEFISO-Z1

A Seção de Fiscalização de Obras e Normas Técnicas da Zona 1, nos termos do § 2º e 4º do art. 2º da Lei Complementar nº 917/2015, torna público por este edital que em 17/11/2021 foi lavrado o Auto de Infração nº 0378 em face BRÁULIO ALBANO M. MENDES CALDAS CPF Nº 126.075.508-82 "por não atendimento a intimação 138901 para reforma do passeio", violação ao art. 63 da L.C. 1087/2019, impondo-lhe multa no valor de R$ 2.112,09 (dois mil e cento e doze reais e nove centavos), com fundamento no art. 86 II da L.C. 1087/2019. O prazo para pagamento da multa é de 30 (trinta) dias, contados desta publicação, devendo o autuado, para tanto, dirigir-se à Rua Quinze de Novembro, nº 195 7º andar de segunda a sexta-feira, das 8:30 às 11:30 horas e das 14:00 às 17:00 horas. Fica notificado o autuado, ainda, que, querendo, poderá oferecer defesa, no prazo de 30 (trinta) dias contados desta publicação, a qual deverá ser protocolizada no Poupatempo, na Av. João Pessoa nº 246. O não pagamento ou o não oferecimento de defesa no prazo concedido importará na inscrição do débito na Dívida Ativa do Município de Santos e consequente ajuizamento de execução fiscal. Imóvel situado à Rua Carlos Escobar, nº 29. Processo nº 39614/2021-25.

Santos, 26 de novembro de 2021.

FERNANDO JOSE RODRIGUES CAROL
CHEFE DA SEFISO-Z1

EDITAL Nº 548/2021 - SEFISO-Z1

A Seção de Fiscalização de Obras e Normas Técnicas da Zona 1, nos termos do § 2º e 4º do art. 2º da Lei Complementar nº 917/2015, torna público por este edital que em 20/10/2021 foi lavrado o Auto de Infração nº 0175 em face de COND. ED. CAMELIA CNPJ Nº 68.013.028/0001-05 "por não atender a intimação 134194-B para executar reparos no passeio/calçada e eliminar/demolir a rampa que avança sobre o passeio/calçada", violação ao art. 63 da L.C. 1087/2019, impondo-lhe multa no valor de R$ 2.112,09 (dois mil e cento e doze reais e nove centavos), com fundamento no art. 86 II da L.C. 1087/2019. O prazo para pagamento da multa é de 30 (trinta) dias, contados desta publicação, devendo o autuado, para tanto, dirigir-se à Rua Quinze de Novembro, nº 195 7º andar de segunda a sexta-feira, das 8:30 às 11:30 horas e das 14:00 às 17:00 horas. Fica notificado o autuado, ainda, que, querendo, poderá oferecer defesa, no prazo de 30 (trinta) dias contados desta publicação, a qual deverá ser protocolizada no Poupatempo, na Av. João Pessoa nº 246. O não pagamento ou o não oferecimento de defesa no prazo concedido importará na inscrição do débito na Dívida Ativa do Município de Santos e consequente ajuizamento de execução fiscal. Imóvel situado à Rua Major Santos Silva, nº 27. Processo nº 13196/2021-91.

Santos, 26 de novembro de 2021.

FERNANDO JOSE RODRIGUES CAROL
CHEFE DA SEFISO-Z1

EDITAL Nº 549/2021 - SEFISO-Z1

A Seção de Fiscalização de Obras e Normas Técnicas da Zona 1, nos termos do § 2º e 4º do art. 2º da Lei Complementar nº 917/2015, torna público por este edital que em 25/10/2021 foi lavrado o Auto de Infração nº 0352 em face de GERALDO DA SILVA CPF Nº 534.244.418-72 "por não atender a intimação para executar reparos no passeio/calçada", violação ao art. 63 da L.C. 1087/2019, impondo-lhe multa no valor de R$ 2.112,09 (dois mil e cento e doze reais e nove centavos), com fundamento no art. 86 II da L.C. 1087/2019. O prazo para pagamento da multa é de 30 (trinta) dias, contados desta publicação, devendo o autuado, para tanto, dirigir-se à Rua Quinze de Novembro, nº 195 7º andar de segunda a sexta-feira, das 8:30 às 11:30 horas e das 14:00 às 17:00 horas. Fica notificado o autuado, ainda, que, querendo, poderá oferecer defesa, no prazo de 30 (trinta) dias contados desta publicação, a qual deverá ser protocolizada no Poupatempo, na Av. João Pessoa nº 246. O não pagamento ou o não oferecimento de defesa no prazo concedido importará na inscrição do débito na Dívida Ativa do Município de Santos e consequente ajuizamento de execução fiscal. Imóvel situado à Av. Doutor Pedro Lessa, nº 2129. Processo nº 43397/2021-22.

Santos, 26 de novembro de 2021.

FERNANDO JOSE RODRIGUES CAROL
CHEFE DA SEFISO-Z1

EDITAL Nº 550/2021 - SEFISO-Z1

A Seção de Fiscalização de Obras e Normas Téc-

nicas da Zona 1, nos termos do § 2º e 4º do art. 2º da Lei Complementar nº 917/2015, torna público por este edital que em 04/11/2021 foi lavrado o Auto de Infração nº 0353 em face de JOSÉ ROBERTO DE ABREU MORAES CPF Nº 033.675.758-10 "por não atender a intimação 134200-B para executar reparos no passeio/calçada e demolir a rampa que avança sobre o passeio conforme a L.C. 1087/2019", violação ao art. 63 da L.C. 1087/2019, impondo-lhe multa no valor de R$ 2.112,09 (dois mil e cento e doze reais e nove centavos), com fundamento no art. 86 II da L.C. 1087/2019. O prazo para pagamento da multa é de 30 (trinta) dias, contados desta publicação, devendo o autuado, para tanto, dirigir-se à Rua Quinze de Novembro, nº 195 7º andar de segunda a sexta-feira, das 8:30 às 11:30 horas e das 14:00 às 17:00 horas. Fica notificado o autuado, ainda, que, querendo, poderá oferecer defesa, no prazo de 30 (trinta) dias contados desta publicação, a qual deverá ser protocolizada no Poupatempo, na Av. João Pessoa nº 246. O não pagamento ou o não oferecimento de defesa no prazo concedido importará na inscrição do débito na Dívida Ativa do Município de Santos e consequente ajuizamento de execução fiscal. Imóvel situado à Rua Frei Francisco Sampaio, nº 257. Processo nº 14433/2021-41.

Santos, 26 de novembro de 2021.

FERNANDO JOSE RODRIGUES CAROL
CHEFE DA SEFISO-Z1

EDITAL Nº 551/2021 - SEFISO-Z1

A Seção de Fiscalização de Obras e Normas Técnicas da Zona 1, nos termos do § 2º e 4º do art. 2º da Lei Complementar nº 917/2015, torna público por este edital que em 29/10/2021 foi lavrado o Auto de Infração nº 18715 em face de ADRIANA ALICE RIBEIRO TORRADO, CPF 121.391.938-06, "não foi atendida à intimação nº 135899-B para regularizar ou demolir obra", violação ao art. 110 IV da L.C. 1025/2019, impondo-lhe multa no valor de R$ 1.584,07 (hum mil quinhentos e oitenta e quatro reais e sete centavos), com fundamento no art. 115 III da L.C. 1025/2019. O prazo para pagamento da multa é de 30 (trinta) dias, contados desta publicação, devendo o autuado, para tanto, dirigir-se à Rua Quinze de Novembro, nº 195 7º andar de segunda a sexta-feira, das 8:30 às 11:30 horas e das 14:00 às 17:00 horas. Fica notificado o autuado, ainda, que, querendo, poderá oferecer defesa, no prazo de 30 (trinta) dias contados desta publicação, a qual deverá ser protocolizada no Poupatempo, na Av. João Pessoa nº 246. O não pagamento ou o não oferecimento de defesa no prazo concedido importará na inscrição do débito na Dívida Ativa do Município de Santos e consequente ajuizamento de execução fiscal. Imóvel situado à Av. Presidente wilson, nº 152. Processo nº 17191/2020-39.

Santos, 26 de novembro de 2021.

FERNANDO JOSE RODRIGUES CAROL
CHEFE DA SEFISO-Z1

SECRETARIA DE SAÚDE

ATOS DO SECRETÁRIO

TERMO DE JUSTIFICATIVA

Ref.: Processo nº 19.171/2021-83

Partícipes: MUNICÍPIO DE SANTOS e CENTRO INTERDISCIPLINAR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL "SIMONE C. HORCEL",

Objeto: Conceder auxílio para a execução do Projeto Interdisciplinar no atendimento da paralisia cerebral – que visa à aquisição de equipamentos a fim de proporcionar atendimento interdisciplinar adequado, atualizado e com equipamentos que permitam a intervenção terapêutica apropriada e conduza ao melhor benefício nas áreas de fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiologia e psicologia, de acordo com o correspondente Plano de Trabalho

De acordo com o parágrafo 1º do art. 16 do Decreto Municipal nº 7.585/2016, JUSTIFICO que o MUNICÍPIO DE SANTOS formalizará Termo de Fomento com o CENTRO INTERDISCIPLINAR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL "SIMONE C. HORCEL",, com fundamentado no artigo 29 da Lei Federal nº 13.019/2014 e no inciso I do art. 16 do Decreto Municipal nº 7.585/2016, pois a mencionada parceria decorre de emenda parlamentar à lei orçamentária anual, autorizada pela Lei Municipal nº 3.949 de 17 de novembro de 2021.

O presente termo, sob a forma de extrato, deverá ser publicado no Diário Oficial do Município e disponibilizado no sítio eletrônico da Prefeitura Municipal de Santos.

Santos, 24 de novembro de 2.021.

ADRIANO CATAPRETA LUGON RIBEIRO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

TERMO DE JUSTIFICATIVA

Ref.: Processo nº 42.459/2021-42

Partícipes: MUNICÍPIO DE SANTOS e ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AO EXCEPCIONAL - ABASE

Objeto: Conceder subvenção e auxílio para a execução do "Projeto Habilitação e Reabilitação – ABASE" – que visa o custeio de recursos humanos e aquisição de equipamentos, de acordo com o correspondente Plano de Trabalho

De acordo com o parágrafo 1º do art. 16 do Decreto Municipal nº 7.585/2016, JUSTIFICO que o MUNICÍPIO DE SANTOS formalizará Termo de Fomento com a ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AO EXCEPCIONAL - ABASE, com fundamentado no artigo 29 da Lei Federal nº 13.019/2014 e no inciso I do art. 16 do Decreto Municipal nº 7.585/2016, pois a mencionada parceria decorre de emenda parlamentar à lei orçamentária anual, autorizada pela Lei Municipal nº 3.947 de 17 de novembro de 2021.

O presente termo, sob a forma de extrato, deverá ser publicado no Diário Oficial do Município e disponibilizado no sítio eletrônico da Prefeitura Municipal de Santos.

Santos, 24 de novembro de 2.021.

ADRIANO CATAPRETA LUGON RIBEIRO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

TERMO DE JUSTIFICATIVA

Ref.: Processo nº 18.955/2021-58

Partícipes: MUNICÍPIO DE SANTOS e ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS – APAE SANTOS

Objeto: Conceder auxílio para a execução do Projeto "APAE de SANTOS – Sustentável" – que visa o custeio da instalação de um micro usina de geração de energia solar fotovoltaica conectada à rede elétrica da CPFL PIRATININGA, de acordo com o correspondente Plano de Trabalho.

De acordo com o parágrafo 1º do art. 16 do Decreto Municipal nº 7.585/2016, JUSTIFICO que o MUNICÍPIO DE SANTOS formalizará Termo de Fomento com a ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS – APAE SANTOS, com fundamentado no artigo 29 da Lei Federal nº 13.019/2014 e no inciso I do art. 16 do Decreto Municipal nº 7.585/2016, pois a mencionada parceria decorre de emenda parlamentar à lei orçamentária anual, autorizada pela Lei Municipal nº 3.948 de 17 de novembro de 2021.

O presente termo, sob a forma de extrato, deverá ser publicado no Diário Oficial do Município e disponibilizado no sítio eletrônico da Prefeitura Municipal de Santos.

Santos, 23 de novembro de 2.021.

ADRIANO CATAPRETA LUGON RIBEIRO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

TERMO DE JUSTIFICATIVA

Ref.: Processo nº 19.583/2021-41

Partícipes: MUNICÍPIO DE SANTOS e NÚCLEO DE REABILITAÇÃO DO EXCEPCIONAL - NUREX

Objeto: Conceder subvenção e auxílio para a execução do Projeto "Tecnologia assistiva - inclusão com acessibilidade direito de todos" – que visa à aquisição de equipamentos a fim de ampliar a forma de comunicação, quer seja gestual, visual, pictográfica bem como o léxico, vocabulário dos alunos, oferecendo-lhes condições de comunicar-se satisfatoriamente não apenas com seus familiares, mas com a comunidade em geral, de acordo com o correspondente Plano de Trabalho.

De acordo com o parágrafo 1º do art. 16 do Decreto Municipal nº 7.585/2016, JUSTIFICO que o MUNICÍPIO DE SANTOS formalizará Termo de Fomento com o NÚCLEO DE REABILITAÇÃO DO EXCEPCIONAL - NUREX, com fundamentado no artigo 29 da Lei Federal nº 13.019/2014 e no inciso I do art. 16 do Decreto Municipal nº 7.585/2016, pois a mencionada parceria decorre de emenda parlamentar à lei orçamentária anual, autorizada pela Lei Municipal nº 3.950 de 17 de novembro de 2021.

O presente termo, sob a forma de extrato, deverá ser publicado no Diário Oficial do Município e disponibilizado no sítio eletrônico da Prefeitura Municipal de Santos.

Santos, 24 de novembro de 2.021.

ADRIANO CATAPRETA LUGON RIBEIRO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

TERMO DE JUSTIFICATIVA

Ref.: Processo nº 19.098/2021-95

Partícipes: MUNICÍPIO DE SANTOS e LAR DAS MOÇAS CEGAS

Objeto: Conceder auxílio para a execução do Projeto de "Modernização do Serviço de Reabilitação Visual da Ortóptica/CEDV através da implantação do uso de recursos e digitais" – que visa à aquisição de equipamentos a fim de oferecer à população com baixa visão severa, profunda ou próximo à cegueira (acuidade visual de 20/200 a 20/2500 pela classificação ICD-9-CM da WHO/ICO), uma alternativa de acessibilidade, que viabilize o uso de sua visão residual de forma eficiente, garantindo assim seu direito à inclusão, de acordo com o correspondente Plano de Trabalho

De acordo com o parágrafo 1º do art. 16 do Decreto Municipal nº 7.585/2016, JUSTIFICO que o MUNICÍPIO DE SANTOS formalizará Termo de Fomento com o LAR DAS MOÇAS CEGAS, com fundamentado no artigo 29 da Lei Federal nº 13.019/2014 e no inciso I do art. 16 do Decreto Municipal nº 7.585/2016, pois a mencionada parceria decorre de emenda parlamentar à lei orçamentária anual, autorizada pela Lei Municipal nº 3.946 de 17 de novembro de 2021.

O presente termo, sob a forma de extrato, deverá ser publicado no Diário Oficial do Município e disponibilizado no sítio eletrônico da Prefeitura Municipal de Santos.

Santos, 23 de novembro de 2.021.

ADRIANO CATAPRETA LUGON RIBEIRO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

ATOS DA COMISSÃO MUNICIPAL E PERMANENTE DE LICITAÇÃO

COMUNICADO

A Comissão Municipal e Permanente de Licitação – Saúde, situada na Rua Amador Bueno, nº 333 – 14º andar – sala 1411 – Centro – Santos, comunica que o procedimento licitatório realizado através do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15.284/2021, do processo nº 32.552/2021-11, objeto a seleção de propostas para REGISTRO DE PREÇOS visando ao fornecimento de medicamentos: KALOBA®, REDOXON® 200MG/ML GOTAS, OSCILLOCOCCINUM®, TRAUMEEL® S, ACHEFLAN® AEROSSOL, PREDSIM® GOTAS 11 MG/ML E MINILAX®, para atendimento a MANDADOS JUDICIAIS, foi DESERTO.

Santos, 29 de novembro de 2021.

PAULA GOMES
PRESIDENTE DA COMISSÃO MUNICIPAL E PERMANENTE DE LICITAÇÕES – SAÚDE

COMUNICADO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 15.199/2021
PARA REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO N° 16.543/2021-10

A Comissão Municipal e Permanente de Licitação – Saúde, situada na Rua Amador Bueno, nº 333 – 14º andar – sala 1411 – Centro – Santos, comunica que o Sr. Secretário de Saúde HOMOLOGOU o procedimento licitatório em referência à(s) empresa(s) vencedora(s), conforme segue:

CM HOSPITALAR S.A.

- Lote 1: USTEQUINUMABE 90MG/1ML – SOLUÇÃO INJETÁVEL – SERINGA PREENCHIDA COM 1ML

Quantidade Estimada : 10 seringas
Preço Unitário : R$ 21.222,05
Marca/Fabricante : Stelara / Janssen-Cilag

INDMED HOSPITALAR EIRELI – EPP

- Lote 3: CLORIDRATO DE FINGOLIMODE 0,5MG – CÁPSULAS

Quantidade Estimada : 810 cápsulas
Preço Unitário : R$ 146,77
Marca/Fabricante : Genérico / EMS

VIER PHARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, REPRESENTAÇÃO E CONSULTORIA LTDA – EPP

- Lote 4: CLORIDRATO DE FINGOLIMODE 0,5MG – CÁPSULAS

Quantidade Estimada : 90 cápsulas
Preço Unitário : R$ 146,77
Marca/Fabricante : Genérico / EMS

O lote 2 foi deserto.

Santos, 29 de novembro de 2021.

PAULA GOMES
PRESIDENTE DA COMISSÃO MUNICIPAL E PERMANENTE DE LICITAÇÃO – SAÚDE

COMUNICADO

A Comissão Municipal e Permanente de Licitação – Saúde, situada na Rua Amador Bueno nº 333 – 14º andar – sala 1411 - Centro – Santos/SP, comunica que o Sr. Secretário de Saúde acompanhou os pareceres da área técnica e da Procuradoria Jurídica do Município e decidiu pelo DEFERIMENTO PARCIAL da impugnação interposta pela empresa ORTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA, referente ao Pregão Eletrônico nº 15.063/2021, processo administrativo n° 45.306/2020-67, sendo o Edital recolhido para os devidos ajustes, conforme consta nos autos.

Santos, 29 de novembro de 2021.

PAULA GOMES
PRESIDENTE DA COMISSÃO MUNICIPAL E PERMANENTE DE LICITAÇÃO – SAÚDE

CAIXA DE ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR PÚBLICO

ATOS DA PRESIDENTE

RETIFICAÇÃO DE PUBLICAÇÃO

EXPEDIENTE DESPACHADO EM 11.11.2021
PUBLICADO EM 18.11.2021

Onde se lê:

"Processo nº 54826/2021-79 – CAPEP-SAÚDE: Autorizo a abertura de concurso público nos termos da lei.

Leia-se

"Processo nº 60913/2021-56 – CAPEP-SAÚDE: Autorizo a abertura de concurso público nos termos da lei."

COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO

ATOS DO DIRETOR-PRESIDENTE

COMUNICADO

A Companhia de Engenharia de Tráfego de Santos – CET-Santos, em cumprimento ao disposto no Artigo 95 do Código de Trânsito Brasileiro (Lei 9.503/97), informa à comunidade as seguintes intervenções na malha viária:

01) FEIRAS LIVRES DO MÊS DE DEZEMBRO/2021 – SEFIS-FEI / DEFEMP

DATA: 01, 08, 15, 22 e 29 (Quartas-Feiras)
HORÁRIO: 04h00 às 16h00

BAIRRO: ENCRUZILHADA
Interdições Totais: R. Dr. Cunha Moreira entre Av. Ana Costa e Av. Senador Feijó; R. Júlio Conceição entre R. Cunha Moreira e R. Gal. Miguel Costa; R. Comendador Martins entre R. Dr. Cunha Moreira e R. Guedes Coelho.
Rota Alternativa: R. Olintho Rodrigues Dantas
Trânsito Local: R. Júlio Conceição entre R. Cunha Moreira e R. Guedes Coelho.

BAIRRO: MACUCO
Interdição Total: R. Santos Dumont entre Praça Fernandes Prestes e Av. Siqueira Campos.
Rota Alternativa: R. Cons. João Alfredo.
Trânsito Local: R. Santos Dumont até o nº 165, R. Hélio Ansaldo entre R. Cons. João Alfredo e R. Santos Dumont.

BAIRRO: JOSÉ MENINO
Interdição Total: R. Rio Grande do Sul entre R. Santa Catarina e R. Décio Stuart.
Rota Alternativa: Av. Presidente Wilson.
Trânsito Local: R. Décio Stuart e R. Rio Grande do Sul.

BAIRRO: APARECIDA
Interdição Total: Praça Nossa Senhora Aparecida.
Rota Alternativa: Av. Afonso Pena.
Trânsito Local: R. Monte Alverne entre R. Com. Alfaia Rodrigues e Praça Nossa Senhora Aparecida; R. Nabuco de Araújo entre Praça Nossa Senhora Aparecida e R. Prof. Torres Homem.

BAIRRO: JARDIM SANTA MARIA
Interdição Total: R. Indalécio de Arruda Costa entre R. Adriano de Campos Tourinho e R. Paschoal Lembo.
Rota Alternativa: R. Maria Patrícia.
Trânsito Local: R. Sizino Patusca entre Viriato Correia da Costa e R. Maria Patrícia; R. Carlos Caldeira entre Viriato Correia da Costa e R. Maria Patrícia.

DATA: 02, 09, 16, 23 e 30 (Quintas-Feiras)
HORÁRIO: 04h00 às 16h00

BAIRRO: EMBARÉ
Interdições Totais: Av. Pedro Lessa (ambos os sentidos) entre Av. Senador Dantas e Av. Siqueira Campos; R. São José entre R. Frei Francisco Sampaio e R. Com. Alfaia Rodrigues.
Rota Alternativa: R. Prof. Torres Homem ou Av. Afonso Pena.
Trânsito Local: R. Maj. Santos Silva entre R. Frei Francisco Sampaio e Av. Pedro Lessa; R. Galeão Coutinho entre R. Frei Francisco Sampaio e Av. Pedro Lessa; R. Castro Alves entre R. Frei Francisco Sampaio e Av. Pedro Lessa; R. São José entre R. Frei Francisco Sampaio e Av. Pedro Lessa; R. São José entre Av. Pedro Lessa e R. Com. Alfaia Rodrigues; R. Mal. Vieira Coelho entre Av. Pedro Lessa e R. Com. Alfaia Rodrigues.

BAIRRO: VILA BELMIRO
Interdições Totais: R. Álvares Cabral entre R. Prof. Reinaldo Porchat e R. Carvalho de Mendonça; R. Cons. Zacarias entre R. Francisco Otaviano e R. Álvares Cabral; R. Princesa Isabel entre R. Antônio Bento de Amorim e R. Prof. Reinaldo Porchat.
Rota Alternativa: Av. Bernardino de Campos ou Av. Sen. Pinheiro Machado.
Trânsito Local: R. Dom Pedro I entre R. Marquês de Olinda e R. Álvares Cabral; R. Francisco Otaviano entre R. Dom João VI e Praça Olímpio Lima.

BAIRRO: SABOÓ
Interdição Total: R. Renata Câmara Agondi entre R. Pio XII e R. Flamínio Levy.
Rota Alternativa: R. Maria Mercedes Féa.

BAIRRO: CENTRO
Interdição Total: R. Itororó entre R. Amador Bueno e Av. São Francisco.
Rota Alternativa: Av. Senador Feijó.

DATA: 03, 10, 17, 24 e 31 (Sextas-Feiras)
HORÁRIO: 04h00 às 16h00

BAIRRO: PONTA DA PRAIA
Interdições Totais: Av. dos Bancários (sentido Ponta da Praia / José Menino) entre Praça Amigos da Marinha e Praça Coração de Maria; Av. Rei Alberto I (sentido Ponta da Praia / José Menino) entre Av. Gen. San Martin e Praça Amigos da Marinha.

Rota Alternativa: Av. Senador Lacerda Franco.
Trânsito Local: R. República do Peru entre Av. dos Bancários e R. Estados Unidos da Venezuela.

BAIRRO: MACUCO
Interdições Totais:
• Av. Cons. Rodrigues Alves (ambos os sentidos) entre R. 28 de Setembro e R. Dr. Manoel Tourinho;
• R. Batista Pereira entre R. Luiz Gama e R. José Francisco Valença.
Rotas Alternativas: Av. Afonso Pena; R. Borges; R. Dr. Manoel Tourinho.
Acesso Local: R. Gervásio Bonavides entre R. Dr. Manoel Tourinho e R. Batista Pereira (no contrafluxo); R. Gervásio Bonavides entre R. 28 de Setembro e R. Batista Pereira.

BAIRRO: VILA SÃO JORGE
Interdição Total: R. Domingos José Martins entre R. Eduardo Alves e R. Francisco Júlio César Alfieri.
Rota Alternativa: R. Gastão Bousquet.
Trânsito Local: R. Dr. Luís de Campos Moura entre R. Gastão Bousquet e R. Arlindo Aguiar Jr.

BAIRRO: SÃO MANOEL
Interdição Total: R. Francisco Meira entre R. Silvio Penteado Guimarães e R. Dr. Mário Graccho.
Rota Alternativa: R. Cel. Feliciano Narciso Bicudo.

DATA: 04, 11, 18 e 25 (Sábados)
HORÁRIO: 04h00 às 16h00

BAIRRO: EMBARÉ
Interdições Totais: R. Delfim Moreira entre R. Frei Francisco Sampaio e R. Conselheiro Lafaiete; R. Vergueiro Steidel entre R. Oswaldo Cóchrane e Av. Alm. Cóchrane.
Rota Alternativa: R. Oswaldo Cóchrane.
Trânsito Local: R. Aureliano Coutinho entre R. Oswaldo Cóchrane e Av. Alm. Cóchrane; R. Min. João Mendes entre R. Oswaldo Cóchrane e Av. Alm. Cóchrane.

BAIRRO: CAMPO GRANDE
Interdição Total: R. Marquês de São Vicente entre Av. Dr. Bernardino de Campos e R. José Clemente Pereira.
Rota Alternativa: R. Euclides da Cunha.
Trânsito Local: R. Visconde de Cairu entre R. Marquês de São Vicente e R. Duque de Caxias (no contrafluxo); R. Visconde de Faria entre R. Min. Xavier de Toledo e R. Marquês de São Vicente; R. Teixeira de Freitas entre R. João Caetano e R. Marquês de São Vicente.

BAIRRO: JARDIM CASTELO
Interdição Total: Av. Afonso Schimidt (sentido Av. Hugo Maia / Av. Nossa Senhora de Fátima) entre R. Dr. Alexandre Alves Peixoto Filho e R. Dr. Maurício Onesti Taddei.
Rota Alternativa: R. Prof. Laurindo Chaves.
Trânsito Local: R. Armando de Almeida Alcântara; R. Benício de Castro.

DATA: 05, 12, 19 e 26 (Domingos)
HORÁRIO: 04h00 às 16h00

BAIRRO: MACUCO
Interdições Totais: R. Cardeal Arcoverde; R. Cidade de Antióquia entre R. Barão de Ramalho e R. Bezerra de Menezes.
Rota Alternativa: R. João Luso e R. Barão de Ramalho
Trânsito Local: R. José Augusto Alves, R. Trieste, R. Aristóteles Ferreira, R. Carolina Rodrigues, R. Irmão Gondulpho e R. Elias IV, todas entre R. Cidade de Antióquia e R. José Gomes dos Santos Neto.

BAIRRO: APARECIDA
Interdição Total: R. Ricardo Pinto entre R. Jurubatuba e R. Guaiaó.
Rota Alternativa: Av. Cel. Joaquim Montenegro
Trânsito Local: R. Arabutan entre R. Primeiro de Maio e Av. Cel. Joaquim Montenegro; R. Piratininga entre Primeiro de Maio e Av. Cel. Joaquim Montenegro.

BAIRRO: JABAQUARA
Interdição Total: Av. Rangel Pestana entre R. Gastão Vidigal e R. Manoel Nascimento Jr.
Rota Alternativa: R. Major Q. Lacerda

BAIRRO: VALONGO
Interdição Total: R. São Bento entre Av. Visconde de São Leopoldo e Av. Getúlio Vargas.
Rota Alternativa: R. Visconde do Embaré, Praça dos Andradas, Av. Visconde de São Leopoldo.
Trânsito Local: Praça Manoel de Almeida.

BAIRRO: JD. RÁDIO CLUBE
Interdição Total: R. Gov. Roberto da Silveira entre R. Mestre Tomás e Praça Jerônimo La Terza.
Rota Alternativa: R. Kleber Facundo Leite
Trânsito Local: R. Maj. Artur Alves Firmino entre R. Maestro Tomás e R. Gov. Roberto da Silveira; R. Dr. Leonel de Souza entre R. José Casado Fernandes e R. Kleber Facundo Leite; R. Santa Rita de Cássia entre R. José Casado Fernandes e R. Kleber Facundo Leite.

BAIRRO: ENCRUZILHADA
Interdições Totais: R. Vidal Sion entre Av. Senador Feijó e R. Júlio Conceição; Av. Francisco Glicério (sentido Ponta da Praia / José Menino) entre Praça Nenê Ferreira Martins e Av. Ana Costa.
Rota Alternativa: Av. Washington Luiz ou R. Ba-

rão de Paranapiacaba.

Trânsito Local: R. Júlio Conceição entre R. Pedro Américo e R. Vidal Sion (no contrafluxo); R. Comendador Martins entre R. Manoel Dias Marcelino e R. Vidal Sion; R. Manoel Dias Marcelino entre Av. Senador Feijó e R. Comendador Martins (no contrafluxo).

DATA: 07, 14, 21 e 28 (Terças-Feiras)
HORÁRIO: 04h00 às 16h00

BAIRRO: BOQUEIRÃO
Interdição Total: R. Oswaldo Cruz entre a Av. Epitácio Pessoa e a R. Amílcar Mendes
Gonçalves.
Rota Alternativa: Av. Conselheiro Nébias.
Trânsito Local: R. Dom Lara entre R. Oswaldo Cruz e R. Primo Ferreira; R. Dr. Bias Bueno entre R. Oswaldo Cruz e Av. Conselheiro Nébias; R. Bolívar entre R. Oswaldo Cruz e R. Colômbia.

BAIRRO: MARAPÉ
Interdição Total: R. Dom Duarte Leopoldo e Silva entre R. Morvam Dias Figueiredo e R. São Judas Tadeu.
Rota Alternativa: R. Napoleão Laureano.
Trânsito Local: R. Alberto Veiga entre R. Manoel Elias Ruiz e R. Napoleão Laureano; R. Benedito Ernesto Guimarães entre R. Manoel Elias Ruiz e R. Napoleão Laureano.

BAIRRO: APARECIDA
Interdições Totais: R. Frei Francisco Sampaio entre R. Alexandre Martins e R. Senador Lacerda Franco; R. Jurubatuba entre R. Sen. Lacerda Franco e R. Prof. Pirajá da Silva.
Rota Alternativa: Av. Pedro Lessa.
Trânsito Local: R. Prof. Alcides Luiz Alves; R. Sen. Lacerda Franco entre R. Jurubatuba e Av. Pedro Lessa.

BAIRRO: VILA MATHIAS
Interdição Total: R. Prudente de Moraes entre R. São Paulo e R. Antônio Bento.
Rota Alternativa: R. Lucas Fortunato.
Trânsito Local: R. Paraná entre Av. Sen. Pinheiro Machado e R. Almeida de Moraes; R. Silveira Lobo entre R. Lucas Fortunato e R. Prudente de Moraes.

02) FAIXA EXCLUSIVA DE TREINAMENTO DE CICLISMO DE COMPETIÇÃO – SEMES / PMS – PONTA DA PRAIA

Data: 01 a 16/12/2021 (terças, quartas e quintas-feiras, exceto feriados).
Horário: 04h00 às 06h00

Interdições Totais: Av. Bartolomeu de Gusmão (sentido José Menino / Ponta da Praia) e Av. Samuel Augusto Leão de Moura entre R. Alexandre Martins e R. Cap. João Salermo; Todos os retornos existentes no trecho.

03) EXAME PRÁTICO PARA CONDUTORES – DETRAN-SP – AREIA BRANCA

Data: 01 a 30/12/2021 (segundas, terças, quartas e sextas-feiras, exceto feriados)
Horário: 07h30 às 14h00
Interdição Total: Av. Afonso Schimidt entre R. César Augusto de Castro Rios e Av. Nossa Senhora de Fátima.
Rota Alternativa: R. Eng. Manoel Ferramenta Jr.

ENG. ANTONIO CARLOS SILVA GONÇALVES
DIRETOR PRESIDENTE

EDITAL

Licitação com 01 (um) lote de ampla participação e 01 (um) lote exclusivo para empresas enquadradas na Lei Complementar nº 123/2006 e alterações.

Órgão: Companhia de Engenharia de Tráfego de Santos, CET-Santos. Processo nº 9105-2021. Modalidade: Pregão Eletrônico nº 019/2021. Objeto: Fornecimento de cabos elétricos para implantação de sinalização semafórica no prazo contratual de 04 (quatro) meses, conforme Termo de Referência, Especificação Técnica e Cronograma de Pagamento, que constituem o Anexo I do presente Edital. Recebimento das propostas: até as 9h do dia 14/12/2021. Abertura das propostas: às 9h do dia 14/12/2021. Início da disputa de preços: às 10h do dia 14/12/2021. O Edital encontra-se a disposição dos interessados no endereço eletrônico www.licitacoes-e.com.br, sob nº 910794.

Santos, 29 de novembro de 2021.

ENG.º ANTONIO CARLOS SILVA GONÇALVES
DIRETOR-PRESIDENTE

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato n° 027/2021 Processo nº 9170-2021. Modalidade: Dispensa nº 015/2021. Contratante: Companhia de Engenharia de Tráfego de Santos, CET-Santos. Contratada: Cape Gestão de Eventos EIRELI. Objeto: Prestação de serviços de confecção, instalação, manutenção e retirada posterior de painéis educativos a serem utilizados em ações educativas. Assinatura: 24/11/2021. Valor: R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais). Vigência: 12 (doze) meses.

Santos, 25 de novembro de 2021.

ENG.º ANTONIO CARLOS SILVA GONÇALVES
DIRETOR-PRESIDENTE

ATOS DA GERÊNCIA OPERACIONAL

COMUNICADO
VEÍCULO (MOTO) DE PLACA DOK 9453

Nos termos do art. 2º da Resolução nº 002/2018, publicada no Diário Oficial de Santos de 15/05/2018, fica NOTIFICADO (A) Fabio da Silva Rodrigues de Sousa, proprietário (a) do veículo de placa DOK 9453, para os fins de no prazo improrrogável de 24 (vinte e quatro) horas, a partir da publicação deste, retirar o veículo de placa supra, marca Honda, modelo C100 Biz, cor preta, que se encontra estacionado há mais de 7 dias na Rua Barão de Ramalho, nº 156, sob pena de remoção do mesmo ao pátio de recolhimento de veículos por esta Companhia, com a cobrança posterior das taxas devidas. Maiores informações podem ser obtidas junto à CET-Santos, sito à Avenida Rangel Pestana, 100 (Vila Mathias), na Unidade de Operações, das 08h00 às 16h30. Qualquer procedimento administrativo, no entanto, não interromperá o prazo supra.

Santos, 29 de Novembro de 2021

MILTON DUARTE ANTUNES
GERENTE DE OPERAÇÕES

ATOS DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

COMUNICADO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7516-2021

A Companhia de Engenharia de Tráfego de Santos, CET-Santos, comunica que o Sr. Diretor-Presidente homologou a adjudicação da licitação referente ao Pregão Eletrônico nº 017/2021.

Objeto: Seleção de propostas para REGISTRO DE PREÇOS, visando o fornecimento de materiais para sinalização vertical, em lotes, em quantidades estimadas, para serem utilizadas durante o prazo de 12 (doze) meses, conforme Termo de Referência e Especificações Técnicas que constituem o Anexo I do presente Edital.

Adjudicatárias:

- Lote 01: Pira Sinal Comércio de Materiais para Sinalização Ltda – ME e;
- Lote 02: Brasil Sinalização EIRELI – ME.

Santos, 29 de novembro de 2021.

MARIANA PASQUINI MIRANDA
REPRESENTANTE – PREGÃO

PROCURADORIA GERAL

ATOS DA PROCURADORIA FISCAL

Polo Passivo – Retificação

PA Nº 284198/2021-81 - PAULO MARQUES DA COSTA - INDEFIRO O PEDIDO TENDO EM VISTA A DOCUMENTAÇÃO ANEXADA QUE REVELA QUE O REQUERENTE É SUJEITO PASSIVO DO IPTU CONFORME DOCUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA.

ATOS DO CHEFE DO PODER LEGISLATIVO

ORDEM DO DIA – 66ª SESSÃO ORDINÁRIA
DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2021 ¬- 16 HORAS
01. PROCESSO Nº 545/2021
2ª DISCUSSÃO
PROJETO DE LEI Nº 63/2021

Acrescenta dispositivos à Lei Municipal nº 3.265, de 12 maio de 2016 e institui o Dia do Aplauso como deferência a todos os profissionais da saúde que atuam no âmbito do Município de Santos e dá outras providências.

02. PROCESSO Nº 755/2021
2ª DISCUSSÃO
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 38/2021

Altera e acrescenta dispositivos à Lei nº 3.529, de 16 de abril de 1968, Plano Diretor Físico do Município.

03. PROCESSO Nº 886/2021
2ª DISCUSSÃO
PROJETO DE LEI Nº 144/2021

Institui o Programa “Resgatando a História dos Bairros no Município de Santos”.

04. PROCESSO Nº 924/2021
2ª DISCUSSÃO
PROJETO DE LEI Nº 160/2021

Acrescenta dispositivo na Lei nº 3.265, de 12 de maio de 2016, que institui o Calendário Oficial de Eventos e Datas Comemorativas do Município de

Santos e consolida a legislação existente sobre o assunto.

05. PROCESSO Nº 1285/2021
2ª DISCUSSÃO
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 47/2021

Altera o artigo 470-A da Lei nº 3.531, de 16 de abril de 1968, que institui o Código de Posturas do Município de Santos.

06. PROCESSO Nº 1297/2021
1ª DISCUSSÃO
PROJETO DE LEI Nº 285/2021

Autoriza o Poder Executivo a celebrar Termo de Fomento com a Associação dos Portadores de Deficiência Mental, para finalidade que especifica, e dá outras providências.

07. PROCESSO Nº 1298/2021
1ª DISCUSSÃO
PROJETO DE LEI Nº 286/2021

Autoriza o Poder Executivo a celebrar Termo de Fomento com a Associação de Pais Pró Centro de Recuperação para Excepcionais, para finalidade que especifica, e dá outras providências.

08. PROCESSO Nº 1299/2021
1ª DISCUSSÃO
PROJETO DE LEI Nº 287/2021

Autoriza o Poder Executivo a celebrar Termo de Fomento com o Centro de Aprendizagem e Mobilização Profissional e Social - CAMPS, para finalidade que especifica, e dá outras providências.

09. PROCESSO Nº 1300/2021
1ª DISCUSSÃO
PROJETO DE LEI Nº 288/2021

Autoriza o Poder Executivo a celebrar Termo de Fomento com a Fundação SETTAPORT de Responsabilidade Social e Integração Porto Cidade, para a finalidade que especifica, e dá outras providências.

10. PROCESSO Nº 1301/2021
1ª DISCUSSÃO
PROJETO DE LEI Nº 289/2021

Autoriza o Poder Executivo a celebrar Termo de Fomento com a Associação Espírita "Seara de Jesus", para finalidade que especifica, e dá outras providências.

11. PROCESSO Nº 1302/2021
1ª DISCUSSÃO
PROJETO DE LEI Nº 290/2021

Autoriza o Poder Executivo a celebrar Termo de Fomento com o Instituto Energia, para finalidade que especifica, e dá outras providências.

12. PROCESSO Nº 654/2021
1ª DISCUSSÃO
PROJETO DE LEI Nº 90/2021

Institui no município de Santos o Passaporte Turístico/Cultural, e adota providências correlatas.

13. PROCESSO Nº 1199/2021
DISCUSSÃO ÚNICA
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 28/2021

Altera o artigo 2º do Decreto Legislativo nº 07 de 6 outubro de 2020, e dá outras providências.

ADILSON DOS SANTOS JUNIOR
PRESIDENTE
SECRETARIA LEGISLATIVA
DIRETORIA LEGISLATIVA

COMUNICADO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 747/2021

Modalidade: Dispensa de Licitação

Interessado: Divisão de Contabilidade

Objeto: Serviço de Encadernação de Livros Contábeis da Câmara Municipal de Santos

Em face aos elementos constantes no processo administrativo nº 747/2021, a Diretoria de Planejamento comunica que a Mesa Diretora, com base no art. 24, II, da Lei nº 8.666/93, autorizou este empenho à fl. 116, sendo a contratação devidamente ratificada e adjudicada à seguinte empresa:

Empresa: Nilson de Oliveira Barreto LTDA – CNPJ 23.363.462/0001-79

Valor total: R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais)

Publique-se, na forma da lei.

Santos, 29 de Novembro de 2021.

BRUNO FARIAS AMARAL
DIRETOR DE PLANEJAMENTO

AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 646/2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2021

A Câmara Municipal de Santos torna público que está aberto o Pregão Eletrônico nº 22/2021, Processo nº 646/2021, tipo menor preço, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de tradução e interpretação de Libras (Língua Brasileira de Sinais), em todos os eventos institucionais da Câmara Municipal de Santos, conforme descrições constantes do Termo de Referência (Anexo I do Edital).

O recebimento das propostas encerrar-se-á no dia 13/12/2021 às 09h e a disputa de lances ocorrerá em 13/12/2021 às 10h. O Edital na íntegra encontra-se à disposição dos interessados a partir do dia 30/11/2021 nos endereços eletrônicos: www.bll.org.br e www.camarasantos.sp.gov.br, através do Portal da Transparência.

Para qualquer esclarecimento, entrar em contato pelo e-mail pregao@camarasantos.sp.gov.br.

Santos, 29 de novembro de 2021.

FÁBIO EDUARDO MARTINS SOLITO
SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

A Câmara Municipal de Santos, na 65ª Sessão Ordinária realizada em 25 de novembro de 2021, aprovou e promulga o seguinte:

DECRETO LEGISLATIVO Nº 23
25 DE NOVEMBRO DE 2021

CONCEDE O TÍTULO DE CIDADÃ SANTISTA À SENHORA SANDRA DE MELLO CORRALO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

(Projeto de Decreto Legislativo nº 21/2021– Autor: Sérgio Caldas Santana-PL)

Art. 1° Fica concedido o título de Cidadã Santista à Sra. Sandra de Mello Corralo.

Art. 2º A entrega do título terá caráter solene e será realizada no Plenário "Dr. Oswaldo Carvalho de Rosis", da Câmara Municipal de Santos.

Art. 3º As despesas com a execução deste Decreto Legislativo correrão por conta da dotação orçamentária nº 01.09.10.01.031.0001.2.011.3.3.90.31.00.

Art. 4º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.

ADILSON DOS SANTOS JUNIOR
PRESIDENTE

ROBETO OLIVEIRA TEIXEIRA
1° SECRETÁRIO

MARCOS OLIVEIRA LIBÓRIO
2° SECRETÁRIO

Secretaria Legislativa da Câmara Municipal de Santos, em 29 de novembro de 2021. Processo 1033/2021.

JEAN RODRIGUES TEIXEIRA
SECRETÁRIO LEGISLATIVO

DECLARAÇÃO DE BENS

Eu, Severino Soares Filho, brasileiro, casado, Assessor Parlamentar, declaro para os devidos fins que até a presente data o meu patrimônio é constituído pelos bens arrolados a seguir: Automóvel Chevrolet Ágile LT ano 2011, Automóvel Citroen C 4 Cactus ano 2018.

Declaro ainda que possuo conta corrente e poupança na Caixa Econômica Federal e conta corrente e poupança no Banco Santander.

Santos, 19 de Novembro de 2021

SEVERINO SOARES FILHO
ASSESSOR PARLAMENTAR

CONVITE – AUDIÊNCIA PÚBLICA

Ref. Req. Audiência Pública Nº 022/2021

Convite Nº 070/2021 – E/DAC/DL/SL

Prezados munícipes, a Câmara Municipal de Santos, através do Requerimento de Audiência Pública de Nº 22/21, de autoria da Nobre Vereadora Audrey Kleys Cabral de Oliveira Dinau, convida a População Santista para participar da Audiência Pública, que se realizará no dia 08 de dezembro de 2021 às 18h30min. no Auditório "Vereadora Zeny de Sá Goulart", desta Casa de Leis. sito à Praça Ten. Mauro Batista de Miranda, 01, Vila Nova.

Na ocasião será discutido o seguinte tema: "Comemoração aos 20 anos do Instituto Neo Mama".

Atenciosamente,

ADILSON DOS SANTOS JUNIOR
PRESIDENTE

CONSELHO DE DEFESA DO PATRIMÔNIO CULTURAL DE SANTOS - CONDEPASA

CONVOCAÇÃO PARA A 634ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE DEFESA DO PATRIMÔNIO CULTURAL DE SANTOS - CONDEPASA.

Pela presente e na devida forma regimental, convocamos o (a) ilustre Conselheiro (a), para participar da 634ª Reunião Ordinária, a ser realizada no dia 02/12/2021 (quinta-feira) p.f., às 08h30h em primeira convocação e às 09h00h em segunda convocação, nas dependências da "Associação de Engenheiros e Arquitetos de Santos - AEAS", à Rua Dr. Arthur Porchat de Assis nº 47 (Auditório), Boqueirão, para tratar do seguinte:

I- ORDEM DO DIA:

a) Leitura e aprovação da ata da 633ª Reunião Ordinária.

b) Justificativa de ausência dos Conselheiros

c) Matérias em regime de urgência.

d) Votações e discussões adiadas:

e) Análise de processos:

II-PROPOSIÇÕES:

III- COMUNICAÇÕES:

Santos, 26 de novembro de 2.021.

ENGENHEIRO MÁRCIO BORCHIA NACIF
PRESIDENTE

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SANTOS - CMDCA

CONVOCAÇÃO

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA convoca os seus representantes e convida a sociedade para a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no dia 02 de dezembro de 2021 (quinta-feira), as 8h em primeira chamada, com o quórum de maioria absoluta dos conselheiros ou, em segunda chamada, realizada após 30 (trinta) minutos da primeira, com qualquer número, por meio de reunião digital conforme link que segue:

https://meet.google.com/dox-ygyh-yoj

PAUTA:

1) Apreciação e Deliberação da ata da Assembleia anterior;
2) Relatos da Diretoria Executiva;
3) Relatos do Departamento de Articulação;
4) Relatos dos representantes dos Conselhos e Comissões;
5) Relatos das Câmaras Setoriais;
6) Apreciação e deliberação da Solicitação de Registro Instituto DEVIR EDUCOM;
7) Apreciação e deliberação da Solicitação de Registro ONG Rede Cidadã;
8) Apreciação e Aprovação das Revalidação de Registro das OSC's que trabalham com crianças e adolescentes;
9) Apreciação e deliberação do modelo de relatório para padronizar os encaminhados pelos projetos financiados com recursos do FMDCA;

10) Assuntos Gerais.

Santos, 29 de novembro de 2021

EDMIR SANTOS NASCIMENTO
PRESIDENTE DO CMDCA

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTOS

COMUNICADO

Prezado(a) Conselheiro(a)

Vimos convocá-lo(a) à sessão da Plenária Ordinária de Novembro/2021, do Conselho Municipal de Saúde de Santos, à realizar-se:

DIA 30/11/2021, TERÇA-FEIRA, ÀS 18:00 HORAS.
NO SINDEDIF SITO À RUA JÚLIO CONCEIÇÃO Nº 238 – VILA MATHIAS – SANTOS

01) Leitura, apreciação e aprovação da Ata da Plenária Ordinária de Fevereiro de 2020;
02) Avaliar as Condições do CMSS, realizar suas atividades presenciais;
03) Avaliar a proposta que foi encaminhada para a SMS e posterior ao Poder Executivo;
04) Avaliar a proposta da Eleição da Diretoria Executiva do CMSS seja realizada no 1º quinze dias do mês de janeiro/ 2022;
05) Plano Municipal de Prevenção e Controle às arboviroses;
06) Assuntos Gerais.

Despeço-me, colocando-me à disposição para quaisquer esclarecimentos.

JOSÉ IVO DOS SANTOS
VICE - PRESIDENTE DO CMSS

FUNDAÇÃO PARQUE TECNOLÓGICO DE SANTOS

EXTRATO DE CONTRATO

LICITAÇÃO: EDI-CHN-INC 03/2017
PROCESSO N.º 60365/2021-82
CONTRATO: CTR-INC-RES-CWK – 09/2021 – 4PETX
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO PQ TECNOLÓGICO DE SANTOS, CNPJ 15.563.047/0001-30
CONTRATADA: GABRIELA CRISTINA RODRIGUES DOS SANTOS 35700960842
OBJETO: Contrato de processo de Incubação de Empresa, para oferecer serviços compartilhados de infraestrutura de apoio ao INCUBADO.
DATA DA ASSINATURA: 24/11/2021
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a contar de sua assinatura.
ASSINATURAS: Pela Fundação Parque Tecnológico de Santos, o Sr. Rogério Vilani, Diretor Presidente e o Sr. José Antonio Oliveira de Rezende, Diretor Administrativo-Financeiro e pelo INCUBADO, a Sra. Gabriela Cristina Rodrigues dos Santos.

FUNDAÇÃO PRÓ-ESPORTE DE SANTOS

EXTRATO DE TERMO DE COMPROMISSO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO

TERMO Nº 793/2021 PARTES: FUNDAÇÃO PRÓ-ESPORTE DE SANTOS e ANTONIO AUGUSTO ALVES DA CRUZ : concessão de auxílio financeiro nos termos da Lei Municipal nº 2351, de 21 de dezembro de 2005 (Programa "Adote um Atleta") MODALIDADE ESPORTIVA: SKATE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA Nº 31.10.00.3.3.90.48.00.27.811.0094.2401 NOTA DE EMPENHO Nº 172 – FUPES VALOR TOTAL: R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais) VIGÊNCIA: da data da assinatura até 31/12/2021. ASSINATURAS: Pela Fundação Pró-Esporte de Santos, o Diretor Presidente Sr. Cristhian Martins Pereira e o(a) bolsista ANTONIO AUGUSTO ALVES DA CRUZ, em 25 de novembro de 2021.

CRISTHIAN MARTINS PEREIRA
DIRETOR PRESIDENTE

EXTRATO DE TERMO DE COMPROMISSO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO

TERMO Nº 791 /2021 PARTES: FUNDAÇÃO PRÓ-ESPORTE DE SANTOS e LAIS TOBIAS MOURA BALTHASAR : concessão de auxílio financeiro nos termos da Lei Municipal nº 2351, de 21 de dezembro de 2005 (Programa "Adote um Atleta") MODALIDADE ESPORTIVA: BASQUETE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA Nº 31.10.00.3.3.90.48.00.27.811.0094.2401 NOTA DE EMPENHO Nº 57 – FUPES VALOR TOTAL: R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais) VIGÊNCIA: da data da assinatura até 31/12/2021. ASSINATURAS: Pela Fundação Pró-Esporte de Santos, o Diretor Presidente Sr. Cristhian Martins Pereira e o(a) bolsista LAIS TOBIAS MOURA BALTHASAR, em 25 de novembro de 2021.

CRISTHIAN MARTINS PEREIRA
DIRETOR PRESIDENTE

EXTRATO DE TERMO DE COMPROMISSO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO

TERMO Nº 792/2021 PARTES: FUNDAÇÃO PRÓ-ESPORTE DE SANTOS e HELOISA RODRIGUEZ GIORDANO : concessão de auxílio financeiro nos termos da Lei Municipal nº 2351, de 21 de dezembro de 2005 (Programa "Adote um Atleta") MODALIDADE ESPORTIVA: BASQUETE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA Nº 31.10.00.3.3.90.48.00.27.811.0094.2401 NOTA DE EMPENHO Nº 57 – FUPES VALOR TOTAL: R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais) VIGÊNCIA: da data da assinatura até 31/12/2021. ASSINATURAS: Pela Fundação Pró-Esporte de Santos, o Diretor Presidente Sr. Cristhian Martins Pereira e o(a) bolsista HELOISA RODRIGUEZ GIORDANO, em 25 de novembro de 2021.

CRISTHIAN MARTINS PEREIRA
DIRETOR PRESIDENTE

FUNDAÇÃO ARQUIVO E MEMÓRIA DE SANTOS

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO nº: 08/2019
PROCESSO nº: 600081/2021
PARTES: FUNDAÇÃO ARQUIVO E MEMÓRIA DE SANTOS E ANA CÉLIA RODRIGUES.
"OBJETO: Contração de serviço técnico para a apresentação de curso de Gestão de Documentos: teoria, metodologia e legislação", dirigido aos servidores públicos da Prefeitura de Santos que integram as comissões setoriais e central de avaliação de documentos e profissionais que atuam na Gestão de documentos da Fundação Arquivo e Memória de Santos.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA nº 30.10.13.391.0093.2450.3.3.90.36.99 e 30.10.13.391.0093.2450.3.1.90.13.02.
NOTA DE EMPENHO: nº 89 e 90, em 17/11/2021.
VALOR TOTAL: R$2.000,00 (Dois mil reais)
VIGÊNCIA: A vigência deste contrato será de 30 (trinta) dias, contados à partir da data da assinatura deste termo, podendo ser renovado por igual período, conforme o prazo previsto em Lei.
ASSINATURAS: Pela Fundação Arquivo e Memória de Santos, o Diretor Presidente Sr. Luiz Dias Guimarães, e pela CONTRATADA, a Sra. Ana Célia Rodrigues, em 19 de novembro de 2021.

COMUNICADO

Santos, 29 de novembro de 2021

Comunicamos que nos dias 03 e 10 de dezembro do corrente ano das 09:00h as 14:00h, o Arquivo Intermediário, situado na Rua da Constituição nº 62, permanecerá fechado devido ao "Curso Gestão de documentos: teoria, metodologia e legislação" realizado por esta Fundação.

LUIZ DIAS GUIMARÃES
DIRETOR-PRESIDENTE

COMPANHIA DE HABITAÇÃO DA BAIXADA SANTISTA - COHAB-ST

EXTRATO DE CONTRATO.
CONTRATO Nº 025/2021.
PROCESSO Nº 0111/2021.

Partes: Companhia de Habitação da Baixada Santista - COHAB-ST e RHMartins ME.
Objeto: Contratação de curso de Estratégia de Marketing Digital E-Commerce.
Enquadramento: Art. 29 inciso II da Lei 13.303/2016.
Valor: R$ 8.900,00 (oito mil e novecentos reais).
Assinaturas: Pela COHAB-ST o Diretor Presidente, Maurício Queiroz Prado e o Diretor Administrativo e Financeiro, Fabio Ventura Ares, e pela contratada, Roberto Rivelino Braga Martins, em 08/11/2021.

MAURÍCIO PRADO
DIRETOR PRESIDENTE

NIVIA DO AMARAL OLIVEIRA:05821360838
Assinado de forma digital por NIVIA DO AMARAL OLIVEIRA:05821360838
Dados: 2021.11.29 21:02:20 -03'00'