

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO									
OBRA:	Construção de posto para nova base da Polícia Militar, Guarda Civil e CET incluindo material, equipamentos e mão de obra.				LOCAL:	Avenida Nossa Senhora de Fátima x Avenida Martins Fontes, Entrada da Cidade, Saboó, Santos/SP			
ITEM	ATIVIDADES	1º mês		2º mês		3º mês		4º mês	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES								
2	CANTEIRO DE OBRAS								
3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
4	FUNDAÇÕES								
5	SUPERESTRUTURA								
6	IMPERMEABILIZAÇÃO								
7	FECHAMENTOS								
8	ESQUADRIAS								
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								
10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS								
11	REVESTIMENTOS								
12	ACESSIBILIDADE, COMUNICAÇÃO VISUAL E SEGURANÇA								
13	MOBILIÁRIO								