

CRONOGRAMA FÍSICO									
OBRA:	Execução de nova sede da 1ª Companhia do 6º Batalhão da Polícia Militar , incluindo material, equipamentos e mão de obra.					LOCAL:	Avenida Governador Mario Covas, Ponta da Praia, Santos/SP		
ITEM	ATIVIDADES	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês	7º mês	8º mês
1	SERVIÇOS PRELIMINARES								
2	CANTEIRO DE OBRAS								
3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
4	FUNDAÇÕES E RESERVATÓRIO INFERIOR								
5	SUPERESTRUTURA								
6	IMPERMEABILIZAÇÃO								
7	FECHAMENTOS								
8	ESQUADRIAS								
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								
10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS								
11	REVESTIMENTOS								
12	COBERTURA								
13	ACESSIBILIDADE, COMUNICAÇÃO VISUAL E SEGURANÇA								
14	MOBILIÁRIO								